



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)



สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
พฤษภาคม ๒๕๖๒

คำนำ

~~~~~

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่ง จากหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน โดยภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
พฤษภาคม ๒๕๖๒

# สารบัญ

~~~~~

	หน้า
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑
ตารางแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สปน.	๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตามยุทธศาสตร์	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เติบโตบนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๓
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล	๗
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๒	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ	๓๐
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนองค์กรแบบบูรณาการให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ	๔๐
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔	๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง และสมพระเกียรติ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. พัฒนากลไกการบริหารจัดการการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีโครงการทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๓๙,๘๐๖,๐๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สอช. และ สผก. ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามแผน ๑ โครงการ และมีโครงการที่กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๙๔,๔๖๙,๙๓๔.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗ คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๔๕,๓๓๖,๐๖๕.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการเยาวชนอาเซียน เรียนรู้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระ ยุคลบาท รุ่นที่ ๓	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. การจัดโครงการเยาวชน อาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๑ ครั้ง	จัดโครงการ ฯ จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีเยาวชนผู้แทน ประเทศอาเซียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ประเทศ และประเทศที่มีได้เป็นสมาชิกอาเซียน จำนวน ๒ ประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ ในเรื่องหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไป ประยุกต์ใช้กับตนเองและครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในการดำเนินชีวิต อย่างพอดี และจากการประเมินความพึง พอใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลการ ประเมินในภาพรวมมีระดับความพึง พอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐ สำหรับงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๔.๓๐ เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา	-	สผก.
		๒. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) รายงาน ๑ ฉบับ	มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ นำเรียน ผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ	๑ ฉบับ			
	เงิน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานสรุปถอดบทเรียน รายประเทศ (Count Lesson Learned) ครบถ้วนทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (ทุก ประเทศ)	ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๒ ประเทศ ได้สรุปถอด บทเรียนจากการไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแนวทางการนำ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการฯ ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและ ครอบครัว ชุมชน และประเทศ	๑๐๐.๐๐			
	เงิน	๙,๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๕,๔๘๔.๘๔	๑๔.๓๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒. โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการจัดพิธีอุปสมบทจำนวน ๑ ครั้ง	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาไทย - เนปาล จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑ ครั้ง	โครงการดำเนินการสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา	<u>ข้อสังเกต</u> ไม่มีการประเมินผลลัพธ์อย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้	สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้อุปสมบทมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา (ร้อยละ ๑๐๐)	สามารถดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์	-			
	เงิน	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๑๑,๑๒๐,๐๐๐ เหลือจ่าย ๘๘๐,๐๐๐	๙๒.๖๖ ๗.๓๔			
๓. โครงการจัดกิจกรรมรำลึกและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้ง	จัดโครงการ ๑ ครั้ง โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ๑) พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ๒) จัดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย ๓) พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะกตัญญูตาบูชาถวายราชสดุดี และถวายบังคม และ ๔) การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ "เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love"	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตระหนักถึงความสำคัญของชาติเนื่องในโอกาสวันชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เป็นค่าใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๑๔,๕๒๑,๕๕๐ บาท	สอช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรำลึกฯ ในนามรัฐบาลของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (ร้อยละ ๑๐๐)	ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในกิจกรรม น้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	๑๐๐.๐๐			สอช.
	เงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-			
๔. โครงการจัดงานฤดูหนาว อุณหภูมิ คลายความเหงา	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการจัดงานฤดูหนาว "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" จำนวน ๑ ครั้ง	ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ในภาพรวมในนามรัฐบาลด้านการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี	เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายจริงในการจัดงาน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้นำงบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในรายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานฯ เพิ่มเติม	สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (ร้อยละ ๑๐๐)	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑๐๐.๐๐			
	เงิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕. โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				สอช.
	เงิน	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					
๖. โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓				สอช.
	เงิน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					


ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม (รอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในนามรัฐบาล ของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อถวาย ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณฯ (ร้อยละ ๑๐๐)	ในรอบ ๖ เดือน ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตร และ ๒) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว		โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่ง ใน รอบ ๖ เดือน การดำเนินโครงการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามตัวชี้วัด ผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ที่ได้กำหนดไว้		สอช.
	เงิน	๕๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๗๒.๘๔			
๘. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านพิธีการในการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการจัดสัมมนา จำนวน ๑ ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของข้าราชการและ พนักงานราชการมีความรู้ความเข้าใจที่ต้อง เกี่ยวกับงานด้านพิธีการในการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ร้อยละ ๑๐๐)	มีการดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภารกิจการจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้อง พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธีต่าง ๆ รวมทั้ง ภารกิจการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติตาม แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติ ระยะ ๕ ปี	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความตระหนักที่จะปฏิบัติราชการด้วย ความเสียสละ มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อ ทบทวนและแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น		สอช.
	เงิน	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๒๕๖,๙๐๐	๔๗.๕๗			
			เหลือจ่าย ๒๘๓,๑๐๐	๕๒.๔๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิรูปภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด
๒. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนากลไกการบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการ
๔. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลาง
๕. ส่งเสริมกลไกการสอดส่องและเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ
๖. ส่งเสริมกลไกการกำกับติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการและกำกับภูมิภาค
๗. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน สป.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามรายงานผลหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๙. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบตรวจราชการ

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๕๗๕,๘๓๕,๗๔๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กกล. สกร. สกธ. สตร. สขร. ส.กกภ. สผก. และ สดช. ดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จ ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ โครงการ โดยดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ในการรองรับการโอนภารกิจของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) (สกธ.) ๒) การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สตร.) และ ๓) โครงการการติดตามการดำเนินงานเชิงรุกด้านเอดส์ชุมชน (สดช.) และมีโครงการฯ ที่กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๗ โครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑,๓๒๙,๗๗๓,๑๖๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๙ คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒๔๖,๐๖๒,๕๗๑.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๑

ข้อเสนอแนะ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการประเภทประชุม สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการตรวจราชการ ด้านการกระจายอำนาจสู่ อปท. ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฯลฯ ดังนั้นการประเมินความรู้ ความเข้าใจ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่หน่วยงานควรต้องมีการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการในทุกโครงการ เพื่อประเมินผลลัพธ์โครงการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน)	มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๔ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๗๕๒ คน	๗๕๒ คน	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มบทบาทให้องค์กรพัฒนาจากภายนอกมากขึ้น		สกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๐ ฉบับ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ให้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดครบถ้วน (จำนวน ๑๐ ฉบับ)	ได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ จำนวน ๑๐ ฉบับ เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป	๑๐๐			
	เงิน	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๒,๗๗๓.๐๐	๒๒.๒๙			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ๒๐๑๙ (UNPSA)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนบุคลากรของ อปท. ที่มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA (จำนวน ๑๕๐ ราย)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA โดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้น ๒ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ๙๐ คน	๙๐ คน	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ มีผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๖๐ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้ อปท.เสนอผลงานเพื่อสามารถเข้ารับรางวัล UNPSA ได้จำนวน ๑๐ แห่ง และมีเกณฑ์เป็นไปตามที่สหประชาชาติกำหนด ส่งผลให้ภาครัฐมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวน อปท. ที่ส่งสมัครขอรับรางวัล UNPSA มีเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติกำหนด (ร้อยละ ๘๐)	๑. บุคลากร อปท. ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ๒. อปท. สามารถเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลUNPSA ตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติกำหนด จำนวน ๑๐ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการประกาศรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ	๘๐.๐๐			
	เงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๓๔๒,๗๑๓.๐๗ เหลือจ่าย ๑๕๗,๒๘๖.๙๓	๖๘.๕๔ ๓๑.๔๖			
๓. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนรุ่นในการจัดประชุม (จำนวน ๙ รุ่น)	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน ๖ รุ่น	๖ รุ่น	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ อปท. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถบันทึกข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๙๐)	อปท. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัดและการใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลสำหรับการจัดส่งข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต	-			
	เงิน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๔. โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับการโอนภารกิจของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งที่ดำเนินการโครงการ (จำนวน ๒ ครั้ง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากร่างแผนการกระจายอำนาจ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓ อยู่ระหว่างเสนอ สศช. ให้ความเห็นชอบก่อน เสนอ ครม. ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันแผนปฏิบัติการ		ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความสำเร็จในการเกิดกรอบแนวคิดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้รับนำมาเป็นกรอบในการทบทวนการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจ (ร้อยละ ๑๐๐)					
	เงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			
๕. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ร้อยละ ๗๐)	อยู่ระหว่างประเมินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒	๗๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ยังไม่สามารถประเมินความสำเร็จได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่น โดยจะรวบรวมรายงานผลในช่วงไตรมาสที่ ๔	ปัญหา หน่วยงานไม่จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนา ทำให้ขาดความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	สขร.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการในส่วน ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความสำเร็จใน การดำเนินโครงการมีความครบถ้วนเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	มีการลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ณ จ.กาญจนบุรี และจ. พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๖ - ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ จ. ลำปาง และ จ. นครสวรรค์ วันที่ ๓ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ณ จ. สงขลา และ จ. สุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๐ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ ณ จ. อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และ อุดรธานี วันที่ ๔ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ ณ จ. จันทบุรี วันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐		ข้อเสนอแนะ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของ รัฐในส่วนท้องถิ่นที่เป็น หน่วยงานเป้าหมายทุกแห่ง ให้ทราบการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารและเกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ประเมินผล การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้หน่วยงาน ทราบข้อมูลและเร่งรัด ดำเนินการตามที่กำหนด	สขร.
	เงิน	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๕๒๖.๙๐	๘๙.๓๙			
๖. โครงการสัมมนาทาง วิชาการประจำปีของการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๑	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของหน่วยงานที่เข้า ร่วมงานเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยงานที่ได้ เชิญเข้าร่วมงาน (ร้อยละ ๘๐) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง)	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยมีกำหนด ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				สขร.
	เงิน	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๗. โครงการเงินอุดหนุนมูลนิธิ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำริ และสถาบัน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิด ทองหลังพระสืบสานแนว พระราชดำริ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละการเบิกจ่ายงบเงิน อุดหนุนให้แก่มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว พระราชดำริ (ร้อยละ ๑๐๐)	เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิปิดทองหลัง พระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบัน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบ สานแนวพระราชดำริ วงที่ ๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑		โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งใน รอบ ๖ เดือน ดำเนินโครงการฯ เป็นไป ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๔๐		กกส.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานผลการดำเนินงาน ของมูลนิธิฯ (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี)	มีการรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของมูลนิธิปิดทองฯ และสถาบันฯ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ให้ ปนร. และ สมก. ทราบตามที่มูลนิธิฯ แจ้งมา				
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐			
๘. โครงการอำนวยการศูนย์ ราชการสะตอก (GECC)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะตอก (รอบ ๖ เดือน สรุปผลการประเมินการรับสมัคร เบื้องต้น ร้อยละ ๕๐ / รอบ ๑๒ เดือน ประกาศรับรองมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐)	ผลการตรวจคัดกรองเอกสารเบื้องต้นที่ผ่านกร รับรองจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะตอก จำนวน ๑ ฉบับ โดยมีความสำเร็จของการตรวจประเมิน หน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองศูนย์ราชการ สะตอก	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ได้มีการจัด ประชุมชี้แจงมาตรฐานศูนย์ราชการสะตอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ครั้ง ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคัดกรอง เอกสารเบื้องต้นแล้ว และจะดำเนินการลง พื้นที่เพื่อตรวจประเมินต่อไป		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : หน่วยงานของรัฐมีการพัฒนา และยกระดับการดำเนินการตามมาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ราชการสะตอก	หน่วยงานของรัฐมีการพัฒนา และยกระดับการ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้น				
	เงิน	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๗๕๔.๗๓	๘.๐๖			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๔. การพิจารณาบำเหน็จ ความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนการประกัน ชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๓ ราย ร้อยละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณได้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งการ ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถูกพับไปโดยผลของ กฎหมาย อันเป็นผลมาจากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป		โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน ๑๓ ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างการขอใช้งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับ ความพึงพอใจ ส่งผลให้มีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่ในภาวะไม่ปกติ (ร้อยละ ๙๐)	-				
	เงิน	๖๗,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	-				

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๐. การเร่งรัด ติดตามกรณี เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐทุจริต		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุจริต (รอบ ๖ เดือน ไม่มี)	๑) รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาด บัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต เสนอ นายกรัฐมนตรี รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) (ที่ นร ๐๑๐๖/๗๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ๒) ปัจจุบันมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุจริต จำนวน ๒,๙๗๗ เรื่อง (ข้อมูล ณ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)		ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยรายงานผลเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาด บัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สกร.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานผลการดำเนินงาน เสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ทุก ๆ ๖ เดือน (ร้อยละ ๑๐๐)	หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการทางแพ่ง ทาง วินัย และทางอาญา กับผู้กระทำความผิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับ รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาด บัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตเสนอ นายกรัฐมนตรี รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จะสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐			
	เงิน	-	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๑. โครงการคณะกรรมการ ตรวจร่างกฎหมายประจำ กระทรวง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจ ร่างกฎหมายประจำกระทรวง (จำนวน ๑ ฉบับ)	อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจ ร่างกฎหมายประจำกระทรวง				สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ไม่มี					
	เงิน	-	-	-			
๑๒. การดำเนินงานโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการสนับสนุน การประชุม (รอบ ๖ เดือน ๑๐ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๒๐ ครั้ง)	ในรอบ ๖ เดือนมีการสนับสนุนการประชุม ๑ ครั้ง คือ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ ติดตามและประเมินผลภายใต้คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอด โรคฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒	๑ ครั้ง	ผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ยังไม่มีพระวินิจฉัยจาก องค์ประธาน (ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการด้านการ ประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ ปลอดโรคฯ	ปัญหา การดำเนินโครงการต่ำกว่า เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้	สตร.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๒. การดำเนินงานโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี (ต่อ)	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนคนเสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้า (จำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)					
	เงิน	๑,๓๗๓,๕๐๐.๐๐	๑๗,๗๕๕.๐๐	๑.๒๙			
๑๓. โครงการการบริหาร จัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิน	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนครั้งในการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดิน และการติดตาม ความก้าวหน้า (รอบ ๖ เดือน ๒ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๔ ครั้ง)	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่มีผล การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย		สผก.
	เงิน	๓๓๓,๗๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๗๔๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๔. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานผลการติดตามการดำเนินการ (รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ฉบับ / ๑๒ เดือน ๑ ฉบับ)	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการ				สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ไม่มี					
	เงิน	๖๗๙,๑๙๔,๙๐๐.๐๐	๖๗๘,๕๔๓,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๐			
๑๕. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : เป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน / อบรม ๑ ครั้ง (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด)			อยู่ระหว่างทบทวนโครงการฯ		สปพ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :					
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			
๑๖. โครงการการติดตามการดำเนินงานเชิงรุกด้านโหนดชุมชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน (รอบ ๖ เดือน ๒ ชุมชน / รอบ ๑๒ เดือน ๔ ชุมชน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดตามการดำเนินงานโหนดชุมชน เป็นการดำเนินการตามระเบียบและประกาศ ปจช. ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ วิธีการในการดำเนินงานโหนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดไว้ แต่เนื่องด้วย ปจช. มีมติให้รวมการดำเนินงานโหนดชุมชนไว้ภายใต้คทช. ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรา พ.ร.บ. และยังไม่ได้กำหนดรูปแบบหรือวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน				สผช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่กำหนดได้รับการพัฒนา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๑๐๐ / รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐๐)					
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐	-				

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๗. การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลาง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลางที่เกี่ยวข้อง (รอบ ๖ เดือน ๒ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๒ ครั้ง)	ดำเนินการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบกลาง (เดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๒) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๖๓๙ คน	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลผลิตในรอบ ๖ เดือนแรกต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลางที่เกี่ยวข้อง (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๗๕ / รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๗๕)	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๑.๘๗ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลางสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการกิจของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง	๘๑.๘๗			
	เงิน	-	-				
๑๘. โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต : คัดดีทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินการจัดสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ จำนวน ๒๓๖ คน โดยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และการปฏิบัติตามระเบียบ นร. ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘๐.๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และการปฏิบัติตามระเบียบ นร. รวมทั้งมีความตระหนักและความระมัดระวังในการดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๐)	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ มีความพึงพอใจในโครงการ	๘๐.๐๐			
	เงิน	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๑๙๗,๑๖๗.๕๕	๘๕.๗๒			
			เหลือจ่าย ๓๒,๘๓๒.๕๕	๑๔.๒๘			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๙. โครงการการดำเนินงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อสอดส่องและเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน จังหวัด (ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/จังหวัด หรือไม่ น้อยกว่า ๒๒๘ ครั้ง) ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี ๒๕๖๑ ๒.๑ เพื่อเสนอ ครม. ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ ๒.๒ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ หน่วยงานราชการ และประชาชน ๓. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา (ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๕)	๑. มีการประชุม ๑ - ๒ ครั้ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๔) ๒. มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก. ธ.จ. ซึ่งได้นำเสนอ ครม. เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.ggc.opm.go.th เรียบร้อยแล้ว		ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะผลผลิต เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก. ธ.จ. ประจำปี ๒๕๖๑ ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ ระหว่างดำเนินการและประเมินผล		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน มี ความครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. ก.ธ.จ. ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑. การบริหารงานของจังหวัด/ส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒. มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจังหวัดผ่านช่องทางต่าง ๆ				
	เงิน	๒๒,๙๕๒,๖๐๐.๐๐	๑๐,๓๗๗,๓๒๔.๐๐	๔๕.๒๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๐. โครงการพัฒนาการสร้างความเข้าใจที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน		ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดสัมมนาฯ ๒. จำนวนครั้งที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการสำนักงานรัฐมนตรี (๑. จัดสัมมนา ๑ ครั้ง ๒. ที่ปรึกษาฯ ของ ๗๖ จังหวัด ร่วมตรวจราชการกับ ผต.นร. จังหวัดละ ๒ ครั้ง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) มอบนโยบายให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนอย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรี สปน. จึงชะลอการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนชุดใหม่ และจัดทำ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบฯ และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ดังกล่าว				สตร.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจ หน้าที่ ของตนเอง ๒. ร้อยละของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจราชการสำนักงานรัฐมนตรี (๑. ร้อยละ ๘๐ ของที่ปรึกษาฯ ที่เข้าร่วมสัมมนา ๒. ร้อยละ ๘๐ ของ ๗๖ จังหวัด)					
	เงิน	๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๑. โครงการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐการ ๒ คณะ (อ.ค.ต.ป.)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานใน ๔ ภารกิจ มีความครบถ้วนและ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	มีการดำเนินงานใน ๔ ภารกิจครบถ้วนตาม เป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ ๑. มีการประชุม อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด จำนวน ๖ ครั้ง และประชุม อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ จำนวน ๖ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง ๒. มีการลงพื้นที่ของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ ครั้ง และของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๓ ครั้ง ๓. มีการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ อ.ค.ต.ป. ๒ คณะ รวม ๑๑ อัตรา ๔. มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ ค.ต.ป. ตามเวลาที่กำหนด คณะละ ๑ ฉบับ รวม ๒ ฉบับ	๑๐๐.๐๐	ผลการดำเนินโครงการสำเร็จครบถ้วน ตามภารกิจ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทำให้การติดตามรายงานผลหน่วยงาน ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการตรวจสอบ ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด และการ รายงานผลการตรวจสอบฯ มีข้อมูลครบถ้วน ตามที่ ค.ต.ป. กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	มีการกำกับดูแลให้ส่วนราชการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม แนวทางที่กำหนด และมีรายงานผลการ ตรวจสอบให้ ค.ต.ป. ตามเวลาที่กำหนด ทั้ง ๒ คณะ	๑๐๐.๐๐			
	เงิน	๕,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๒. โครงการพัฒนาระบบ ตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการกำกับและ ติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนระบบงานที่พัฒนา (๑ ระบบ)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			ปัญหา ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากในกระบวนการ คัดเลือกไม่มีผู้เสนอราคา รายใดมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานที่ สป.น. กำหนด จึงต้องยกเลิกการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว และอยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่อีกครั้ง	สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : การรายงานผลเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละเรื่องที่ตรวจ ติดตาม (ร้อยละ ๑๐๐)					
		๘,๔๑๕,๖๖๐.๐๐	-	-			
๒๓. โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ ในการกำกับและติดตามการ ปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนกรอบแนวทางการ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของ ร.นรม/รมต.นร. (รอบ ๖ เดือน ๑ กรอบ แนวทาง / รอบ ๑๒ เดือน ๑ กรอบแนวทาง)	มีการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ กรอบแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติ ราชการในภูมิภาคของ ร.นรม.	๑ กรอบ แนวทาง	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ใน รอบ ๖ เดือน โครงการดำเนินการได้ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการ จัดประชุม กก.ก. ส่งผลให้มกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในภูมิภาคของ ร.นรม. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน		ส.กก.ก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของ การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ เกิดความไม่ซ้ำซ้อนของ แผนงาน/โครงการ กับ ส่วนภูมิภาค (ร้อยละ ๘๐)	เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ เกิดความไม่ซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ กับ ส่วนภูมิภาค	๘๐.๐๐			
	เงิน	-	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๔. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ประกาศ ก.ก.ธ. เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (๑ ประกาศ)	อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัคร และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี		อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น การทุจริตคอร์รัปชันของ อปท. ลดน้อยลง (จำนวน อปท. ที่ได้รับรางวัลมีมากขึ้น)					
	เงิน	๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			
๒๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน ๑ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๑ ครั้ง)	มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ อมาเรีย วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ และมีสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการฯ ๑ ฉบับ	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม จเรตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีและทุกกระทรวง ได้รับทราบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายละเอียดข้อมูลประกอบการตรวจติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการให้มี		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนรายงานผลการตรวจราชการ ผต.นร. และ ผต.กระทรวง (รอบ ๖ เดือน ๑๘ ฉบับ / รอบ ๑๒ เดือน ๓๖ ฉบับ)	มีรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ๑ ปี ๒๕๖๒ ของ ผต.นร. รายเขต จำนวน ๑๘ ฉบับ	๑๘ ฉบับ			
	เงิน	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๕๐๙.๐๐	๑๐๑.๒๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ของการตรวจราชการแบบบูรณาการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ (รอบ ๖ เดือน ๒ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๔ ครั้ง)	มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ แผนพัฒนาภาคในภาพรวม และแนวทางการพัฒนาและจุดเน้นที่สำคัญของแต่ละภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ - ครั้งที่ ๒ การประยุกต์ใช้แนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดรวมไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ซึ่งจะทำการตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล	ข้อสังเกต มีการปรับทิศทางการตรวจราชการเป็นรูปแบบใหม่ตามนโยบายผู้บริหาร โดยยึดประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ และใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยประยุกต์ใช้กระบวนการ Government Innovation Lab ทำให้ต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ตรวจราชการให้ทราบเกี่ยวกับการตรวจราชการแบบบูรณาการและกระบวนการ Government Innovation Lab ไปในคราวเดียวกัน	สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนรายงานผลการตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทุกเขตตรวจราชการ ที่มีความครบถ้วนตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน ๑๘ ฉบับ / รอบ ๑๒ เดือน ๓๖ ฉบับ)	มีรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ๑ ปี ๒๕๖๒ ของ ผต.นร. รายเขต จำนวน ๑๘ ฉบับ	๑๘ ฉบับ			
	เงิน	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐	๑๐.๖๖			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๗. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจ ราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม				สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๑,๑๑๘,๕๐๐.๐๐					
๒๘. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	ได้ดำเนินเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ทั้งสิ้น ๓๓ คน	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม และลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายในประเทศ		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๒,๑๐๓,๕๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๙. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ กระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ ราชการระดับกระทรวง จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้า รับการอบรม จำนวน ๔๔ คน	๑ ครั้ง	ผลการดำเนินโครงการสำเร็จ เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทำให้ผู้ตรวจ ราชการระดับกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้ง ใหม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้/ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจ ราชการ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน การตรวจราชการแบบบูรณาการให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์	ปัญหา บางกระทรวงมีงบประมาณ จำกัด ทำให้ไม่สามารถส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมได้ ส่งผลให้การ พัฒนาบุคลากรในระบบ การตรวจราชการไม่ สามารถดำเนินการได้อย่าง ทั่วถึง	สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐			
	เงิน	๔,๑๙๓,๔๒๐.๐๐	๓,๕๐๒,๒๒๕.๐๐	๘๓.๕๒			
๓๐. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจ ราชการอย่างสง่างามสู่ความ เป็นเลิศ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ ๓				สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมการสัมมนาฯ					
	เงิน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-			
๓๑. โครงการสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างและพัฒนาขีด สมรรถนะในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการสัมมนาฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ (ร้อยละ ๗๐)					
	เงิน	๗๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้


๑. พัฒนากลไกการให้บริการ
๒. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
๓. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการราชการ
๔. พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๕. เสริมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ งบประมาณรวม ๓๓,๕๐๒,๔๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ศบข. สขร. สกธ. และ กกธ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๖,๘๒๕,๗๘๙.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗ คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒๖,๖๗๖,๖๑๐.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๓

ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๑๑	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ (ร้อยละ ๙๑)	ประชาชนติดต่อเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ จำนวน ๔๓.๗๓๐ เรื่อง สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ จำนวน ๓๘,๖๗๔ เรื่อง	๘๘.๔๔	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ปัญหา หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจเป็นตัวชี้วัดรวม ซึ่งต้องประเมินช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถประมวลผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามรอบ	ศบช.
		๒. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ โดยสามารถดำเนินการได้ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๖.๒๗			
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ จะสามารถดำเนินการได้หลังสิ้นสุดโครงการ				
	เงิน	๑๗,๖๖๐,๓๐๐.๐๐	๔,๑๐๐,๑๖๐.๐๐	๒๓.๒๒			
๒. โครงการจัดหาบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชน (๘ อัตรา) และ ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ (ร้อยละ ๘๐)	มีบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๘ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ปัญหา หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจเป็นตัวชี้วัดรวม ซึ่งต้องประเมินช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถประมวลผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามรอบระยะเวลาได้ชัดเจน	ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	รอบ ๖ เดือน ไม่มี				
	เงิน	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารในการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๕ ครั้ง)	ดำเนินการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รวม ๕ ครั้ง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ๑. เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ ป.ป.ช. ๒. เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สภอ. ๓. โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ๔. โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ๕. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เอส ดี กรุงเทพฯ	๕ ครั้ง	ผลการดำเนินโครงการสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ลดการใช้งบประมาณได้จำนวนมาก		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๐)	มีการประเมินผลจากแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๑	๘๑.๐๐			
	เงิน	๖๔,๘๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๑๐.๑๙			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๔. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๐)	เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานเรื่องรวร้องทุกข์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ศบช. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานมวลชน และการข่าว เกิดการเชื่อมต่อและความร่วมมือระหว่างกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน		ศบช.
		๒. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ (จำนวน ๑ ฉบับ)	มีสรุปนำเสนอผู้บริหารทราบผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ	๑ ฉบับ			
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการฯ ที่มีกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาฯ เครือข่าย	๙๒.๘๐			
	เงิน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๒๕๗,๕๐๐ เหลือจ่าย ๙๒,๕๐๐	๗๓.๕๗ ๒๖.๔๓			
๕. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๘ คนจากเป้าหมาย ๑๘๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก ๑๙๘ คน ตอบแบบสอบถาม ๑๒๘ คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ปัญหา หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจเป็นตัวชี้วัดรวม ซึ่งต้องประเมินช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถประมวลผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามรอบระยะเวลาได้ชัดเจน	ศบช.
		๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๗๕)		๑๑๐			
		๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕)		๘๕.๒๐			
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องรวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๒๒๑,๔๕๕ เหลือจ่าย ๗๘,๕๔๕	๗๓.๘๒ ๒๖.๑๘			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๖. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕)	เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ ร้อยละ ๘๕.๗๘ และมีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๐๐	๘๕.๗๘ ๑๑๙	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้	<u>ข้อสังเกต</u> ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่วัดความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานการแก้ไขปัญหาระหว่างทุกข ไม่สัมพันธ์กับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์จากการสร้างเครือข่ายหรือความสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้มากกว่า	ศบช.
		๒. ร้อยละของจำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)					
	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)						
	เงิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๘๐๗.๐๐	๗๔.๒๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๗. โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	หน่วยงานได้ดำเนินการออกแบบเครื่องมือสำรวจความพึงพอใจ และเริ่มทดสอบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการ โดยการส่ง Link แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผ่านทางระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องในคราวเดียวกับการแจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์				ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	-	-	-			
๘. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งที่จัดประชุม (จำนวน ๒ ครั้ง)	ได้ดำเนินการจัดประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน	๒ ครั้ง	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนเครือข่าย อบท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดีไปสู่ อบท. อื่น (จำนวน ๑๒๐ คน)	บุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล และสามารถเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติกำหนด				
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๙. โครงการการเสริมสร้าง ความรู้การกระจายอำนาจและ สร้างเครือข่ายการกระจาย อำนาจภาคประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งที่จัดการประชุม (จำนวน ๒ ครั้ง) ๒. จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วม ประชุม	จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการ กระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจาย อำนาจภาคประชาชน จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกระจาย อำนาจที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เข้ามามี ส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างให้เกิด ความร่วมมือระหว่าง อปท. กับประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น	<u>ข้อสังเกต</u> หน่วยงานไม่มีการ ประเมินผลตัวชี้วัดให้ ครบถ้วนตามที่กำหนด ทำ ให้ไม่สามารถประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้	สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนเครือข่ายการกระจาย อำนาจภาคประชาชนที่จะเป็นแกนนำในการนำ ความรู้ด้านการกระจายอำนาจไปเผยแพร่และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ของตนเอง (จำนวน ๔๖๐ คน)	มีเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน เป็นแกนนำในการนำความรู้ด้านการกระจาย อำนาจไปเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง				
	เงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๒๖๙.๐๔	๕๔.๒๕			
๑๐. โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ของราชการภาคประชาชน ร่วมกับองค์กรอิสระเพื่อ ป้องกันการทุจริต และ ตรวจสอบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนเครือข่ายภาค ประชาชน (เป้าหมาย ๖ จังหวัด จังหวัดละ ๖๐ คน รวม ๓๖๐ คน)	ดำเนินการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมจากจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย จำนวน ๒๒๔ คน	๒๒๔ คน	โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินการในภาพรวมทั้ง ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย และมีกำหนดจัดโครงการอีกครั้งในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของการ เกิดเครือข่ายภาคประชาชน (ร้อยละ ๑๐๐)	มีเครือข่ายภาคประชาชนเกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดยินดีเข้าเป็นเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารและมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อเครือข่ายทั้งหมด	๑๐๐			
	เงิน	๒๕๖,๖๐๐.๐๐	๑๓๐,๓๘๕.๐๐	๕๐.๘๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๑. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละการตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐบาลและการประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร้อยละ ๘๕) ๒. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ (จำนวน ๑ ระบบ)	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการและออกแบบการพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานควรเร่งดำเนินการลงนามใน TOR เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ล่าช้า				ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : สามารถบริหารจัดการ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รอบ ๑๒ เดือน เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วและจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐ)	-				
	เงิน	๗,๗๔๘,๗๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๒. โครงการจ้างเหมาเอกชน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย สารสนเทศการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละการตรวจสอบ ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐบาล และการประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน (ร้อยละ ๘๕) ๒. มีการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบ สารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (จำนวน ๑ ระบบ)	ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท ซีดีจี ซีเอสเต็ม จำกัด บริหารจัดการระบบฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๑ โดยเริ่ม ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานและขอ เบิกค่าจ้างงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว		โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานควรเร่งดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกค่าจ้างงวดที่ ๒ เพื่อให้เป็นไป ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : สามารถบริหารจัดการ การ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รอบ ๑๒ เดือน เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐได้อย่าง ถูกต้องสะดวกรวดเร็วและจัดทำรายงานการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐ)	-				
	เงิน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๓,๗๕๐.๐๐	๒๔.๕๖			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๓. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (รอบ ๖ เดือน ระดับ ๒ / รอบ ๑๒ เดือนระดับ ๕)	อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน	ระดับ ๓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งได้คัดเลือกประเด็นการแก้ไขปัญหาวัยพิชน้ำของตำบลท้องน้ำบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี เพื่อ		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด) (ระดับ ๓)	-		ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหภายใต้งานดำเนินงานต่อไป		
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			
๑๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕) ๒. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ (จำนวน ๒ ครั้ง) ๓. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (จำนวน ๑ ฉบับ)	ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการจัดประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๔๓๕ คน จัดทำรายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นำเสนอผู้บังคับบัญชา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๐๐ ๒ ครั้ง ๒ ฉบับ	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิด และวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ นร. อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้ส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้ง ๒ ครั้ง ได้ส่งแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘	๑๐๐			
	เงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๕. โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดอบรมและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม (จำนวน ๕ ครั้ง และผู้เข้าร่วม ๗๐๐ คน)	จัดการอบรมและทดสอบแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ ส่วนกลางและปริมณฑล ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔	๕ ครั้ง ๖๘๐ คน	โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด และอยู่ระหว่างการประเมินผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ โดยมีผลการดำเนินการในด้านผลผลิต (จำนวนครั้ง) เป็นไปตามเป้าหมาย แม้จำนวนผู้เข้าร่วมจะไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด แต่ก็เกินกว่าร้อยละ ๙๕ และเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เนื่องจากเป็นความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	<u>ปัญหา</u> มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทางระบบไม่มาทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย และผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแต่สมัครผ่านระบบไม่ทันเสียโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ <u>ข้อเสนอแนะ</u> มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ	สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	อยู่ระหว่างการประเมินผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒				
	เงิน	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๖๒๕.๐๐	๗๕.๓๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๖. โครงการจัดทำแผนและ รายงานผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑) จำนวนแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กำหนด (รอบ ๖ เดือน ๑ แผน) ๒) จำนวนรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน ๑ ฉบับ / รอบ ๑๒ เดือน ๑ ฉบับ)	๑) สามารถจัดทำแผนการสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชนของ สปน. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผน แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒) มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ การประเมินที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๑ - มี.ค. ๒๕๖๒) จำนวน ๑ ฉบับ	๑ แผน ๑ ฉบับ	โครงการดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จตาม เป้าหมาย ส่งผลให้มีการเผยแพร่/สร้าง ความรู้ความเข้าใจในภารกิจสำคัญ นโยบายของรัฐบาลที่ สปน. ดำเนินการ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และต่อเนื่อง		กกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความครบถ้วน เรียบร้อย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	สามารถดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม แผนสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของ สปน. ได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	-	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อน


ภารกิจประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง
๒. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
๔. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐอย่างบูรณาการ
๖. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีโครงการทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๒๑,๒๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กจท. ศทก. สผก. กทบ. ศบช. และ ศปท. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ และมีโครงการที่กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๕ โครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒,๔๖๑,๔๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๙ คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๕,๕๕๙,๗๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๑

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔



ข้อเสนอแนะ : โครงการหลายโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานควรควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ได้กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการจัดทำแผน อัตรากำลัง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการ จัดโครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง (ร้อยละ ๑๐๐)	กจท. ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง สปน. เมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอส. ดีอเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๕ คน และได้จัดทำแผนอัตรากำลัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องโครงสร้างการแบ่งงาน และ ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน สามารถ กำหนดตำแหน่งวางแผนการใช้อัตรากำลัง ได้อย่างถูกต้อง		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนอัตรากำลัง (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนอัตรากำลัง สปน. มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง สปน.	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๑๒			
๒. โครงการฝึกอบรมการสร้าง ความตระหนักในการอนุรักษ์ พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความ ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ และประหยัด พลังงาน (ร้อยละ ๘๐)	โครงการมีกำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ ๓		โครงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรม หนึ่งในแผนการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการ ขับเคลื่อนของคณะทำงานประหยัด พลังงานและน้ำ สปน. ซึ่งประสบ ความสำเร็จ สามารถลดการใช้พลังงานได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด		สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ลดการใช้พลังงานใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๑๐ / รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐)	ในรอบ ๖ เดือน สามารถลดการใช้พลังงานการ ใช้เชื้อเพลิงในสปน. ได้ร้อยละ ๙๒.๖๓ พลังงาน ไฟฟ้า NA				
	เงิน	๒๓๖,๖๐๐.๐๐	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓.โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ ราชการและการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้ง / ระยะเวลาการ ดำเนินการจัดโครงการฯ (จำนวน ๑ ครั้ง / ภายในไตรมาสที่ ๑ ต.ค.๖๑ - ธ.ค.๖๒)	ดำเนินโครงการสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้มีการจัดฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการเอกสาร ทักษะการ สื่อสาร การประสานงาน และหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดเก็บรักษา การยืม และการทำลาย หนังสือ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๕๕ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ความ เข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการเอกสาร วิธีการจัดเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ สามารถ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม		กกส.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า รับการสัมมนาและผ่านการประเมินผลตาม เกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐) ๒. รายงานสรุปผู้บริหารที่มีเนื้อหาในประเด็น ข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวปฏิบัติ กระบวนการ หรือวิธีปฏิบัติที่ได้รับจากการสัมมนา (จำนวน ๑ ฉบับ)	ผู้เข้าร่วมสัมมนาร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการเอกสาร วิธีการจัดเก็บรักษา การ ยืม และการทำลายหนังสือ และได้จัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารแล้ว	๘๐.๐๐ ๑ ฉบับ			
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๑๓๕.๐๐	๑๐๕			
๔. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการนำแผนกล ยุทธ์ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)					
	เงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๑๔ (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕ คน จาก ๖ หน่วยงาน (สปน. กปส. สคบ. สลค. สมช. และ BOI)	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติราชการ และระเบียบของทางราชการมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการ และระเบียบของทางราชการมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และผ่านหลักสูตรการอบรมทั้ง ๖๕ คน	๑๐๐			
	เงิน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๙๗.๐๐	๑๔.๑๗			
๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการสปน.	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สปน. (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเลกซี่ กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๕๔ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ รวมทั้งอารมณ์ พร้อมทั้งจะทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจที่การสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี	๑๐๐			
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๗. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนงาน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนโครงการฝึกอบรม การติดตามและสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (จำนวน ๑ โครงการ)	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓				กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคในการติดตามและ วิธีการสอนงาน (ร้อยละ ๑๐๐)					
	เงิน	๖๐,๐๐๐.๐๐					
๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ระดับกลาง สปน. รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการระดับ ชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ เข้า ร่วมโครงการ แบ่งเป็น สปน. กปส. และ สคบ. รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ตามหลักสูตรที่กำหนด สามารถนำไป ปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะก้าวสู่ตำแหน่ง ที่สูงขึ้นต่อไป		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ เหมาะสม พร้อมทั้งจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๑๘๐.๐๐	๙๓.๕๕			
๙. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (ทักษะ ด้านดิจิทัล)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (จำนวน ๒ โครงการ)	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓				กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการอบรมมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)					
	เงิน	๖๐,๐๐๐.๐๐					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๐. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการพิจารณาให้ สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ บ.ท.ช. และบำเหน็จความชอบ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑ์ แนวทางในการขอรับสิทธิตามระเบียบฯ (จำนวน ๗๐ คน)	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				กกท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละการขอเอกสาร เพิ่มเติม ไม่เกินจำนวนตามที่กำหนด (ร้อยละ ๕๐)					
	เงิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐					
๑๑. โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอก มิด ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ จากทุกสำนัก/กอง ใน สพ. จำนวน ๕๗ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ บุคลากรเตรียมความพร้อม และศักยภาพ ในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นใน อนาคต		กกท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๑๔๔			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๒. โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนโครงการฝึกอบรมการ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ (จำนวน ๑ โครงการ)	ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร การ จัดซื้อจัดจ้างและการรักษาวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน	๑ โครงการ	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนา ทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยทาง การเงินการคลัง เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ มีความ โปร่งใส และหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้น		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรม การมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๘๕.๓๓			
๑๓. โครงการพัฒนาขีด สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ประชาชน (จำนวน ๑ ครั้ง) ๒. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการฯ (จำนวน ๑ ฉบับ) ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ (ร้อยละ ๘๕)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย ๔.๐ และการออกแบบนวัตกรรม ภาครัฐให้ตอบสนองประชาชน (Government Innovation Lab) และหลักสูตร “กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล”				ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลตาม เกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๘๑๕.๐๐	๑๑.๔๕			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๔. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Infographic for Printing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดอบรมฯ (จำนวน ๑ ครั้ง)	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Infographic for Printing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน	๑ ครั้ง	โครงการดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์งานสื่อ ประเภทการติดต่อภาพ การสร้างภาพกราฟฟิก การแปลงไฟล์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Infographic (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Info graphic คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเป็นการทำแบบฝึกหัดในช่วงเวลาฝึกหัดและส่งแบบฝึกหัดหลังเสร็จสิ้นการอบรม	๑๐๐			
	เงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖.๐๐			
๑๕. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ สปน.	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กร(รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ) ๒. มีแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ สปน.ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสอดคล้องกับแผนในมิติต่าง ๆ (แผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ สปน.ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา) ๓. จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ (จำนวน ๓ กิจกรรม)	ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สปน. ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) : การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และสรุปเป็นรายงานนำเรียนผู้บริหาร มีการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร สปน. จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน และการแจ้งให้ผู้บริหารกรอกข้อมูลให้คะแนนตามเครื่องมือทางวิชาการ		อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้งาน ๒ ดังนี้ ๑ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สปน. ระยะที่๑ และ ๒ มีการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร สปน. โดยได้มีการจัดประชุมระหว่างทีมงาน สผก. กับ ทีมวิทยากร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งในขั้นต่อไป จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ต่อไป		สผก.
	เงิน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๙๕๐.๐๐	๓๕.๘๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๖. โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเทียบกับจำนวนเป้าหมาย และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ร้อยละ ๑๐๐ และ ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรจาก นร. จำนวน ๕๐ คน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ๕๓ คน	๑๐๖	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยการ จัดกิจกรรมเป็นปลูกจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในภาครัฐ เพื่อให้ตระหนัก และสามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของตน		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐	บุคลากรสำนักนายกรัฐมนตรี มีจิตสำนึกและ ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยความ ตั้งใจ ความถูกต้องเหมาะสม เกิดสมดุลในการ ดำรงชีพอย่างพอเพียง และปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๘๐.๐๐			
		๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริต (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ ต่อต้านการทุจริต	๘๐.๐๐			
	เงิน	๓๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๘๒,๒๑๐.๐๐	๘๗.๕๙			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๗. โครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการกระตุ้น แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดปลูกฝังคุณธรรม ปรับการกระทำและพฤติกรรม ลดความเคยชินในการกระทำสิ่งที่ไม่ดี เปลี่ยนนิสัยและความเชื่อที่ว่า "ใคร ๆ ก็ทำกัน"		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับมุมมอง/ปรับฐานความคิดอย่างเป็นระบบด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน	๙๔.๐๐			
	เงิน	๓๐,๘๕๐.๐๐	๑๗,๗๕๕.๐๐	๕๗.๕๕			
๑๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรใน สปน. และ นร. (จำนวน ๑ ครั้ง)	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรใน สปน. จำนวน ๕๐ คน มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ปลอดการทุจริต ทั้งยังเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ และความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยละ ๘๐)	บุคลากรใน สปน. เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก การพึ่งพาตนเอง ต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมในสังคม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยความดีงาม ความถูกต้อง เหมาะสม เกิดสมดุลในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนำองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๘๐.๐๐			
	เงิน	๓๑๙,๑๕๐	๒๖๓,๓๗๐	๘๒.๕๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๙. โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๔ คน จากกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๘๘.๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับเจ้าหน้าที่โดย ทั้งเป็นการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างรายได้ เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะและผลิตสินค้าสร้างรายได้เพิ่ม (ร้อยละ ๙๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน	๙๐.๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๙๕.๖๗			
๒๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ครบถ้วนทุกเกณฑ์การประเมิน)	อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจากหน่วยงานภายในของ สปน.		-	ข้อสังเกต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และจะประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงทำให้โครงการมีความล่าช้า	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ค่าคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มากกว่าปีที่แล้ว)	-				
	เงิน	-	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๑. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ สบ. ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : แผนงาน/โครงการ ที่ได้ดำเนินการตามแนวทางที่คณะทำงานมอบหมาย (ร้อยละ ๙๐)	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยมีการจัดประชุมแผนงาน/โครงการ ที่พัฒนาองค์กรในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้	๖๐.๐๐			ศทก.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : คะแนนการประเมินตนเอง ในปี ๒๕๖๒ (มากกว่าปี ๒๕๖๑)	ผลคะแนนการประเมินตนเอง Self Assessment หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มากกว่าผลคะแนนปี ๒๕๖๑				
	เงิน	-	-				
๒๒. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์กรและยุทธศาสตร์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ผลผลิตของงานหรือโครงการที่คณะทำงานได้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามแผนพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๙๐)	ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อน PMQA หมวด ๑ และหมวด ๒ ในรอบที่ ๑ แล้ว โดยดำเนินการปรับปรุง และรายงานผลให้กับ กทบ. ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการในช่วง ๖ เดือนหลัง ในการขับเคลื่อน PMQA หมวด ๑ และหมวด ๒ ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะส่งผลให้การขับเคลื่อน PMQA หมวด ๑ และหมวด ๒ ของคณะทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		สผก.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผลการประเมินในปี ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าปี ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน ได้รับคะแนนมากกว่าปี ๒๕๖๑)					
	เงิน	-	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๓. โครงการพัฒนาขีด สมรรถนะองค์การตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนการจัดประชุม/อบรม (รอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง)	รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒) มีการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ใน หัวข้อเกี่ยวกับ มาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนา เอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน) การ ประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ระบบ ราชการ ๔.๐ การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่ง จัดประชุมจำนวน ๓ ครั้ง	๓ ครั้ง			กพบ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบราชการ ๔.๐ ร้อยละ ๘๕ (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๘๕ / รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๕)	บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา องค์การ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ และสามารถพัฒนาต่อยอดความคิดใน ระบบงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในองค์กร	๘๕.๐๐			
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๘๐๐.๐๐	๓๐.๔๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) (จำนวน ๑ ฉบับ)	มีร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งที่ปรึกษาได้มีการส่งมอบร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งร่างแผนดังกล่าวให้กับหน่วยงานได้ตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า		ศทก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีการแปลงแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กร (จำนวน ๑ กิจกรรม)	สปน. มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี ฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ และการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ				
	เงิน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐			