




รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)



สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒



คำนำ

~~~~~

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

การจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน โดยภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒



## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.) ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) สรุปผลดำเนินการในภาพรวม แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดจำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ ดำเนินการล่าช้า/อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙ ชะลอโครงการจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)

### ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

มีโครงการที่สำคัญจำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๑๓๙,๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน คือ สอช. และ สผก.) สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้ง ๘ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๕,๘๙๖,๑๑๔.๙๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งด้านเอกลักษณ์ของชาตินั้นประกอบด้วยสถาบันหลัก ๔ สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น หน่วยงานมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ ส่วนกิจกรรม/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอื่นยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามแผนฯ หน่วยงานควรพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ทั้ง ๔ สถาบันให้ครบถ้วน และควรทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลดำเนินการและสะท้อนภาพความสำเร็จของโครงการภายใต้กลยุทธ์ได้ เช่น ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของภาคเอกชนและภาคประชาชน และระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมโครงการ ควรกำหนดเป็น Milestone เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามระดับขั้นตอน หรือความยาก-ง่ายในการดำเนินการ เป็นต้น และควรทบทวนวิธีการประเมินผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด ทั้งตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการและสะท้อนภาพความสำเร็จของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

### ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

มีโครงการที่สำคัญ ๓๑ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๑,๕๗๕,๘๓๕,๗๔๐.๐๐ บาท (งบประมาณจริงที่หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ๑,๖๕๒,๓๗๓,๒๖๐ บาท) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑๐ หน่วยงาน คือ กกส. ศบช. สกร. สกส. สตร. สขร. ส.กกก. สปพ. สผช. และ สผก. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน ๒๗ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๙๒,๓๕๘,๒๓๘.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และชะลอการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก/กองที่รับผิดชอบ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวทางที่กำหนด

#### ข้อเสนอแนะ

๑. สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการควรประเมินผลสำเร็จในระดับ Impact ของโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญหรือได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือติดตามผลจากการดำเนินโครงการ กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของโครงการและการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐดังกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น

๒. หน่วยงานควรทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และสามารถใช้ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จของกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ได้ เช่น ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของ อปท. ร้อยละของการดำเนินการติดตามสอดส่อง แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เช่น การปรับเป้าหมายตัวชี้วัด การปรับกิจกรรม/ลักษณะการดำเนินโครงการ ควรแจ้งให้ สผก. ทราบ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันและสามารถติดตามประเมินผลได้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง

๔. โครงการที่คล้ายคลึงกัน ขับเคลื่อนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์เดียวกัน ควรรวมเป็นหนึ่งโครงการ แยกกิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วัด เพื่อให้เห็นผลรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนมากขึ้น

### **๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ**

มีโครงการที่สำคัญ ๑๖ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๓๓,๕๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔ หน่วยงาน คือ ศบช. สขร. สกส. และ กกล. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๒,๖๗๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๐ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการตามภารกิจหลักของสำนัก/กองที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งนี้ การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลายโครงการยังไม่สามารถทำได้ชัดเจน

#### ข้อเสนอแนะ

๑. สำนัก/กองควรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “เชิงรุก” เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ โดยการคิด วิเคราะห์ และนำโครงการใหม่ ๆ ที่รองรับการให้บริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดทำคลิปวิดีโอ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การพัฒนาระบบและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและการบริหารราชการ



๒. การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการที่สามารถประเมินผลและนำมารายงานผลโครงการได้ในภาพรวมอาจเป็นเรื่องที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้สะดวก เช่น เรื่องความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกำหนดเป็นตัวชี้วัดกลาง ใช้ประเมินผลลัพธ์ในหลายโครงการ แต่ในทางกลับกัน หากตัวชี้วัดดังกล่าวมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะทำให้การประเมินผลโครงการในภาพรวมด้อยลงไปด้วย ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนการกำหนดขอบเขตของตัวชี้วัดเพื่อประเมินเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินผลโครงการอย่างแท้จริง

๓. การกำหนดตัวชี้วัดบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เช่น โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ กำหนดตัวชี้วัดผลผลิตเป็นร้อยละของจำนวนเรื่องที่ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ และกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็นร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๔. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ “ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์” มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๘๕ ผลการสำรวจได้ร้อยละ ๘๑.๒๕) หน่วยงานจึงควรนำข้อมูลผลการสำรวจมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ**

มีโครงการที่สำคัญ ๒๔ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๕,๕๐๘,๘๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕ หน่วยงาน คือ กจท. ศทก. กพบ. ศปท. และ สผก. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ ใช้งบประมาณแล้วทั้งสิ้น ๒,๘๒๓,๖๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๖ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์นี้ส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

##### ข้อเสนอแนะ

๑. สำนัก/กองควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเชิงรุกภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ โดยการคิดวิเคราะห์ และจัดทำโครงการใหม่ ๆ ที่เน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมทั้งฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/เฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล (Data Analytic) การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน การถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge ของบุคลากรตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้บุคลากรรุ่นใหม่ เป็นต้น

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรประเมินผลสำเร็จในระดับ Impact ของโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของโครงการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น การเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้เข้าอบรมมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ ในระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระยะยาว การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนำความรู้วิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมในระยะยาว เพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมีความต้องการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่ มีความต้องการการสนับสนุน หรือต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านใดเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการจัดทำโครงการให้เหมาะสมและส่งผลในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

### ภาพรวมภารกิจพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ภารกิจพื้นฐานซึ่งเป็นภารกิจสนับสนุนของสำนัก/ศูนย์/กอง จำนวน ๙๘ ภารกิจนั้น สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกองกลางดำเนินการกิจสนับสนุน ๘ ภารกิจ กองการเจ้าหน้าที่ ๑๕ ภารกิจ กองคลัง ๖ ภารกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๐ ภารกิจ ศูนย์บริการประชาชน ๑ ภารกิจ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ๖ ภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๓ ภารกิจ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ๒ ภารกิจ สำนักตรวจราชการ ๓ ภารกิจ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ๑๙ ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ๓ ภารกิจ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ๖ ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๕ ภารกิจ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๑ ภารกิจ





## สารบัญ

~~~~~

	หน้า
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑
ตารางแสดงการประเมินผลสำเร็จภาพรวมของแผนปฏิบัติการ สปน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ	
ตารางแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามยุทธศาสตร์	๒
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๔
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล	๑๗
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ	๔๑
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ	๕๕
ตารางแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔	๕๘
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๒

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติ ด้านนโยบายและการบริหารราชการ ภายในปี ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๒. ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
๓. การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ
๔. การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและการกิจ

พันธกิจ (Mission)

๑. การเงินทุนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
๒. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
 - ๒.๑ กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
 - ๒.๒ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 - ๒.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 - ๒.๔ ตรวจสอบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมพัฒนาการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการและการจัดระบบข้อมูลการตรวจราชการ รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
 - ๒.๕ ดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 - ๒.๖ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ๒.๗ บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. การบริการประชาชน
 - ๓.๑ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 - ๓.๒ เป็นศูนย์บริการประชาชนโดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริง ติดตามผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียน ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนอื่นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ตารางแสดงการประเมินผลสำเร็จภาพรวมของแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)


ตัวชี้วัด	น้ำหนัก ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินการ		ผลสำเร็จในภาพรวม
		แผนงาน/โครงการ	ภารกิจพื้นฐาน	แผนงาน/โครงการ	ภารกิจพื้นฐาน	(ค่าถ่วงน้ำหนัก)
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมและภารกิจพื้นฐานในภาพรวมของแผนปฏิบัติการ	๕๐.๐๐	๑๐๐		๙๒.๔๐		๔๖.๒๐
(จำนวนแผนงาน/โครงการ/ภารกิจพื้นฐาน)		๗๙	๙๘	๖๑	๙๘	
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ สปน.	๕๐.๐๐	๑๐๐		๗๗.๒๑		๓๘.๖๑
รวม	๑๐๐					๘๔.๘๑

ตารางแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ					
		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ชะลอ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๘	๘	๑๐๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล	๓๑	๒๗	๘๗.๑๐	๓	๙.๖๘	๑	๓.๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ	๑๖	๑๕	๙๓.๗๕	๑	๖.๒๕	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการให้มี ความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ	๒๔	๒๒	๙๑.๖๗	๒	๘.๓๓	๐	๐.๐๐
รวม	๗๙	๗๒	๙๑.๑๔	๖	๗.๕๙	๑	๑.๒๗


สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



แผนปฏิบัติการฯ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม ๗๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙ ชะลอโครงการ ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้นมีผลสำเร็จของโครงการสูงกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๖๑ โครงการ มีผลสำเร็จของโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ

แผนภูมิแสดงผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ



ยุทธศาสตร์	การประเมินผลสำเร็จของโครงการ			
	สูงกว่า/เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ชะลอโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๗	๑	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๓	๔	๓	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๙	๖	๑	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๒	๐	๒	๐
รวม	๖๑	๑๑	๖	๑

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	ภารกิจ/โครงการ	สถานะโครงการ	ประเมินผลสำเร็จโครงการ		
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สูงกว่า/เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ					
๑	โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๓	✓		✓	
๒	โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓		✓	
๓	โครงการจัดกิจกรรมรำลึกและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑	✓		✓	
๔	โครงการจัดงานฤดูหนาว อุบลไอร์ก คลายความเหงา	✓		✓	
๕	โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒	✓		✓	
๖	โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	✓		✓	
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	✓		✓	
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพิธีการในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	✓			✓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล					
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		✓	
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ๒๐๑๙ (UNPSA)	✓			✓
๓	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินค่าเป้าหมายขั้นตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		✓	
๔	โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับการโอนภารกิจของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)	✓		✓	
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	

ที่	ภารกิจ/โครงการ	สถานะโครงการ	ประเมินผลสำเร็จโครงการ		
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สูงกว่า/เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ	✓		✓	
๗	โครงการเงินอุดหนุนมูลนิธิปิณฑทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิณฑทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	✓		✓	
๘	โครงการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	✓		✓	
๙	การพิจารณาบำเหน็จความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	✓			✓
๑๐	การเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	✓		✓	
๑๑	โครงการคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำกระทรวง		✓		
๑๒	การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	✓		✓	
๑๓	โครงการการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	✓			✓
๑๔	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์		✓		
๑๕	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	ชะลอการดำเนินโครงการ			
๑๖	โครงการการติดตามการดำเนินงานเชิงรุกด้านเอดส์ชุมชน	✓		✓	
๑๗	การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลาง	✓		✓	
๑๘	โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต : คัดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	✓		✓	
๑๙	โครงการการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	✓		✓	
๒๐	โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	✓			✓
๒๑	โครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๒ คณะ (อ.ค.ต.ป.)	✓		✓	
๒๒	โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค		✓		
๒๓	โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	✓		✓	
๒๔	โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	✓		✓	
๒๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๒๖	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ของการตรวจราชการแบบบูรณาการ	✓		✓	

ที่	ภารกิจ/โครงการ	สถานะโครงการ	ประเมินผลสำเร็จโครงการ		
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สูงกว่า/เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๒๗	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๒๘	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๒๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๓๐	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจราชการอย่างสง่างามสู่ความเป็นเลิศ	✓		✓	
๓๑	โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ					
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๑๑	✓			✓
๒	โครงการจัดหาบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์	✓			✓
๓	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารในการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๔	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว	✓		✓	
๕	โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)	✓			✓
๖	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)	✓			✓
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓			✓
๘	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	✓		✓	
๙	โครงการการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน	✓			✓
๑๐	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการภาคประชาชนร่วมกับองค์กรอิสระเพื่อป้องกันการทุจริต และตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ	✓		✓	
๑๑	โครงการการพัฒนากระบวนการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน		✓		
๑๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	✓		✓	
๑๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	✓		✓	
๑๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน	✓		✓	

ที่	ภารกิจ/โครงการ	สถานะโครงการ	ประเมินผลสำเร็จโครงการ		
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สูงกว่า/เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๑๕	โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒	✓		✓	
๑๖	โครงการจัดทำแผนและรายงานผลการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ					
๑	โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง	✓		✓	
๒	โครงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๔	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	✓		✓	
๕	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	✓		✓	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สปน.	✓		✓	
๗	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอนงาน	✓		✓	
๘	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	✓		✓	
๙	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (ทักษะด้านดิจิทัล)	✓		✓	
๑๐	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ บ.ท.ช. และบำเหน็จความชอบ	✓		✓	
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	✓		✓	
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้	✓		✓	
๑๓	โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน	✓		✓	
๑๔	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Infographic for Printing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๑๕	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ สปน.	✓		✓	
๑๖	โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓		✓	
๑๗	โครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	✓		✓	
๑๘	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓		✓	


ที่	ภารกิจ/โครงการ	สถานะโครงการ	ประเมินผลสำเร็จโครงการ		
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สูงกว่า/เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๑๙	โครงการฝึกอบรมเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	✓		✓	
๒๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)		✓		
๒๑	โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ สปน. ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐	✓		✓	
๒๒	โครงการขับเคลื่อนการนำองค์กรและยุทธศาสตร์	✓		✓	
๒๓	โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	✓		✓	
๒๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)		✓		
รวม		๗๓	๖	๖๑	๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. พัฒนากลไกการบริหารจัดการการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑



แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ ๔.๓๕ เนื่องจากใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีโครงการที่สำคัญ ๘ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๑๓๙,๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน คือ สอช. และ สผก.) สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้ง ๘ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๕,๘๙๖,๑๑๔.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๓๖

สรุปผลการประเมิน : เกล็ดลักษณะของชาติประกอบด้วยสถาบันหลัก ๔ สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเหมาะสม มีการดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ งาม และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ประสบผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นงานที่ละเอียดอ่อนผิดพลาดไม่ได้ และจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างเต็มกำลัง ทำให้กิจกรรม/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอื่นยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ของ สอช.

ข้อเสนอแนะ :

๑. หน่วยงานควรทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลดำเนินการและสะท้อนภาพความสำเร็จของกลยุทธ์ได้ เช่น ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของภาคเอกชนและภาคประชาชน และระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมโครงการ ควรกำหนดเป็น Milestone เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามระดับขั้นตอน หรือความยาก-ง่ายในการดำเนินการ เป็นต้น และควรทบทวนวิธีการประเมินผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดทั้งตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการและสะท้อนภาพความสำเร็จของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง
๒. หน่วยงานควรพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติทั้ง ๔ สถาบันให้ครบถ้วน
๓. หากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ หรือมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ/ลดงบประมาณ ควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สผก. ทราบ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกันและสามารถติดตามประเมินผลได้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการเยาวชนอาเซียน เรียนรู้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย พระยุคลบาท รุ่นที่ ๓	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. การจัดโครงการเยาวชน อาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๑ ครั้ง	จัดโครงการ ฯ จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีเยาวชนผู้แทน ประเทศอาเซียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ประเทศ และประเทศที่มีได้เป็นสมาชิกอาเซียน จำนวน ๒ ประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ ในเรื่องหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไป ประยุกต์ใช้กับตนเองและครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในการดำเนินชีวิต อย่างพอดี และจากการประเมินความพึง พอใจเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลการ ประเมินในภาพรวมมีระดับความพึง พอใจมากที่สุดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๐	-	สผก.
		๒. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) รายงาน ๑ ฉบับ	มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ นำเรียน ผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ	๑ ฉบับ			
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานสรุปถอดบทเรียน รายประเทศ (Count Lesson Learned) ครบถ้วนทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (ทุก ประเทศ)	ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๒ ประเทศ ได้สรุปถอด บทเรียนจากการไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางการนำ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการฯ ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและ ครอบครัว ชุมชน และประเทศ	๑๐๐			
	เงิน	๙,๒๖๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๘,๕๖๒,๐๒๙.๕๖ เหลือจ่าย ๗๐๓,๙๗๐.๔๔	๙๒.๔๐ ๗.๖๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒. โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการจัดพิธีอุปสมบทฯ จำนวน ๑ ครั้ง	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑ ครั้ง	โครงการดำเนินการสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา	ข้อสังเกต ไม่มีการประเมินผลลัพธ์ทำให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้	สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้อุปสมบทมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา (ร้อยละ ๑๐๐)	สามารถดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์	-			
	เงิน	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๑๑,๑๒๐,๐๐๐ เหลือจ่าย ๘๘๐,๐๐๐	๙๒.๖๗ ๗.๓๓			
๓. โครงการจัดกิจกรรมรำลึกและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	จัดโครงการ ๑ ครั้ง โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ๑) พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ๒) จัดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย ๓) พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะกตัญญูดาบุงดาถวายราชสดุดี และถวายบังคม และ ๔) การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ "เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love"	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตระหนักถึงความสำคัญของชาติเนื่องในโอกาสวันชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เป็นค่าใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๑๔,๕๒๑,๕๕๐ บาท	สอช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรำลึกฯ ในนามรัฐบาลของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (ร้อยละ ๑๐๐)	ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	๑๐๐			สอช.
	เงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑๔,๕๒๑,๕๐๐ บาท	๗๒๖.๐๘			
๔. โครงการจัดงานฤดูหนาว อุณหภูมิรัก คลายความเหงา	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการจัดงานฤดูหนาว "อุณหภูมิรัก คลายความเหงา" จำนวน ๑ ครั้ง	ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ในภาพรวมในนามรัฐบาลด้านการจัดงานอุณหภูมิรัก คลายความเหงา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี	เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายจริงในการจัดงาน เป็นเงิน ๒๕,๐๖๖,๒๐๐ บาท จึงได้นำงบประมาณจำนวน ๑๕,๐๖๖,๒๐๐ บาท ในรายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานฯ เพิ่มเติม	สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (ร้อยละ ๑๐๐)	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑๐๐			
	เงิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕. โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ครั้ง	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑ ครั้ง	๑	โครงการดำเนินการสำเร็จ และสมพระเกียรติตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้หน่วยราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแสดงความจงรักภักดี และการถวายพระพรราชกุศล และได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่อง		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในนามของรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ร้อยละ ๑๐๐)	ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐๐			
	เงิน	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๑๔,๕๔๔,๙๒๕ บาท	๘๐.๘๑			
			เหลือจ่าย ๓,๔๕๕,๐๗๕ บาท	๑๙.๑๙			
๖. โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ครั้ง	จัดโครงการ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ และสมพระเกียรติตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อถวายความจงรักภักดี		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลของภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร้อยละ ๑๐๐)	สามารถดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ และสมพระเกียรติ	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๑๕,๘๙๗,๗๙๔ บาท	๕๒.๖๒			
			เหลือจ่าย ๑๔,๑๐๒,๒๐๖ บาท	๔๗.๓๘			


ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม (ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง)	ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้ ๑) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อม รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒) จัดพิธี บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓) การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ๔) การจัดพิธีมอบรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย และ ๕) การจัด งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	๕ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ครบถ้วนตามตัวชี้วัด ผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ที่ได้กำหนด ไว้ ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระ ราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อัน เป็นประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการ พัฒนาประเทศแก่อำนาจอธิปไตย		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในนามของ รัฐบาล ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อ ถวายเป็นความรักภักดีและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณฯ (ร้อยละ ๑๐๐)	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เทิดพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นความรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๕๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๕๖,๓๖๒,๓๖๖.๔๓ บาท เหลือจ่าย ๑,๖๓๗,๖๓๓.๕๗ บาท	๙๗.๑๘ ๒.๘๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๘. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านพิธีการในการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการจัดสัมมนา จำนวน ๑ ครั้ง	มีการดำเนินการจัดสัมมนา ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความตระหนักที่จะปฏิบัติตามการด้วย ความเสียสละ มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อ ทบทวนและแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของข้าราชการและ พนักงานราชการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับงานด้านพิธีการในการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภารกิจการจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้อง กับพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธีต่าง ๆ รวมทั้ง ภารกิจการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติตาม แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติ ระยะ ๕ ปี	๙๐			
	เงิน	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๔๗๑,๗๔๕ บาท	๘๗.๓๖			
			เหลือจ่าย ๖๘,๒๕๕ บาท	๑๒.๖๔			


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิรูปการกิจตามที่กฎหมายกำหนด
๒. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนากลไกการบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการ
๔. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลาง
๕. ส่งเสริมกลไกการสอดส่องและเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ
๖. ส่งเสริมกลไกการกำกับติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการและกำกับภูมิภาค
๗. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน สป.น. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามรายงานผลหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๙. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบตรวจราชการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการที่สำคัญ ๓๑ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๑,๕๗๕,๘๓๕,๗๕๐.๐๐ บาท (งบประมาณจริงที่หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ๑,๖๕๒,๓๗๓,๒๖๐ บาท) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๙ หน่วยงาน คือ กกส. สกร. สกส. สตร. สขร. สกก. สปป. สผช. และ สผก. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๒๗ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๙๒,๓๕๘,๒๓๘.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และชะลอการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เหตุผลความจำเป็น	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
โครงการคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำกระทรวง	มีความล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำกระทรวง	-	-	สกร.
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	อยู่ระหว่างการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานนำเสนอ ร.นรม. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต่อไป	๖๗๙,๑๙๔,๙๐๐	๖๗๘,๕๔๓,๙๐๐	สผก.
โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกต้องยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาขาย โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่	๘,๔๑๕,๖๖๐	-	สตร.
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	ขอชะลอการดำเนินโครงการฯ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้นำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน	๓๐๐,๐๐๐	-	สปป.

สรุปผลการดำเนินงาน : โครงการในยุทธศาสตร์นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก/กองที่รับผิดชอบ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวทางที่กำหนด ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานมีการดำเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ประสบผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ดี การกำหนดตัวชี้วัดของหลายโครงการยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้อย่างแท้จริง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมโครงการ และไม่มีการประเมินผลตัวชี้วัดให้ครบถ้วน หน่วยงานจึงควรทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือภารกิจที่ได้ดำเนินการจริง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสม ประเมินผลได้และสะท้อนภาพความสำเร็จของการดำเนินโครงการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ

ข้อเสนอแนะ :

๑. สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการควรประเมินผลสำเร็จในระดับ Impact ของโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญหรือได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือติดตามผลจากการดำเนินโครงการ กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของโครงการและการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐดังกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น
๒. หน่วยงานควรทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และสามารถชี้ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จของกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ได้ เช่น ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของ อปท. ร้อยละของการดำเนินการติดตามสอดส่อง แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น
๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เช่น การปรับเป้าหมายตัวชี้วัด การปรับกิจกรรม/ลักษณะการดำเนินโครงการ ควรแจ้งให้ สผก. ทราบ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันและสามารถติดตามประเมินผลได้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง
๔. โครงการที่คล้ายคลึงกัน ขับเคลื่อนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์เดียวกัน ควรรวมเป็นหนึ่งโครงการ แยกกิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วัด เพื่อให้เห็นผลรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน)	มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๔ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๗๕๒ คน	๗๕๒ คน	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มบทบาทให้องค์กรพัฒนาจากภายนอกมากขึ้น		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๐ ฉบับ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ให้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดครบถ้วน (จำนวน ๑๐ ฉบับ)	ได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ จำนวน ๑๐ ฉบับ เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจ ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป	๑๐๐			
	เงิน	๒,๓๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๕๑๒,๗๗๓ เหลือจ่าย ๑,๗๘๗,๒๒๗	๒๒.๒๘ ๗๗.๗๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ๒๐๑๙ (UNPSA)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนบุคลากรของ อบท. ที่มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA (จำนวน ๑๕๐ ราย)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA โดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้น ๒ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ๙๐ คน	๙๐ คน	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ มีผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๖๐ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้ อบท.เสนอผลงานเพื่อสามารถเข้ารับรางวัล UNPSA ได้จำนวน ๑๐ แห่ง และมีเกณฑ์เป็นไปตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด ส่งผลให้ภาครัฐมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวน อบท. ที่ส่งสมัครขอรับรางวัล UNPSA มีเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติกำหนด (ร้อยละ ๘๐)	๑. บุคลากร อบท. ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ๒. อบท. สามารถเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติกำหนด จำนวน ๑๐ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการประกาศรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ	๘๐			
	เงิน	๕๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๔๒,๗๑๓.๐๗	๖๘.๕๔			
			เหลือจ่าย ๑๕๗,๒๘๖.๙๓	๓๑.๔๖			
๓. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนรุ่นในการจัดประชุม (จำนวน ๙ รุ่น)	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน ๙ รุ่น	๙ รุ่น	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดย อบท. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัด และการใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลสำหรับการจัดส่งข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ อบท. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถบันทึกข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๔๐)	อบท. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัด และการใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลสำหรับการจัดส่งข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต	๘๐			
	เงิน	๑,๘๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑,๒๕๐,๘๐๐ บาท	๖๙.๔๔			
			เหลือจ่าย ๕๔๙,๒๐๐ บาท	๓๐.๕๖			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๔. โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับการโอนภารกิจของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งที่ดำเนินการโครงการ (จำนวน ๒ ครั้ง)	ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมฯ จำนวน ๒ ครั้ง ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มี อบท. เข้าร่วมทั้งหมด ๑,๒๓๙ คน	๒ ครั้ง	การดำเนินการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้บริหาร อบท. ปลัด อบท. และเจ้าหน้าที่ อบท. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจ และสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความสำเร็จในการเกิดกรอบแนวคิดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้รับนำมาเป็นกรอบในการทบทวนการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจ (ร้อยละ ๑๐๐)	มีกรอบแนวคิดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการทบทวนการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑,๗๕๗,๒๕๓.๑๕ บาท เกินงบฯ ๒๕๗,๒๕๓.๑๕ บาท	๑๑๗.๑๕ ๑๗.๑๕			
๕. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ร้อยละ ๗๐)	หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ๙๙๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗	๘๓.๑๗	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการและสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ปัญหา หน่วยงานไม่จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานไม่นำข้อมูลตามที่กำหนดมาในวันสัมมนา	สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการมีความครบถ้วนเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และมีการดำเนินโครงการมีความครบถ้วนเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด	๑๐๐			
	เงิน	๓๙๑,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๘๗,๐๔๑.๙๐ บาท เหลือจ่าย ๓,๙๕๘.๑๐ บาท	๙๘.๙๙ ๑.๐๑		ข้อเสนอแนะ เน้นย้ำให้หน่วยงานนำข้อมูลตามที่กำหนดมาให้ครบถ้วน	

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๖. โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๑	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมงานเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยงานที่ได้เชิญเข้าร่วมงาน (ร้อยละ ๘๐)	หน่วยงานของรัฐตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน ๕๕๙ คน จาก ๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๘๐	๑๑๑.๘๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เกิดการสร้าง ความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงสิทธิที่สำคัญของประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง)	มีจำนวนช่องทางการเผยแพร่ ๓ ช่องทาง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท. Facebook Live ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ช่อง ๑๑ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)	๓			
	เงิน	๓๙๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๔๖,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๔๔,๐๐๐ บาท	๘๘.๗๒ ๑๑.๒๘			
๗. โครงการเงินอุดหนุนมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ (ร้อยละ ๑๐๐)	เบิกจ่ายงบฯ วงที่ ๑ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงที่ ๒ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน		กกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี)	มีการรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิปิดทองฯ และสถาบันฯ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ให้ ปนร. และ สผก. ทราบตามที่มูลนิธิฯ แจ้งมา				
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๘. โครงการอำนวยการศูนย์ ราชการสะตอก (GECC)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะตอก (ประกาศรับรองมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐)	คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ ราชการสะตอก (GECC) ได้ประกาศรับรอง มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะตอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔๐ ศูนย์	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ หน่วยงาน ของรัฐมีการพัฒนาการดำเนินการตาม มาตรฐานของศูนย์ราชการสะตอก โดย การบริการของหน่วยงานภาครัฐ มีความ สะดวก มีประสิทธิภาพ และสร้างความ เชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : หน่วยงานของรัฐมีการพัฒนา และยกระดับการดำเนินการตามมาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ราชการสะตอก	หน่วยงานของรัฐมีการพัฒนา และยกระดับการ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้น				
	เงิน	๕,๐๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๘,๐๘๒,๐๒๐.๐๘ บาท	๑๖๑.๖๔			
			เกินงบฯ ๓,๐๘๒,๐๒๐.๐๘ บาท	๖๑.๖๔			
๙. การพิจารณาบำเหน็จ ความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนการประกัน ชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔๑ ราย รายละเอียด ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง	๑๐๐	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ จ่ายในโครงการนี้เป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับ ความพึงพอใจ ส่งผลให้มีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่ในภาวะไม่ปกติ (ร้อยละ ๙๐)	สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือทายาทของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้				
	เงิน	๖๗,๙๒๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐.๑๘			
			เหลือจ่าย ๔๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท	๖๙.๘๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๐. การเร่งรัด ติดตามกรณี เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐทุจริต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุจริต	๑) รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาด บัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รอบ ๖ เดือน หลัง (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เสนอนายกรัฐมนตรี ทราบแล้ว ๒) ปัจจุบันมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุจริต จำนวน ๒,๙๖๐ เรื่อง สามารถ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	ดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาด บัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการนำเสนอ ปณร. เพื่อพิจารณา กราบเรียน นรม. ต่อไป		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานผลการดำเนินงาน เสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ทุก ๆ ๖ เดือน (ร้อยละ ๑๐๐)	หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการทางแพ่ง ทาง วินัย และทางอาญา กับผู้กระทำความผิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับ รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตเสนอนายกรัฐมนตรี รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ได้นำกราบเรียน นรม. เพื่อ ทราบแล้ว	๑๐๐			
	เงิน	-	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๑. โครงการคณะกรรมการ ตรวจร่างกฎหมายประจำ กระทรวง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจ ร่างกฎหมายประจำกระทรวง (จำนวน ๑ ฉบับ)	อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมา เป็นคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำ กระทรวง		การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้ กำหนดไว้		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ไม่มี					
	เงิน	-	-	-			
๑๒. การดำเนินงานโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการสนับสนุน การประชุม (รอบ ๖ เดือน ๑๐ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๒๐ ครั้ง)	ในรอบ ๖ เดือนมีการสนับสนุนการประชุม ๒ ครั้ง คือ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ ติดตามและประเมินผลภายใต้คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอด โรคฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ส่งผลให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและ แมวอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงของการ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์	การจัดประชุม คณะกรรมการฯ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจาก เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้	สตร.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนคนเสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้า (จำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)	รอบ ๑๒ เดือน มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ ราย ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มี ผู้เสียชีวิต จำนวน ๑๘ ราย	ลดลง			
	เงิน	๑,๓๗๓,๔๐๐	เบิกจ่าย ๓๓,๒๘๕ บาท เหลือจ่าย ๑,๓๔๐,๑๑๕ บาท	๒.๔๒ ๙๗.๕๘			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๓. โครงการการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และการติดตามความก้าวหน้า (รอบ ๑๒ เดือน ๔ ครั้ง)	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	การดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและหอประชุมอนุสรณ์สงครามนาคาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก		สผก.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกโครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เป็นไปอย่างครบถ้วน เรียบร้อย และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐๐)	การอำนวยความสะดวกโครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน จำนวน ๓๓๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท ให้กองทัพบกเป็นหน่วยเบิกแทน เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอนุสรณ์สงครามนาคาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๑๐๐			
	เงิน	๓๓๓,๗/๐๘,๐๐๐	๓๓๒,๗๔๓,๐๐๐.๐๐	๘๙.๗๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๔. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานผลการติดตามการ ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือนแรก ๑ ฉบับ / ๑๒ เดือน ๑ ฉบับ)	อยู่ระหว่างการรวบรวมรายงานผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ รายงานนำเสนอ ร.นรม. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต่อไป		การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเพื่อ ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๖ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีการ รายงานผลมาแล้ว ๓๖ โครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๓ โครงการ อยู่ ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ) คงเหลือ ที่ยังไม่ได้รายงาน ๕๐ โครงการ จากการ รายงานมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑,๘๗๒ ผลิตภัณฑ์ และ ผู้ประกอบการที่จะได้รับการพัฒนา จำนวน ๗,๒๘๑ ราย/กลุ่ม		สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ไม่มี					
	เงิน	๖๗๙,๑๙๔,๙๐๐	๖๗๘,๕๔๓,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๕. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : เป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน / อบรม ๑ ครั้ง (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด)	สปพ. ได้นำเรียน ร.ป.นร.(นายสุรศักดิ์ เรียง เครือ) ขอชะลอการดำเนินโครงการฯ ไปพลาง ก่อน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้นำร่างแผน ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางใน การดำเนินงาน		ชะลอการดำเนินโครงการฯ		สปพ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :					
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐		-			
๑๖. โครงการการติดตามการดำเนินงานเชิงรุกด้านเอดส์ชุมชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน (๔ ชุมชน)	ดำเนินการลงพื้นที่งานเอดส์ชุมชน จำนวน ๔ ชุมชน	๔ ชุมชน	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ชุมชนได้นำ ข้อมูลไปประยุกต์ให้เป็นแนวทางในการ บริหารจัดการที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของชุมชน เป้าหมายที่กำหนดได้รับการพัฒนา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการและ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อย ละ ๑๐๐)	ชุมชนเป้าหมายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๕,๙๗๕ บาท	๑๗.๙๙			
			เหลือจ่าย ๑๖๔,๐๒๕ บาท	๘๒.๐๑			
๑๗. การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลาง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบกลางที่เกี่ยวข้อง (รอบ ๑๒ เดือน ๒ ครั้ง)	ดำเนินการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบกลาง (เดือน ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๒) ให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๖๓๙ คน	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบกลาง สามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการกิจของ หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบ กลางที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๗๕)	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายและระเบียบกลางฯ คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๑๔	๗๗.๑๔			
	เงิน	-	-				

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๘. โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต : คัดดีทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินการจัดสัมมนา เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๒๓๖ คน โดยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และการปฏิบัติตามระเบียบ นร. ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และการปฏิบัติตามระเบียบ นร. รวมทั้งมีความตระหนักและความระมัดระวังในการดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้		สกร.
	เงิน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๐)	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา มีความพึงพอใจในโครงการ	๘๐			
		๒๓๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑๙๗,๑๖๗.๔๕	๘๕.๗๒			
			เหลือจ่าย ๓๒,๘๓๒.๕๕	๑๔.๒๘			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๙. โครงการการดำเนินงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อสอดส่องและเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน จังหวัด (ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/จังหวัด หรือไม่ น้อยกว่า ๒๒๘ ครั้ง) ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี ๒๕๖๑ ๒.๑ เพื่อเสนอ ครม. ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ ๒.๒ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ หน่วยงานราชการ และประชาชน ๓. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา (ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๕)	๑. มีการประชุม ๓ - ๔ ครั้ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๓๒๓ ครั้ง ๒. มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. ซึ่งได้นำเสนอ ครม. เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.ggc.opm.go.th เรียบร้อยแล้ว ๓. มีการประชุมหารือทบทวนบทบาทหน้าที่ ของ ก.ธ.จ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด การบริหารงานของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้ ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน มี ความครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. ก.ธ.จ. ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. การบริหารงานของจังหวัด/ส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเป็นไประยะเวลาที่ กำหนด ๒. มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิ บาลจังหวัดผ่านช่องทางต่าง ๆ ๓. ก.ธ.จ. ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐			
	เงิน	๒๒,๙๕๒,๖๐๐	เบิกจ่าย ๒๒,๔๙๖,๘๓๐ บาท เหลือจ่าย ๔๕๕,๗๗๐ บาท	๙๘.๐๑ ๑.๙๙			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๐. โครงการพัฒนาการสร้างความเข้าใจที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดสัมมนา ๒. จำนวนครั้งที่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (๑. จัดสัมมนา ๑ ครั้ง ๒. ที่ปรึกษาฯ ของ ๗๖ จังหวัด ร่วมตรวจราชการกับ ผต.นร. จังหวัดละ ๒ ครั้ง)	๑. มีการจัดสัมมนา จำนวน ๕ ครั้ง ๒. เนื่องจาก ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) มอบนโยบายให้จัดทำระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จึงทำให้การคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนเกิดล่าช้า ทำให้ไม่มีการร่วมตรวจราชการกับ ผต.นร. โดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของแผนได้ทุกขั้นตอน อาทิเช่น การออกตรวจร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจาก ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มอบนโยบายให้จัดทำระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน อย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรี สปน. จึงเป็นเหตุให้การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนชุดใหม่เกิดความล่าช้า		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ ของตนเอง ๒. ร้อยละของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (๑. ร้อยละ ๘๐ ของที่ปรึกษาฯ ที่เข้าร่วมสัมมนา ๒. ร้อยละ ๘๐ ของ ๗๖ จังหวัด)	๑. จากการสัมมนา ทำให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ๒. ไม่มีข้อเสนอแนะต่อ ผต.นร.				
	เงิน	๒,๙๑๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒,๕๕๗,๒๙๓.๒๓ บาท เหลือจ่าย ๓๕๒,๗๐๖.๗๗ บาท	๘๗.๘๘ ๑๒.๑๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๑. โครงการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ๒ คณะ (อ.ค.ต.ป.)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานใน ๔ ภารกิจ มีความครบถ้วนและ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	มีการดำเนินงานใน ๔ ภารกิจครบถ้วนตาม เป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ ๑. มีการประชุม อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๑ ครั้ง และประชุม อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ จำนวน ๑๒ ครั้ง รวม ๒๓ ครั้ง ๒. มีการลงพื้นที่ของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด จำนวน ๔ ครั้ง และของ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ จำนวน ๓ ครั้ง รวม ๗ ครั้ง ๓. มีการจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ อ.ค.ต.ป. ๒ คณะ รวม ๑๑ อัตรา ๔. มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป.กำหนด	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนด สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ตามภารกิจ ส่งผลให้ส่วนราชการมีระบบ กำกับดูแลตนเองที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่ประชาชน โดยมีการ ตรวจสอบและกำกับอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการ บริหารงาน		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการตรวจสอบ ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด และการ รายงานผลการตรวจสอบฯ มีข้อมูลครบถ้วน ตามที่ ค.ต.ป. กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	มีการกำกับดูแลให้ส่วนราชการดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม แนวทางที่กำหนด และมีรายงานผลการ ตรวจสอบให้ ค.ต.ป. ตามเวลาที่กำหนด ทั้ง ๒ คณะ	๑๐๐			
	เงิน	๕,๗๕๒,๐๐๐	เบิกจ่าย ๕,๕๔๓,๕๕๑.๘๘ บาท เหลือจ่าย ๒๐๘,๔๔๘.๑๒ บาท	๙๖.๓๘ ๓.๖๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๒. โครงการพัฒนาระบบ ตรวจสอบการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการกำกับและ ติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนระบบงานที่พัฒนา (๑ ระบบ)	อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาแล้ว สัญญา เลขที่ ๕๖/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒		การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้ กำหนดไว้ เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างครั้งแรกต้องยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ เสนอราคาขายใดมีคุณสมบัติครบถ้วน จึง เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ ได้ ผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติแล้ว และได้ ดำเนินการทำสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : การรายงานผลเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละเรื่องที่ตรวจ ติดตาม (ร้อยละ ๑๐๐)					
		๘,๔๑๕,๖๖๐	-	-			
๒๓. โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ ในการกำกับและติดตามการ ปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนกรอบแนวทางการ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของ ร.นรม/รมต.นร. (รอบ ๖ เดือน ๑ กรอบ แนวทาง / รอบ ๑๒ เดือน ๑ กรอบแนวทาง)	มีการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ กรอบแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติ ราชการในภูมิภาคของ ร.นรม.	๑ กรอบ แนวทาง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการจัดประชุม กกก. ส่งผลให้กรอบแนวทางในการ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในภูมิภาคของ ร.นรม. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน		ส.กกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของ การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ เกิดความไม่ซ้ำซ้อนของ แผนงาน/โครงการ กับ ส่วนภูมิภาค (ร้อยละ ๘๐)	เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ เกิดความไม่ซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ กับ ส่วนภูมิภาค	๘๐			
	เงิน	-	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๔. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลวีลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง ผลการคัดเลือก อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (๑ ประกาศ)	มีประกาศ ก.ก.ถ. ๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ อบท. ได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		สกล.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น การทุจริตคอร์รัปชันของ อบท. ลดน้อยลง (จำนวน อบท. ที่ได้รับรางวัลมีมากขึ้น)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่อรอบการประเมินในรอบสุดท้าย มากขึ้น	มากขึ้น			
	เงิน	๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐			
๒๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน ๑ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๑ ครั้ง)	มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ และมีสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการฯ ๑ ฉบับ	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม จเรตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และทุกกระทรวง ได้รับทราบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายละเอียดข้อมูลประกอบการตรวจติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		สตร.
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนรายงานผลการตรวจราชการ ผต.นร. และ ผต.กระทรวง (รอบ ๑๒ เดือน ๓๖ ฉบับ)	มีรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ๑ ปี ๒๕๖๒ ของ ผต.นร. รายเขต จำนวน ๓๖ ฉบับ	๓๖ ฉบับ			
	เงิน	๒๙๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๙๓,๕๐๙ เกินงบฯ ๓,๕๐๙	๑๐๑.๒๑ ๑.๒๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ของการตรวจราชการแบบบูรณาการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ (รอบ ๖ เดือน ๒ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ๔ ครั้ง)	มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๓ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ แผนพัฒนาภาคในภาพรวม และแนวทางการพัฒนาและจุดเน้นที่สำคัญของแต่ละภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ครั้งที่ ๒ การประยุกต์ใช้แนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดรวมไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ - ครั้งที่ ๓ เรื่องปัญหาอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒	๓ ครั้ง	การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของสำนักงานรัฐมนตรี ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ซึ่งจะทำการตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล	ข้อสังเกต มีการปรับทิศทางการตรวจราชการเป็นรูปแบบใหม่ตามนโยบายผู้บริหาร โดยยึดประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ และใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างผู้ตรวจราชการสำนักงานรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยประยุกต์ใช้กระบวนการ Government Innovation Lab ทำให้ต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ตรวจราชการให้ทราบเกี่ยวกับการตรวจราชการแบบบูรณาการและกระบวนการ Government Innovation Lab ไปในคราวเดียวกัน	สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนรายงานผลการตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทุกเขตตรวจราชการ ที่มีความครบถ้วนตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน ๓๖ ฉบับ)	มีรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ๑ ปี ๒๕๖๒ ของ ผต.นร. รายเขต จำนวน ๓๖ ฉบับ	๓๖ ฉบับ			
	เงิน	๒๖,๖๐๐	เบิกจ่าย ๒,๘๓๕ เหลือจ่าย ๒๓,๗๖๕	๑๐.๖๖ ๘๙.๓๔			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๗. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ มื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจ ราชการมื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๓๗ คน โดยเน้นการลงพื้นที่ เพื่อฝึกปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจราชการ แบบบูรณาการในโครงการที่สำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาล	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ดี ต่อการตรวจราชการ มีการพัฒนาด้าน วิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับบริบท การพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมี ทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการตามเกณฑ์ที่ กำหนด และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ตามเกณฑ์ ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๑,๓๔๑,๖๔๐	เบิกจ่าย ๑,๖๐๗,๗๐๐ บาท เกินงบฯ ๒๖๖,๐๖๐ บาท	๑๑๙.๘๓ ๑๖.๘๕			
๒๘. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการ อบรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓ คน โดยเน้นการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการ แบบบูรณาการ/การนำเสนอผลการลงพื้นที่	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ดี ต่อการตรวจราชการ มีการสร้างความรู้ เข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ความคาดหวังของฝ่ายบริหาร ทั้งยังได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการตรวจ ราชการ		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมี ทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ และมีผู้ผ่าน การฝึกอบรมฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๒,๓๒๖,๖๔๐	เบิกจ่าย ๒,๓๙๙,๑๖๐ บาท เกินงบฯ ๗๒,๕๒๐ บาท	๑๐๓.๑๑ ๓.๑๑			


ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๙. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ กระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ ราชการระดับกระทรวง จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้า รับการอบรม จำนวน ๔๔ คน โดยเน้นการลง พื้นที่เพื่อฝึกการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเกี่ยวกับปัญหา/ความ ต้องการ ของประชาชน	๑ ครั้ง	ผลการดำเนินโครงการสำเร็จ เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทำให้ผู้ตรวจ ราชการระดับกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้ง ใหม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้/ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจ ราชการ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน การตรวจราชการแบบบูรณาการให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์	ปัญหา บางกระทรวงมีงบประมาณ จำกัด ทำให้ไม่สามารถส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ได้ ส่งผลให้การพัฒนา บุคลากรในระบบการตรวจ ราชการไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างทั่วถึง	สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๔,๑๙๓,๔๒๐	เบิกจ่าย ๓,๕๐๒,๒๒๕ เหลือจ่าย ๖๙๑,๑๙๕	๘๓.๕๒ ๑๖.๔๘			
๓๐. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจ ราชการอย่างสง่างามสู่ความ เป็นเลิศ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการจำนวน ๑ ครั้ง ระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้า รับการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ คน จาก ๓๗ หน่วยงาน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยเพื่อสร้างการรับรู้ รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง การเจรจากับมวลชน และการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ในสถานการณ์วิกฤติ		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานตามทิศทางการ ตรวจราชการเชิงรุก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๓๕๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๗๓,๔๐๐ บาท เกินงบฯ ๒๓,๔๐๐ บาท	๑๐๖.๖๙ ๖.๖๙			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓๑. โครงการสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างและพัฒนาขีด สมรรถนะในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการสัมมนาฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการจำนวน ๑ ครั้งระหว่าง วันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับ การฝึกอบรม จำนวน ๑๔๒ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน กระบวนการทำงานในยุคสังคมดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยีด้านสื่อสารมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้รวดเร็ว เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ ดำเนินงาน		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ (ร้อยละ ๗๐)	ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ มี ความพึงพอใจ ในการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจ ราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๗๐			
	เงิน	๗๖๘,๐๐๐	เบิกจ่าย ๘๔๙,๘๐๖ บาท เกินงบฯ ๘๑,๘๐๖ บาท	๑๑๐.๖๕ ๑๐.๖๕			


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. พัฒนากลไกการให้บริการ
๒. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
๓. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
๔. พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๕. เสริมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการที่สำคัญ ๑๖ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๓๓,๕๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔ หน่วยงาน คือ ศบช. สขร. สกถ. และ กกล. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๒,๖๗๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๐ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เหตุผลความจำเป็น	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	มีความล่าช้าเนื่องจากคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางของครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ คพ.นร. ได้เคยให้ความเห็นชอบโครงการฯ ไว้ จึงต้องนำเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางของครุภัณฑ์ให้ คพ.นร. พิจารณาใหม่	๗,๗๔๘,๗๐๐	๖,๙๔๘,๐๐๐	ศบช.

สรุปผลการดำเนินงาน : โครงการในยุทธศาสตร์นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการตามภารกิจหลักของสำนัก/กองที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี ในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลายโครงการยังไม่สามารถทำได้ชัดเจน โดยหน่วยงานควรคิดวิเคราะห์โครงการใหม่ ๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าปัญหาหรือเรื่องเดือนร้อนต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะ :

๑. สำนัก/กองควรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “เชิงรุก” เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ โดยการคิด วิเคราะห์ และนำโครงการใหม่ ๆ ที่รองรับการให้บริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดทำคลิ่ววิดีโอ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การพัฒนาระบบและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและการบริหารราชการ
๒. การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการที่สามารถประเมินผลและนำมารายงานผลโครงการได้ในภาพรวมอาจเป็นเรื่องที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้สะดวก เช่น เรื่องความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกำหนดเป็นตัวชี้วัดกลาง ใช้ประเมินผลลัพธ์ในหลายโครงการ แต่ในทางกลับกัน หากตัวชี้วัดดังกล่าวมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะทำให้การประเมินผลโครงการในภาพรวมด้อยลงไปด้วย ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนการกำหนดขอบเขตของตัวชี้วัดเพื่อประเมินเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินผลโครงการอย่างแท้จริง
๓. การกำหนดตัวชี้วัดบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เช่น โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ กำหนดตัวชี้วัดผลผลิตเป็นร้อยละของจำนวนเรื่องที่ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ และกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็นร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๔. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ “ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์” มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๘๕ ผลการสำรวจได้ร้อยละ ๘๑.๒๕) หน่วยงานจึงควรนำข้อมูลผลการสำรวจมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๑๑	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ (ร้อยละ ๙๑)	ประชาชนติดต่อเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน ๘๐,๓๑๙ เรื่อง สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ จำนวน ๗๒,๘๙๙ เรื่อง	๙๑.๖๑	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้มีระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ มีประสิทธิภาพสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว		ศบช.
		๒. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ โดยสามารถดำเนินการได้ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๗.๔๒			
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๒๕ . ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.๒๕	๘๑.๒๕			
	เงิน	๑๗,๖๖๐,๓๐๐	เบิกจ่าย ๑๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๔,๘๔๗,๓๐๐ บาท	๗๒.๕๖ ๒๗.๔๔			
๒. โครงการจัดหาบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติการกิจการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชน (๘ อัตรา) และ ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ (ร้อยละ ๘๐)	มีบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๘ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	การดำเนินการสำเร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ ควรเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล ซึ่งจะสามารถประเมินตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๒๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.๒๕	๘๑.๒๕			
		๑,๖๘๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑,๖๖๒,๔๑๙.๓๖ บาท เหลือจ่าย ๑๗,๕๘๐.๖๔ บาท	๙๘.๙๕ ๑.๐๕			
	เงิน	๑,๖๘๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑,๖๖๒,๔๑๙.๓๖ บาท เหลือจ่าย ๑๗,๕๘๐.๖๔ บาท	๙๘.๙๕ ๑.๐๕			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารในการตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๕ ครั้ง)	ดำเนินการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รวม ๕ ครั้ง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ๑. เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ ป.ป.ช. ๒. เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สภอ. ๓. โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเฟิร์ล จังหวัดภูเก็ต ๔. โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ๕. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เอส ดี กรุงเทพฯ	๕ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหา รวมถึงประสบการณ์การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อันจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๐)	มีการประเมินผลจากแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๕	๙๕			
	เงิน	๖๔,๘๐๐	เบิกจ่าย ๖,๖๐๐ บาท เหลือจ่าย ๕๘,๒๐๐ บาท	๑๐.๑๙ ๘๙.๘๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๔. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๐)	เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ศบช. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานมวลชน และการข่าว เกิดการเชื่อมต่อและความร่วมมือระหว่างกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน		ศบช.
		๒. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ (จำนวน ๑ ฉบับ)	มีสรุปนำเรียนผู้บริหารทราบผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ	๑ ฉบับ			
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการฯ ที่มีกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา เครือข่าย	๙๒.๘๐			
	เงิน	๓๕๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๕๗,๕๐๐ บาท เหลือจ่าย ๙๒,๕๐๐ บาท	๗๓.๕๗ ๒๖.๔๓			
๕. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๘ คนจากเป้าหมาย ๑๘๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก ๑๙๘ คน ตอบแบบสอบถาม ๑๒๘ คน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการประสานงานดำเนินการร้องทุกข์		ศบช.
		๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๗๕)		๑๑๐			
		๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕)		๘๕.๒๐			
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๒๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.๒๕	๘๑.๒๕			
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๒๑,๔๕๕ บาท เหลือจ่าย ๗๘,๕๔๕ บาท	๗๓.๘๒ ๒๖.๑๘			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๖. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕)	เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ ร้อยละ ๘๕.๗๘ และมีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๐๐	๘๕.๗๘ ๑๑๙	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ข้อสังเกต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่วัดความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ไม่สัมพันธ์กับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์จากการสร้างเครือข่ายหรือวัดสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้มากกว่า	ศบช.
		๒. ร้อยละของจำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)					
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๒๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.๒๕	๘๒.๒๕			
	เงิน	๘๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๕๙๓,๘๐๗ บาท เหลือจ่าย ๒๐๖,๑๙๓ บาท	๗๔.๒๓ ๒๕.๗๗			
๗. โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒.๒๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.๒๕	๘๒.๒๕	การดำเนินโครงการสำเร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ หน่วยงานได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อสังเกต หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็นตัวเดียวกัน	ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	-	-	-			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๘. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งที่จัดประชุม (จำนวน ๒ ครั้ง)	ได้ดำเนินการจัดประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้บุคลากร อบท. ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA และ อบท. สามารถเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติกำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี อบท. ที่สามารถเสนอผลงานฯ ได้ จำนวน ๑๑ แห่ง		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนเครือข่าย อบท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดีไปสู่ อบท. อื่น (จำนวน ๑๒๐ คน)	บุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล และสามารถเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน	๑๕๐ คน			
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑๕๘,๓๕๐ บาท เหลือจ่าย ๑๔๑,๖๕๐ บาท	๕๒.๗๘ ๔๗.๒๒			
๙. โครงการการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งที่จัดการประชุม (จำนวน ๒ ครั้ง) ๒. จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมประชุม	จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๑๖ คน	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกระจายอำนาจที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อบท. กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	ข้อสังเกต หน่วยงานไม่มีการประเมินผลตัวชี้วัดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้	สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนที่จะเป็นแกนนำในการนำความรู้ด้านการกระจายอำนาจไปเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง (จำนวน ๔๖๐ คน)	มีเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนเป็นแกนนำในการนำความรู้ด้านการกระจายอำนาจไปเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง				
	เงิน	๕๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๗๑,๒๖๙.๐๔ บาท เหลือจ่าย ๒๒๘,๗๓๐.๙๖ บาท	๕๔.๒๕ ๔๕.๗๔			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๐. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการภาคประชาชนร่วมกับองค์กรอิสระเพื่อป้องกันการทุจริต และตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชน (เป้าหมาย ๖ จังหวัด จังหวัดละ ๖๐ คน รวม ๓๖๐ คน)	ดำเนินการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจากจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย จำนวน ๒๒๔ คน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ จำนวน ๑๙๗ คน	๔๒๑ คน	การดำเนินโครงการสำเร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินการในภาพรวมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนต่อไปได้		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของการเกิดเครือข่ายภาคประชาชน (ร้อยละ ๑๐๐)	มีเครือข่ายภาคประชาชนเกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดยินดีเข้าเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อเครือข่ายทั้งหมด	๑๐๐			
	เงิน	๒๕๖,๖๐๐	เบิกจ่าย ๒๖๙,๘๐๕ บาท เกินงบฯ ๑๓,๒๐๕ บาท	๑๐๕.๑๕ ๕.๑๕			
๑๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละการตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐบาลและการประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร้อยละ ๘๕) ๒. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ (จำนวน ๑ ระบบ)	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ โดยได้ดำเนินการสำรวจความต้องการและออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว และได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ งวด		การดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏว่าคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางของครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ คพ.นร. ได้เคยให้ความเห็นชอบโครงการฯ ไว้ จึงต้องนำเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางของครุภัณฑ์ให้ คพ.นร.		ศบช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลผลิต : สามารถบริหารจัดการ การ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รอบ ๑๒ เดือน เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐได้อย่าง ถูกต้องสะดวกรวดเร็วและจัดทำรายงานการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐ)			พิจารณาใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้มีการทำ สัญญาจ้างพัฒนาระบบเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีระยะเวลา ดำเนินการ ๓๐๐ วัน โดยสัญญาจะสิ้นสุด ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓		
	เงิน	๗,๗๔๘,๗๐๐	เบิกจ่าย ๖,๙๔๘,๐๐๐ บาท	-			
๑๒. โครงการจ้างเหมาเอกชน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย สารสนเทศการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละการตรวจสอบ ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐบาล และการประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน (ร้อยละ ๘๕) ๒. มีการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบ สารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน (จำนวน ๑ ระบบ)	๑. มีโครงการของรัฐที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๖๕๕ โครงการ และได้รับการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๖๕๕ โครงการ (คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐) ๒. ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ เครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนได้รับการบำรุงรักษา และ รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐ ๑ ระบบ	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ส่งผลให้มีระบบการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบ นร. ว่าด้วยการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลง ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล แก่ประชาชนทำให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ระบบฐานข้อมูล ไม่สามารถจัดทำรายงานได้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ วิเคราะห์และรายงานผล	ศบช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลผลิต : สามารถบริหารจัดการ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รอบ ๑๒ เดือน เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วและจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐ)	มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐ จำนวน ๑,๖๕๕ โครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.publicconsultation.opm.go.th -				
	เงิน	๓,๐๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๖๕,๐๐๐ บาท	๙๗.๘๓ ๒๑.๖๗			
๑๓. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (รอบ ๖ เดือน ระดับ ๒ / รอบ ๑๒ เดือนระดับ ๕)	ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ระดับ ๕ โดยสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ ๕	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาหวัชพืช น้ำของแม่น้ำบางขาม เป็นการสร้างเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมกำหนดแนวทงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด) (ระดับ ๓)	มีระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด) อยู่ที่ระดับ ๒	ระดับ ๒			
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๕๔,๖๑๐ บาท เหลือจ่าย ๒๔๕,๓๙๐ บาท	๑๘.๒๐ ๘๑.๘๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิด และวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ นร. อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน		ศบช.
		๒. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ (จำนวน ๒ ครั้ง)	ดำเนินการจัดประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๔๓๕ คน	๒ ครั้ง			
		๓. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (จำนวน ๑ ฉบับ)	จัดทำรายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นำเสนอผู้บังคับบัญชา จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ฉบับ			
	เงิน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้ส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้ง ๒ ครั้ง ได้ส่งแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘	๑๐๐			
		๕๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๔๗๙,๒๓๘.๑๐ บาท เหลือจ่าย ๒๐,๗๖๑.๙๐ บาท	๙๕.๘๕ ๔.๑๕			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๕. โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดอบรมและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม (จำนวน ๕ ครั้ง และผู้เข้าร่วม ๗๐๐ คน)	จัดการอบรมและทดสอบแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ ส่วนกลางและปริมณฑล ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔	๕ ครั้ง ๖๘๐ คน	การดำเนินโครงการฯ สำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ได้	ปัญหา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทางระบบไม่มาทดสอบตามวันเวลาที่กำหนดและผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแต่สมัครผ่านระบบไม่ทันเสียโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ	สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ร้อยละ ๕๐)	เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จำนวน ๑,๒๑๖ คน สอบผ่าน จำนวน ๖๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๕	๕๓.๔๓			
	เงิน	๔๒,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๑,๖๒๕ บาท เหลือจ่าย ๑๐,๓๗๕ บาท	๗๕.๒๔ ๒๔.๗๖			
						ข้อเสนอแนะ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ	


ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๖. โครงการจัดทำแผนและ รายงานผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑) จำนวนแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กำหนด (รอบ ๖ เดือน ๑ แผน) ๒) จำนวนรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน ๑ ฉบับ / รอบ ๑๒ เดือน ๑ ฉบับ)	๑) สามารถจัดทำแผนการสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชนของ สปน. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผน แล้ว เสร็จตามระยะเวลาดำเนินการ คือ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒) มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ การประเมินที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๑ - มี.ค. ๒๕๖๒) จำนวน ๑ ฉบับ	๑ แผน ๑ ฉบับ	โครงการดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จตาม เป้าหมาย ส่งผลให้มีการเผยแพร่/สร้าง ความรู้ความเข้าใจในภารกิจสำคัญ นโยบายของรัฐบาลที่ สปน. ดำเนินการ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และต่อเนื่อง		กกค.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความครบถ้วน เรียบร้อย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาดำเนินการ (ร้อยละ ๑๐๐)	สามารถดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม แผนสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของ สปน. ได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	-	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง
๒. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
๔. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐอย่างบูรณาการ
๖. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔



แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณและโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีโครงการที่สำคัญ ๒๔ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๕,๕๐๘,๘๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕ หน่วยงาน คือ กจท. ศทก. กทบ. ศปท. และ สผก. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ ใช้งบประมาณแล้วทั้งสิ้น ๒,๘๒๓,๖๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๖ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เหตุผลความจำเป็น	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	มีความล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากหน่วยงานภายในของ สปน.	-	-	ศปท.
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)	มีความล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงาน : โครงการในยุทธศาสตร์นี้ส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจได้ แต่อย่างไรก็ดี โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะ :

๑. สำนัก/กองควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเชิงรุกภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ โดยการคิดวิเคราะห์ และจัดทำโครงการใหม่ ๆ ที่เน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมทั้งฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/เฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล (Data Analytic) การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน การถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge ของบุคลากรตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้บุคลากรรุ่นใหม่ เป็นต้น
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรประเมินผลสำเร็จในระดับ Impact ของโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของโครงการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น การเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้เข้าอบรมมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ ในระยะเวลา ๓ ปี เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระยะยาว การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนำความรู้วิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมในระยะยาว เพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมีความต้องการประกอบอาชีพเสริมหรือไม่ มีความต้องการการสนับสนุนหรือต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านใดเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการจัดทำโครงการให้เหมาะสมและส่งผลในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. โครงการจัดทำแผน อัตรากำลัง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการ จัดโครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง (ร้อยละ ๑๐๐)	กจท. ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง สปน. เมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอส. ดี.เอเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๕ คน และได้จัดทำแผนอัตรากำลัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องโครงสร้างการแบ่งงาน และ ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน สามารถ กำหนดตำแหน่งวางแผนการใช้้อัตรากำลัง ได้อย่างถูกต้อง		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนอัตรากำลัง (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนอัตรากำลัง สปน. มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง สปน.	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๓,๖๐๐ บาท	๑๑๒			
			เกินงบฯ ๓,๖๐๐ บาท	๑๒			
๒. โครงการฝึกอบรมการสร้าง ความตระหนักในการอนุรักษ์ พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความ ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ และประหยัด พลังงาน (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนัก ใส่ใจ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๘๐	๙๔.๘๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด ความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความสามัคคีและสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับองค์กรและ สามารถนำไปปรับใช้กับคนในครอบครัว และสังคมภายนอกได้		สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ลดการใช้พลังงานใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๑๐ / รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐)	ในรอบ ๖ เดือนหลัง สามารถลดการใช้พลังงาน การใช้เชื้อเพลิงในสปน. ได้ร้อยละ ๙๓.๔๙ พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ ๑๖.๘๒	สามารถ ลดการใช้ พลังงานได้ อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ตามมติ ค.ร.ม.			
	เงิน	๒๓๖,๖๐๐	เบิกจ่าย ๔๑,๔๐๐ บาท	๑๗.๕๐			
			เหลือจ่าย ๑๙๕,๒๐๐ บาท	๘๒.๕๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้ง / ระยะเวลาการดำเนินการจัดโครงการฯ (จำนวน ๑ ครั้ง / ภายในไตรมาสที่ ๑ ต.ค.๖๑ - ธ.ค.๖๒)	ดำเนินโครงการสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการเอกสาร ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๕๕ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร วิธีการจัดเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม		กกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการสัมมนาและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐) ๒. รายงานสรุปผู้บริหารที่มีเนื้อหาในประเด็น ข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวปฏิบัติ กระบวนการ หรือวิธีปฏิบัติที่ได้รับจากการสัมมนา (จำนวน ๑ ฉบับ)	ผู้เข้าร่วมสัมมนาร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร วิธีการจัดเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ และได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารแล้ว	๘๐ ๑ ฉบับ			
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๑๔,๑๓๕ บาท	๑๐๕			
			เกินงบฯ ๑๔,๑๓๕ บาท	๕			
๔. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน สามารถดำเนินโครงการสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	การดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้นำประเด็นความเห็นที่ได้จากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการนำแผนกลยุทธ์ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)	มีการนำเอาประเด็นความเห็นจากการจัดโครงการมาใช้ และกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท	๑๑๖			
			เกินงบฯ ๕,๐๐๐ บาท	๑๖			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๑๔ (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕ คน จาก ๖ หน่วยงาน (สปน. กปส. สคบ. สลค. สมช. และ BOI)	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติราชการ และระเบียบของทางราชการมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการ และระเบียบของทางราชการมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และผ่านหลักสูตรการอบรมทั้ง ๖๕ คน	๑๐๐			
	เงิน	๑๗๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๔,๐๙๗ บาท เหลือจ่าย ๑๔๕,๙๐๓ บาท	๑๔.๑๘ ๘๕.๘๒			
๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สปน.	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สปน. (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๕๔ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ รวมทั้งอารมณ์ พร้อมทั้งจะทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจที่การส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี	๑๐๐			
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๔๐,๐๐๐ บาท เงินงบฯ ๔,๐๐๐ บาท	๑๑๓ ๑๓			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๗. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนงาน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนโครงการฝึกอบรม การติดตามและสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (จำนวน ๑ โครงการ)	ดำเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗ คน	๑	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมโครงการความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนงาน สามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างเป็นประสิทธิภาพ		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคในการติดตามและ วิธีการสอนงาน (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจใน การติดตามและวิธีการสอนงาน ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๖๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๘,๘๐๐ บาท	๔๘			
			เหลือจ่าย ๓๑,๒๐๐ บาท	๕๒			
๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ระดับกลาง สปน. รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส.ดี.อเนกวิญ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการระดับ ชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ เข้า ร่วมโครงการ แบ่งเป็น สปน. กปส. และ สคบ. รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ตามหลักสูตรที่กำหนด สามารถนำไป ปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะก้าวสู่ตำแหน่ง ที่สูงขึ้นต่อไป		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ เหมาะสม พร้อมทั้งจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๔๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๓๗๔,๑๘๐ บาท	๙๓.๕๕			
			เหลือจ่าย ๒๕,๘๒๐ บาท	๖.๔๕			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๙. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (ทักษะ ด้านดิจิทัล)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (จำนวน ๒ หลักสูตร)	ดำเนินการจัดโครงการโดยแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล และหลักสูตร Google App Work Shop	๒ หลักสูตร	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๔๖ คน ได้รับการ พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ บุคลากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการอบรมมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๖๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๕๒,๐๐๐ บาท	๘๖.๖๖			
			เหลือจ่าย ๘,๐๐๐ บาท	๑๓.๓๔			
๑๐. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการพิจารณาให้ สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ บ.ท.ช. และบำเหน็จความชอบ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑ์ แนวทางในการขอรับสิทธิตามระเบียบฯ (จำนวน ๗๐ คน)	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑ์แนวทางในการ ขอรับสิทธิตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คน	๑๐๕ คน สูง กว่า แผนที่ วางไว้	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทราบ ปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรค เกี่ยวกับ สิทธิและหลักเกณฑ์แนวทางการการ ขอรับสิทธิตามระเบียบฯ สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละการขอเอกสาร เพิ่มเติม ไม่เกินจำนวนตามที่กำหนด (ร้อยละ ๕๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็ว และ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีการขอเอกสารเพิ่มเติม จำนวนร้อยละ ๓๐	ลดลง ร้อยละ ๒๐			
	เงิน	๑๕๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๙๗,๐๐๐ บาท	๖๔.๖๗			
			เหลือจ่าย ๕๓,๐๐๐ บาท	๓๕.๓๓			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๑. โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอก มิด ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ จากทุกสำนัก/กอง ใน สพ. จำนวน ๕๗ คน	๑๐๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ บุคลากรเตรียมความพร้อม และศักยภาพ ในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นใน อนาคต		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๔๓,๒๐๐ บาท	๑๔๔			
			เกินงบฯ ๑๓,๒๐๐ บาท	๔๔			
๑๒. โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนโครงการฝึกอบรมการ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้ (จำนวน ๑ โครงการ)	ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร การ จัดซื้อจัดจ้างและการรักษาวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน	๑ โครงการ	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนา ทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยทาง การเงินการคลัง เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ มีความ โปร่งใส และหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้น		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรม การมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๕,๖๐๐ บาท	๘๕.๓๔			
			เหลือจ่าย ๔,๔๐๐ บาท	๑๔.๖๖			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๓. โครงการพัฒนาขีด สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ประชาชน (จำนวน ๑ ครั้ง) ๒. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการฯ (จำนวน ๑ ฉบับ) ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ (ร้อยละ ๘๕)	มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๙ คน มีรายงานผลการดำเนินการ อบรมเสนอผู้บริหารทราบ จำนวน ๒ ฉบับ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๒๐	๘๔.๒	การดำเนินการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนด ไว้ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเทคนิค วิธีการทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลตาม เกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕)	มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๕ หลักสูตร เข้ารับ การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐			
	เงิน	๙๕๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๘๒๓,๑๘๓ บาท	๘๖.๖๕			
			เหลือจ่าย ๑๒๖,๘๑๗ บาท	๑๓.๓๕			
๑๔. โครงการการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Infographic for Printing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดอบรมฯ (จำนวน ๑ ครั้ง)	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Infographic for Printing ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับการ อบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน	๑ ครั้ง	โครงการดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วนตาม แผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมี ความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์ งานสื่อ ประเภทการติดต่อภาพ การสร้าง ภาพกราฟฟิก การแปลงไฟล์ข้อมูล ประเภทต่าง ๆ ได้		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้รับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Infographic (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ ออกแบบ Infographic คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเป็นการทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงการ ฝึกอบรม และส่งแบบฝึกหัดหลังเสร็จสิ้นการ อบรม	๑๐๐			
	เงิน	๑๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๖๖,๐๐๐ บาท	๖๖			
			เหลือจ่าย ๓๔,๐๐๐ บาท	๓๔			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๕. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ สปน.	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กร(รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ) ๒. มีแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ สปน.ที่มีเนื้อหาครบถ้วน สอดคล้องกับแผนในมิติต่าง ๆ (แผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ สปน. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา) ๓. จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ (จำนวน ๓ กิจกรรม)	๑. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. มีร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๑ กลยุทธ์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นแผนฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบเพื่อนำมาประกาศใช้ต่อไป ๓. ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แก่ การสัมภาษณ์ และการกรอกแบบสอบถาม		การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด		สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ในทุกกิจกรรม) สามารถนำแผนฯ ไปใช้ได้ถูกต้อง (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดทำร่างแผน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๗	๘๑.๘๗			
			เบิกจ่าย ๑๒๘,๙๕๐ บาท	๓๕.๘๒			
	เงิน	๓๖๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๒๓๑,๐๕๐ บาท	๖๔.๑๘			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๖. โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเทียบกับจำนวนเป้าหมาย และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ร้อยละ ๑๐๐ และ ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรจาก นร. จำนวน ๕๐ คน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ๕๓ คน	๑๐๖	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยการ จัดกิจกรรมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในภาครัฐ เพื่อให้ตระหนัก และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของตน		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต มีค่านิยมร่วมด้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐	บุคลากรสำนักนายกรัฐมนตรี มีจิตสำนึกและ ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยความ ตั้งใจ ความถูกต้องเหมาะสม เกิดสมดุลในการ ดำรงชีพอย่างพอเพียง และปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๘๐			
		๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริต (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ ต่อต้านการทุจริต	๘๐			
	เงิน	๓๒๒,๒๐๐	เบิกจ่าย ๒๘๒,๒๑๐ บาท	๘๗.๕๙			
			เหลือจ่าย ๓๙,๙๙๐ บาท	๑๒.๔๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๗. โครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (จำนวน ๑ ครั้ง)	ดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ เมื่อในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการกระตุ้น แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดปลูกฝังคุณธรรม ปรับการกระทำและพฤติกรรมลดความเคยชินในการกระทำสิ่งที่ไม่ดี เปลี่ยนนิสัยและความเชื่อที่ว่า "ใคร ๆ ก็ทำกัน"		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับมุมมอง/ปรับฐานความคิดอย่างเป็นระบบด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน	๙๔			
	เงิน	๓๐,๘๕๐	เบิกจ่าย ๑๗,๗๕๕ บาท เหลือจ่าย ๑๓,๐๙๕ บาท	๕๗.๕๕ ๔๒.๔๕			
๑๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรใน สปน. และ นร. (จำนวน ๑ ครั้ง)	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรใน สปน. จำนวน ๕๐ คน มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ปลอดการทุจริต ทั้งยังเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยละ ๘๐)	บุคลากรใน สปน. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก การพึ่งพาตนเอง ต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมในสังคม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยความดีงาม ความถูกต้อง เหมาะสม เกิดสมดุลในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนำองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๘๐			
	เงิน	๓๑๙,๑๕๐	๒๖๓๓๗๐ บาท	๘๒.๕๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๙. โครงการฝึกอบรมเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๔ คน จากกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๘๘	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับเจ้าหน้าที่โดย ทั้งเป็นการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างรายได้ เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะและผลิตสินค้าสร้างรายได้เพิ่ม (ร้อยละ ๙๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน	๙๐			
	เงิน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐ บาท	๙๕.๖๗			
๒๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ครบถ้วนทุกเกณฑ์การประเมิน)	อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายในของ สปน.		-	ข้อสังเกต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และจะประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงทำให้โครงการมีความล่าช้า	
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ค่าคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มากกว่าปีที่แล้ว)	-				
	เงิน	-	-	-			


ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๑. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ สปน. ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : แผนงาน/โครงการ ที่ได้ดำเนินการตามแนวทางที่คณะทำงานมอบหมาย (ร้อยละ ๙๐)	มีแผนงาน/โครงการ ที่พัฒนาองค์กรในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จำนวน ๙ โครงการ	๙๐	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วน ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการจัดประชุม แผนงาน/โครงการ ที่พัฒนาองค์กรในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้จำนวน ๒ ครั้ง จำนวนโครงการที่บรรจุในหมวด ๔ จำนวน ๙ โครงการ ผลการประเมินมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		ศทก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : คะแนนการประเมินตนเอง ในปี ๒๕๖๒ (มากกว่าปี ๒๕๖๑)	ผลคะแนนการประเมินตนเอง Self Assessment หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มากกว่าผลคะแนนปี ๒๕๖๑ (ปี ๒๕๖๑ = ๑๐๐ คะแนน ปี ๒๕๖๒ = ๓๕๐ คะแนน)				
	เงิน	-	-				
๒๒. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์กรและยุทธศาสตร์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ผลผลิตของงานหรือโครงการที่คณะทำงานได้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามแผนพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๙๐)	ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อน PMQA หมวด ๑ และหมวด ๒ ในรอบที่ ๑ แล้ว โดยดำเนินการปรับปรุง และรายงานผลให้กับ กทบ. ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป้าหมายผลผลิตตามแผนพัฒนาองค์กรที่กำหนดไว้ คือ มีการประเมินตนเองใน หมวด ๑ และ หมวด ๒ สูงขึ้นกว่าปีก่อน	๙๒	การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยการขับเคลื่อน PMQA หมวด ๑ และหมวด ๒ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะส่งผลให้การขับเคลื่อน PMQA หมวด ๑ และหมวด ๒ ของคณะทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		สผก.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผลการประเมินในปี ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าปี ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน ได้รับ คะแนนมากกว่าปี ๒๕๖๑)	คะแนนประเมินตนเองตามหมวด ๑ และหมวด ๒ มีค่าคะแนนสูงกว่าปีก่อนหน้า โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ๑. ระดับ Basic มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๑๒ เกณฑ์ - คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. ระดับ Advance มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๑๒ เกณฑ์ - คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. ระดับ Significance มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๙ เกณฑ์ - คิดเป็นร้อยละ ๗๕				
	เงิน	-	-	-			
๒๓. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนการจัดประชุม/อบรม (รอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง / รอบ ๑๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง)	มีการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในหัวข้อเกี่ยวกับ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน) การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ระบบราชการ ๔.๐ การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	การดำเนินโครงการสำเร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐ ระบบราชการ ๔.๐ มากขึ้น		กพบ.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบราชการ ๔.๐ ร้อยละ ๘๕ (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๘๕ / รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๕)	บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ และสามารถพัฒนาต่อยอดความคิดในระบบงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในองค์กร	๘๖.๘๐			
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๑๖๘,๘๓๐ บาท เหลือจ่าย ๓๑,๑๗๐ บาท	๘๔.๔๑ ๑๕.๕๙			
๒๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) (จำนวน ๑ ฉบับ)	มีร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี ของ สปน. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)		อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล	การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้	ศทก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีการแปลงแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กร (จำนวน ๑ กิจกรรม)	สปน. มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี ฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ และการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ				
	เงิน	๑,๔๐๐,๐๐๐	๓๕๐๐๐๐ บาท	๒๕			

**แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)**

สำหรับภารกิจพื้นฐานซึ่งเป็นภารกิจสนับสนุนของสำนัก/ศูนย์/กอง จำนวน ๙๘ ภารกิจนั้น สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกองกลางดำเนินการกิจสนับสนุน ๘ ภารกิจ กองการเจ้าหน้าที่ ๑๕ ภารกิจ กองคลัง ๖ ภารกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๐ ภารกิจ ศูนย์บริการประชาชน ๑ ภารกิจ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ๖ ภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๓ ภารกิจ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ๒ ภารกิจ สำนักตรวจราชการ ๓ ภารกิจ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ๑๙ ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ๓ ภารกิจ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ๖ ภารกิจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๕ ภารกิจ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๑ ภารกิจ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกิจสนับสนุนของสำนัก/ศูนย์/กอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)