

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
	(1) อุปกรณ์สายยึดโยง																	
1	ข.สายส่ง (ฟรฟ.)	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	320			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	281,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
2	คพจ.1(แผน3)	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	55			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	48,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
3	คขก.2	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	280			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	246,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
4	คพม.2	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	39			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	34,320.00		น.3-กบญ.(จช.)ต1-2/2561
5	ทำการ	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	191			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	168,080.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
6	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	1,319			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,160,720.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
		รวม	2,204													1,939,520.00		
7	คพจ.1(แผน3)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	7,390			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	4,212,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
8	คพจ.1(แผน4)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	2,136			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,217,520.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
9	คขก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	220			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	125,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
10	คพม.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	43			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	24,510.00		น.3-กบญ.(จช.)ต1-2/2561
11	ทำการ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	302			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	172,140.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
12	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,160			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	661,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
		รวม	11,251													6,413,070.00		
13	คพจ.1(แผน3)	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.	4			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	200.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
14	คพจ.1(แผน4)	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.	336			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	16,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
15	คขก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.	110			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
16	คพม.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.	70			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	3,500.00		น.3-กบญ.(จช.)ต2-2/2561
17	ทำการ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.	352			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	17,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
18	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.	691			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	34,550.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
		รวม	1,563													78,150.00		
19	ข.สายส่ง (ฟรฟ.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	7,560			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	151,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
20	คพจ.1(แผน3)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	321,660			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	6,433,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
21	คพจ.1(แผน4)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	98,580			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,971,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
22	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	24,880			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	497,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
23	คพม.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	47			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	940.00		น.3-กบญ.(จช.)ต2-2/2561
24	ทำการ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	5,222			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	104,440.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
25	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	69,900			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,398,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
		รวม	527,849													10,556,980.00		
26	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	8,048			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	241,440.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
27	คพจ.1(แผน3)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	36,938			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,108,140.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
28	คพจ.1(แผน4)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	41,420			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,242,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
29	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	15,790			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	473,700.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
30	คพม.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	1,765			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	52,950.00		น.3-กบญ.(จช.)ต2-2/2561
31	ทำการ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	22,975			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	689,250.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
32	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	168,827			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,064,810.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
		รวม	295,763													8,872,890.00		
33	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	123			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	7,380.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
34	คพจ.1(แผน3)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	21,518			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,291,080.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
35	คพจ.1(แผน4)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	14,072			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	844,320.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
36	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,650			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	219,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
37	คพม.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	42			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,520.00		น.3-กบญ.(จช.)ต2-2/2561
38	ทำการ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	2,115			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	126,900.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
39	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	23,684			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,421,040.00		น.3-กบญ.(จช.)e2/2561
		รวม	65,204													3,912,240.00		
40	คพจ.1(แผน3)	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,366			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	245,880.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
41	คพจ.1(แผน4)	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,046			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	188,280.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
42	คชก.2	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	860			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	154,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
43	คพม.2	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,576			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	283,680.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
44	ทำการ	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	699			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	125,820.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
45	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	7,120			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	815,940.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	12,667													1,814,400.00		
46	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	7			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	350.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
47	ทำการ	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	7			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	350.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
48	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	1			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	50.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
		รวม	15													750.00		
49	คพจ.1(แผน3)	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,335			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	66,750.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
50	คพจ.1(แผน4)	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	380			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	19,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
51	คชก.2	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	260			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	13,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
52	คพม.2	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	47			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,350.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
53	ทำการ	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	188			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	9,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
54	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,118			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	55,900.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	3,328													166,400.00		
55	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x350 มม.	1			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	80.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
56	คพม.2	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x350 มม.	1			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	80.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
57	ทำการ	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x350 มม.	6			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	480.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
58	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x350 มม.	2			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	160.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	10													800.00		
59	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักห้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	344			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	34,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	344													34,400.00		
60	คพจ.1 (แผน3)	แผ่นห้ว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	31			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	930.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
61	คพจ.1 (แผน4)	แผ่นห้ว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	666			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	19,980.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
62	คชก.2	แผ่นห้ว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	600			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	18,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
63	คพม.2	แผ่นห้ว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	1,553			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	46,590.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
64	ทำการ	แผ่นห้ว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	488			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	14,640.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
65	ผู้ใช้ไฟ	แผ่นห้ว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,601			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	108,030.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	6,939													208,170.00		
66	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	197			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,970.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
67	คพจ.1 (แผน3)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	4,121			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	41,210.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
68	คพจ.1 (แผน4)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,486			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	14,860.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
69	คชก.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,310			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	13,100.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
70	คพม.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,578			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	15,780.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
71	ทำการ	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	811			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	8,110.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
72	ผู้ใช้ไฟ	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	7,445			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	74,450.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	16,948													169,480.00		

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
73	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	350			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	141,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
74	จัดหามิเตอร์ (กพร.)	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,222			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	493,688.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
75	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	518			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	217,560.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
76	คพจ.1 (แผน3)	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,189			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	499,380.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
77	คพจ.1 (แผน4)	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,955			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	821,100.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
78	คขก.2	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	385			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	161,700.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
79	คพม.2	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,241			✓			✓		✓		ก.ค.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	521,220.00		น.3-กบญ.(จช.)ส4-2/2561
80	ทำการ	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,147			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	481,740.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
81	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	5,343			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,244,060.00		น.3-กบญ.(จช.)ป4/2561
		รวม	13,350													5,581,848.00		
82	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	323			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	13,566.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
83	คพจ.1 (แผน3)	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	730			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	30,660.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
84	คพจ.1 (แผน4)	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	5,085			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	213,570.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
85	คพม.2	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	1,240			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	52,080.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
86	ทำการ	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	20			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	840.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	7,398													310,716.00		
87	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รี๊ป คลัฟ)	3,000			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	19,110.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
88	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รี๊ป คลัฟ)	3,862			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	38,620.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
89	คพจ.1(แผน3)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รี๊ป คลัฟ)	60,686			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	606,860.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
90	คพจ.1(แผน4)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รี๊ป คลัฟ)	19,122			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	191,220.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
91	คขก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รี๊ป คลัฟ)	6,635			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	66,350.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
92	คพม.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รี๊ป คลัฟ)	1,684			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	16,840.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
93	ทำการ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รี๊ป คลัฟ)	8,352			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	83,520.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
94	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	44,035			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	440,350.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	147,376													1,462,870.00		
95	ข.สายส่ง (ฝรพ.)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	639			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	25,560.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
96	คพจ.1(แผน3)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	5,340			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	213,600.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
97	คพจ.1(แผน4)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	4,184			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	167,360.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
98	คขก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	830			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	33,200.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
99	คพม.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	43			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,720.00		น.3-กบญ.(จช.)ต3-2/2561
100	ทำการ	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	686			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	27,440.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
101	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	7,024			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	280,960.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	18,746													749,840.00		
102	ข.สายส่ง (ฝรพ.)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	282			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	22,560.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
103	ทำการ	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	45			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	3,600.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
104	ผู้ใช้ไฟ	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	78			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	6,240.00		น.3-กบญ.(จช.)ป3/2561
		รวม	405													32,400.00		
105	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	416			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	66,560.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
106	คพจ.1(แผน3)	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,523			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	403,680.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
107	คพจ.1(แผน4)	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	275			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	44,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
108	คพม.2	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	6			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	960.00		น.3-กบญ.(จช.)ต1-2/2561
109	ทำการ	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	36			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,760.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
110	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,063			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	170,080.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
		รวม	4,319													691,040.00		
111	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	302			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	45,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
112	ทำการ	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	10			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
113	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	3			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	450.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
		รวม	315													47,250.00		
114	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	กราวด์วयरแคลมป์ แบบ เจ 1152	2,268			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	45,360.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
115	คพจ.1(แผน3)	กราวด์วयरแคลมป์ แบบ เจ 1152	7,405			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	148,100.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
116	คพจ.1(แผน4)	กราวด์วयरแคลมป์ แบบ เจ 1152	2,232			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	44,640.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
117	คขก.2	กราวด์วयरแคลมป์ แบบ เจ 1152	255			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,100.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561
118	คพม.2	กราวด์วयरแคลมป์ แบบ เจ 1152	43			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	860.00		น.3-กบญ.(จช.)ต1-2/2561
119	ทำการ	กราวด์วयरแคลมป์ แบบ เจ 1152	332			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	6,640.00		น.3-กบญ.(จช.)e1/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
120	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์ด้วยวาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	1,116			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	22,320.00		น.3-กบญ.(จช).e1/2561
		รวม	13,651													273,020.00		
121	คพจ.1(แผน3)	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	32			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,280.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
122	คพจ.1(แผน4)	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	414			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	16,560.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
123	คขก.2	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	5			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
124	คพม.2	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	5			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	200.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
125	ทำการ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	5			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
126	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	648			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	25,920.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1,109													44,360.00		
127	คพจ.1(แผน3)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	22			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,100.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
128	คพจ.1(แผน4)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	312			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	15,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
129	คขก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	50			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
130	คพม.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	78			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	3,900.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
131	ทำการ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	29			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,450.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
132	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	666			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	33,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1,157													57,850.00		
133	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,500			✓				✓		✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	61,750.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
134	จัดหามิเตอร์ (กพร.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,222			✓					✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	30,183.40		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
135	ข.จำหน่าย(ผรฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	55			✓				✓		✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	1,650.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
136	คพจ.1(แผน3)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,174			✓				✓		✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	35,220.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
137	คพจ.1(แผน4)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,437			✓					✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	43,110.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
138	คขก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	345			✓				✓		✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	10,350.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
139	คพม.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,297			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	38,910.00		น.3-กบญ.(จช.)ต6-2/2561
140	ทำการ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	805			✓				✓		✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	24,150.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
141	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	6,516			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	195,480.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
		รวม	15,351													440,803.40		
142	จัดหามิเตอร์	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	10,746			✓				✓		✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	562,015.80		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
143	คพจ.1(แผน3)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	35			✓					✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	2,100.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
144	คพจ.1(แผน4)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	253			✓					✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	15,180.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
			11,034													579,295.80		
145	คพจ.1(แผน3)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	28			✓				✓			ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	1,960.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
146	คพจ.1(แผน4)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	414			✓				✓			ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	28,980.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
147	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	2			✓				✓			ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	140.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
148	คพม.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	5			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	350.00		น.3-กบญ.(จช.)ต6-2/2561
149	ทำการ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	5			✓				✓			ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	350.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
150	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	481			✓				✓			ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	33,670.00		น.3-กบญ.(จช.)ส6/2561
		รวม	935													65,450.00		
151	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	308			✓		✓			✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	9,240.00		น.3-กบญ.(จช.)ต6-1/2561
		รวม	308													9,240.00		
152	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	81			✓		✓			✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	810.00		น.3-กบญ.(จช.)ต6-1/2561
			81													810.00		
		รวมทั้งสิ้น														44,514,043.20		
		(2) อุปกรณ์โลหะ																
153	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม	8			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	22,160.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
154	ทำการ	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม	12			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	33,240.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	20													55,400.00		
155	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	9			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,250.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
156	ทำการ	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	12			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	3,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	21													5,250.00		
157	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 3,500 มม.	4			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	4,360.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	4													4,360.00		
158	ทำการ	เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 4,100 มม.	1			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,310.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1													1,310.00		
159	ทำการ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม.	18			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	540.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
160	ผู้ใช้ไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม.	14			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	420.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	32													960.00		
161	ข.สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	163			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	3,260.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
162	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	90			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
163	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	7			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	140.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
164	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	2			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	40.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
165	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	96			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,920.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	358													7,160.00		
166	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x50 มม.	83			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,660.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
167	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 12x50 มม.	13			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	260.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
168	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 12x50 มม.	1							✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	20.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	97													1,940.00		
169	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x130 มม.	4,142			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	82,840.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
170	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 12x130 มม.	6,489			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	129,780.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
171	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียว เอ็ม 12x130 มม.	4,729			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	94,580.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
172	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 12x130 มม.	700			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	14,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
173	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 12x130 มม.	167			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	3,340.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
174	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 12x130 มม.	1,515			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	30,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
175	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 12x130 มม.	8,294			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	165,880.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	26,036													520,720.00		
176	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x170 มม.	4,399			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	87,980.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
177	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 12x170 มม.	5,015			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	100,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
178	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียว เอ็ม 12x170 มม.	18,646			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	372,920.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
179	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 12x170 มม.	2,401			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	48,020.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
180	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 12x170 มม.	1,761			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	35,220.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
181	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 12x170 มม.	2,251			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	45,020.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
182	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 12x170 มม.	37,058			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	741,160.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	71,531													1,430,620.00		
183	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x200 มม.	3,780			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	113,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
184	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 12x200 มม.	1,413			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	42,390.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
185	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียว เอ็ม 12x200 มม.	2,006			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	60,180.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
186	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 12x200 มม.	1,393			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	41,790.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
187	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 12x200 มม.	1,671			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	50,130.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
188	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 12x200 มม.	1,630			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	48,900.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
189	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 12x200 มม.	14,333			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	429,990.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	26,226													786,780.00		

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
190	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,500			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	65,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
191	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	55			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,650.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
192	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	19,820			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	594,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
193	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,867			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	206,010.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
194	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,956			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	88,680.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
195	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	743			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	22,290.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
196	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,467			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	74,010.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
197	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	28,938			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	868,140.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	64,346													1,920,380.00		
198	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,000			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	62,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	2,000													62,400.00		
199	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,500			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	52,050.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
200	ข.สายส่ง (ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	168			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	6,720.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
201	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	301			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	12,040.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
202	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	363			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	14,520.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
203	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	55			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
204	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	92			✓		✓				✓	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	3,680.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
205	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	396			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	15,840.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
206	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	3,906			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	156,240.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	6,781													263,290.00		
207	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	800			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	31,440.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
208	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	608			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	24,320.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
209	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,956			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	78,240.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
210	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	440			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	17,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
211	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	20			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
212	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	22			✓		✓				✓	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	880.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
213	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	178			✓					✓	✓	ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	7,120.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
214	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,755			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	70,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	5,779													230,600.00		
215	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	2			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	100.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
216	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	12,305			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	615,250.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
217	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	616			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	30,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
218	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	21			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,050.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
219	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	51			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,550.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
220	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,306			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	65,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	14,301													715,050.00		
221	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	1			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	50.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
222	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	16,520			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	826,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
223	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	27			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,350.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
224	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	783			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	39,150.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	17,331													866,550.00		
225	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม.	746			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	37,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
226	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม.	41			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,050.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	787													39,350.00		
227	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	13			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	910.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
228	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	19			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,330.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	32													2,240.00		
229	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	23			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,840.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
230	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	37			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,960.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
231	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	7			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	560.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	67													5,360.00		
232	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	17			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	340.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
233	ทำการ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	88			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,760.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
234	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	2			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	40.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	107													2,140.00		
235	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	24			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,680.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
236	คพม.2	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	1			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	70.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
237	ทำการ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	5			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	350.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
238	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	516			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	36,120.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	546													38,220.00		
239	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x600 มม.	62			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	4,340.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	62													4,340.00		
240	ทำการ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x50 มม.	73			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,460.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	73													1,460.00		
241	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	230			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	11,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
242	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	2			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	100.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
243	ทำการ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	80			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	4,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
244	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	58			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,900.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	370													18,500.00		
245	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	227			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	11,350.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
246	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	12			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	600.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
247	คชก.2	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	50			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
248	คพม.2	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	25			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,250.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
249	ทำการ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	151			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	7,550.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
250	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	343			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	17,150.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	808													40,400.00		
251	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม.	4			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	240.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
252	ทำการ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม.	1			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	60.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	5													300.00		
253	ทำการ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x600 มม.	1			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	70.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1													70.00		
254	ทำการ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x650 มม.	2			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	140.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
255	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x650 มม.	6			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	420.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	8													560.00		
256	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม.	14			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	840.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
257	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม.	220			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	13,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
258	คพม.2	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม.	4			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	240.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
259	ทำการ	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม.	107			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	6,420.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
260	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม.	461			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	27,660.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
		รวม	806													48,360.00		
261	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	287			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	17,220.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
262	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,008			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	60,480.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
263	คขก.2	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	720			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	43,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
264	คพม.2	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	46			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,760.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
265	ทำการ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	310			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	18,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
266	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	5,700			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	342,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	8,071													484,260.00		
267	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	3,489			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	244,230.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
268	คพจ.1(แผน4)	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	472			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	33,040.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
269	คขก.2	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	110			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	7,700.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
270	คพม.2	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	34			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,380.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
271	ทำการ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	139			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	9,730.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
272	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	2,698			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	188,860.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	6,942													485,940.00		
273	คพจ.1(แผน3)	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x600 มม.	6,217			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	497,360.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
274	คพม.2	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x600 มม.	1			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	80.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
275	ทำการ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x600 มม.	30			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
276	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x600 มม.	222			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	17,760.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	6,470													517,600.00		
277	ทำการ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x650 มม.	26			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,340.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
278	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x650 มม.	660			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	59,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	686													61,740.00		
279	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.	8			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	320.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
280	คพจ.1(แผน3)	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.	37			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,480.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
281	คขก.2	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.	220			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	8,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
282	คพม.2	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.	33			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,320.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
283	ทำการ	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.	58			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,320.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
284	ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,137			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	45,480.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1,493													59,720.00		
285	คพจ.1(แผน3)	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x250 มม.	18			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	900.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
286	คชก.2	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	25			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,250.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
287	คพม.2	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	21			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,050.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
288	ทำการ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	16			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
289	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	235			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	11,750.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	315													15,750.00		
290	ทำการ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	3			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	180.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
291	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	11			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	660.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	14													840.00		
292	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	147			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	8,820.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
293	ทำการ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	41			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,460.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
294	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	3			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	180.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	191													11,460.00		
295	ทำการ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	18			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,080.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	18													1,080.00		
296	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	26			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	3,900.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
297	ทำการ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	36			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
298	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	3			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	450.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	65													9,750.00		
299	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	11			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,870.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
300	ทำการ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	18			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	3,060.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	29													4,930.00		
301	คพม.2	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	18			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,700.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
302	ทำการ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	19			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,850.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
303	ผู้ใช้ไฟ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	82			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	12,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	119													17,850.00		
304	คพจ.1(แผน3)	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	249			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	47,310.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
305	คชก.2	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	10			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,900.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
306	คพม.2	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	11			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,090.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
307	ทำการ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	245			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	46,550.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
308	ผู้ใช้ไฟ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	566			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	107,540.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1,081													205,390.00		

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
309	คพจ.1(แผน3)	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	24			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,280.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
310	คพม.2	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	220.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
311	ทำการ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	149			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	32,780.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
312	ผู้ใช้ไฟ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	881			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	193,820.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1,055													232,100.00		
313	ทำการ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,600 มม.	1			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	340.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	1													340.00		
314	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	491			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	19,640.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
315	คพจ.1(แผน3)	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	4,257			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	170,280.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
316	คพจ.1(แผน4)	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,020			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	40,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
317	คชก.2	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	560			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	22,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
318	คพม.2	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	45			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
319	ทำการ	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	320			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	12,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
320	ผู้ใช้ไฟ	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	4,576			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	183,040.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	11,269													450,760.00		
321	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	น้ทรูปห่วง เอ็ม 20	8			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,040.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
322	ทำการ	น้ทรูปห่วง เอ็ม 20	18			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,340.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
323	ผู้ใช้ไฟ	น้ทรูปห่วง เอ็ม 20	8			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,040.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	34													4,420.00		
324	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	4,000			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	15,480.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
325	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	7,062			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	35,310.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
326	คพจ.1(แผน3)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	80,454			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	402,270.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
327	คพจ.1(แผน4)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	43,064			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	215,320.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
328	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	10,110			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	50,550.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
329	คพม.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	1,967			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	9,835.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
330	ทำการ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	9,475			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	47,375.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
331	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	139,880			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	699,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	296,012													1,475,540.00		
332	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	2,824			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	28,240.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
333	ทำการ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	211			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,110.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประกวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
334	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	23			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	230.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	3,058													30,580.00		
335	คพจ.1(แผน3)	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	96			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	960.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
336	คพจ.1(แผน4)	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,880			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	28,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
337	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	625			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	6,250.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
338	คพม.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	70			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	700.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
339	ทำการ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	677			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	6,770.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
340	ผู้ใช้ไฟ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	4,433			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	44,330.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	8,781													87,810.00		
341	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,302			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	11,510.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
342	คพจ.1(แผน3)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,193			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	30,965.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
343	คพจ.1(แผน4)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,680			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	13,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
344	คชก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	140			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	700.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
345	คพม.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	153			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	765.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
346	ทำการ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	224			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,120.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
347	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,429			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	12,145.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	14,121													70,605.00		
348	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	30			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	150.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
349	ทำการ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	54			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	270.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	84													420.00		
350	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,268			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	136,080.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
351	คพจ.1(แผน3)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	5,228			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	313,680.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
352	คพจ.1(แผน4)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,702			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	282,120.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
353	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,490			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	89,400.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
354	คพม.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	170			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	10,200.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
355	ทำการ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,771			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	106,260.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
356	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	16,596			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	995,760.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	32,225													1,933,500.00		
357	ทำการ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	37			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	13,690.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
358	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	4			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,480.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	41													15,170.00		

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
																มี (✓)	ไม่มี (✓)	
359	คพจ.1(แผน3)	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	7			✓				✓	✓		ม.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	2,450.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
360	คพม.2	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	3			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,050.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
361	ทำการ	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	50			✓				✓	✓		ม.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	17,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
362	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	410			✓				✓	✓		ม.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	143,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	470													164,500.00		
		รวมทั้งสิ้น														13,416,125.00		
		(3) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ																
363	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	10,000			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	54,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
364	คพจ.1(แผน3)	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	4,339			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	43,390.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
365	คพจ.1(แผน4)	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	4,778			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	47,780.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
366	คชก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,084			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	10,840.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
367	คพม.2	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,932			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	19,320.00		น.3-กบญ.(จช.)ต7-2/2561
368	ทำการ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	9,683			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	96,830.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
369	ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	26,463			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	264,630.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
		รวม	58,279													536,790.00		
370	คพจ.1(แผน3)	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 0.18x19x20,000 มม. มอก.386	32			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	640.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
		รวม	32													640.00		
371	คพจ.1(แผน3)	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	10,146			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	507,300.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
372	คพจ.1(แผน4)	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	1,540			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	77,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
373	คพม.2	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	12			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	600.00		น.3-กบญ.(จช.)ต7-2/2561
374	ทำการ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	916			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	45,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
375	ผู้ใช้ไฟ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	3,672			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	183,600.00		น.3-กบญ.(จช.)ส7/2561
		รวม	16,286													814,300.00		
376	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	500			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	86,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
377	ข.จำหน่าย(ฝรฟ.)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	189			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	34,020.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
378	คพจ.1(แผน3)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	361			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	64,980.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
379	คพจ.1(แผน4)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	546			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	98,280.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
380	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	150			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	27,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
381	คพม.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,816			✓			✓		✓		ก.ค.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	326,880.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8-2/2561
382	ทำการ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	244			✓			✓		✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	43,920.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
383	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,319			✓			✓		✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	237,420.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
		รวม	5,125													918,500.00		
384	คพจ.1(แผน3)	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	599			✓			✓		✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	89,850.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
385	คพจ.1(แผน4)	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,957			✓			✓		✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	293,550.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
386	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	310			✓			✓		✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	46,500.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
387	คพม.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,505			✓			✓		✓		ก.ค.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	225,750.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8-2/2561
388	ทำการ	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,416			✓			✓		✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	212,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
389	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	2,278			✓			✓		✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	341,700.00		น.3-กบญ.(จช.)ส8/2561
		รวม	8,065													1,209,750.00		
390	ผู้ใช้ไฟ	ไวเบรชั่นแดมเปอร์ แบบสไปแรลสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	2			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	280.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
		รวม	2													280.00		
391	ผู้ใช้ไฟ	ไวเบรชั่นแดมเปอร์ สไปแรล AL 185 ACSR 120/20-185/30	651			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	162,750.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
		รวม	651													162,750.00		
392	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	ปรีฟอร์มไลน์การ์ด สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	340			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	71,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
		รวม	340													71,400.00		
393	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	ปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอด AL.,ALLOY 185 ต.มม.	340			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	71,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
394	ทำการ	ปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอด AL.,ALLOY 185 ต.มม.	2			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	420.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
		รวม	342													71,820.00		
395	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	340			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	23,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
396	คพจ.1(แผน3)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	494			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	34,580.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
397	คพจ.1(แผน4)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	1,056			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	73,920.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
398	คพม.2	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	12			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	840.00		น.3-กบญ.(จช.)ต9-2/2561
399	ทำการ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	233			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	16,310.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
400	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	7,576			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	530,320.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
		รวม	9,711													679,770.00		
401	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	340			✓					✓	✓	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	34,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
402	คพจ.1(แผน3)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	7,755			✓				✓	✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	775,500.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
403	คพจ.1(แผน4)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	264			✓				✓	✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	26,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
404	ทำการ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	298			✓				✓	✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	29,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
405	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,244			✓				✓	✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	124,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป9-1/2561
		รวม	9,901													990,100.00		
406	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	1,500			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	20,250.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2560
407	คพม.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	14			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	210.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-1/2560
408	ทำการ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	453			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	6,795.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2560
409	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	204			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	3,060.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2560
		รวม	2,171													30,315.00		
410	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,000			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	29,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
411	คพจ.1(แผน3)	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	184			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,760.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
412	คพจ.1(แผน4)	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,835			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	42,525.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
413	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	235			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	3,525.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
414	คพม.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	292			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	4,380.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
415	ทำการ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	4,452			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	66,780.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
416	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	5,926			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	88,890.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	15,924													237,860.00		
417	คพจ.1(แผน3)	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	89			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	4,450.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
418	ทำการ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	934			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	46,700.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
419	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	751			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	37,550.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	1,774													88,700.00		
420	คพจ.1(แผน3)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	121			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,815.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
421	คพม.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	4			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	60.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
422	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	87			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,305.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
423	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	5,788			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	86,820.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	6,000													90,000.00		
424	คพจ.1(แผน3)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	147			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	5,145.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
425	คพม.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	3			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	105.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
426	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	314			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	10,990.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
427	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	6,644			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	232,540.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	7,108													248,780.00		
428	คพจ.1(แผน3)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	135			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	675.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
429	คพม.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	1			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	5.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
430	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	447			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,235.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
431	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	7,795			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	38,975.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	8,378													41,890.00		
432	จัดหามาเตอร์ร	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	119,756			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	578,421.48		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
433	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	2,500			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	12,075.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
434	คพจ.1(แผน3)	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	1,415			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	7,075.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
435	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	5			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	25.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
436	คพม.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	4			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	20.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
437	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	4,563			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	22,815.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
438	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	6,661			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	33,305.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	134,904													653,736.48		
439	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	3,500			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	26,250.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
440	คพจ.1(แผน3)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	655			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	6,550.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
441	คพจ.1(แผน4)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,332			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	13,320.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
442	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	2,020			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	20,200.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
443	คพม.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,792			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	17,920.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
444	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	6,119			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	61,190.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
445	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	23,462			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	234,620.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	38,880													380,050.00		
446	จัดหามิเตอร์ฯ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก AL 16-35	287,381			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,724,286.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
447	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก AL 16-35	142			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,420.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
448	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก AL 16-35	204			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,040.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	287,727													1,727,746.00		
449	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	150,000			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	553,500.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
450	คพจ.1(แผน3)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	1,540			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	7,700.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
451	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	30			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	150.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
452	คพม.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	4			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	20.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
453	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	1,314			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	6,570.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
454	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	2,894			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	14,470.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	155,782													582,410.00		
455	จัดหามิเตอร์ฯ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10	175,929			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	849,737.07		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
456	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10	50			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	250.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
457	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10	92			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	460.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	176,071													850,447.07		
458	คพจ.1(แผน3)	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	181			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	23,530.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
459	คพจ.1(แผน4)	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	933			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	121,290.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
460	คชก.2	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	60			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	7,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
461	คพม.2	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	103			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	13,390.00		น.3-กบญ.(จช.)ต11-2/2561
462	ทำการ	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	924			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	120,120.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
463	ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	3,487			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	453,310.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
		รวม	5,688													739,440.00		
464	คพจ.1(แผน3)	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	1,108			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	210,520.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
465	คพจ.1(แผน4)	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	285			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	54,150.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
466	คชก.2	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	10			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,900.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
467	คพม.2	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	19			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	3,610.00		น.3-กบญ.(จช.)ต11-2/2561
468	ทำการ	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	767			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	145,730.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
469	ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์ข้อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	1,120			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	212,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
		รวม	3,309													628,710.00		
470	คพจ.1(แผน3)	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	181			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	16,290.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
471	คพจ.1(แผน4)	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	933			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	83,970.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
472	คชก.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	65			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	5,850.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
473	คพม.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	107			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	9,630.00		น.3-กบญ.(จช.)ต11-2/2561
474	ทำการ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	1,309			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	117,810.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
475	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	3,652			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	328,680.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
		รวม	6,247													562,230.00		
476	คพจ.1(แผน3)	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	942			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	122,460.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
477	คพจ.1(แผน4)	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	285			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	37,050.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
478	คชก.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	15			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,950.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
479	คพม.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	10			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	1,300.00		น.3-กบญ.(จช.)ต11-2/2561
480	ทำการ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	663			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	86,190.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
481	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	768			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	99,840.00		น.3-กบญ.(จช.)ป11/2561
		รวม	2,683													348,790.00		
482	คพจ.1(แผน3)	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	220			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,200.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
483	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	25			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	250.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
484	คพม.2	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	30			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	300.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
485	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	3,234			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	32,340.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
486	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	701			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	7,010.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	4,210													42,100.00		
487	คพจ.1(แผน3)	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	52			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,040.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
488	คพม.2	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	1			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	20.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
489	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	416			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	8,320.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
490	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	156			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	3,120.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	625													12,500.00		
491	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	340			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	17,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
492	คพจ.1(แผน3)	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	84			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	4,200.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
493	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,035			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	51,750.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
494	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	278			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	13,900.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	1,737													86,850.00		
495	คพม.2	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50 ต.มม.	7			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	280.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
496	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50 ต.มม.	336			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	13,440.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
497	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50 ต.มม.	111			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	4,440.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	454													18,160.00		
498	คพจ.1(แผน3)	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	180			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
499	คพจ.1(แผน4)	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	756			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	7,560.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
500	คพม.2	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	50.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
501	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	563			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	5,630.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
502	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	829			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	8,290.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	2,333													23,330.00		
503	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	140			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	140													2,800.00		
504	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185	340			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	6,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
505	คพจ.1(แผน3)	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185	2,910			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	58,200.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
506	คพจ.1(แผน4)	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185	99			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,980.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
507	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185	749			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	14,980.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
508	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185	782			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	15,640.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	4,880													97,600.00		
509	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50/8	338			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	3,380.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
510	คพม.2	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50/8	32			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	320.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
511	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50/8	156			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,560.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
512	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบ๊ีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50/8	454			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	4,540.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	980													9,800.00		
513	จัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,500			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	15,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
514	คพจ.1(แผน3)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	220			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,200.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
515	คพจ.1(แผน4)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,864			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	28,640.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
516	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	133			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,330.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
517	คพม.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	74			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	740.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
518	ทำการ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	3,451			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	34,510.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
519	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,107			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	51,070.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	13,349													133,490.00		
520	จัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	30			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	600.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
521	คพจ.1(แผน3)	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	90			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
522	คพจ.1(แผน4)	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	1,900			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	38,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
523	คชก.2	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	100			✓					✓	✓	ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
524	คพม.2	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	10			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	200.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
																มี (✓)	ไม่มี (✓)	
525	ทำการ	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	1,613			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	32,260.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
526	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	4,738			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	94,760.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	8,481													169,620.00		
527	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	18			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	540.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
528	ทำการ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	412			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	12,360.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
529	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	370			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	11,100.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	800													24,000.00		
530	คพจ.1(แผน3)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	192			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	5,760.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
531	คพจ.1(แผน4)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	2,799			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	83,970.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
532	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	150			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	4,500.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
533	คพม.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	87			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,610.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
534	ทำการ	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	892			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	26,760.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
535	ผู้ใช้ไฟ	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	6,721			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	201,630.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	10,841													325,230.00		
536	คพจ.1(แผน3)	ห้วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	109			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,180.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
537	คพม.2	ห้วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	3			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	60.00		น.3-กบญ.(จช.)ต10-2/2561
538	ทำการ	ห้วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	14			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	280.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
539	ผู้ใช้ไฟ	ห้วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	317			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	6,340.00		น.3-กบญ.(จช.)ป10/2561
		รวม	443													8,860.00		
540	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	454			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	526,640.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
541	คพจ.1(แผน3)	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	8,489			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	9,847,240.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
542	คพจ.1(แผน4)	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,320			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,531,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
543	คพม.2	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	6			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	6,960.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
544	ทำการ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	95			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	110,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
545	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,575			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,827,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	11,939													13,849,240.00		
		รวมทั้งสิ้น														27,470,784.55		
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย																
546	ข.จำหน่าย(ฝรพ.)	สเตรนแคลมป์แบบตรง สำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ต.มม.	756			✓		✓			✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	249,480.00		น.3-กบญ.(จช.)ต12/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
547	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนแคลมป์แบบตรง สำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ต.มม.	49			✓		✓			✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	16,170.00		น.3-กบญ.(จช.)ต12/2561
		รวม	805													265,650.00		
548	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	3,500			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	345,100.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
		รวม	3,500													345,100.00		
549	คพจ.1(แผน3)	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	13			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	2,210.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
550	คขก.2	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	905			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	153,850.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
551	คพม.2	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	109			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	18,530.00		น.3-กบญ.(จช.)ต13-2/2561
552	ทำการ	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	256			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	43,520.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
553	ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,521			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	258,570.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
		รวม	2,804													476,680.00		
554	คพจ.1(แผน3)	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	564			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	129,720.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
555	คพจ.1(แผน4)	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	8,325			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,914,750.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
556	คขก.2	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	70			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	16,100.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
557	คพม.2	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	107			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	24,610.00		น.3-กบญ.(จช.)ต13-2/2561
558	ทำการ	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	363			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	83,490.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
559	ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	7,789			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,791,470.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
		รวม	17,218													3,960,140.00		
560	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	4,000			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	174,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
561	คพจ.1(แผน3)	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	483			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	24,150.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
562	คขก.2	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	60			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	3,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
563	คพม.2	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	58			✓		✓			✓		มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	2,900.00		น.3-กบญ.(จช.)ต13-2/2561
564	ทำการ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	686			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	34,300.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
565	ผู้ใช้ไฟ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	10,788			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	539,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป13/2561
		รวม	16,075													778,550.00		

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชาี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
566	คพจ.1(แผน3)	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	8,249			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	329,960.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
567	คพจ.1(แผน4)	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,320			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	52,800.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
568	คพม.2	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	12			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	480.00		น.3-กบญ.(จช.)ต5-2/2561
569	ทำการ	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	283			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	11,320.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
570	ผู้ใช้ไฟ	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	8,571			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	342,840.00		น.3-กบญ.(จช.)e5/2561
		รวม	18,435													737,400.00		
		รวมทั้งสิ้น														6,563,520.00		
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน																
571	คพจ.1(แผน3)	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	96			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	61,440.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15/2561
572	คพจ.1(แผน4)	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	1,554			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	994,560.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15/2561
573	คชก.2	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	40			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	25,600.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15/2561
574	คพม.2	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	85			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	54,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ต15-2/2561
575	ทำการ	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	2,232			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,428,480.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15/2561
576	ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	2,214			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	1,416,960.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15/2561
		รวม	6,221													3,981,440.00		
577	คชก.2	Dropout Fuse Cutout Barrier	55			✓				✓	✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	14,300.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15-1/2561
578	คพม.2	Dropout Fuse Cutout Barrier	81			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	21,060.00		น.3-กบญ.(จช.)ต15-2/2561
579	ทำการ	Dropout Fuse Cutout Barrier	5,028			✓				✓	✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,307,280.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15-1/2561
580	ผู้ใช้ไฟ	Dropout Fuse Cutout Barrier	1,340			✓				✓	✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	348,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ส15-1/2561
		รวม	6,504													1,691,040.00		
		รวมทั้งสิ้น														5,672,480.00		
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์																
581	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	64,000			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,753,600.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
582	จัดหามิเตอร์ (กพร.)	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1,241			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	34,003.40		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
583	คพจ.1(แผน3)	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	643			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	19,290.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
584	คพจ.1(แผน4)	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1,242			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	37,260.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
585	คชก.2	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	900			✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	27,000.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
586	คพม.2	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	275			✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	8,250.00		น.3-กบญ.(จช.)ต17-2/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2561																			
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																			
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
				(✓)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
												มี (✓)	ไม่มี (✓)						
		รวม	68,301													1,879,403.40			
587	จัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	15,224				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,252,935.20		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
588	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	14,000				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	1,152,200.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
589	จัดหามิเตอร์ (กพร.)	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	1,542				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	126,906.60		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
590	คพจ.1(แผน3)	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	173				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	15,570.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
591	คชก.2	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	450				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	40,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
592	คพม.2	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	75				✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	6,750.00		น.3-กบญ.(จช.)ต17-2/2561
		รวม	31,464														2,594,861.80		
593	จัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	45,427				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	7,495,455.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
594	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	2,500				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	412,500.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
595	จัดหามิเตอร์ (กพร.)	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	620				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	102,300.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
596	คพจ.1(แผน3)	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	107				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	18,190.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
597	คชก.2	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	5				✓				✓	✓		ส.ค.-60	เม.ย.-61	พ.ค.-61	850.00		น.3-กบญ.(จช.)e17/2561
598	คพม.2	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	200				✓		✓			✓		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	34,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ต17-2/2561
		รวม	48,859														8,063,295.00		
599	จัดหามิเตอร์ (กพร.)	ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ	620				✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	849,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ป18/2561
		รวม	5														849,400.00		
600	จัดหามิเตอร์	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5X15.100 มม.	165,753				✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	69,616.26		น.3-กบญ.(จช.)ป18/2561
601	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5X15.100 มม.	35,000				✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	14,700.00		น.3-กบญ.(จช.)ป18/2561
		รวม	200,753														84,316.26		
602	จัดหามิเตอร์	SECURITY SEALS. O/D	228,114				✓			✓		✓		มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	634,156.92		น.3-กบญ.(จช.)ส18-1/2561
		รวม	228,114														634,156.92		
603	จัดหามิเตอร์	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	3,500				✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	4,550,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป18/2561
604	ซ่อมแซมมิเตอร์ (กมต.)	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	300				✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	390,000.00		น.3-กบญ.(จช.)ป18/2561

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงบประมาณ 2561																		
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี																		
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
605	จัดหามอเตอร์ (กพร.)	ตู้ลูมิเนียมชั้นนอกอาคาร สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส และ TOU	301			✓				✓	✓		ส.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-มี.ค.-61	391,300.00		น.3-กบญ.(จช.)ป18/2561
		รวม	4,101													5,331,300.00		
		รวมทั้งสิ้น														19,436,733.38		
รวมมูลค่าพัสดुरอง ปี 2561 (บาท)																117,073,686.13		

หมายเหตุ : น.3-กบญ.(จช)อ..... = ชื่อประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 น.3-กบญ.(จช)ป..... = ชื่อประกวดราคา
 น.3-กบญ.(จช)ส..... = ชื่อสอบราคา
 น.3-กบญ.(จช)ต..... = ชื่อตกลงราคา
 น.3-กบญ.(จช.).....-2/2561 = ดำเนินการตาม พรบ.ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - การแบ่งกลุ่มการจัดซื้อ เป็นไปตามมาตรฐานของ สปเปค ที่ กฟผ. กำหนด และแบ่งตามกลุ่มผู้ผลิต

(ลงชื่อ) _____ ผู้จัดทำ
(นางสาวบุรณศิริ เต็งทับทิม)
นักบัญชี ระดับ 4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ
(นายสมศักดิ์ ลีสกุล)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี