



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบท.

ถึง กฟอ.ลพส.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอส่งรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ลพส.

ตามที่ กฟอ.ลพส. ได้ดำเนินงานตามนโยบาย “การไฟฟ้าโปร่งใส” ในการให้บริการ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ดังนั้นจึงได้ทำการสรุปการวิเคราะห์ การดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙ และนำผลการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุต่อไป โดยจำแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปี ๒๕๕๙

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการ

๑.๑ จัดซื้อทั้งหมด ๗๓ งาน

๑.๒ มูลค่าจัดซื้อสูงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/งาน = ๕๙ งาน (๘๐.๘๒%)

๑.๓ มูลค่าจัดซื้อต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/งาน = ๑๔ งาน (๑๙.๑๘%)

๒. วงเงินการจัดซื้อของแต่ละวิธี

๒.๑ มูลค่าจัดซื้อวิธีตกลงราคา ๑๙,๒๔๘,๖๖๘.๐๐ บาท (คิดเป็น ๙๒.๐๒%)

๒.๒ มูลค่าจัดซื้อวิธีสอบราคา ๐.- บาท

๒.๓ มูลค่าจัดซื้อวิธีประกวดราคา ๐.- บาท

๓. จำนวนงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับ ๒๐,๙๑๗,๗๙๐.๕๐ บาท

๓.๒ งบประมาณที่ใช้ไป ๑๙,๒๔๘,๖๖๘.๐๐ บาท (คิดเป็น ๙๒.๐๒%)

๔. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๑ จัดซื้อแบบตกลงราคา ๗๓ งาน = ๑๐๐%

๔.๒ จัดซื้อแบบสอบราคา ๐ งาน

๔.๓ จัดซื้อแบบประกวดราคา ๐ งาน

ข้อมูลงบประมาณ ปี ๒๕๕๙

| ที่ | รายการโครงการ                                                                   | จำนวน<br>จัดซื้อ<br>(งาน) | งบประมาณ<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | จัดซื้อสุทธิ<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ๑   | งบผู้ใช้ไฟ (พัสดุขาดแคลน)                                                       | ๒๙                        | ๖,๑๘๘,๔๓๘.๕๐                    | ๖,๑๐๙,๒๔๒.๐๐                        |
| ๒   | งบผู้ใช้ไฟ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)                                                   | ๑๗                        | ๖,๗๐๖,๐๑๓.๐๐                    | ๖,๔๕๒,๓๕๘.๐๐                        |
| ๓   | งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock)                                                       | ๒                         | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๘๙,๖๒๐.๐๐                          |
| ๔   | งบโครงการ งานปรับปรุงและจำหน่าย<br>(ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)                           | ๒                         | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๘๕,๕๐๘.๐๐                          |
| ๕   | งบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย<br>ระยะที่ ๗ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)    | ๒                         | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๗๕,๗๘๐.๐๐                          |
| ๖   | งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่<br>(ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)             | ๒                         | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๗๐,๖๐๕.๐๐                          |
| ๗   | งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ห่างไกลไม่มี<br>ไฟฟ้าใช้ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต) | ๕                         | ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐                    | ๑,๙๒๕,๖๖๐.๐๐                        |
| ๘   | งบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย<br>ระยะที่ ๗ (พัสดุขาดแคลน)        | ๒                         | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๒๔๑,๒๔๕.๐๐                          |
| ๙   | งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลไม่มี<br>ไฟฟ้าใช้ (พัสดุขาดแคลน)     | ๖                         | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                    | ๙๗๔,๖๕๐.๐๐                          |
| ๑๐  | งบโครงการย้ายแนวระบบจำหน่าย (พัสดุขาดแคลน)                                      | ๑                         | ๖๕๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๑๔,๐๐๐.๐๐                          |
| ๑๑  | งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่<br>(พัสดุขาดแคลน)                 | ๑                         | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๖๐,๐๐๐.๐๐                           |
| ๑๒  | งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย<br>(พัสดุขาดแคลน)                  | ๔                         | ๑,๑๗๓,๓๓๙.๐๐                    | ๑,๑๕๐,๐๐.๐๐                         |
|     | ผลรวมทั้งหมด                                                                    | ๗๓                        | ๒๐,๙๑๗,๗๙๐.๕๐                   | ๑๙,๒๔๘,๖๖๘.๐๐                       |

วิธีจัดซื้อ

| ที่ | วิธีการจัดซื้อ | จำนวนจัดซื้อ(ครั้ง) | จำนวนจัดซื้อ(%) |
|-----|----------------|---------------------|-----------------|
| ๑   | วิธีตกลงราคา   | ๗๓                  | ๑๐๐.๐๐%         |
| ๒   | วิธีสอบราคา    | ๐                   | ๐.๐๐%           |
| ๓   | วิธีประกวดราคา | ๐                   | ๐.๐๐%           |
|     | ผลรวมทั้งหมด   | ๗๓                  | ๑๐๐.๐๐%         |

### วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข

๑. งบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในงานงบโครงการไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
สำหรับงานโครงการ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำการสรุปรวบรวมความต้องการวัสดุของแต่ละโครงการ  
ที่ต้องการล่วงหน้า โดยระบุแยกตามหมายเลขงาน และแจ้งมาที่แผนกคลังพัสดุบริการ แผนกคลังพัสดุบริการ  
สามารถทำแผนของบ ไปยังสำนักงานเขตได้ทันที ที่งบจัดซื้ออื่นๆ หมด

๒. การจัดส่งพัสดุประเภทหม้อแปลงทุกขนาด มีความล่าช้า

การจัดส่งพัสดุประเภทหม้อแปลงทุกขนาด มีความล่าช้า โดยระยะเวลาที่จัดส่งเฉลี่ย ๓๐-๔๕ วัน  
เนื่องจาก บริษัทฯ คู่ค้าที่จำหน่ายต้องทำการส่งหม้อแปลงทุกขนาด ไปที่กองหม้อแปลง ที่การไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อทำการทดสอบก่อนจัดส่งมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ทำการจัดซื้อ อีกครั้ง

๓. การจัดซื้อพัสดุและผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ  
พัสดุบางรายการมีสำรองคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของงานงบผู้ใช้ไฟ และไม่สามารถขอโอนจากการ  
ไฟฟ้าข้างเคียงได้ ทำให้จำเป็นต้องซื้อ เบื้องต้น ผศบ. ได้ทำการประสานงานและขอความร่วมมือ การแจ้ง  
ประมาณความต้องการพัสดุ แยกตามหมายเลขงานแจ้งมาที่ ผศบ.ทันทีที่ผู้ใช้ไฟทำการชำระค่าใช้จ่ายทำให้  
ผศบ. สามารถทำการจัดเตรียมพัสดุ และดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อในส่วนที่ขาดได้ทันที โดยเฉพาะพัสดุที่ใช้  
ระยะเวลานานในการการจัดส่ง เช่น หม้อแปลงทุกขนาด เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายอภิชาติ ตริตทอง )  
ผ.บ.ท.ท.พ.อ.สมส.

ที่ น๓/สมส.(บท) ๑๗๙ / ๒๕๖๐.

เรียน รจก.(ท., บ.), วศก., ผชน., ผ.ท.ทุกแผนก และคณะทำงานการไฟฟ้าปริมัง  
เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงตามข้อเสนอต่อไป

( นายสมศักดิ์ จิตตริพรต )  
ผจก.ท.พ.อ.สมส.

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐