



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กบญ.ฉ.2 ถึง กฟฉ.2
เลขที่ ฉ.2 กบญ.(จช.) วันที่
เรื่อง ขอดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เลขที่ ตผ. 0004/ว.97 ลว. 19 มี.ค.2546

เรียน อช.ฉ.2 ผ่าน อฟ.บพ.ฉ.2 ผ่าน รฟ.บพ.ฉ.2

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่อ้างถึงข้างต้น กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อดำเนินการ

ด้วย กบญ.ฉ.2 ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนาม ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าวด้วย

(นายวันชัย เล็กสมบุญ)

อก.บญ.(ฉ.2)

29 ก.ย. 2559

ที่ ฉ.2 กบญ.(จช.)

เรียน ผวต.,อก.วพ.,อก.บญ.ฉ.2

ลงนามแล้ว แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสันติ สุขทวี)

อช.ฉ.2

30 ก.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.5308.29 กบญ.(จช.) ๔๒๙๓๙/๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
195 หมู่ 7 ถนนเลียงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เรื่อง จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เลขที่ ตผ.0004/ว.97 ลว. 19 มี.ค. 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ตามข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอจัดส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ให้สำนักงานตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ สุขทวี)

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าเริ่มต้น ที่ต้นและสิ้นสุดร่าง	รายการ (รหัสโครงการที่ไม่ใช่รหัสหลัก 2558)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ หรือจกสมทบ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด สร้าง	จัด สอบ ประเมิน	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี	ประเภท สอปร / สอปร / สอปร	คาดว่าจะ สมบูรณ์ใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)				
1	คพจ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กแวนวอย พิวส์		2,000	อัน		/		/					0.060		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กแวนวอย พิวส์		20	อัน		/		/					0.001		
	คพจ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กคอบเนบิลอากาทางน้ำ		2,700	อัน		/		/					2.835		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กคอบเนบิลอากาทางน้ำ		110	อัน		/		/					0.116		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอบเนบิลอากาทางน้ำ		1,200	อัน	/	/	/	/					1.260		
	คพจ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กคอบเนบิลอากาทางตรง		100	อัน	/	/	/	/					0.025		
	(กบป)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ		72	ชุด	/	/	/	/					0.003		
	คพจ.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ		180	ชุด	/	/	/	/					0.006		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ		1,280	ชุด	/	/	/	/					0.045		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.		600	อัน	/	/	/	/					0.195		
	(เจ้าหน้าที่) (ไฟฟ้า)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.		360	อัน	/	/	/	/					0.016		
	คพจ.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.		4,600	อัน	/	/	/	/					0.207		
	คพจ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.		32,000	อัน	/	/	/	/					1.440		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.		480	อัน	/	/	/	/					0.022		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.		35,000	อัน	/	/	/	/					1.575		
	(สายส่ง) (ไฟฟ้า)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.		480	อัน	/	/	/	/					0.038		
	(กบป)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 52x52x4.5 มม. สูง 18 มม.		297,400	อัน	/	/	/	/					1.154		
	(เจ้าหน้าที่) (ไฟฟ้า)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 52x52x4.5 มม. สูง 18 มม.		8,960	อัน	/	/	/	/					0.045		
	(สายส่ง) (ไฟฟ้า)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 52x52x4.5 มม. สูง 18 มม.		3,100	อัน	/	/	/	/					0.016		
	คพจ.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 52x52x4.5 มม. สูง 18 มม.		24,800	อัน	/	/	/	/					0.124		
	คพจ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 52x52x4.5 มม. สูง 18 มม.		193,000	อัน	/	/	/	/					0.965		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาดตรง 16 มม.		3,000	อัน	/	/	/	/					0.015		
	(เจ้าหน้าที่) (ไฟฟ้า)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาดตรง 16 มม.		860	อัน	/	/	/	/					0.004		
	(สายส่ง) (ไฟฟ้า)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาดตรง 16 มม.		600	อัน	/	/	/	/					0.003		
	คพจ.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาดตรง 16 มม.		1,760	อัน	/	/	/	/					0.009		
	คพจ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาดตรง 16 มม.		17,000	อัน	/	/	/	/					0.085		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง ขนาดตรง 16 มม.		200	อัน	/	/	/	/					0.001		
	คพจ.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 60x60x5 มม. สูง 22 มม.		3,010	อัน	/	/	/	/					0.015		
	คพจ.1 (รออนุมัติ)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง 60x60x5 มม. สูง 22 มม.		43,000	อัน	/	/	/	/					0.215		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกริยณ์ที่ จัดและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ		แบบปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	ซื้อ รา ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี	ประกาศ ประกวดราคา / ราคา / (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคงค้าง ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	แนวเส้นเปลี่ยนโค้ง 60x60x5 มม. ร. 22 มม.	490 อัน		/	/		/						0.002		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	กายนเหล็กปัดสี 3 ตัว	5,600 ชุด		/	/		/						0.336		
	(เจ้าหน้าที่) (รพพ.)	ไม้ท่อนหวง เอ็ม 16 ตัน 582	360 อัน	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.011		
	คพพ.2	ไม้ท่อนหวง เอ็ม 16 ตัน 582	370 อัน	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.011		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	ไม้ท่อนหวง เอ็ม 16 ตัน 582	14,000 อัน		/	/	/	/						0.420		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	ไม้ท่อนหวง เอ็ม 16 ตัน 582	150 อัน		/	/	/	/						0.005		
	ผู้ซื้อไฟ	ไม้ท่อนหวง เอ็ม 16 ตัน 582	7,000 อัน	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.210		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,600 ชุด		/	/	/	/						0.296		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 24x1,000 มม.	130 ชุด	/	/	/	/	/						0.024		
	ผู้ซื้อไฟ	สตัปเปอร์ เอ็ม 24x1,000 มม.	900 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.167		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 24x800 มม.	3,600 ชุด		/	/	/	/						0.558		
	ผู้ซื้อไฟ	สตัปเปอร์ เอ็ม 24x800 มม.	70 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.011		
	(เจ้าหน้าที่) (รพพ.)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x130 มม.	770 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.012		
	คพพ.2	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x130 มม.	3,530 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.053		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x130 มม.	25,000 ชุด		/	/	/	/						0.375		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x130 มม.	370 ชุด		/	/	/	/						0.006		
	ผู้ซื้อไฟ	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x130 มม.	18,000 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.270		
	(เจ้าหน้าที่) (รพพ.)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x170 มม.	360 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.007		
	(สายส่ง) (รพพ.)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x170 มม.	1,050 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.021		
	คพพ.2	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x170 มม.	8,610 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.172		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x170 มม.	16,000 ชุด		/	/	/	/						0.320		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x170 มม.	420 ชุด		/	/	/	/						0.008		
	ผู้ซื้อไฟ	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x170 มม.	112,000 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		2.240		
	(เจ้าหน้าที่) (รพพ.)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x200 มม.	100 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.002		
	คพพ.2	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x200 มม.	2,020 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.040		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x200 มม.	12,000 ชุด		/	/	/	/						0.240		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x200 มม.	60 ชุด	/	/	/	/	/						0.001		
	ผู้ซื้อไฟ	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x200 มม.	35,000 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.700		
	(รณต.)	สตัปเปอร์ เอ็ม 16x250 มม.	13,600 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60		0.337		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2560
กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวเงิน - พื้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (รหัสโครงการไม่ใช้รหัสหลักปี 2558)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผู้แทน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี	ประกาศ / สอปร ราคา / (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
			(สายส่ง) (ฝรฟ.)	130 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.003			
	คทก.2		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x250 มม.	4,480 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.112			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x250 มม.	15,000 ชุด	/	/	/	/	/					0.375			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x250 มม.	840 ชุด	/	/	/	/	/					0.021			
	ผู้ไฟฟ้า		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x250 มม.	59,000 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	1.475			
	(กมด.)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x300 มม.	66,300 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	1.956			
	(จำหน่าย) (ฝรฟ.)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x300 มม.	1,530 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.046			
	(สายส่ง) (ฝรฟ.)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x300 มม.	270 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.008			
	คทก.2		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x300 มม.	1,580 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.047			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x300 มม.	7,000 ชุด	/	/	/	/	/					0.210			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x300 มม.	60 ชุด	/	/	/	/	/					0.002			
	(สายส่ง) (ฝรฟ.)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x350 มม.	350 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.011			
	คทก.2		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x350 มม.	90 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.003			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x350 มม.	2,000 ชุด	/	/	/	/	/					0.060			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x350 มม.	160 ชุด	/	/	/	/	/					0.005			
	ผู้ไฟฟ้า		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x350 มม.	2,200 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 50	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.066			
	(จำหน่าย) (ฝรฟ.)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x400 มม.	1,260 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.044			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x400 มม.	11,000 ชุด	/	/	/	/	/					0.385			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x400 มม.	220 ชุด	/	/	/	/	/					0.008			
	ผู้ไฟฟ้า		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x400 มม.	3,000 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 50	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.105			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x450 มม.	100 ชุด	/	/	/	/	/					0.004			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x450 มม.	800 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 50	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.032			
	คทก.2		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x450 มม.	750 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 50	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.038			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x450 มม.	4,000 ชุด	/	/	/	/	/					0.200			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x450 มม.	10 ชุด	/	/	/	/	/					0.001			
	ผู้ไฟฟ้า		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x450 มม.	14,000 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 50	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.700			
	คทก.2		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x500 มม.	380 ชุด	/	/	/	/	/		ม.ค. 60	พ.ค. 50	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.021			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x500 มม.	4,000 ชุด	/	/	/	/	/					0.220			
	คทท.1 (รออนุมัติ)		สถานีเคเบิล เอ็ม 16x500 มม.	100 ชุด	/	/	/	/	/					0.006			

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรณีย์ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (ให้โครงการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง 2558)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ				หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผู้ทำ งบประมาณ	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี	ประกาศ ราคา / สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้โอนมูลค่า หรือเงินสมทบ ในปี (ล้านบาท)	
	ผู้ใช้ไฟ		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม	6,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.363	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x600 มม	300 ชุด	/	/	/	/	/	/				0.021	
	ผู้ใช้ไฟ		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x600 มม	180 ชุด	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.013	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x55C มม.	1,800 ชุด	/	/	/	/	/	/				0.099	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x55C มม.	70 ชุด	/	/	/	/	/	/				0.004	
	ผู้ใช้ไฟ		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x200 มม.	1,300 ชุด	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.072	
	คพท.2		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x200 มม.	390 ชุด	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.014	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x200 มม.	200 ชุด	/	/	/	/	/	/				0.007	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x200 มม.	40 ชุด	/	/	/	/	/	/				0.001	
	ผู้ใช้ไฟ		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x200 มม.	1,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.035	
	(สายส่ง) (ไฟฟ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x300 มม.	100 ชุด	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.005	
1 ผลรวม															24.143
2															
	คพท.2		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	500 ก.ก.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.023	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	4,000 ก.ก.	/	/	/	/	/	/				0.180	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	70 ก.ก.	/	/	/	/	/	/				0.003	
	คพท.2		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	133,370 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	2.001	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	265,000 มม.	/	/	/	/	/	/				3.975	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	13,790 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.207	
	ผู้ใช้ไฟ		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	62,000 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.930	
	(จ่ายส่ง) (ไฟฟ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	50,800 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	1.524	
	คพท.2		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	1,600 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.048	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	24,360 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.731	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	288,000 มม.	/	/	/	/	/	/				8.640	
	ผู้ใช้ไฟ		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	620 มม.	/	/	/	/	/	/				0.019	
	(จ่ายส่ง) (ไฟฟ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	477,000 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	14.310	
	คพท.2		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	1,600 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.088	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	3,000 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.165	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	7,790 มม.	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค.60 - ก.ย.60	0.428	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		สลับเบสวิทยุห้วงอม เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม. เอ็ม 16x500 มม.	30,000 มม.	/	/	/	/	/	/				1.650	

3612

3612

[illegible]

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี ที่ถือเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินคงจ่าย ประมาณ ที่เหลือ บาท					
				งานต่อเนื่อง ที่ผู้ทำ งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ไม่มี			ประกาศ ประกวดราคา / สัญญา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ พัสดุ (เดือน/ปี)		
8	(งบด.)	ถาวรอุโมงค์แบบ 1x10 มม.	1,300 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.216			
	คชก. 2	ถาวรอุโมงค์แบบ 1x10 มม.	480 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.084			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	ถาวรอุโมงค์แบบ 1x10 มม.	4,200 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.735			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	ถาวรอุโมงค์แบบ 1x10 มม.	40 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.007			
	ผู้ซื้อไฟ	ถาวรอุโมงค์แบบ 1x10 มม.	3,000 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.525			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	ถาวรอุโมงค์แบบ 4.0 มม.	5,000 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.750			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	ถาวรอุโมงค์แบบ 4.0 มม.	150 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.023			
	ผู้ซื้อไฟ	ถาวรอุโมงค์แบบ 4.0 มม.	8,000 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	1.200			
	คชก. 2	ถาวรอุโมงค์แบบ 4.0 มม.	15,440 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.154			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	ถาวรอุโมงค์แบบ 4.0 มม.	110,000 กก.	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	28 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	1.100			
รวม														4.794		
9	คชก. 2	สเตรนเคเบิลแบบตรงAL 35-70 ค.ม.ม.ACSR 35-50 ค.ม.ม.	1,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	16 ธ.ค. 59	ก.พ. 60 - เม.ย. 60	0.085			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	สเตรนเคเบิลแบบตรงAL 35-70 ค.ม.ม.ACSR 35-50 ค.ม.ม.	3,700 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	16 ธ.ค. 59	ก.พ. 60 - เม.ย. 60	0.315			
	ผู้ซื้อไฟ	สเตรนเคเบิลแบบตรงAL 35-70 ค.ม.ม.ACSR 35-50 ค.ม.ม.	10,500 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	16 ธ.ค. 59	ก.พ. 60 - เม.ย. 60	0.893			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	สเตรนเคเบิลแบบตรงอุโมงค์แบบ 185 ค.ม.ม.	800 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59			0.108			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	สเตรนเคเบิลแบบตรงอุโมงค์แบบ 185 ค.ม.ม.	20 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59			0.003			
	รวม														1.403	
	10	คชก. 2	แผ่นทัง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	520 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.013		
		คพท. 1 (รออนุมัติ)	แผ่นทัง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	500 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.013		
คพท. 1 (รออนุมัติ)		แผ่นทัง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	10 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.000			
ผู้ซื้อไฟ		แผ่นทัง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	15,740 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.394			
(เจ้าหน้า) (สำหรับ)		ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (1a)	90 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.014			
คชก. 2		ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (1a)	2,670 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.401			
คพท. 1 (รออนุมัติ)		ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (1a)	1,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.150			
คพท. 1 (รออนุมัติ)		ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (1a)	160 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.024			
	ผู้ซื้อไฟ	ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (1a)	24,150 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	3.623			
	คพท. 1 (รออนุมัติ)	ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	500 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.150			
	ผู้ซื้อไฟ	ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	270 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.081			
	(เจ้าหน้า) (สำหรับ)	ก้านสนอกแบบทังกลม เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	360 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	29 ม.ค. 60	ม.ค. 60 - พ.ค. 60	0.004			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการวิจัยจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	รวมค่าตัวเริ่มต้น ที่เงินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	ซื้อ จ้าง	ราคา ประกวด ราคา	มี เอกสาร แนบแล้ว	ประกาศ ประกวดราคา / สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ชนะใน (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คชก. 2	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	1,400 อัน	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.014	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	8,000 อัน	/	/	/	/	/	/		29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.080	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	230 อัน	/	/	/	/	/	/		29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.002	
	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	23,280 อัน	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.233	
	(เจ้าหน้าที่) (ส.ร.ฟ.)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	4,950 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.050	
	คชก. 2	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	9,460 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.095	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	88,000 ชุด	/	/	/	/	/	/		29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.880	
	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	1,290 ชุด	/	/	/	/	/	/		29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.013	
	(เจ้าหน้าที่) (ส.ร.ฟ.)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	114,190 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	1.142	
	(เจ้าหน้าที่) (ส.ร.ฟ.)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	360 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.013	
	(สายส่ง) (ส.ร.ฟ.)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	350 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.012	
	คชก. 2	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	2,100 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.074	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	6,000 ชุด	/	/	/	/	/	/		29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.210	
	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	600 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.021	
	(เจ้าหน้าที่) (ส.ร.ฟ.)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	27,290 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.955	
	คชก. 2	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	90 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.004	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	230 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.010	
	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	1,600 ชุด	/	/	/	/	/	/		29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.064	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	150 ชุด	/	/	/	/	/	/		29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.006	
	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 50-95 ต.ม.ม.	4,140 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	29 ม.ค. 60	มิ.ค.60 - พ.ค.60	0.166	
10. ผลรวม														
11	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 25-35 ต.ม.ม.	11,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	8.906	
	คชก. 2	ภายในงบเงิน 50-70 ต.ม.ม.	820 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.016	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-70 ต.ม.ม.	500 ชุด	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.010	
	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 50-70 ต.ม.ม.	60 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.001	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 50-70 ต.ม.ม.	77,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	1.552	
	ผู้ซื้อไฟ	ภายในงบเงิน 95-120 ต.ม.ม.	500 ชุด	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.018	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	ภายในงบเงิน 95-120 ต.ม.ม.	4,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.161	
	(งบม.ค.)	ภายในงบเงิน 70-95 ต.ม.ม. แยก CU 6-10 ต.ม.ม.	4,900 ชุด	/	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.025	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน/โครงการ (รหัสโครงการไม่ใช้รหัสหลัก 2558)	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานเสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ไม่มี	ประกาศ / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ (ล้านบาท)
	(งบต.)	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา AL25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	101,200 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.496	
	ผู้ซื้อฟ	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา AL25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	9,500 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.048	
	(งบต.)	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	99,700 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.699	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	1,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.016	
	ผู้ซื้อฟ	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	30,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.300	
	(งบต.)	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา AL70-95 แยก AL 16-35 ต.มม.	11,900 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.076	
	ผู้ซื้อฟ	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาแบบพกพา สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 25-50 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 50-95 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 95-120 ต.มม.	13,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.065	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	พื้จ. คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 25-50 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 50-95 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 95-120 ต.มม.	4,200 ชุด	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.210	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	พื้จ. คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 25-50 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 50-95 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 95-120 ต.มม.	120 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.006	
	ผู้ซื้อฟ	พื้จ. คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 25-50 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 50-95 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 95-120 ต.มม.	1,600 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.080	
	คพท.2	พื้จ. คอมพิวเตอร์สลัก AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	440 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.007	
	ผู้ซื้อฟ	พื้จ. คอมพิวเตอร์สลัก AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	1,500 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.023	
	คพท.2	พื้จ. คอมพิวเตอร์สลัก AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	1,020 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.015	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	พื้จ. คอมพิวเตอร์สลัก สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 25-50 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 50-95 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 95-120 ต.มม.	3,300 ชุด	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.050	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	พื้จ. คอมพิวเตอร์สลัก สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 25-50 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 50-95 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 95-120 ต.มม.	20 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.000	
	ผู้ซื้อฟ	พื้จ. คอมพิวเตอร์สลัก สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 25-50 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 50-95 ต.มม. สำหรับสายเชื่อม อุปกรณ์ 95-120 ต.มม.	32,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.480	
	(สายส่ง) (สำหรับ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	900 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.023	
	คพท.2	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	530 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.013	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	2,800 ชุด	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.070	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	40 ชุด	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.001	
	ผู้ซื้อฟ	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	15,300 ชุด	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.383	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	3,200 อัน	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.064	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	100 อัน	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.002	
	ผู้ซื้อฟ	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	400 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.008	
	ผู้ซื้อฟ	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	700 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.007	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	1,300 อัน	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.059	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	30 อัน	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.001	
	ผู้ซื้อฟ	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	100 อัน	/	/	/	/	/	/	ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.005	
	คพท.1 (รออนุมัติ)	สลักสายเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	1,100 ชุด	/	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	มี.ย. 60 - มี.ย. 60	0.028	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุหรือที่มิใช่พัสดุหลักที่ 2538)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบ	แผนปฏิบัติการ				หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผู้แทน งบประมาณ ไปคือไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี	ประกาศ ประกวด ราคา / สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		ทางปลา เจริญ AL 185 ต.มม.	40 ชุด		/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.001	
	ผู้ชี้แจง		ทางปลา เจริญ AL 185 ต.มม.	300 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.008	
	(กมป.)		ทางปลา เจริญ AL 95 ต.มม.	30 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.001	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		ทางปลา เจริญ AL 95 ต.มม.	1,600 ชุด	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.032	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		ทางปลา เจริญ AL 95 ต.มม.	20 ชุด	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.000	
	ผู้ชี้แจง		ทางปลา เจริญ AL 95 ต.มม.	8,200 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.164	
	(กมป.)		ทางปลา เจริญตามมาตรฐานแบบสำหรับสายส่ง 50 ต.มม.	18 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.000	
	คพท.2		ทางปลา เจริญตามมาตรฐานแบบสำหรับสายส่ง 50 ต.มม.	350 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.004	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		ทางปลา เจริญตามมาตรฐานแบบสำหรับสายส่ง 50 ต.มม.	2,100 ชุด	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.021	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		ทางปลา เจริญตามมาตรฐานแบบสำหรับสายส่ง 50 ต.มม.	70 ชุด	/	/	/	/	/		3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.001	
	ผู้ชี้แจง		ทางปลา เจริญตามมาตรฐานแบบสำหรับสายส่ง 50 ต.มม.	5,300 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	3 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.053	
11 ผลรวม													5.472	
12	(สายส่ง) (สพท.)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม ยาว 2,500 มม.	50 อัน	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.030	
	(สายส่ง) (สพท.)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม ยาว 2,500 มม.	60 อัน	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.068	
	คพท.2		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม ยาว 2,250 มม.	1,370 อัน	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.712	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม ยาว 2,250 มม.	1,800 อัน	/	/	/	/	/		1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.936	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม ยาว 2,250 มม.	280 อัน	/	/	/	/	/		1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.146	
	ผู้ชี้แจง		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม ยาว 2,250 มม.	780 อัน	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.406	
	(สายส่ง) (สพท.)		เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม.	480 อัน	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.384	
	คพท.2		เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม.	500 อัน	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.400	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม.	1,800 อัน	/	/	/	/	/		1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	1.440	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม.	40 อัน	/	/	/	/	/		1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.032	
	ผู้ชี้แจง		เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม.	920 อัน	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.736	
	คพท.2		เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม.	30 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.002	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		การด้วยแร่เหล็ก 3 ตัว สำหรับวัดเหล็กไฟฟ้า 35 ต.มม.	1,370 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.021	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		การด้วยแร่เหล็ก 3 ตัว สำหรับวัดเหล็กไฟฟ้า 35 ต.มม.	2,000 ชุด	/	/	/	/	/		1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.030	
	คพท.1 (รออนุมัติ)		การด้วยแร่เหล็ก 3 ตัว สำหรับวัดเหล็กไฟฟ้า 35 ต.มม.	300 ชุด	/	/	/	/	/		1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.005	
	ผู้ชี้แจง		การด้วยแร่เหล็ก 3 ตัว สำหรับวัดเหล็กไฟฟ้า 35 ต.มม.	790 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.012	
	(เจ้าหน้าที่) (สพท.)		การด้วยแร่เหล็ก 3 ตัว สำหรับวัดเหล็กไฟฟ้า 35 ต.มม.	630 ชุด	/	/	/	/	/	ค.ค. 59	1 ก.พ. 60	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.098	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานที่จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณ ระดับและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลัก 2558)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบ	แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผู้ทำ งบประมาณ ปี 59	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ประกาศ / ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ มีกำหนด (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินกองทุน ประมาณ (ล้านบาท)	
12. ผลรวม	คพท.1 (รออนุมัติ)	การตรวจวัดดินสำหรับเสาเข็ม		8,000 ชุด		/	/	/	/			1,240		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การตรวจวัดดินสำหรับเสาเข็ม		110 ชุด	/	/	/	/	/			0.017		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การตรวจวัดดินสำหรับเสาเข็ม		1,270 ชุด	/	/	/	/	/			0.197		
	6,909													
13. ผลรวม	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		210 ชุด	/	/	/	/	/			0.021		
	ผู้ซื้อไฟ	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		1,000 ชุด	/	/	/	/	/			0.100		
	ผู้ซื้อไฟ	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		40 ชุด	/	/	/	/	/			0.003		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		600 ชุด	/	/	/	/	/			0.039		
13. ผลรวม	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		11,000 ชุด	/	/	/	/	/			0.715		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		5,100 ชุด	/	/	/	/	/			0.332		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		15,900 ชุด	/	/	/	/	/			3.260		
	4,469													
14. ผลรวม	คพท.2	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		430 ชุด	/	/	/	/	/			0.054		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		800 ชุด	/	/	/	/	/			0.100		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		10 ชุด	/	/	/	/	/			0.001		
	ผู้ซื้อไฟ	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		5,200 ชุด	/	/	/	/	/			0.650		
14. ผลรวม	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		1,700 ชุด	/	/	/	/	/			0.315		
	คพท.2	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		2,200 ชุด	/	/	/	/	/			0.407		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		430 ชุด	/	/	/	/	/			0.037		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		1,200 ชุด	/	/	/	/	/			0.102		
14. ผลรวม	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		10 ชุด	/	/	/	/	/			0.001		
	ผู้ซื้อไฟ	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		5,600 ชุด	/	/	/	/	/			0.476		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		1,400 ชุด	/	/	/	/	/			0.182		
	ผู้ซื้อไฟ	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		1,700 ชุด	/	/	/	/	/			0.221		
2,545														
15. (กมด.)	คพท.2	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		106,000 ม้วน	/	/	/	/	/			0.583		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		410 ม้วน	/	/	/	/	/			0.004		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		3,700 ม้วน	/	/	/	/	/			0.037		
	คพท.1 (รออนุมัติ)	การซ่อมแซมสายเคเบิลสำหรับเสาเข็ม		160 ม้วน	/	/	/	/	/			0.002		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดตั้ง บึงประมาณ 2560
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญ ที่ต้นและกิ่งกอตัว	โครงการ (พัสดุรองที่ไม่ได้ตัดหลักที่ 2556)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	ซื้อ รา	ประกอบ ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี	ประเภท สอปร / ประกวดราคา / (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผู้ชี้แจง		แบบไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10.000 มม.	48,000 ม้วน	/	/	/	/	/	/	๓.๓. 59	24 ธ.ค. 59 ก.พ.60 - เม.ย.60		0.480		
	คพอ.1 (รออนุมัติ)		แบบพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	7,600 ม้วน	/	/	/	/	/	/				0.380		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)		แบบพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	410 ม้วน	/	/	/	/	/	/				0.021		
	ผู้ชี้แจง		แบบพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	6,000 ม้วน	/	/	/	/	/	/	๓.๓. 59	24 ธ.ค. 59 ก.พ.60 - เม.ย.60		0.300		
15	ผลรวม													1.806		
16	(เจ้าหน้าที่) (สรุป)		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90 ท่อน	/	/	/	/	/	/	๓.๓. 59	24 ธ.ค. 59 ก.พ.60 - เม.ย.60		0.003		
	(สายส่ง) (สรุป)		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250 ท่อน	/	/	/	/	/	/	๓.๓. 59	24 ธ.ค. 59 ก.พ.60 - เม.ย.60		0.008		
	คพอ.2		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	790 ท่อน	/	/	/	/	/	/	๓.๓. 59	24 ธ.ค. 59 ก.พ.60 - เม.ย.60		0.024		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	70 ท่อน	/	/	/	/	/	/				0.002		
	ผู้ชี้แจง		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,070 ท่อน	/	/	/	/	/	/	๓.๓. 59	24 ธ.ค. 59 ก.พ.60 - เม.ย.60		0.452		
	คพอ.1 (รออนุมัติ)		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,100 ท่อน	/	/	/	/	/	/				0.066		
	คพพ.1 (รออนุมัติ)		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	60 ท่อน	/	/	/	/	/	/				0.004		
	ผู้ชี้แจง		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	740 ท่อน	/	/	/	/	/	/	๓.๓. 59	24 ธ.ค. 59 ก.พ.60 - เม.ย.60		0.044		
16	ผลรวม													0.602		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุวิพร ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสันติ สุขทวี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค