



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบล.(บธ)

เรื่อง ขออนุมัติโอนคิณงบประมาณงานโครงการ คชก.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

วันที่

เรียน อผ.วบ.ฉ.2 ผ่าน รผ.วบ.ฉ.2 (ไป ๖๔๖๖)

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.2 กบล.(บธ.)390/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กบล.ฉ.2 ขอให้เร่งรัดเปิดงานก่อสร้างและบันทึกงบประมาณเข้าหมายเลขงาน (WBS) งานโครงการ คชก.2(งบ P) เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอจัดสรรให้กับ กฟฟ. ที่สร้างงานใหม่และขออนุมัติเปิดงานเข้าโครงการ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ กบล.ฉ.2 จะรวบรวมข้อมูลงบประมาณคงเหลือที่หัวโหนดงาน คชก.2 แจ้งให้ กชข.ฉ.2(ผงป.) โอนคิณงบประมาณและจัดสรรให้ กฟฟ. ที่มีความต้องการใช้งบประมาณต่อไป

กบล.ฉ.2 ได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณงานโครงการ คชก.2 ของ กฟฟ. ในสังกัด กฟฉ.2 พบว่าปัจจุบัน มีงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน คงค้าง ที่หัวโหนดงาน คชก.2 (P-AEP02.1-E-RAL) จำนวนทั้งสิ้น 2,210,515.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการ คชก.2(งบ P) ของ กฟฉ.2 มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ จึงขออนุมัติให้ กชข.ฉ.2 โอนคิณงบประมาณงานโครงการ คชก.2 จำนวน 2,210,515.00 บาท รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 1) คืนกลับมาที่หัวโหนดเขต (P-AEP02.1-E-RAL) เพื่อจัดสรรให้ กฟฟ. ที่มีความต้องการใช้งบประมาณ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวินัย แสนพันธ์)
รท.บธ.ฉ.๒ รักษาการแทน อท.บธ.ฉ.๒

เรียน ผชก.(ฉ.2)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายพลายุดม จามลั่น)

อผ.วบ.ฉ.2

- ๙ มีค. ๒๕๖๔

ที่ ฉ.2 กบล.(บธ.)- 463

เรียน ผวบ.ฉ.2, ผบพ.ฉ.2, กบล.ฉ.2, กกค.ฉ.2, กชข.ฉ.2

ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3, ผจก.กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพลายุดม จามลั่น)

อผ.วบ.ฉ.2 รักษาการแทน ผชก.(ฉ.2)

แจ้งยอดงบประมาณคงเหลือโอนคืน กฟผ.2 งานโครงการ คชก.2 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	ข้อกำหนดโครงการ /WBS	กฟผ.	งบประมาณต้นแบบ	งบประมาณปัจจุบัน	ที่จัดสรร	ที่กระจายได้
1	P-AEP02.1-E-DUD	กฟอ.เดชอุดม	10,480,772.70	10,523,123.49	10,113,279.66	409,843.83
2	P-AEP02.1-E-BTR	กฟส.บุนทรริก	2,070,989.44	2,111,806.52	2,088,264.13	23,542.39
3	P-AEP02.1-E-NYU	กฟส.น้ำยืน	1,954,466.98	1,963,957.88	1,914,366.83	49,591.05
4	P-AEP02.1-E-KLS	กฟจ.กาฬสินธุ์	7,760,298.71	7,768,695.19	7,475,391.86	293,303.33
5	P-AEP02.1-E-NKS	กฟส.หนองสูงศรี	1,123,186.15	1,149,471.27	1,138,123.62	11,347.65
6	P-AEP02.1-E-YTL	กฟส.ยางตลาด	-	-	-	-
7	P-AEP02.1-E-KTL	กฟอ.กันทรลักษ์	10,076,803.90	10,140,923.04	9,777,510.52	363,412.52
8	P-AEP02.1-E-KHN	กฟส.ขุนหาญ	1,470,889.60	1,494,986.24	1,489,050.29	5,935.95
9	P-AEP02.1-E-MDH	กฟจ.มุกดาหาร	-	-	-	-
10	P-AEP02.1-E-KCE	กฟส.คำชะอี	311,875.46	250,081.68	250,081.68	-
11	P-AEP02.1-E-MHK	กฟจ.มหาสารคาม	2,650,035.26	2,703,636.04	2,691,374.25	12,261.79
12	P-AEP02.1-E-BRB	กฟส.บรบือ	-	-	-	-
13	P-AEP02.1-E-WPT	กฟส.วาปีปทุม	504,819.00	452,046.41	452,046.41	-
14	P-AEP02.1-E-PYK	กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย	-	-	-	-
15	P-AEP02.1-E-KSP	กฟส.โกสุมพิสัย	5,017,637.79	5,129,084.70	5,048,160.19	80,924.51
16	P-AEP02.1-E-CYN	กฟส.เขื่องยืน	-	-	-	-
17	P-AEP02.1-E-ROE	กฟจ.ร้อยเอ็ด	13,007,420.20	13,307,404.63	12,914,628.45	392,776.18
18	P-AEP02.1-E-ASM	กฟส.อาจสามารถ	-	-	-	-
19	P-AEP02.1-E-KWS	กฟส.เกษตรวิสัย	203,569.75	200,966.26	200,949.62	16.64
20	P-AEP02.1-E-SWP	กฟส.สุวรรณภูมิ	134,834.95	141,572.15	141,572.15	-
21	P-AEP02.1-E-SDJ	กฟอ.สมเด็จ	2,870,145.21	2,941,215.16	2,842,921.43	98,293.73
22	P-AEP02.1-E-KCN	กฟส.กุฉินารายณ์	3,566,186.60	3,726,587.54	3,726,587.54	-
23	P-AEP02.1-E-SJK99	กฟจ.ศรีสะเกษ	2,983,223.27	3,109,538.63	3,089,669.78	19,868.85
24	P-AEP02.1-E-KTM	กฟส.กันทรารมย์	3,381,650.56	3,459,577.19	3,458,878.27	698.92
25	P-AEP02.1-E-KUK	กฟส.อุบลรัตน์	1,081,391.21	1,091,745.90	1,085,951.44	5,794.46
26	P-AEP02.1-E-UTP	กฟส.อุทุมพรพิสัย	559,355.03	560,059.24	560,059.24	-
27	P-AEP02.1-E-LSS	กฟส.ราชธิไล	855,163.70	903,913.13	903,901.95	11.18
28	P-AEP02.1-E-SLP	กฟอ.เสลภูมิ	12,813,114.39	13,047,191.13	12,875,682.57	171,508.56
29	P-AEP02.1-E-PTH	กฟส.โพธิ์ทอง	1,674,534.38	1,694,019.02	1,671,546.32	22,472.70
30	P-AEP02.1-E-TPP	กฟอ.ตระการพืชผล	12,804,328.49	13,304,699.48	13,304,698.53	0.95
31	P-AEP02.1-E-KML	กฟส.เขมราฐ	-	-	-	-
32	P-AEP02.1-E-UBN	กฟจ.อุบลราชธานี	1,698,042.69	1,739,961.34	1,708,104.29	31,857.05
33	P-AEP02.1-E-KNI1	กฟส.เขื่องใน	3,263,328.60	3,056,710.91	3,043,531.35	13,179.56
34	P-AEP02.1-E-MSS	กฟส.ม่วงสามสิบ	1,579,766.20	1,603,313.98	1,588,327.65	14,986.33
35	P-AEP02.1-E-WCH	กฟอ.วารินชำราบ	4,108,807.34	4,710,675.67	4,559,385.22	151,290.45
36	P-AEP02.1-E-PBM	กฟส.พิบูลมังสาหาร	1,104,972.60	1,117,168.81	1,079,572.39	37,596.42
37	P-AEP02.1-E-YST	กฟจ.ยโสธร	1,334,583.17	1,368,239.15	1,368,239.15	-
38	P-AEP02.1-E-MCC	กฟส.มหาชนะชัย	189,802.77	197,713.33	197,713.33	-
39	P-AEP02.1-E-PNP	กฟส.พนมไพร	-	-	-	-
รวมทั้งหมด			112,635,996.10	114,970,085.11	112,759,570.11	2,210,515.00



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบล.(บธ)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

เรื่อง ขอให้เร่งรัดเปิดงานก่อสร้างและบันทึกงบประมาณเข้าหมายเลขงาน (WBS) งานโครงการ คชก.2(งบ P)

งคพ 25 ก.พ. 2564

เรียน อผ.ว.ฉ.2 ผ่าน รผ.ว.ฉ.2

ตามที่ กฟฉ.2 ได้อนุมัติงานเข้าโครงการและเปิดงานก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2 งบ P) และบันทึกงบประมาณโครงการให้ กฟพ. ในสังกัด กฟฉ.2 เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานตามโครงการ คชก.2 นั้น

ปัจจุบัน กบล.ฉ.2 ได้ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการในปี 2563-2564 พบว่ามีงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานคงค้างที่หัวโหนดงาน คชก.2 (P-AEP02.1-E-XXX) ซึ่งอาจเกิดจากการที่ยังไม่ได้บันทึกงบประมาณเข้าหมายเลขงาน (WBS) ของแต่ละ กฟพ. หรือเกิดจากงบประมาณที่เหลือจากการปิดงานในอดีต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,364,090.45 (เอกสารแนบ 1)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ คชก.2 ของ กฟฉ.2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ มีงบประมาณเพียงพอจัดสรรให้กับ กฟพ. ที่สร้างงานใหม่และขออนุมัติเปิดงานเข้าโครงการ จึงขอให้ กฟพ. ชั้น 1-3, กฟส. เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบงานโครงการ คชก.2 เพื่อเปิดงานและบันทึกงบประมาณเข้าหมายเลขงาน (WBS) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ กบล.ฉ.2 จะรวบรวมข้อมูลงบประมาณคงเหลือที่หัวโหนดงาน คชก.2 แจ้งให้ กชข.ฉ.2(ผงป.) โอนคืนงบประมาณและจัดสรรให้ กฟพ. ที่มีความต้องการใช้งบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวินัย แสนพันธ์) 23 ก.พ. 2564
รท.บธ.ฉ.๒ รักษาการแทน อท.บธ.ฉ.๒

ที่.ฉ.2 กบล.(บธ)- 390

เรียน อท.ชข.ฉ.2, ผจก.กฟพ.ชั้น 1-3, ผจก.กฟส.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

งคพ
(นายวสันต์ บุญล้อม)
รผ.ว.ฉ.2 รักษาการแทน อผ.ว.ฉ.2

25 ก.พ. 2564

แจ้งยอดงบประมาณคงเหลือโอนคืน กฟผ.2 งานโครงการ คชก.2 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	ชื่อกำหนดโครงการ /WBS	คำอธิบายภาษาไทย	งบประมาณต้นแบบ	งบประมาณปัจจุบัน	ที่จัดสรร	ที่กระจายได้
1	P-AEP02.1-E-ANC	กฟผ.อำนาจเจริญ	3,437,432.97	2,471,023.47	2,386,722.98	84,300.49
2	P-AEP02.1-E-LNT	กฟส.เล็งนกทา	80,196.00	75,258.68	75,258.68	0
3	P-AEP02.1-E-DUD	กฟอ.เดชอุดม	10,480,772.70	10,523,123.49	10,113,279.66	409,843.83
4	P-AEP02.1-E-BTR	กฟส.บุณฑริก	2,070,989.44	2,111,806.52	2,088,264.13	23,542.39
5	P-AEP02.1-E-NYU	กฟส.น้ำยืน	1,954,466.98	1,963,957.88	1,959,413.76	4,544.12
6	P-AEP02.1-E-KLS	กฟผ.กาฬสินธุ์	7,760,298.71	7,768,695.19	7,421,137.86	347,557.33
7	P-AEP02.1-E-NKS	กฟส.หนองสูงศรี	1,123,186.15	1,149,471.27	1,138,123.62	11,347.65
8	P-AEP02.1-E-YTL	กฟส.ยางตลาด	0	0	0	0
9	P-AEP02.1-E-KTL	กฟอ.กันทรลักษ์ (คชก.2)	10,076,803.90	10,140,923.04	9,777,510.52	363,412.52
10	P-AEP02.1-E-KHN	กฟส.ขุนหาญ	1,470,889.60	1,494,986.24	1,489,050.29	5,935.95
11	P-AEP02.1-E-MDH	กฟอ.มุกดาหาร	0	0	0	0
12	P-AEP02.1-E-KCE	กฟส.คำชะอี	311,875.46	250,081.68	250,081.68	0
13	P-AEP02.1-E-MHK	กฟอ.มหาสารคาม	2,650,035.26	2,703,636.04	2,694,950.69	8,685.35
14	P-AEP02.1-E-BRB	กฟส.บรบือ	0	0	0	0
15	P-AEP02.1-E-WPT	กฟส.วาปีปทุม	504,819.00	452,046.41	452,046.41	0
16	P-AEP02.1-E-PYK	กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย	0	0	0	0
17	P-AEP02.1-E-KSP	กฟส.โกสุมพิสัย	5,017,637.79	5,129,084.70	5,048,160.19	80,924.51
18	P-AEP02.1-E-CYN	กฟส.เขียงยืน	0	0	0	0
19	P-AEP02.1-E-ROE	คชก.กฟผ.ร้อยเอ็ด	13,007,420.20	13,307,404.63	12,914,628.45	392,776.18
20	P-AEP02.1-E-ASM	กฟส.อาจสามารถ	0	0	0	0
21	P-AEP02.1-E-KWS	กฟส.เกษตรวิสัย	203,569.75	200,966.26	200,949.62	16.64
22	P-AEP02.1-E-SWP	กฟส.สุวรรณภูมิ	134,834.95	141,572.15	141,572.15	0
23	P-AEP02.1-E-SDJ	กฟอ.สมเด็จ	2,870,145.21	2,941,215.16	2,842,921.43	98,293.73
24	P-AEP02.1-E-KCN	กฟส.กุฉินารายณ์	3,566,186.60	3,726,587.54	3,726,587.54	0
25	P-AEP02.1-E-SJK99	คชก.2 กฟผ.ศรีสะเกษ	2,983,223.27	3,109,538.63	3,089,669.78	19,868.85
26	P-AEP02.1-E-KTM	กฟส.กันทรารมย์	3,381,650.56	3,459,577.19	3,395,233.94	64,343.25
27	P-AEP02.1-E-KUK	กฟส.อุษัณห์	1,081,391.21	1,091,745.90	1,085,951.44	5,794.46
28	P-AEP02.1-E-UTP	กฟส.อุทุมพรพิสัย	559,355.03	560,059.24	560,059.24	0
29	P-AEP02.1-E-LSS	กฟส.ราษีไศล	855,163.70	903,913.13	903,901.95	11.18
30	P-AEP02.1-E-SLP	กฟอ.เสลภูมิ	12,813,114.39	13,047,191.13	12,875,682.57	171,508.56
31	P-AEP02.1-E-PTH	กฟส.โพธิ์ทอง	1,674,534.38	1,694,019.02	1,671,546.32	22,472.70
32	P-AEP02.1-E-TPP	โครงการ คชก.2 กฟผ.2	12,804,328.49	13,304,699.48	13,304,698.53	0.95
33	P-AEP02.1-E-KML	โครงการ คชก.2 กฟผ.2	0	0	0	0
34	P-AEP02.1-E-UBN	กฟอ.อุบลราชธานี	1,698,042.69	1,739,961.34	1,708,104.29	31,857.05
35	P-AEP02.1-E-KNI1	กฟส.เขื่องใน	3,263,328.60	3,056,710.91	3,043,531.35	13,179.56
36	P-AEP02.1-E-MSS	กฟส.ม่วงสามสิบ	1,579,766.20	1,603,313.98	1,588,327.65	14,986.33
37	P-AEP02.1-E-WCH	กฟอ.วารินชำราบ	4,108,807.34	4,710,675.67	4,559,385.22	151,290.45
38	P-AEP02.1-E-PBM	กฟส.พิบูลมังสาหาร	1,104,972.60	1,117,168.81	1,079,572.39	37,596.42
39	P-AEP02.1-E-YST	กฟอ.ยโสธร	1,334,583.17	1,368,239.15	1,368,239.15	0
40	P-AEP02.1-E-MCC	กฟส.มหาชนะชัย	189,802.77	197,713.33	197,713.33	0
41	P-AEP02.1-E-PNP	กฟส.พนมไพร	0	0	0	0
รวม			116,153,625.07	117,516,367.26	115,152,276.81	2,364,090.45