



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ฉ.2

ถึง กกค.ฉ.2, กว.ฉ.2, กฟจ.กส., กฟส.พภ., วป.

เลขที่ ฉ.2กชข.(งป.) 2162/2564

วันที่ ๓๘ มิ.ย. 2564

เรื่อง บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3

เรียน กกค.ฉ.2, กว.ฉ.2, ผจก.กฟจ.กส., กฟส.พภ., วป.

ตามหนังสือ เลขที่ ฉ.2กกค.(จร.)2725/2564 ลงวันที่ 11 มิ.ย.2564

ตามหนังสือ เลขที่ ฉ.2กกค.(กร.)2749/2564 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2564

เรื่อง บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงาน งานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3 นั้น กชข.ฉ.2 ได้ทำการบันทึกงบประมาณ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

กฟฟ.	WBS	จำนวนเงิน
กฟจ.กส.	P-TDD01.3-E-KLSD0.0008	1,427,970.32
กฟส.พภ.	P-TDD01.3-E-PYKD0.0005	3,357,398.00
	P-TDD01.3-E-PYKD0.0006	3,472,388.00
กฟส.วป.	P-TDD01.3-E-WPTD0.0009	394,563.00
รวม		8,652,319.32

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป.

(นายถนอมศักดิ์ ศรีบุญ)

อก.ชข.(ฉ.2)

๓๘ มิ.ย. 2564

ผบ.กชข.ฉ.2

โทร.10411-12

17/6/64
3000
12564
17/6/64
Se.64

เรียน อ.ผ.ว.บ.ฉ.๒ ผ่าน ร.ผ.ว.บ.ฉ.๒

ตามแผนงานโครงการ คพจ.๑ ในพื้นที่ กพฉ.๒ มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายประมาณ ๒,๑๘๙.๖๙ วงจร-กม. ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙ นั้น

กกค.ฉ.๒ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างโครงการ คพจ.๑ เป็นไปตามแผนงาน จึงขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติเปิดงานตามบันทึกเลขที่ ฉ.๒กวว.(วร.) ๗๐๔/๒๕๖๔ ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.นาเชือก - อ.นาตุ่น จ.มหาสารคาม (ช่วง A-B) หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-E-PYKD๐.๐๐๐๕ ให้ กฟส.พภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และให้ ผงป.กชข.ฉ.๒ บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานให้ กฟส.พภ. จำนวน ๓,๓๕๗,๓๙๘.๐๐ บาท

๒. อนุมัติเปิดงานตามบันทึกเลขที่ ฉ.๒กวว.(วร.) ๗๑๔/๒๕๖๔ ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.นาเชือก - อ.นาตุ่น จ.มหาสารคาม (ช่วง B-C) หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-E-PYKD๐.๐๐๐๖ ให้ กฟส.พภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และให้ ผงป.กชข.ฉ.๒ บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานให้ กฟส.พภ. จำนวน ๓,๔๗๒,๓๘๘.๐๐ บาท

๓. อนุมัติเปิดงานตามบันทึกเลขที่ ฉ.๒กวว.(วร.) ๖๙๘/๒๕๖๔ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.นาเชือก - อ.นาตุ่น จ.มหาสารคาม (ช่วง C-D) หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-E-WPTD๐.๐๐๐๙ ให้ กฟส.วป. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และให้ ผงป.กชข.ฉ.๒ บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานให้ กฟส.วป. จำนวน ๓๙๔,๕๖๓.๐๐ บาท

๓. ให้ กฟส.พภ., กฟส.วป. รับแฟ้มงานที่ ผจกร. กกค.ฉ.๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเกียรติศักดิ์ เชื้อสิงห์)
ร.ก.กค.ฉ.๒ รักษาการแทน อ.ก.กค.ฉ.๒

11 มิ.ย. 2564

ที่ ฉ.๒ กกค.(จร.) ๒๗๒๕/๒๕๖๔

เรียน อ.ก.(กค.,วว.,ชข.)ฉ.๒, ผจก.กฟส.(พภ.,วป.)

- อนุมัติตามเสนอ
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ท/อ/ก

(นายทรงศักดิ์ พิฤทธอง)

ร.ผ.ว.บ.(ฉ.2) รักษาการแทน อ.ผ.ว.บ.(ฉ.2)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กว.ฉ.๒

เลขที่ ฉ.๒ กว.(วร) ๗๐๔/๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.นาเชือก - อ.นาตุณ จ.มหาสารคาม (ช่วง A-B)

เรียน อ.ฉ.ฉ.๒ ผ่าน ร.ฉ.ฉ.๒ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

ลำดับงานที่.....๒๓...../.....๖๔..... (จบ ศพจ.๑)

หมายเลข WBS: P-TDD01.3-E-PYKD0.0005

ถึง ผ.ว.ฉ.๒

วันที่

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามแผนงานโครงการ ศพจ.๑ ในพื้นที่ กฟฉ.๒ มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ประมาณ ๒,๑๘๙.๖๙ วงจร-กม. ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙

๑.๒ สถานีไฟฟ้าว.ปปทุม จ่ายโหลดสูงสุด ๑๙.๖ MW. แยกจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าจำนวน ๑๐ ฟีดเดอร์. โดยจ่ายไฟให้กับพื้นที่สำคัญได้แก่ อ.วาปีปทุม, อ.นาตุณ, อ.นาเชือก และ อ.แกดำ ฟีดเดอร์ ๓ จ่ายไฟให้กลุ่มโหลดสำคัญได้แก่ อ.นาตุณ, อ.นาเชือก โหลดสูงสุดประมาณ ๕.๗๖ MW.

๑.๓ ตามบันทึกที่ ฉ.๒ กว.(วร) ๘๖๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ อนุมัติให้พนักงานร่วมสำรวจและออกแบบระบบจำหน่ายแรงสูง ตามโครงการ ศพจ.๑ โดยมีงานสำรวจปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.นาเชือก-อ.นาตุณ จ.มหาสารคาม รวมอยู่ด้วย

๒. ข้อพิจารณา

กว.ฉ.๒ พิจารณาแล้ว เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ พร้อมรองรับการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าว.ปปทุม ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ อนุมัติก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.นาเชือก - อ.นาตุณ จ.มหาสารคาม (ช่วง A-B) โดยพาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๑๘๕ ต.มม. ปริมาณงาน ๗.๙๓ วงจร-กม. มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	รายละเอียด	เสา คอ.		จำนวน (ต้น)		สาย		จำนวน (วงจร-กม.)	จำนวน (วงจร - กม.)	
		ขนาด (ม.)	จำนวน (ต้น)	นำกลับมาใช้ใหม่	คืนคลังพัสดุ	ขนาด	ชนิด		นำกลับมาใช้ใหม่	คืนคลังพัสดุ
๑.	แผนกร้อยกรองแรงสูง	๑๒.๐๐	๑๑๖	๑	๑๑๕	๕๐	ACSR	๐.๑๐๓	๐.๑๐๓	-
		-	-	-	-	๕๐	SAC	๐.๑๐๑	๐.๑๐๑	-
		-	-	-	-	๗๐	A	๗.๐๔	-	๗.๐๔
		-	-	-	-	๑๘๕	SAC	๐.๘๒	๐.๘๒	-
๒.	แผนกแรงสูง	๑๒.๐๐	๑	-	-	๕๐	ACSR	๐.๑๐๖	-	-
		๑๒.๒๐	๒๓๐	-	-	๕๐	SAC	๐.๑๑๕	-	-
		-	-	-	-	๑๘๕	A	๓.๗๓	-	-
		-	-	-	-	๑๘๕	SAC	๔.๒๐	-	-
๓.	แผนกหม้อแปลง	๑๒.๒๐	๑	-	-	-	-	-	-	-
๔.	แผนกร้อยกรองแรงต่ำ	๘.๐๐	๔๔	๓	๔๑	๓๕	A	๑๐๐ เมตร	๑๐๐ เมตร	-
		๙.๐๐	๑๓	๑	๑๒	๕๐	A	๒๐๐ เมตร	๒๐๐ เมตร	-
		๑๒.๐๐	๑	๑	-	๒๕	AW	๒๐๐ เมตร	๒๐๐ เมตร	-
		-	-	-	-	๓๕	AW	๓๐๐ เมตร	๓๐๐ เมตร	-
๕.	แผนกปรับปรุงแรงต่ำ	๘.๐๐	๓	-	-	๓๕	AW	๑,๖๕๐ เมตร	๑,๖๕๐ เมตร	-
		๙.๐๐	๑	-	-	๕๐	A	๒๙๐ เมตร	-	-
		๑๒.๐๐	๒	-	-	๒๕	AW	๔๗๐ เมตร	-	-
		-	-	-	-	๓๕	AW	๓๓๐ เมตร	-	-
		-	-	-	-	๕๐	AW	๒,๒๓๐ เมตร	-	-


๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๔๓,๙๔๔.๐๐ บาท แยกเป็น ค่าอุปกรณ์ ๖,๓๐๘,๕๖๕.๐๐ บาท ค่าดำเนินการ ๔๗๘,๐๘๑.๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายหน้างาน ๓,๓๕๗,๓๙๘.๐๐ บาท

๔. แผนงานการดำเนินการ

รายการ	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	หมายเหตุ
ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี	๒,๑๘๙.๖๙	
อนุมัติแล้ว	๑,๖๓๐.๘๔	
อนุมัติครั้งนี้	๗.๙๓	
คงเหลือ	๕๕๐.๙๒	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติในหลักการ พร้อมนี้ได้แนบประมาณการแผนผัง เลขที่ QD05-0A1/630028 จำนวน ๖ แผ่น และรายละเอียดอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการในระบบบริหารงานโครงการตามหมายเลข WBS เลขที่ P-TDD01.3-E-PYKD0.0005 และภายหลังจากได้รับอนุมัติ กว.ฉ.๒ จะดำเนินการวางไฟล์สำเนาแผนผังบน <ftp://๑๗๒.๒๑.๗.๗๗/๐๖> แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า/ส่งงานโครงการ กคค. ต่อไป



(นายทิมาญ พิมพ์พรรค)

รท.ว.ฉ.๒ ปฏิบัติงานแทน อท.ว.ฉ.๒

31 พ.ค. 2564

ที่ ฉ.๒ กว.ว.ร.) ๗๐๔/๒๕๖๔

เรียน อฝ.ปบ.ฉ.๒, อฝ.บพ.ฉ.๒, รฝ.วบ.ฉ.๒, อท.กค.ฉ.๒, อท.ว.ฉ.๒, อท.รศ.ฉ.๒, อท.ชช.ฉ.๒, อท.บุญ.ฉ.๒, ผจก.กฟจ.มค., ผจก.กฟส.พท., ผคพ.กฟจ.มค.

อนุมัติ - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓๑ พ.ค. 2564

(นายวสันต์ บุญค้อม)

รฝ.วบ.ฉ.๒ ปฏิบัติงานแทน อฝ.วบ.ฉ.๒

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.ฉ.๒

ถึง กชช.ฉ.๒

เลขที่ ฉ.๒ กกค.(กร.) ๒๓๖๑๘/๒๕๖๓ วันที่

เรื่อง บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.๑ แผนงาน ๓ จำนวน ๑ งาน
เรียน อก.ชช.ฉ.๒**๑.เรื่องเดิม**

ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๒ กกค.(จร.) ๓๖๖๑๘/๒๕๖๓ ลว.๒๐ ก.ย. ๖๓ กฟฉ.๒ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายหน้างานและงบจัดซื้อวัสดุขาดแคลน โครงการ คพจ.๑ แผนงาน ๓

๒.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


๒.๑ ปัจจุบันงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.๑ แผนงาน ๓ บันทึกงบประมาณยังไม่ครบ
ตามประมาณการ รายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่องาน	หมายเลขงาน	งบประมาณที่ บันทึกแล้ว	งบประมาณขอ บันทึกเพิ่ม
๑	ปป.หน้า สฟพ.ภาพสินธุ์ - สแยกบ้านป่อ ผิงซ้าย	P-TDD๐๑.๓-E-KLSDo.๐๐๐๘	๖,๒๘๖,๘๔๑.๖๘	๑,๔๒๗,๙๗๐.๓๒

๒.๒ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย โครงการ คพจ.๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่วางไว้ของโครงการ จึงขอให้ ผงป.กชช.ฉ.๒ บันทึกงบประมาณเพิ่มเติมตามข้อ
๒.๑ เป็นเงินรวม ๑,๔๒๗,๙๗๐.๓๒ บาท

๒.๓ หลังจากบันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานแล้วจะทำให้ยอดคงเหลือเป็นเงิน
(๑๕,๙๖๘,๘๖๕.๖๓ - ๔,๑๘๑,๔๒๗.๘๐) = ๑๑,๗๘๗,๔๓๗.๘๓ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


นายณรงค์ชัย เรืองศักดิ์เดชา
อก.กกค.ฉ.๒

15 มิ.ย. 2564