



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2กบล.(บธ.)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ (คพม.2) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน
ไตรมาส 2/2564

กฟผ - 3 ก.ย. 2564

เรียน อผ.วบ.ฉ.2 ผ่าน รผ.วบ.ฉ.2

1. ข้อมูล

ตามหนังสือเลขที่ กจค.2(บก1)(วป) 760/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รผก.(กบ) อนุมัติ
จัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน
เข้าดำเนินการตามโครงการ คพม.2 และจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานตาม คพม.2 ไตรมาส 2/2564
โดย กฟผ.2 ได้รับอนุมัติงานจำนวน 38 งาน(135 ครัวเรือน) โดยมีค่าใช้จ่ายหน้างานจำนวน 7,650,000.00
บาท (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมและตรวจสอบงานที่ได้รับการอนุมัติงานโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน
ไตรมาส 2/2564 ตามข้อ 1 จาก กฟผ.จตุรรมงาน/กฟผ.สาขา โดยมีงานที่พร้อมดำเนินการตามโครงการฯ
ดังนี้

สรุปการเปิดงานก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2/2564						
ไตรมาสที่	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร.กม.)	แรงต่ำ (วงจร.กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	ค่าใช้จ่ายหน้างานที่ จัดสรร (บาท)
2	38	135	21.550	30.265	630	3,787,211.50

2.2 ตามที่ กฟผ.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2/2564 ปัจจุบัน
มีงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานคงเหลือทั้งสิ้น 21,698,610.27 บาท และเมื่อจัดสรรงบประมาณให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2/2564
มีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	รายละเอียดการจัดสรร (บาท)
ยอดคงเหลืองบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน คพม.2 ปี 2564	21,698,610.27
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน คพม.2 กรณีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2/2564 โดยจัดสรรเป็นค่าแรง 80% และค่าเบ็ดเตล็ด 50%	3,787,211.50
งบประมาณคงเหลือ	17,911,398.77

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบค.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ เข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) อนุมัติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2/2564 โดยให้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง 80 % ของค่าแรงตามประมาณการ และค่าเบ็ดเตล็ด 50 % ของค่าเบ็ดเตล็ดตามประมาณการ นั้น เพื่อให้งานดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างขยายเขตได้ตามแผนงาน และสามารถปิดงานโครงการได้ตามระบบงานก่อสร้าง จึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คพม.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2/2564 จำนวน 3,787,211.50 บาท โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

3.1 ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. เปิดงานก่อสร้าง คพม.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2/2564 จำนวน 38 งาน ครอบคลุมครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 135 ครัวเรือน ตรวจสอบและเร่งรัดสร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 ภายใต้หมวดงบประมาณ P-NHE02.0-E-RAL/P-NHE02.0-E- รหัส กฟฟ., รหัสแผนลำดับงานโดยเริ่มที่ .9401 (ตามเอกสารแนบ 2 และ 3)

3.2 ให้ กชข.ฉ.2 บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานในระบบ SAP ให้ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน จำนวน 3,787,211.50 บาท (ตามเอกสารแนบ 3)

3.3 ให้ ผกส., ผกป., กฟฟ. ในสังกัด ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

3.3.2 งานขยายเขตที่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตงานนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนถนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) หรือครัวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผกจ. ทราบ ตามลำดับชั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

3.4 กรณีงาน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาท ตามอนุมัติฉบับนี้ ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน คพม.2 ประจำปี 2564 เช่น คพม.2 กฟผ.อบ. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับราษฎรรายใหม่ (นายสมศักดิ์ ดำพรม) ให้สร้างหมายเลข WBS : P-NHE02.0-E-UBNCS.9401 เป็นต้น

3.5 ให้ กบญ.ฉ.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งานตาม
หมายเลข WBS (เอกสารแนบ 4)

3.6 ให้ กฟฟ. ที่อนุมัติงาน บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คพม.2 ในโปรแกรม
ฐานข้อมูลครัวเรือน (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ คพม.2
(เอกสารแนบ 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวินัย แสนพันธ์)
รท.บ.ล.ฉ.๒ รักษาการแทน อท.บ.ล.ฉ.๒

- 3 ก.ย. 2564

ที่ ฉ.2 กบ.ล.(บธ) 1701

เรียน อ.บ.พ.ฉ.2 อท.บ.ล.ฉ.2, อท.บ.ญ.ฉ.2, อท.ช.ช.ฉ.2 อท.กค.ฉ.2 ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

 - 3 ก.ย. 2564

(นายวสันต์ บุญล้อม)

ร.ฝ.ว.บ.(ฉ.2) รักษาการแทน อ.ฝ.ว.บ.(ฉ.2)

ที่ กจค.2(บก1)(วป) 760/2564


เรียน อก.บล.(น.2, น.3, ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3, ก.1, ก.3,
ต.2, ต.3), อก.กค.(น.1, ต.1), อก.ชช.(น.1, น.2,
น.3, ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3, ก.1, ก.3, ต.1, ต.2, ต.3),
อก.ปง.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ผ. โจด ไทวรรณ

(นายชัยรัตน์ โรจนปิยาวงค์)

รก.จค.2(บก1) ปฏิบัติงานแทน อก.จค.2(บก1)
- 1 ก.ย. 2564

กจค.2(บก1)
โทร 9185 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรก.(กบ)
วันที่ 24 ส.ค. 2564
เลขที่รับ 3836

สรก.(กบ)
เลขที่รับ 3688
วันที่ 23 ส.ค. 2564

ฉบับที่ 20 ส.ค. 2564
เลขที่รับ 3612 วันที่ 15.8.23

ผู้ทำกร
วันที่ 26 ส.ค. 2564
เลขที่รับ 8980

จาก กจค.2(บก1) ถึง ผบก.1
เลขที่ กจค.2(บก1)(วป) 760 /2564 วันที่ 20 ส.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาท ต่อครัวเรือน เข้าดำเนินการตาม คพม.2 และจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ตาม คพม.2 ประจำปี 2/2564

เรียน อผ.บก.1 ผ่าน รผ.บก.1
23 ส.ค. 2564

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 อนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) วงเงินลงทุน 6,565 ล้านบาท (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติหลักเกณฑ์เพิ่มเติม การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาท ต่อครัวเรือน ตาม คพม.2 (เอกสารแนบ 2) ดังนี้

3.2 ให้ กฟผ. รวบรวมและนำเสนอข้อมูลงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการหรือพื้นที่ ผิดกฎหมาย และไม่ได้รับเงินสมทบ ให้ อค.พม.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

3.3 ให้ อค.พม.2 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้งานขยายเขตไฟฟ้า ให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ตามข้อ 3.2 เข้าดำเนินการตาม คพม.2 โดยควบคุมวงเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งโครงการ ไม่ให้เกิน 46,245 บาท ต่อครัวเรือน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการบว่งเงินลงทุน (Cost Overrun) จำนวน 6,565 ล้านบาท และ ปริมาณครัวเรือน 141,960 ครัวเรือน ให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามภาคผนวกรายงานการศึกษาความเหมาะสม คพม.2 สรุปรายละเอียดจำนวน ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่สามารถดำเนินการได้ในโครงการ และงบประมาณแยกตามเขต (เอกสารแนบ 3)

2.2 กจค.2(บก1) ได้สรุปผลการดำเนินงาน คพม.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวน ครัวเรือน ตาม Fs	จำนวนครัวเรือนที่ จัดเข้าโครงการ		รวม จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ตาม FS	ค่าใช้จ่ายหน่วยงานที่ อนุมัติแล้ว	คงเหลือ
	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
141,960	74,660	20,648	95,308	2,207,396,795.23	1,672,302,705.07	535,094,090.16

/23 กจค.2(บก1) รวบรวม ...

2.3 กจค.2(บก1) รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ไพรายใหม่ที่มีวงเงินลงทุนเกิน 75,000 บาท
ต่อครัวเรือน ประจำปี 2/2564 โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 4)

หน่วย : บาท

เขต	จำนวน ครัวเรือน	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	รวม	เฉลี่ยต่อ ครัวเรือน
กพน.1	33	2,616,920.81	1,570,431.00	4,187,351.81	126,889.45
กพน.2	165	27,985,710.10	16,552,311.08	44,538,021.18	269,927.40
กพน.3	58	3,394,060.47	2,287,128.00	5,681,188.47	97,951.53
กพฉ.1	86	6,387,276.15	3,964,192.00	10,351,468.15	120,365.91
กพฉ.2	135	11,197,703.72	7,645,909.00	18,843,612.72	139,582.32
กพฉ.3	302	25,220,468.49	18,567,663.45	43,788,131.94	144,993.81
กพก.1	48	5,613,650.71	2,953,463.00	8,567,113.71	178,481.54
กพก.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00
กพก.3	4	704,000.00	370,000.00	1,074,000.00	268,500.00
กพต.1	74	10,147,531.00	6,413,993.00	16,561,524.00	223,804.38
กพต.2	38	4,148,141.00	2,225,512.00	6,373,653.00	167,727.71
กพต.3	5	1,024,290.31	577,145.00	1,601,435.31	320,287.06
รวม	948	98,439,752.76	63,127,747.53	161,567,500.29	170,429.85

2.4 กจค.2(บก1) สรุปค่าใช้จ่ายพนักงานของแต่ละ กพข. ได้ดังนี้

หน่วย : บาท

เขต	จำนวน ครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายพนักงาน			ประมาณการ ค่าใช้จ่ายพนักงาน	งบประมาณคงเหลือหลัง จัดสรร
		เต็มโครงการ	ที่อนุมัติแล้ว	คงเหลือ		
กพน.1	33	284,479,797.13	170,040,000.00	114,439,797.13	1,580,000.00	112,859,797.13
กพน.2	165	133,779,988.46	193,655,705.07	-59,875,716.61	16,560,000.00	-76,435,716.61
กพน.3	58	88,827,025.40	80,001,000.00	8,826,025.40	2,290,000.00	6,536,025.40
กพฉ.1	86	530,676,883.84	312,289,000.00	218,387,883.84	3,970,000.00	214,417,883.84
กพฉ.2	135	430,150,561.10	222,242,000.00	207,908,561.10	7,650,000.00	200,258,561.10
กพฉ.3	302	270,293,946.30	199,799,000.00	70,494,946.30	18,570,000.00	51,924,946.30
กพก.1	48	40,988,038.00	91,195,000.00	-50,206,962.00	2,960,000.00	-53,166,962.00
กพก.2	-	46,000,000.00	68,370,000.00	-22,370,000.00	-	-22,370,000.00
กพก.3	4	42,362,605.00	41,300,000.00	1,062,605.00	370,000.00	692,605.00
กพต.1	74	86,037,633.00	77,150,000.00	8,887,633.00	6,420,000.00	2,467,633.00
กพต.2	38	213,800,317.00	134,550,000.00	79,250,317.00	2,230,000.00	77,020,317.00
กพต.3	5	40,000,000.00	80,211,000.00	-40,211,000.00	580,000.00	-40,791,000.00
สนย.	-	-	1,500,000.00	-1,500,000.00	-	-1,500,000.00
รวม	948	2,207,396,795.23	1,672,302,705.07	535,094,090.16	63,180,000.00	471,914,090.16

/2.5 ตามคำสั่ง กพก. ...

25 G. R. 2564

						57,000	50	112,702.00	45,055.00	12,917.00	5,457.00	111,710.00	9,190.00	82,329.00	255,111.00	-	255,111.00
--	--	--	--	--	--	--------	----	------------	-----------	-----------	----------	------------	----------	-----------	------------	---	------------

รายละเอียดงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2

เอกสารแนบ ๑

ที่	กฟฟ.	จำนวน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ค่าวัสดุ	คชจ.หน้างาน					รวม คชจ.หน้างาน	รวมทั้งสิ้น	ท้องถิ่นสมทบ	คงเหลือลงทุน
								ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ				
		(งาน)	(ราย)	(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีเอ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟจ.อบ.	3	14	2.50	2.83	60	968,694.00	336,780.00	101,034.00	43,066.00	73,700.00	70,231.00	624,811.00	1,593,505.00	-	1,593,505.00
2	กฟส.ชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กฟส.มสส	2	14	1.260	1.240	60	691,531.00	264,776.00	79,433.00	29,559.00	55,685.00	50,070.00	479,523.00	1,171,054.00	-	1,171,054.00
4	กฟจ.ศก.	1	1	-	0.30	-	45,180.00	34,004.00	10,201.00	2,259.00	4,582.00	4,811.00	55,857.00	101,037.00	-	101,037.00
5	กฟส.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กฟส.รท.	1	1	-	0.380	-	57,658.00	41,047.00	12,314.00	2,883.00	5,695.00	5,980.00	67,919.00	125,577.00	-	125,577.00
7	กฟส.อพ.	4	5	0.860	2.305	-	584,354.00	213,167.00	63,949.00	26,538.00	44,401.00	43,974.00	392,029.00	976,383.00	-	976,383.00
8	กฟส.ชช.	1	2	-	0.360	30	133,728.72	38,779.00	11,634.00	3,896.00	9,402.00	7,002.00	70,713.00	204,441.72	-	204,441.72
9	กฟจ.รอ.	5	7	0.290	1.600	30	616,238.00	210,124.00	63,038.00	22,223.00	45,806.00	39,371.00	380,562.00	996,800.00	-	996,800.00
10	กฟส.ภช.	2	9	1.920	2.520	60	1,237,650.00	406,619.00	121,985.00	56,329.00	91,129.00	90,079.00	766,141.00	2,003,791.00	-	2,003,791.00
11	กฟส.อส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟส.สน.	1	2	-	0.760	30	172,782.00	43,055.00	12,917.00	5,457.00	11,710.00	9,190.00	82,329.00	255,111.00	-	255,111.00
13	กฟจ.มค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	กฟส.ภพส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	กฟส.ชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	กฟส.บย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กฟส.พภ.	1	4	2.000	1.200	30	523,043.00	155,264.00	46,580.00	23,677.00	38,644.00	36,624.00	300,789.00	823,832.00	-	823,832.00
18	กฟส.วป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟจ.กส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	กฟส.นคส.	3	4	2.680	3.880	90	625,243.00	247,846.00	74,355.00	29,179.00	58,285.00	47,936.00	457,601.00	1,082,844.00	-	1,082,844.00
21	กฟส.ยค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟจ.ยส.	1	1	-	0.310	-	48,751.00	33,329.00	9,999.00	2,438.00	4,726.00	4,962.00	55,454.00	104,205.00	-	104,205.00
23	กฟส.มช.	2	4	1.430	1.450	60	613,344.00	198,409.00	59,523.00	25,532.00	46,614.00	41,523.00	371,601.00	984,945.00	-	984,945.00
24	กฟส.พนท.	1	9	2.490	0.270	30	996,772.00	294,823.00	88,447.00	47,114.00	71,358.00	72,236.00	573,978.00	1,570,750.00	-	1,570,750.00
25	กฟจ.มท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟจ.อจ.	6	51	5.440	8.530	120	3,299,464.00	1,458,627.00	437,589.00	152,578.00	278,853.00	266,133.00	2,593,780.00	5,893,244.00	-	5,893,244.00
28	กฟส.สท.	2	4	0.680	1.420	-	390,501.00	131,653.00	39,496.00	16,420.00	29,205.00	27,265.00	244,039.00	634,540.00	-	634,540.00
29	กฟอ.กล.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	กฟส.ชท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	กฟอ.สคจ.	1	1	-	0.380	-	43,477.00	20,332.00	6,100.00	2,174.00	3,604.00	3,784.00	35,994.00	79,471.00	-	79,471.00
32	กฟส.ภค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กฟอ.คอ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	กฟส.บพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	กฟส.บย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	กฟอ.คค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	กฟส.ชร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	กฟอ.สค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	กฟส.พทง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟอ.วรัช.	1	2	-	0.530	30	149,293.00	52,561.00	15,769.00	4,627.00	11,112.00	8,720.00	92,789.00	242,082.00	-	242,082.00
41	กฟส.พนท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลรวมทั้งหมด		38	135	21.550	30.265	630	11,197,703.72	4,181,195.00	1,254,363.00	495,949.00	884,511.00	829,891.00	7,645,909.00	18,843,612.72	-	18,843,612.72



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าเฉลี่ยเกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ไตรมาส 2

เอกสารแนบ 3

ที่	กฟฟ.	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อ แปลง (เควีเอ)	ค่าวัสดุ (บาท)	คชจ.ทำงานตามประมาณการ		คชจ.ทำงานที่จัดสรร		รวม คชจ.หน้า งานที่จัดสรร (บาท)
								ค่าแรง 100 % (บาท)	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 % (บาท)	ค่าแรง 80 % (บาท)	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (บาท)	
1	กฟจ.อบ.	3	14	2.500	2.830	60	968,694.00	336,780.00	73,700.00	269,424.00	36,850.00	306,274.00
2	กฟส.ชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กฟส.มสส	2	14	1.260	1.240	60	691,531.00	264,776.00	55,685.00	211,820.80	27,842.50	239,663.30
4	กฟจ.ศก.	1	1	-	0.300	-	45,180.00	34,004.00	4,582.00	27,203.20	2,291.00	29,494.20
5	กฟส.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กฟส.รศ.	1	1	-	0.380	-	57,658.00	41,047.00	5,695.00	32,837.60	2,847.50	35,685.10
7	กฟส.อพ.	4	5	0.860	2.305	-	584,354.00	213,167.00	44,401.00	170,533.60	22,200.50	192,734.10
8	กฟส.ขช.	1	2	-	0.360	30	133,728.72	38,779.00	9,402.00	31,023.20	4,701.00	35,724.20
9	กฟจ.รอ.	5	7	0.290	1.600	30	616,238.00	210,124.00	45,806.00	168,099.20	22,903.00	191,002.20
10	กฟส.กษ.	2	9	1.920	2.520	60	1,237,650.00	406,619.00	91,129.00	325,295.20	45,564.50	370,859.70
11	กฟส.อส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟส.สน.	1	2	-	0.760	30	172,782.00	43,055.00	11,710.00	34,444.00	5,855.00	40,299.00
13	กฟจ.มค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	กฟส.กฟส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	กฟส.ขยน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	กฟส.บบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กฟส.พก.	1	4	2.000	1.200	30	523,043.00	155,264.00	38,644.00	124,211.20	19,322.00	143,533.20
18	กฟส.วป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟจ.กส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	กฟส.นกก.	3	4	2.680	3.880	90	625,243.00	247,846.00	58,285.00	198,276.80	29,142.50	227,419.30
21	กฟส.ยด.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟจ.ยส.	1	1	-	0.310	-	48,751.00	33,329.00	4,726.00	26,663.20	2,363.00	29,026.20
23	กฟส.มข.	2	4	1.430	1.450	60	613,344.00	198,409.00	46,614.00	158,727.20	23,307.00	182,034.20
24	กฟส.พนพ.	1	9	2.490	0.270	30	996,772.00	294,823.00	71,358.00	235,858.40	35,679.00	271,537.40
25	กฟจ.มท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟจ.อจ.	6	51	5.440	8.530	120	3,299,464.00	1,458,627.00	278,853.00	1,166,901.60	139,426.50	1,306,328.10
28	กฟส.สท.	2	4	0.680	1.420	-	390,501.00	131,653.00	29,205.00	105,322.40	14,602.50	119,924.90
29	กฟอ.กล.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	กฟส.ชท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	กฟอ.สดจ.	1	1	-	0.380	-	43,477.00	20,332.00	3,604.00	16,265.60	1,802.00	18,067.60
32	กฟส.กณ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กฟอ.คอ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	กฟส.บท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	กฟส.นยน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	กฟอ.ตผ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	กฟส.ชร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	กฟอ.สส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	กฟส.พทง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟอ.วรัช.	1	2	-	0.530	30	149,293.00	52,561.00	11,112.00	42,048.80	5,556.00	47,604.80
41	กฟส.พมท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลรวมทั้งหมด		38	135	21.550	30.265	630	11,197,703.72	4,181,195.00	884,511.00	3,344,956.00	442,255.50	3,787,211.50




รายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณราชพฤกษ์ชั้นที่ ๑ พื้นที่ ๗๕๔.๙๑ ไร่
สายส่งงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณราชพฤกษ์ชั้นที่ ๒ พื้นที่ ๗๕๔.๙๑ ไร่

[illegible][illegible]



PEA Expansion



Log in: นาย ธนวิทย์ ไชยศรี (502059) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูลส่วนตัว | 1. ข้อมูลทั่วไป | 2. ข้อมูลงานขยายเขต | 3. ข้อมูลงานติดตั้ง | 4. รายงาน | 5. ข้อมูลอื่น

ประกาศเว็บไซต์

ผู้ประกาศ	ลว.	หัวข้อ	แก้ไขเมื่อ	ไฟล์
นาย ธนวิทย์ ไชยศรี	17/09/2019	อนุมัติงาน คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 3		คพบ.2.0 62 ครั้งที่3.pdf
นาย ธนวิทย์ ไชยศรี	10/09/2019	บันทึกงานประมาณ คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 4		บันทึกงานประมาณ คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 4.pdf
นาย ธนวิทย์ ไชยศรี	09/09/2019	อนุมัติงาน คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 4		คพบ.2.0 62.pdf

1

1. ((คลิกเพื่อขยาย)) ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและกษัตริกรในโปรแกรม

2. ((คลิกเพื่อขยาย)) ข้อมูลงานขยายเขตในโปรแกรม

3. ((คลิกเพื่อขยาย)) ข้อมูลหมายเลข WBS งานโครงการ


เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line



กรุณาส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อ คพบ. มีการตรวจงานงาน และสถานะงาน เพื่อให้ทราบถึงงานที่ตรวจพบหรือข้อผิดพลาด



PEA Expansion



Log in: นาย ธนวิทย์ ไชยศรี (502059) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูลส่วนตัว | 1. ข้อมูลทั่วไป | 2. ข้อมูลงานขยายเขต | 3. ข้อมูลงานติดตั้ง | 4. รายงาน | 5. ข้อมูลอื่น

ประกาศเว็บไซต์

ผู้ประกาศ	ลว.	หัวข้อ	แก้ไขเมื่อ	ไฟล์
นาย ธนวิทย์ ไชยศรี	17/09/2019	อนุมัติงาน คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 3		คพบ.2.0 62 ครั้งที่3.pdf
นาย ธนวิทย์ ไชยศรี	10/09/2019	บันทึกงานประมาณ คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 4		บันทึกงานประมาณ คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 4.pdf
นาย ธนวิทย์ ไชยศรี	09/09/2019	อนุมัติงาน คพบ.2.0 2562 ครั้งที่ 4		คพบ.2.0 62.pdf

2. เลือกข้อมูลที่ต้องการเข้าไปแก้ไข

1. ((คลิกเพื่อขยาย)) ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและกษัตริกรในโปรแกรม

2. ((คลิกเพื่อขยาย)) ข้อมูลงานขยายเขตในโปรแกรม

3. ((คลิกเพื่อขยาย)) ข้อมูลหมายเลข WBS งานโครงการ

4. **เลือกข้อมูลที่ต้องการเข้าไปแก้ไข**

เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line



การไฟฟ้า | ยังไม่มีหมายเลข WBS | กรอกรูปแบบ WBS ที่ถูกต้อง | อนุมัติงานแล้ว & WBS ไม่ถูกต้อง | รวมทั้งหมด

[illegible]

4. ลักษณะโครงการ (ภาคีเพื่อไทย WBS)

ข้อมูลงานโครงการ

รหัสงาน	ชื่องาน	ระยะเวลา (วัน)	ต้นทุน (บาท)
00000	งานก่อสร้างอาคาร	100	1,000,000
00001	งานสำรวจและออกแบบ	20	200,000
00002	งานจัดหาวัสดุ	30	300,000
00003	งานก่อสร้างฐานราก	40	400,000
00004	งานก่อสร้างโครงสร้าง	50	500,000
00005	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	10	100,000
00006	งานติดตั้งระบบประปา	10	100,000
00007	งานตกแต่งภายใน	20	200,000
00008	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ	10	100,000
00009	งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย	10	100,000
00010	งานติดตั้งระบบสารสนเทศ	10	100,000
00011	งานติดตั้งระบบเสียง	10	100,000
00012	งานติดตั้งระบบระบายน้ำ	10	100,000
00013	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง	10	100,000
00014	งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	10	100,000
00015	งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	10	100,000
00016	งานติดตั้งระบบโทรศัพท์	10	100,000
00017	งานติดตั้งระบบรักษาอุณหภูมิ	10	100,000
00018	งานติดตั้งระบบรักษาความชื้น	10	100,000
00019	งานติดตั้งระบบรักษาความสะอาด	10	100,000
00020	งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย	10	100,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ประเภท	จำนวน	ต้นทุน (บาท)
ค่าจ้าง	100	1,000,000
ค่าวัสดุ	300	300,000
ค่าขนส่ง	50	50,000
ค่าเช่า	10	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	10	10,000
ค่าภาษี	10	10,000
ค่าดอกเบี้ย	10	10,000
ค่าเสื่อมราคา	10	10,000
ค่าอื่นๆ	10	10,000
รวม	1,420	1,420,000

สรุปผลการดำเนินงาน

ประเภท	จำนวน	ต้นทุน (บาท)
ค่าจ้าง	100	1,000,000
ค่าวัสดุ	300	300,000
ค่าขนส่ง	50	50,000
ค่าเช่า	10	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	10	10,000
ค่าภาษี	10	10,000
ค่าดอกเบี้ย	10	10,000
ค่าเสื่อมราคา	10	10,000
ค่าอื่นๆ	10	10,000
รวม	1,420	1,420,000

