



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผวก.

ถึง สรก.(ป), สรก.(ล), สรก.(ว), สรก.(ดส), สรก.(ย),
สรก.(บก), สรก.(กต), สรก.(ชต), สรก.(นฉ) และ
สชก.ทุกเขต

เลขที่ กปง.(ปง) 196 / 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 (ปรับปรุง)

เรียน รผก.(ป), รผก.(ล), รผก.(ว), รผก.(ดส), รผก.(ย), รผก.(บก), รผก.(กต), รผก.(ชต), รผก.(นฉ) และ
ผชก.ทุกเขต

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจประจำปี 2567 โดยงบลงทุนของ กฟผ. มีวงเงินดำเนินการ 125,609.859 ล้านบาท และวงเงิน
เบิกจ่าย (เป้าหมายการเบิกจ่าย) 37,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ
และเป้าหมายการเบิกจ่ายใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและ
เป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและความสามารถในการดำเนินงานทำให้วงเงิน
งบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 130,711.060 ล้านบาท และ 41,952.619 ล้านบาท
ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ
กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป คาดว่า สศช. จะเห็นชอบประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567

ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของ กฟผ. เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
ประจำปี 2567 ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ทุกสายงานวางแผนบริหารเร่งรัดการเบิกจ่าย งาน/แผนงาน/โครงการ ตั้งแต่
ช่วงไตรมาส 1-2 ให้ได้มากที่สุด หากเกิดปัญหาอุปสรรค จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้
ทันเวลาที่ โดยไม่เป็นปัญหาและภาระหนักในช่วงไตรมาสสุดท้าย
2. งาน/แผนงาน/โครงการ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเป้าหมายปี 2566 ให้เร่ง
ดำเนินการและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567
3. ให้ทุกสายงานทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ
และลดปัญหาอุปสรรค
4. เร่งรัดกระบวนการจัดหาพัสดุประจำปี ให้เพียงพอต่อการใช้งานและเบิกจ่ายเงินได้ภายใน
ปี 2567
5. เร่งรัดการขึ้นทะเบียนรายการอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ครบถ้วน (PEA Product Acceptance
และ Pre Qualification List) เพื่อลดระยะเวลาการทดสอบ
6. ให้ทุกสายงานปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในให้เร็วขึ้น เพื่อรองรับงานที่ต้อง
ขอความเห็น หรือขอความเห็นชอบจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา
การดำเนินการค่อนข้างนาน

7. เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่จัดสรรให้ กฟข. ดำเนินการ เช่น งานจัดหาที่ดิน, งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ตามแผนสนับสนุนฯ) และงานจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น
8. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวงเงินจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน เร่งรัดดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินได้ภายในปี 2567

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดวงเงินดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปี 2567 (ปรับปรุง) พร้อมสรุปแยกงาน/แผนงาน/โครงการ ในความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน (ตามรายละเอียดแนบ) สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส					
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	%
แยกตามสายงาน						
รพท.(ป)	2,656.090	6,427.722	6,709.331	7,233.000	23,026.143	54.9%
รพท.(ล)	1,066.781	1,798.819	1,855.151	2,378.664	7,099.415	16.9%
รพท.(วว)	310.846	425.739	867.744	890.166	2,494.495	5.9%
รพท.(ตล)	126.135	295.388	815.796	845.722	2,083.041	5.0%
รพท.(ย)	-	-	2.178	1,000.578	1,002.756	2.4%
รพท.(บก)	55.251	59.181	52.373	76.658	243.463	0.6%
รพท.(กต)	37.461	29.305	42.473	130.385	239.624	0.6%
รพท.(ธต)	-	18.428	55.156	26.959	100.543	0.2%
รพท.(นอ)	7.898	20.494	11.392	22.487	62.271	0.1%
งานขยายเขตระบบไฟฟ้าจากเงินสมทบผู้ใช้ไฟ, งบสำรองเร่งด่วน, งบสำรองราคา และ สัญญาเช่า ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก (ที่ดิน - อาคาร)	271.673	932.166	2,145.095	2,251.934	5,600.868	13.4%
รวมทั้งสิ้น	4,532.135	10,007.242	12,556.689	14,856.553	41,952.619	100.0%

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผวก.

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รายการ	งบประมาณ ปี 2567 (ปรับปรุง)			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	44,999.781	33,047.012	78,046.793	2,804.385	5,911.958	8,273.326	10,550.428	27,540.097
- รายปี	13,295.933	23,826.264	37,122.197	1,068.015	2,662.258	4,771.737	7,126.609	15,628.619
- ระยะยาว	31,703.848	9,220.748	40,924.596	1,736.370	3,249.700	3,501.589	3,423.819	11,911.478
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	425.845	274.376	700.221	16.179	24.711	27.014	42.897	110.801
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	30,164.046	21,800.000	51,964.046	1,711.571	4,070.573	4,256.349	4,263.228	14,301.721
รวมทั้งสิ้น	75,589.672	55,121.388	130,711.060	4,532.135	10,007.242	12,556.689	14,856.553	41,952.619
แยกตามสายงาน								
รพก.(ป)	43,698.176	31,551.274	75,249.450	2,656.090	6,427.722	6,709.331	7,233.000	23,026.143
รพก.(ล)	9,539.990	8,179.067	17,719.057	1,066.781	1,798.819	1,855.151	2,378.664	7,099.415
รพก.(วว)	8,717.997	3,130.531	11,848.528	310.846	425.739	867.744	890.166	2,494.495
รพก.(ดส)	6,765.374	963.616	7,728.990	126.135	295.388	815.796	845.722	2,083.041
รพก.(ย)	959.662	885.935	1,845.597	-	-	2.178	1,000.578	1,002.756
รพก.(บก)	1,015.577	-	1,015.577	55.251	59.181	52.373	76.658	243.463
รพก.(รต)	96.889	94.730	191.619	-	18.428	55.156	26.959	100.543
รพก.(นฉ)	68.992	93.000	161.992	7.898	20.494	11.392	22.487	62.271
รพก.(กต)	201.186	431.617	632.803	37.461	29.305	42.473	130.385	239.624
งานขยายเขตระบบไฟฟ้าจากเงินสมทบผู้ใช้ไฟ, งบสำรองเร่งด่วน, งบสำรองราคา และ สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก (ที่ดิน - อาคาร)	4,525.829	9,791.618	14,317.447	271.673	932.166	2,145.095	2,251.934	5,600.868
รวมทั้งสิ้น	75,589.672	55,121.388	130,711.060	4,532.135	10,007.242	12,556.689	14,856.553	41,952.619
				10.8%	23.9%	29.9%	35.4%	

- 1) มติ ครม. 26 กันยายน 2566 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 วงเงิน 125,609.859 ล้านบาท และ 37,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบผูกพันที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการ ทำให้วงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 130,711.060 ล้านบาท และ 41,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ มท. และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สศช. จะเห็นชอบประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 2567)
- * ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ขอให้แจ้ง กปง. ต่อไป

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	78,046.793	551.072	998.253	1,255.060	1,525.144	1,549.393	2,837.421	2,300.794	2,856.043	3,116.489	2,299.616	3,160.190	5,090.622	27,540.097
- รายปี	37,122.197	244.637	323.254	500.124	656.688	813.417	1,192.153	1,648.841	1,571.947	1,550.949	1,671.744	1,976.395	3,478.470	15,628.619
- ระยะยาว	40,924.596	306.435	674.999	754.936	868.456	735.976	1,645.268	651.953	1,284.096	1,565.540	627.872	1,183.795	1,612.152	11,911.478
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	700.221	5.393	5.393	5.393	5.393	13.356	5.962	5.962	14.868	6.184	6.408	29.969	6.520	110.801
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	51,964.046	295.717	579.963	835.891	875.439	1,233.675	1,961.459	1,071.147	1,489.661	1,695.541	1,086.718	1,038.816	2,137.694	14,301.721
รวมทั้งสิ้น	130,711.060	852.182	1,583.609	2,096.344	2,405.976	2,796.424	4,804.842	3,377.903	4,360.572	4,818.214	3,392.742	4,228.975	7,234.836	41,952.619
แยกตามสายงาน														
รพก.(ป)	75,249.450	394.434	1,002.426	1,259.230	1,444.199	1,723.333	3,260.190	1,577.557	2,035.327	3,096.447	1,631.938	1,709.545	3,891.517	23,026.143
รพก.(ล)	17,719.057	185.142	359.027	522.612	465.579	532.631	800.609	638.257	609.046	607.848	618.864	857.932	901.868	7,099.415
รพก.(วว)	11,848.528	141.416	49.725	119.705	70.886	92.536	262.317	350.059	281.192	236.493	256.151	195.194	438.821	2,494.495
รพก.(ตส)	7,728.990	1.480	109.868	14.787	14.868	172.229	108.291	32.000	719.896	63.900	127.676	679.290	38.756	2,083.041
รพก.(ย)	1,845.597	-	-	-	-	-	-	-	-	2.178	-	-	1,000.578	1,002.756
รพก.(บก)	1,015.577	11.208	4.963	39.080	8.199	14.860	36.122	18.134	13.368	20.871	25.343	32.395	18.920	243.463
รพก.(ธต)	191.619	-	-	-	-	-	18.428	31.062	12.351	11.743	8.709	9.991	8.259	100.543
รพก.(นอ)	161.992	3.127	-	4.771	1.000	5.040	14.454	11.392	-	-	9.850	-	12.637	62.271
รพก.(กต)	632.803	3.126	1.942	32.393	2.367	3.288	23.650	6.020	3.000	33.453	12.400	58.795	59.190	239.624
งานขยายเขตระบบไฟฟ้าจากเงินสมทบผู้ใช้ไฟ, งบสำรองเร่งด่วน, งบสำรองราคา และ สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก (ที่ดิน - อาคาร)	14,317.447	112.249	55.658	103.766	398.878	252.507	280.781	713.422	686.392	745.281	701.811	685.833	864.290	5,600.868
รวมทั้งสิ้น	130,711.060	852.182	1,583.609	2,096.344	2,405.976	2,796.424	4,804.842	3,377.903	4,360.572	4,818.214	3,392.742	4,228.975	7,234.836	41,952.619

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
<u>ผชก.(ป-กส)</u> <u>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</u>									
1.9 งานรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อรองรับการก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (มติ 65)	ผบก.1 กจค.1(บก1)	239.514	-	239.514	-	71.344	41.975	27.494	140.813
1.10 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (มติ 65)	ผบก.1 กจค.2(บก1)	104.984	-	104.984	-	27.000	-	-	27.000
1.13 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย หม้อแปลงจำหน่าย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	ผบก.1 กจค.3(บก1)	499.047	-	499.047	-	193.168	90.000	62.665	345.833
1.15 งานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	ผบก.1 กจค.2(บก1)	156.371	-	156.371	-	40.550	48.450	11.000	100.000
1.21 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	ผบก.1 กจค.2(บก1)	210.229	-	210.229	-	32.000	88.637	20.000	140.637
1.22 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ (มติ 67)	ผบก.1 กจค.3(บก1)	-	2,722.123	2,722.123	-	35.000	250.000	715.000	1,000.000
1.23 งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี, 33 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2 จ.ภูเก็ต (เพิ่มเติม ปี 67)	ผบก.1 กจค.3 (บก1)	-	185.542	185.542	-	17.800	-	-	17.800
1.25 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน (เพิ่มเติม ปี 67)	ผบก.2 กจค.4 (บก2)	-	540.000	540.000	-	-	22.540	96.620	119.160
2.5 งานจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 65)	ผบก.2 กจค.2(บก2)	49.808	-	49.808	-	28.691	-	-	28.691
23. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	ผบก.2 กจค.2(บก2)	46.225	278.000	324.225	-	-	-	-	-
24. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	ผบก.1 กจค.4(บก1)	492.405	-	492.405	60.727	110.575	86.048	71.900	329.250
39. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (มติ 64)	ผบก.1 กจค.4(บก1)	1,341.315	-	1,341.315	71.894	74.919	100.363	36.213	283.389
47. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)	ผบก.1 กจค.4(บก1)	1,969.613	-	1,969.613	-	143.986	152.216	305.091	601.293
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		5,109.511	3,725.665	8,835.176	132.621	775.033	880.229	1,345.983	3,133.866

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	ฝบก.1 กจค.2(บก1)	62.389	-	62.389	-	25.465	-	-	25.465
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	ฝบก.2 กจค.3(บก2)	320.314	-	320.314	46.705	6.500	26.605	56.383	136.193
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	ฝบก.1 กจค.3(บก1)	527.327	-	527.327	5.206	21.206	99.201	24.387	150.000
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	ฝบก.2 กจค.4(บก2)	458.032	-	458.032	6.829	0.250	17.670	131.122	155.871
5.โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ฝบก.2 กจค.2(บก2)	10.000	-	10.000	-	0.174	-	-	0.174
7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6พื้นที่) (คพพ.1)	ฝบก.1 กจค.2(บก1)	268.573	-	268.573	-	2.049	0.732	1.219	4.000
8. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	ฝบก.2 กจค.1 (บก2)	6,972.762	-	6,972.762	130.000	243.102	250.000	376.898	1,000.000
รผก.(ป)					108.777	232.026	212.890	339.791	893.484
รผก.(ล)					21.223	11.076	37.110	37.107	106.516
10. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	ฝบก.1 กจค.1(บก1)	1,860.630	300.000	2,160.630	91.901	137.628	273.759	431.712	935.000
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาระยะที่ 2 (คพพ.2)	ฝบก.1 กจค.2(บก1)	489.429	-	489.429	16.878	51.207	55.000	42.225	165.310
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	ฝบก.1 กจค.2 (บก1)	539.164	-	539.164	-	46.999	123.661	32.542	203.202
13. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	ฝบก.1 กจค.4(บก1)	2,102.179	-	2,102.179	-	171.166	17.499	3.003	191.668
15. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	ฝบก.2 กจค.4(บก2)	71.695	-	71.695	-	-	26.000	-	26.000
16. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	ฝบก.1 กจค.3 (บก1)	13,367.127	21,500.000	34,867.127	1,399.384	3,100.616	3,200.000	3,000.000	10,700.000
รผก.(ป)					1,171.605	2,836.843	2,593.002	2,251.665	8,853.115
รผก.(ล)					227.779	263.773	606.998	748.335	1,846.885
17. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) - มติ 64	ฝบก.2 กจค.4(บก2)	1,557.189	-	1,557.189	6.500	89.267	10.628	24.857	131.252
18. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คสพ.)	ฝบก.2 , กจค.2(บก2)	51.992	-	51.992	-	7.568	-	-	7.568
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		28,658.802	21,800.000	50,458.802	1,703.403	3,903.197	4,100.755	4,124.348	13,831.703
รวม ผชก.(ป-กส)		33,768.313	25,525.665	59,293.978	1,836.024	4,678.230	4,980.984	5,470.331	16,965.569

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผชก.(ป-ปป) และ ผชก.(ป-บส) งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ฝกร. 1.11 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาพระยา (ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (มติ ครม. 66) 2.9 งานจัดหาเครื่องจักรให้แผนกโรงงานผลิตถ่านคอกกริตในสังกัด กผก. (มติ67) 3.3 งานจัดหาแบบเหล็กผลิตและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ที่แผนกโรงงานผลิตถ่านคอกกริตพระนครศรีอยุธยา (งานเพิ่มเติมปี 64) 57. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (มติ 67)	 <								

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
21. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของ กฟผ. - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ - สำรองราคา รวม	รผก.(ป) / ผวท.	160.063	-	160.063	3.378	11.650	-	1.743	16.771
		61.642	-	61.642	-	-	-	-	-
		221.705	-	221.705	3.378	11.650	-	1.743	16.771
27. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพกำลังผลิตสำรองจ่ายไฟฟ้า (มติ ครม. 63) - งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mobile ขนาด 500 กว. รวม	ผบร. กบผ.	5.131	-	5.131	-	5.131	-	-	5.131
		5.131	-	5.131	-	5.131	-	-	5.131
28. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า (มติ 63) - งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850 รวม	ผบส. กปค.	13.636	-	13.636	-	11.332	-	-	11.332
		13.636	-	13.636	-	11.332	-	-	11.332
29. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570 - งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง - สำรองราคา รวม	ผวท. / ผบร. กบร.	917.302	-	917.302	180.000	285.000	150.000	89.445	704.445
		524.327	-	524.327	60.000	155.000	60.000	54.531	329.531
		105.778	-	105.778	-	-	-	-	-
		1,547.407	-	1,547.407	240.000	440.000	210.000	143.976	1,033.976
34. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64) 34.1 งานปรับปรุงรีเลย์ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้า 34.3 งานปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า - สำรองราคา รวม	ผวท. / ผบส. กบส.	92.935	-	92.935	38.232	-	-	-	38.232
		783.904	526.879	1,310.783	14.243	74.510	3.600	376.695	469.048
		39.833	-	39.833	-	-	-	-	-
		916.672	526.879	1,443.551	52.475	74.510	3.600	376.695	507.280

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
38. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (มติ 64) - สำรองราคา	ผวท. / ผบร. กปร.	214.138	148.415	362.553	-	-	-	67.578	67.578
รวม		19.997	5.490	25.487	-	-	-	-	-
		234.135	153.905	388.040	-	-	-	67.578	67.578
42. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)	ผบส. กปค.	790.428	415.663	1,206.091	151.464	225.433	135.971	142.819	655.687
50. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	ผบส. กปค.	-	171.391	171.391	-	-	-	-	-
52. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว (มติ 67)	ผบส. กปค.	-	137.163	137.163	-	-	-	-	-
54. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3 (มติ 67)	ผปส. กปค.	-	316.620	316.620	-	-	-	-	-
58. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67) - งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	ผวท. / ผบร. กปร.	-	810.543	810.543	-	50.000	100.000	100.000	250.000
		-	678.171	678.171	-	25.000	50.000	75.000	150.000
รวม		-	1,488.714	1,488.714	-	75.000	150.000	175.000	400.000
รวม ผบร. และ ผบส.		5,348.983	3,468.877	8,817.860	447.317	843.056	625.007	1,148.138	3,063.518

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
<u>ฝมจ.</u> 2.1 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) - งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ค่าแรง และ พัสตุเขตจัดซื้อ) - งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง (ค่าแรง และ พัสตุเขตจัดซื้อ) รวม 2.2 งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ 2.7 งานจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย (Distribution Transformer Management System (DTMS) (มติ 66) 3.5 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบหม้อแปลง (เพิ่มเติม ปี 66) 3.6 งานจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับโครงการมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ไฟฟ้ารายใหญ่ (มติ 67) 37. แผนงานจัดหาหม้อแปลง Electronic สับเปลี่ยนทดแทนหม้อแปลงงานหมุน (มติ 64) รวม ฝมจ.	ผวท. กจพ.1/ ฝมจ. กมต. ผวท. กจพ.1/ ฝมจ. กมต.	92.162	243.639	335.801	9.000	11.899	18.000	18.000	56.899
		131.648	97.573	229.221	6.082	10.200	10.200	5.682	32.164
		223.810	341.212	565.022	15.082	22.099	28.200	23.682	89.063
	ผวท. กจพ.1 / ฝมจ. กมป.	16.035	31.827	47.862	-	-	0.801	4.007	4.808
		151.000	-	151.000	-	-	-	15.100	15.100
	ฝมจ. กมต. / กกก. (กฟข. 12 เขต)	4.610	-	4.610	-	-	-	-	-
	ฝมจ. กจว.	-	210.000	210.000	-	-	-	21.000	21.000
	ฝมจ. กมต.	1,530.297	-	1,530.297	218.750	442.150	770.487	-	1,431.387
รวม ฝมจ.		1,925.752	583.039	2,508.791	233.832	464.249	799.488	63.789	1,561.358

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ฝปฟ.									
1.6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (มติ ครม. 64)	ฝปฟ. กทข.	286.663	-	286.663	64.686	144.171	16.244	46.393	271.494
1.12 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย พร้อมผู้ควบคุมใน 12 เขตพื้นที่ (มติ ครม. 66)	ฝปฟ. กทข.	142.447	-	142.447	-	-	13.948	-	13.948
1.20 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย (มติ 67)	ฝปฟ. กทข.	-	73.910	73.910	-	-	-	-	-
1.21 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มติ 67)	ฝปฟ. กทข.	-	34.762	34.762	-	-	-	-	-
3.10 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้า แบบ Unmanned Substation ปี 2567 (งานเพิ่มเติม ปี 67)	ฝปฟ. กทข.	-	233.115	233.115	-	-	-	22.633	22.633
34. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64)									
34.2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1	ฝปฟ. กทข.	315.714	-	315.714	54.083	41.797	53.719	26.994	176.593
รวม		315.714	-	315.714	54.083	41.797	53.719	26.994	176.593
35. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (มติ 64)	ฝปฟ. กทข.	52.413	-	52.413	-	-	2.497	19.662	22.159
- สාරองราคา		2.617	-	2.617	-	-	-	-	-
รวม		55.030	-	55.030	-	-	2.497	19.662	22.159
50. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	ฝปฟ. กทข.	258.258	-	258.258	-	-	32.440	163.755	196.195
55. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS) (มติ 67)	ฝปฟ. ศปฟ.	-	952.196	952.196	-	-	-	74.125	74.125
รวม ฝปฟ.		1,058.112	1,293.983	2,352.095	118.769	185.968	118.848	353.562	777.147
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		8,439.936	6,025.609	14,465.545	811.898	1,587.664	1,572.753	1,623.789	5,596.104

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

รผก.(ป)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	ฝปฟ. ศปฟ.	278.353	-	278.353	7.088	22.458	16.764	-	46.310
14. โครงการ ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมณ.)	ฝมจ. กจว.	1,211.574	-	1,211.574	1.080	139.370	138.830	138.880	418.160
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		1,489.927	-	1,489.927	8.168	161.828	155.594	138.880	464.470
รวม ผชก.(ป-ปป) และ ผชก.(ป-บส)		9,929.863	6,025.609	15,955.472	820.066	1,749.492	1,728.347	1,762.669	6,060.574
รวม รผก.(ป)		43,698.176	31,551.274	75,249.450	2,656.090	6,427.722	6,709.331	7,233.000	23,026.143

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณอุเทน พรหมอินคำ เบอร์ติดต่อ 9240 / คุณสุชาดา แก้วนพรัตน์ เบอร์ติดต่อ 5543 / คุณอานนท์ รอดรักษา เบอร์ติดต่อ 5641

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ผชก.(ป-กส)														
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.9 งานรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (มติ 65)	239.514	-	-	-	-	-	71.344	15.554	-	26.421	-	-	27.494	140.813
1.10 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (มติ 65)	104.984	-	-	-	-	10.000	17.000	-	-	-	-	-	-	27.000
1.13 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย หม้อแปลงจำหน่าย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	499.047	-	-	-	-	98.668	94.500	30.000	30.000	30.000	32.665	30.000	-	345.833
1.15 งานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	156.371	-	-	-	-	20.200	20.350	19.350	20.350	8.750	5.500	5.500	-	100.000
1.21 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	210.229	-	-	-	-	17.000	15.000	33.000	33.000	22.637	20.000	-	-	140.637
1.22 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ (มติ 67)	2,722.123	-	-	-	-	15.000	20.000	40.000	70.000	140.000	200.000	217.750	297.250	1,000.000
1.23 งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี, 33 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2 จ.ภูเก็ต (เพิ่มเติม ปี 67)	185.542	-	-	-	-	-	17.800	-	-	-	-	-	-	17.800
1.25 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน (เพิ่มเติม ปี 67)	540.000	-	-	-	-	-	-	22.540	-	-	-	11.000	85.620	119.160
2.5 งานจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 65)	49.808	-	-	-	-	28.691	-	-	-	-	-	-	-	28.691
23. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	324.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	492.405	-	13.000	47.727	14.968	25.732	69.875	-	22.452	63.596	61.900	10.000	-	329.250
39. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (มติ 64)	1,341.315	-	24.627	47.267	14.747	12.920	47.252	36.991	-	63.372	-	-	36.213	283.389
47. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)	1,969.613	-	-	-	-	44.035	99.951	135.983	16.233	-	61.493	106.501	137.097	601.293
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	8,835.176	-	37.627	94.994	29.715	272.246	473.072	333.418	192.035	354.776	381.558	380.751	583.674	3,133.866

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ														
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	62.389	-	-	-	-	-	25.465	-	-	-	-	-	-	25.465
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	320.314	-	13.576	33.129	-	-	6.500	-	-	26.605	-	20.000	36.383	136.193
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	527.327	0.402	0.402	4.402	10.402	0.402	10.402	98.397	0.402	0.402	8.445	0.151	15.791	150.000
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	458.032	0.100	0.100	6.629	0.100	0.100	0.050	13.070	4.550	0.050	26.132	0.050	104.940	155.871
5.โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	10.000	-	-	-	-	-	0.174	-	-	-	-	-	-	0.174
7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6พื้นที่) (คพพ.1)	268.573	-	-	-	-	-	2.049	0.266	0.245	0.221	0.221	0.221	0.777	4.000
8. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	6,972.762	5.000	55.000	70.000	50.000	50.000	143.102	50.000	100.000	100.000	60.000	190.000	126.898	1,000.000
รพภ.(ป)		5.000	55.000	48.777	50.000	50.000	132.026	50.000	100.000	62.890	60.000	190.000	89.791	893.484
รพภ.(ล)		-	-	21.223	-	-	11.076	-	-	37.110	-	-	37.107	106.516
10. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	2,160.630	7.869	11.457	72.575	11.068	66.788	59.772	64.017	106.089	103.653	150.180	156.701	124.831	935.000
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาระยะที่ 2 (คพพ.2)	489.429	1.133	4.000	11.745	1.000	21.000	29.207	31.000	1.000	23.000	3.000	1.000	38.225	165.310
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	539.164	-	-	-	-	-	46.999	55.660	35.000	33.001	27.356	5.186	-	203.202
13. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	2,102.179	-	-	-	-	0.833	170.333	0.833	0.833	15.833	0.833	0.833	1.337	191.668
15. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	71.695	-	-	-	-	-	-	26.000	-	-	-	-	-	26.000
16. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	34,867.127	279.291	491.006	629.087	574.656	1,089.630	1,436.330	715.140	1,103.252	1,381.608	810.011	664.674	1,525.315	10,700.000
รพภ.(ป)		200.411	419.075	552.119	558.131	1,011.258	1,267.454	582.545	787.899	1,222.558	557.652	640.426	1,053.587	8,853.115
รพภ.(ล)		78.880	71.931	76.968	16.525	78.372	168.876	132.595	315.353	159.050	252.359	24.248	471.728	1,846.885
17. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) - มติ 64	1,557.189	0.500	3.000	3.000	89.267	-	-	-	-	10.628	-	-	24.857	131.252
18. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คลพ.)	51.992	-	-	-	-	-	7.568	-	-	-	-	-	-	7.568
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	50,458.802	294.295	578.541	830.567	736.493	1,228.753	1,937.951	1,054.383	1,351.371	1,695.001	1,086.178	1,038.816	1,999.354	13,831.703
รวม ผขก.(ป-กส)	59,293.978	294.295	616.168	925.561	766.208	1,500.999	2,411.023	1,387.801	1,543.406	2,049.777	1,467.736	1,419.567	2,583.028	16,965.569

หน่วย : ล้านบาท

[illegible]

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
21. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงาน														
ตามภารกิจหลักของ กฟผ.														
- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้	160.063	-	-	3.378	-	-	11.650	-	-	-	-	-	1.743	16.771
- สำรองราคา	61.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	221.705	-	-	3.378	-	-	11.650	-	-	-	-	-	1.743	16.771
27. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพกำลังผลิตสำรองจ่ายไฟฟ้า (มติ ครม. 63)														
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mobile ขนาด 500 กว.	5.131	-	-	-	-	5.131	-	-	-	-	-	-	-	5.131
รวม	5.131	-	-	-	-	5.131	-	-	-	-	-	-	-	5.131
28. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า (มติ 63)														
- งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB	13.636	-	-	-	-	-	11.332	-	-	-	-	-	-	11.332
และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850														
รวม	13.636	-	-	-	-	-	11.332	-	-	-	-	-	-	11.332
29. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า														
เพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570														
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	917.302	60.000	60.000	60.000	140.000	50.000	95.000	50.000	50.000	50.000	-	45.000	44.445	704.445
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	524.327	20.000	20.000	20.000	105.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	14.531	329.531
- สำรองราคา	105.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,547.407	80.000	80.000	80.000	245.000	75.000	120.000	70.000	70.000	70.000	20.000	65.000	58.976	1,033.976
34. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64)														
34.1 งานปรับปรุงรีเลย์ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้า	92.935	-	38.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.232
34.3 งานปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า	1,310.783	-	-	14.243	-	-	74.510	-	-	3.600	-	-	376.695	469.048
- สำรองราคา	39.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,443.551	-	38.232	14.243	-	-	74.510	-	-	3.600	-	-	376.695	507.280

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
38. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (มติ 64)	362.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.578	67.578
- สำรองราคา	25.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	388.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.578	67.578
42. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)	1,206.091	-	10.594	140.870	-	-	225.433	-	-	135.971	-	34.813	108.006	655.687
50. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	171.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว (มติ 67)	137.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3 (มติ 67)	316.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67)														
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	810.543	-	-	-	-	-	50.000	-	-	100.000	-	-	100.000	250.000
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	678.171	-	-	-	-	-	25.000	-	-	50.000	-	-	75.000	150.000
รวม	1,488.714	-	-	-	-	-	75.000	-	-	150.000	-	-	175.000	400.000
รวม ฝปร. และ ฝปส.	8,817.860	80.000	128.826	238.491	245.000	80.131	517.925	138.212	70.000	416.795	20.000	175.713	952.425	3,063.518

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ฝมจ.														
2.1 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด)														
- งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ค่าแรง และ พสดุเขตจัดซื้อ)	335.801	2.487	2.487	4.026	3.500	3.500	4.899	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	56.899
- งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง (ค่าแรง และ พสดุเขตจัดซื้อ)	229.221	-	1.882	4.200	3.000	3.000	4.200	3.000	3.000	4.200	1.500	1.500	2.682	32.164
รวม	565.022	2.487	4.369	8.226	6.500	6.500	9.099	9.000	9.000	10.200	7.500	7.500	8.682	89.063
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ														
- งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ	47.862	-	-	-	-	-	-	-	-	0.801	0.801	1.603	1.603	4.808
2.7 งานจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย (Distribution Transformer Management System (DTMS) (มติ 66)	151.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.100	15.100
3.5 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ (เพิ่มเติม ปี 66)	4.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 งานจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับโครงการมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (มติ 67)	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	21.000
37. แผนงานจัดหาหม้อแปลง Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)	1,530.297	1.250	216.250	1.250	220.075	1.250	220.825	2.500	220.075	547.912	-	-	-	1,431.387
รวม ฝมจ.	2,508.791	3.737	220.619	9.476	226.575	7.750	229.924	11.500	229.075	558.913	8.301	9.103	46.385	1,561.358

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ฝปฟ.														
1.6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (มติ ครม. 64)	286.663	-	24.568	40.118	54.002	36.464	53.705	3.656	8.614	3.974	14.564	10.910	20.919	271.494
1.12 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย พร้อมผู้ควบคุมใน 12 เขตพื้นที่ (มติ ครม. 66)	142.447	-	-	-	-	-	-	-	-	13.948	-	-	-	13.948
1.20 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย (มติ 67)	73.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มติ 67)	34.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้า แบบ Unmanned Substation ปี 2567 (งานเพิ่มเติม ปี 67)	233.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.633	22.633
34. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64)														
34.2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1	315.714	13.300	6.823	33.960	5.968	12.811	23.018	19.624	18.942	15.153	7.319	11.717	7.958	176.593
รวม	315.714	13.300	6.823	33.960	5.968	12.811	23.018	19.624	18.942	15.153	7.319	11.717	7.958	176.593
35. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (มติ 64)	52.413	-	-	-	-	-	-	-	-	2.497	-	-	19.662	22.159
- สාරองราคา	2.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	55.030	-	-	-	-	-	-	-	-	2.497	-	-	19.662	22.159
50. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	258.258	-	-	-	-	-	-	-	-	32.440	39.353	65.235	59.167	196.195
55. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS) (มติ 67)	952.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.125	-	-	74.125
รวม ฝปฟ.	2,352.095	13.300	31.391	74.078	59.970	49.275	76.723	23.280	27.556	68.012	135.361	87.862	130.339	777.147
รวมงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ	14,465.545	98.717	384.836	328.345	539.045	217.412	831.207	172.992	353.631	1,046.130	163.662	289.978	1,170.149	5,596.104

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

รพก.(ป)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ														
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	278.353	0.882	0.882	5.324	0.656	4.382	17.420	16.764	-	-	-	-	-	46.310
14. โครงการ ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมณ.)	1,211.574	0.540	0.540	-	138.290	0.540	0.540	-	138.290	0.540	0.540	-	138.340	418.160
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	1,489.927	1.422	1.422	5.324	138.946	4.922	17.960	16.764	138.290	0.540	0.540	-	138.340	464.470
รวม ผชก.(ป-ปป) และ ผชก.(ป-บส)	15,955.472	100.139	386.258	333.669	677.991	222.334	849.167	189.756	491.921	1,046.670	164.202	289.978	1,308.489	6,060.574
รวม รพก.(ป)	75,249.450	394.434	1,002.426	1,259.230	1,444.199	1,723.333	3,260.190	1,577.557	2,035.327	3,096.447	1,631.938	1,709.545	3,891.517	23,026.143

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณอุเทน พรหมอินคำ เบอร์ติดต่อ 9240 / คุณสุชาดา แก้วนพรัตน์ เบอร์ติดต่อ

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ล)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
1.2 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา 2 - สถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา 2	ผวท.	0.487	-	0.487	-	0.487	-	-	0.487
1.3 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โพธิ์แจ้ง, โคกกระวด2 และ นครราชสีมา7 - โพธิ์แจ้ง จ. สมุทรสาคร	ผวท.	0.217	-	0.217	-	0.217	-	-	0.217
1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบางเลน 2, ท่าม่วง 2, หนองปรือ และสตึงพระ - หนองปรือ ก.3	ผวท.	0.934	-	0.934	-	-	0.850	-	0.850
1.27 งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานระบบไฟฟ้า (งานเพิ่มเติม ปี 67)	รผก.(ล)	-	400.000	400.000	-	-	144.440	222.191	366.631
2.1 งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) - งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ผวท. กจพ.1/ ผมจ. กมต.								
- งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	ผวท. กจพ.1 / ผมจ. กมต.	1,019.144	3,312.105	4,331.249	174.253	354.804	295.410	985.298	1,809.765
- งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนทดแทนชำรุดงาน ในโครงการ AMR	ผวท. กจพ.1 / ผมจ. กมต.	250.929	471.243	722.172	41.680	69.361	229.849	178.471	519.361
- งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนทดแทนชำรุดงาน ในโครงการ AMR	ผวท. กจพ.1	1.431	-	1.431	-	-	-	0.699	0.699
- งานจัดซื้อ วีที และซีที	ผวท. กจพ.1	124.095	239.138	363.233	68.073	29.914	138.348	57.315	293.650
- งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	ผวท. กจพ.1	90.135	547.241	637.376	10.719	32.986	69.954	56.236	169.895
รวม		1,485.734	4,569.727	6,055.461	294.725	487.065	733.561	1,278.019	2,793.370
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ - งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่าย	ผวท. กจพ.1 / ผมจ. กมป.								
- งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ	ผวท. กจพ.1	485.525	383.551	869.076	83.350	107.994	257.783	207.335	656.462
- งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ	ผวท. กจพ.1 / ผมจ. กมต.	207.922	565.596	773.518	71.854	72.663	52.175	276.349	473.041
รวม		693.447	949.147	1,642.594	155.204	180.657	309.958	483.684	1,129.503

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ล)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
2.3 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ผวท. กจพ.2	0.260	-	0.260	-	0.130	-	0.130	0.260
2.6 งานจัดหาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ ขนาด 500 กว. (มติ 66)	ผวท. กจพ.1	78.075	-	78.075	-	-	-	-	-
13. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	ผวท.	40.774	-	40.774	-	14.879	17.223	-	32.102
14. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4									
14.3 หมวดยานพาหนะ	ผวท.	777.054	-	777.054	-	-	-	-	-
15. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	ผวท. / ผบร. กบร.								
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า		1.004	-	1.004	-	0.846	-	-	0.846
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง		0.263	-	0.263	-	0.263	-	-	0.263
รวม		1.267	-	1.267	-	1.109	-	-	1.109
16. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	รผก.(ล) / กจย.	57.720	-	57.720	6.993	6.969	6.927	6.846	27.735
21. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.									
- จัดหายานพาหนะ	ผวท.	543.515	-	543.515	191.913	141.195	117.087	-	450.195
25. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567	รผก.(ล) / กจย.	77.619	-	77.619	26.383	18.765	13.366	8.578	67.092
26. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse	ผจล.	248.716	-	248.716	145.213	36.720	-	-	181.933
29. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	ผวท. / ผบร. กบร.								
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า		50.000	-	50.000	11.763	20.000	10.466	1.177	43.406
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง		35.000	-	35.000	1.184	30.000	0.823	-	32.007
รวม		85.000	-	85.000	12.947	50.000	11.289	1.177	75.413

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ล)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
32. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2563-2568	รผก.(ล) / กจย.	189.705	-	189.705	30.776	30.898	31.019	31.142	123.835
33. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2564-2569 (มติ 64)	รผก.(ล) / กจย.	317.176	-	317.176	31.830	31.972	32.115	32.259	128.176
34. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64)									
34.3 งานปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า	ฟวท. / ฟบส. กบส.	134.533	-	134.533	1.920	10.912	-	21.000	33.832
36. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566 (มติ 64)	รผก.(ล) / กจย.	379.744	-	379.744	-	-	-	-	-
37. แผนงานจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)	ฝมจ. กมต.	-	-	-	-	-	-	-	-
38. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (มติ 64)	ฟวท. / ฝปร. กบร.	507.386	34.574	541.960	70.990	115.912	63.132	39.740	289.774
41. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)									
41.3 หมวดยานพาหนะ	ฟวท.	2,208.410	-	2,208.410	40.646	36.869	-	-	77.515
44. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)	รผก.(ล) / กจย.	663.137	-	663.137	41.943	42.264	42.590	42.919	169.716
49. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2566-2571 (มติ 66)	รผก.(ล) / กจย.	1,049.080	-	1,049.080	15.298	22.500	28.844	33.438	100.080
56. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572 (มติ 67)	รผก.(ล) / กจย.	-	742.833	742.833	-	13.438	22.555	30.606	66.599
58. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67)	ฟวท. / ฝปร. กบร.								
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า		-	653.157	653.157	-	262.156	147.256	72.351	481.763
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง		-	829.629	829.629	-	293.705	132.939	74.584	501.228
รวม		-	1,482.786	1,482.786	-	555.861	280.195	146.935	982.991
รวมสายงาน รผก.(ล)		9,539.990	8,179.067	17,719.057	1,066.781	1,798.819	1,855.151	2,378.664	7,099.415

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณ สรวิศ รัตนพิไชย เบอร์ติดต่อ 6603

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.2 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา 2														
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา 2	0.487	-	-	-	-	-	0.487	-	-	-	-	-	-	0.487
1.3 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โพธิ์แจ้, โคกกรวด2 และ นพราชสีมา7														
- โพธิ์แจ้ จ. สมุทรสาคร	0.217	-	-	-	-	-	0.217	-	-	-	-	-	-	0.217
1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบางเลน 2, ท่าม่วง 2, หนองปรือ และสนิมพระ														
- หนองปรือ ก.3	0.934	-	-	-	-	-	-	0.850	-	-	-	-	-	0.850
1.27 งานจัดซื้อพัสดุสำหรับงานระบบไฟฟ้า (งานเพิ่มเติม ปี 67)	400.000	-	-	-	-	-	-	-	99.792	44.648	79.597	70.975	71.619	366.631
2.1 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด)														
- งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	4,331.249	-	81.120	93.133	88.688	135.548	130.568	120.608	82.634	92.168	285.316	285.316	414.666	1,809.765
- งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	722.172	-	20.840	20.840	25.263	22.873	21.225	73.340	82.277	74.232	67.646	62.500	48.325	519.361
- งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนทดแทนชำรุดงานในโครงการ AMR	1,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.699	-	0.699
- งานจัดซื้อ วีที และซีที	363.233	-	40.541	27.532	12.191	8.985	8.738	7.525	85.871	44.952	26.939	17.565	12.811	293.650
- งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	637.376	-	3.522	7.197	7.197	5.798	19.991	12.037	30.404	27.513	19,045	18.257	18.934	169.895
รวม	6,055.461	-	146.023	148.702	133.339	173.204	180.522	213.510	281.186	238.865	398.946	384.337	494.736	2,793.370
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ														
- งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่าย	869.076	-	38.450	44.900	32.129	19.100	56.765	127.970	81.903	47.910	-	107.400	99.935	656.462
- งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ	773.518	-	41.242	30.612	2.197	3.076	67.390	29.530	11.629	11.016	10.048	153.373	112.928	473.041
รวม	1,642.594	-	79.692	75.512	34.326	22.176	124.155	157.500	93.532	58.926	10.048	260.773	212.863	1,129.503

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
2.3 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	0.260	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-	-	0.130	0.260
2.6 งานจัดหาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ ขนาด 500 กว. (มติ 66)	78.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	40.774	-	-	-	-	9.799	5.080	17.223	-	-	-	-	-	32.102
14. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4														
14.3 หมวดยานพาหนะ	777.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง														
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	1.004	-	-	-	-	-	0.846	-	-	-	-	-	-	0.846
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	0.263	-	-	-	-	-	0.263	-	-	-	-	-	-	0.263
รวม	1.267	-	-	-	-	-	1.109	-	-	-	-	-	-	1.109
16. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	57.720	2.367	2.311	2.315	2.319	2.323	2.327	2.331	2.322	2.274	2.278	2.281	2.287	27.735
21. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.														
- จัดหายานพาหนะ	543.515	-	-	191.913	-	-	141.195	-	-	117.087	-	-	-	450.195
25. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567	77.619	9.358	9.045	7.980	7.240	6.247	5.278	5.146	4.608	3.612	3.246	2.826	2.506	67.092
26. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse	248.716	108.493	-	36.720	-	36.720	-	-	-	-	-	-	-	181.933
29. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570														
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	50.000	6.995	4.768	-	20.000	-	-	2.684	4.831	2.951	-	-	1.177	43.406
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	35.000	1.184	-	-	30.000	-	-	-	0.823	-	-	-	-	32.007
รวม	85.000	8.179	4.768	-	50.000	-	-	2.684	5.654	2.951	-	-	1.177	75.413

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
32. แผนงานเข่ายานพาหนะปี 2563-2568	189.705	10.245	10.259	10.272	10.286	10.299	10.313	10.326	10.340	10.353	10.367	10.381	10.394	123.835
33. แผนงานเข่ายานพาหนะปี 2564-2569 (มติ 64)	317.176	10.594	10.610	10.626	10.642	10.657	10.673	10.689	10.705	10.721	10.737	10.753	10.769	128.176
34. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64)														
34.3 งานปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า	134.533	-	-	1.920	-	-	10.912	-	-	-	-	-	21.000	33.832
36. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566 (มติ 64)	379.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. แผนงานจัดหาไมเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (มติ 64)	541.960	16.875	40.370	13.745	10.275	58.646	46.991	17.280	24.572	21.280	13.210	21.288	5.242	289.774
41. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)														
41.3 หมวดยานพาหนะ	2,208.410	-	36.869	3.777	-	36.869	-	-	-	-	-	-	-	77.515
44. แผนงานเข่ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)	663.137	13.945	13.981	14.017	14.052	14.088	14.124	14.160	14.197	14.233	14.269	14.306	14.344	169.716
49. แผนงานเข่ายานพาหนะปี 2566-2571 (มติ 66)	1,049.080	5.086	5.099	5.113	5.127	8.675	8.698	8.722	9.037	11.085	11.115	11.146	11.177	100.080
56. แผนงานเข่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572 (มติ 67)	742.833	-	-	-	4.468	4.479	4.491	7.499	7.518	7.538	10.176	10.202	10.228	66.599
58. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67)														
- งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	653.157	-	-	-	80.153	80.252	101.751	79.411	20.983	46.862	36.194	23.303	12.854	481.763
- งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง	829.629	-	-	-	103.352	58.067	132.286	90.926	24.600	17.413	18.681	35.361	20.542	501.228
รวม	1,482.786	-	-	-	183.505	138.319	234.037	170.337	45.583	64.275	54.875	58.664	33.396	982.991
รวมสายงาน รพภ.(ล)	17,719.057	185.142	359.027	522.612	465.579	532.631	800.609	638.257	609.046	607.848	618.864	857.932	901.868	7,099.415

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รพก.(ว)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ผชก.(วว-วศ)									
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ									
1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	ผวศ.	1,511.414	1,700.000	3,211.414	187.052	257.583	634.915	423.872	1,503.422
8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3									
8.1 หมวดสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วว) ผยธ.	413.559	-	413.559	19.190	30.000	36.000	54.254	139.444
8.2 สำรองค่าปรับราคา		117.301	-	117.301	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3		530.860	-	530.860	19.190	30.000	36.000	54.254	139.444
14. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4									
14.1 หมวดที่ดิน	รผก.(วว) ผยธ.								
- จัดซื้อที่ดิน	รผก.(วว) ผยธ.	60.000	-	60.000	-	-	-	45.280	45.280
รวม		60.000	-	60.000	-	-	-	45.280	45.280
14.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วว) ผยธ.	1,153.735	-	1,153.735	39.735	51.453	42.670	24.236	158.094
14.4 หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วว) ผยธ.	260.870	-	260.870	0.288	1.860	11.784	21.302	35.234
14.5 สำรองค่าปรับราคา		87.193	-	87.193	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4		1,561.798	-	1,561.798	40.023	53.313	54.454	90.818	238.608
31. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B									
31.2 งานจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟอ. ลาดหลุมแก้ว	ผยธ. กอย.	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-
เพื่อใช้เป็นสำนักงาน กมต., กมล., กบค.และ กฟอ. ลาดหลุมแก้ว									
- สำรองราคา		29.053	-	29.053	-	-	-	-	-
รวม แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B		50.053	-	50.053	-	-	-	-	-

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(วว)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
41. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)									
41.1 หมวดที่ดิน	รผก.(วว) ฝ่ายธ.	100.898	-	100.898	-	-	-	28.000	28.000
41.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วว) ฝ่ายธ.	1,331.469	664.556	1,996.025	19.581	34.295	56.526	111.192	221.594
41.4 หมวดเครื่องมือ -เครื่องใช้	รผก.(วว) ฝ่ายธ.	441.050	417.105	858.155	45.000	45.000	50.000	60.000	200.000
- สำรองราคา		222.169	-	222.169	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5		2,095.586	1,081.661	3,177.247	64.581	79.295	106.526	199.192	449.594
48. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มติ 66)	ฝ่ายธ. กจก.	403.969	-	403.969	-	-	25.000	15.000	40.000
รวม ผชก.(วว-วศ)		6,153.680	2,781.661	8,935.341	310.846	420.191	856.895	783.136	2,371.068
ผชก.(วว-วผ)									
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
1.26 งานพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (งานเพิ่มเติม ปี 67)	ผสอ. กสพ.	-	255.000	255.000	-	-	-	27.000	27.000
2.4 งานจัดหา Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพื้นที่การไฟฟ้าเมืองพัทยา	ผวร. กรอ.	232.000	-	232.000	-	-	-	15.000	15.000
2.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน (งานเพิ่มเติม ปี 67)	ผวร. กรอ.	-	24.870	24.870	-	-	-	2.530	2.530
3.9 งานขยายผลติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ และ กฟช.ทั้ง 12 เขต (มติ 67)	ผสอ. กสพ.	-	69.000	69.000	-	-	-	6.750	6.750
11. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ผวร. กพร.	37.000	-	37.000	-	-	10.849	16.273	27.122
40. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มติ 64)	ผวร. กรอ.	2,280.000	-	2,280.000	-	-	-	39.477	39.477
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ - ผชก.(วว-วผ)		2,549.000	348.870	2,897.870	-	-	10.849	107.030	117.879

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(วว)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ 9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล.)	รผก.(วว), กรอ.	15.317	-	15.317	-	5.548	-	-	5.548
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ - ผชก.(วว-วผ)		15.317	-	15.317	-	5.548	-	-	5.548
รวม ผชก.(วว-วผ)		2,564.317	348.870	2,913.187	-	5.548	10.849	107.030	123.427
รวมสายงาน รผก.(วว)		8,717.997	3,130.531	11,848.528	310.846	425.739	867.744	890.166	2,494.495

ผู้ประสานงานสายงาน -

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(วว)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ผชก.(วว-วศ)														
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	3,211.414	120.300	12.395	54.357	24.169	42.625	190.789	270.553	227.983	136.379	166.455	107.226	150.191	1,503.422
8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3														
8.1 หมวดสิ่งก่อสร้าง	413.559	4.190	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	18.000	18.000	18.254	139.444
8.2 สำรองค่าปรับราคา	117.301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	530.860	4.190	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	18.000	18.000	18.254	139.444
14. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4														
14.1 หมวดที่ดิน														
- จัดซื้อที่ดิน	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.280	45.280
รวม	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.280	45.280
14.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง	1,153.735	3.991	18.178	17.566	15.230	17.003	19.220	18.358	13.064	11.248	11.550	6.802	5.884	158.094
14.4 หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช้	260.870	-	-	0.288	-	-	1.860	-	-	11.784	-	7.052	14.250	35.234
14.5 สำรองค่าปรับราคา	87.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1,561.798	3.991	18.178	17.854	15.230	17.003	21.080	18.358	13.064	23.032	11.550	13.854	65.414	238.608
31. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B														
31.2 งานจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟอ. ลาดหลุมแก้ว	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อใช้เป็นสำนักงาน กมต., กมล., กบค.และ กฟอ. ลาดหลุมแก้ว														
- สำรองราคา	29.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	50.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(วว)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
41. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)														
41.1 หมวดที่ดิน	100.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000	28.000
41.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง	1,996.025	2.935	4.152	12.494	11.487	12.908	9.900	15.298	18.145	23.083	32.024	27.955	51.213	221.594
41.4 หมวดเครื่องมือ -เครื่องใช้	858.155	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	40.000	200.000
- สාරองราคา	222.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5	3,177.247	12.935	14.152	37.494	21.487	22.908	34.900	25.298	28.145	53.083	42.024	37.955	119.213	449.594
48. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มติ 66)	403.969	-	-	-	-	-	-	23.850	-	1.150	5.000	5.000	5.000	40.000
รวม ผชก.(วว-วค)	8,935.341	141.416	49.725	119.705	70.886	92.536	256.769	350.059	281.192	225.644	243.029	182.035	358.072	2,371.068
ผชก.(วว-วผ)														
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.26 งานพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (งานเพิ่มเติม ปี 67)	255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000	27.000
2.4 งานจัดหา Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์งานหมุนเดิมในพื้นที่การไฟฟ้าเมืองพัทยา	232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
2.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน (งานเพิ่มเติม ปี 67)	24.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.530	2.530
3.9 งานขยายผลติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ และ กฟช.ทั้ง 12 เขต (มติ 67)	69.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.750	6.750
11. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	37.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.849	-	-	16.273	27.122
40. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มติ 64)	2,280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.122	13.159	13.196	39.477
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ - ผชก.(วว-วผ)	2,897.870	-	-	-	-	-	-	-	-	10.849	13.122	13.159	80.749	117.879

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(วว)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ														
9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล.)	15.317	-	-	-	-	-	5.548	-	-	-	-	-	-	5.548
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ - ผชก.(วว-วผ)	15.317	-	-	-	-	-	5.548	-	-	-	-	-	-	5.548
รวม ผชก.(วว-วผ)	2,913.187	-	-	-	-	-	5.548	-	-	10.849	13.122	13.159	80.749	123.427
รวมสายงาน รผก.(วว)	11,848.528	141.416	49.725	119.705	70.886	92.536	262.317	350.059	281.192	236.493	256.151	195.194	438.821	2,494.495

ผู้ประสานงานสายงาน -

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รพภ.(ดส)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ		งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
			ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ										
3.7 งานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2567 (มติ 67)										
- งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	ผชก.(ดส.-พ)	ผสท.	-	4.155	4.155	-	-	4.155	-	4.155
- SOC Improvement for IT-OT	ผชก.(ดส.-พ)	ผสท. กมม.	-	18.000	18.000	-	-	-	18.000	18.000
รวม			-	22.155	22.155	-	-	4.155	18.000	22.155
3.8 งานออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 2 (มติ 67)	ผชก.(ดส.-ท)	ผพจ. กวบ.	-	32.340	32.340	0.375	14.141	2.813	7.696	25.025
9. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3										
- งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ผชก.(ดส-ท)	ผปด. กปจ.	635.079	-	635.079	100.251	107.063	99.036	100.251	406.601
รวมแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3			635.079	-	635.079	100.251	107.063	99.036	100.251	406.601
22. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.	ผชก.(ดส.-พ)	ผสท. กสท.								
- งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA)			9.100	-	9.100	-	9.100	-	-	9.100
รวม			9.100	-	9.100	-	9.100	-	-	9.100
30. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม (มติ 63)										
30.1 งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management: EPM)	ผชก.(ดส-ท)	ผปด. กปจ.	68.151	-	68.151	2.008	-	2.009	-	4.017
30.2 งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management: ECM)	ผชก.(ดส-ท)	ผปด. กปจ.	312.000	-	312.000	-	-	-	15.600	15.600
30.3 งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (มติ 64)	ผชก.(ดส.-พ)	ผสท. กสท.	1.398	-	1.398	-	-	-	0.699	0.699
- สำรองราคา			30.025	-	30.025	-	-	-	-	-
รวม			411.574	-	411.574	2.008	-	2.009	16.299	20.316

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ดส)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ		งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
			ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
43. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)	ผชก.(ดส.-ท)	ผปด. กปจ.	120.000	-	120.000	-	-	-	6.000	6.000
45. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้าของ กฟผ. (มติ 65)	ผชก.(ดส.-ท)	ผปด. กปจ.	4,998.470	-	4,998.470	-	-	563.347	225.338	788.685
46. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2566 (มติ 66)										
- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network	ผชก.(ดส.-พ)	ผรส. กวส.	66.936	-	66.936	19.021	46.483	-	-	65.504
- งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	ผชก.(ดส.-พ)	ผรส. กวส.	33.263	-	33.263	-	14.000	19.207	-	33.207
- งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจสอบและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมคำดำเนินการ	ผชก.(ดส.-พ)	ผรส. กบข.	2.595	-	2.595	1.000	1.595	-	-	2.595
รวม			102.794	-	102.794	20.021	62.078	19.207	-	101.306
51. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2566 (มติ 66)	ผชก.(ดส.-พ)	ผสท.								
- งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน			232.700	-	232.700	-	54.703	-	177.700	232.403
- SOC Improvement for IT-OT			40.663	-	40.663	-	-	-	40.570	40.570
- งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์			1.480	-	1.480	1.480	-	-	-	1.480
- การจัดหา/ทดแทนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์			66.722	-	66.722	-	34.340	30.000	-	64.340
- สรรองราคา			-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			341.565	-	341.565	1.480	89.043	30.000	218.270	338.793
52. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟผ. ปี 2567 (มติ 67)										
-งานเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network	ผชก.(ดส-พ)	ผรส. กวส.	-	340.397	340.397	-	-	33.109	72.548	105.657
-งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network	ผชก.(ดส-พ)	ผรส. กวส.	-	277.161	277.161	-	-	13.720	123.761	137.481
-งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	ผชก.(ดส-พ)	ผรส. กวส.	-	56.242	56.242	-	-	2.784	27.898	30.682
-งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจสอบและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมคำดำเนินการ	ผชก.(ดส-พ)	ผรส. กบข.	-	52.563	52.563	2.000	6.000	36.932	6.100	51.032
รวม			-	726.363	726.363	2.000	6.000	86.545	230.307	324.852
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ			6,618.582	780.858	7,399.440	126.135	287.425	807.112	822.161	2,042.833

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ตส)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ		งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
			ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก										
-งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	ผชก.(ตส.-พ)	ผสท. กอศ.	146.792	182.758	329.550	-	7.963	8.684	23.561	40.208
รวม สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก			146.792	182.758	329.550	-	7.963	8.684	23.561	40.208
รวมสายงาน รผก.(ตส)			6,765.374	963.616	7,728.990	126.135	295.388	815.796	845.722	2,083.041

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณสุทธีวรรณ มารัตน์ เบอร์ติดต่อ 5756

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ตส)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
3.7 งานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2567 (มติ 67)														
- งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	4.155	-	-	-	-	-	-	-	-	4.155	-	-	-	4.155
- SOC Improvement for IT-OT	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	-	18.000
รวม	22.155	-	-	-	-	-	-	-	-	4.155	-	18.000	-	22.155
3.8 งานออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 2 (มติ 67)	32.340	-	-	0.375	-	-	14.141	-	-	2.813	-	-	7.696	25.025
9. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3														
- งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง	635.079	-	99.036	1.215	-	107.063	-	-	99.036	-	-	100.251	-	406.601
รวมแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	635.079	-	99.036	1.215	-	107.063	-	-	99.036	-	-	100.251	-	406.601
22. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.														
- งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA)	9.100	-	-	-	-	-	9.100	-	-	-	-	-	-	9.100
รวม	9.100	-	-	-	-	-	9.100	-	-	-	-	-	-	9.100
30. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม (มติ 63)														
30.1 งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management:EPM)	68.151	-	-	2.008	-	-	-	-	-	2.009	-	-	-	4.017
30.2 งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management:ECM)	312.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.600	15.600
30.3 งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (มติ 64)	1.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.699	0.699
- สำรองราคา	30.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	411.574	-	-	2.008	-	-	-	-	-	2.009	-	-	16.299	20.316

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ตส)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
43. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
45. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กรและระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ กฟภ. (มติ 65)	4,998.470	-	-	-	-	-	-	-	563.347	-	103.402	121.936	-	788.685
46. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟภ. ปี 2566 (มติ 66)														
- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network	66.936	-	9.332	9.689	12.368	-	34.115	-	-	-	-	-	-	65.504
- งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	33.263	-	-	-	-	-	14.000	-	-	19.207	-	-	-	33.207
- งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจสอบและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมค่าดำเนินการ	2.595	-	0.500	0.500	0.500	0.500	0.595	-	-	-	-	-	-	2.595
รวม	102.794	-	9.832	10.189	12.868	0.500	48.710	-	-	19.207	-	-	-	101.306
51. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2566 (มติ 66)														
- งานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน	232.700	-	-	-	-	54.703	-	-	-	-	-	177.700	-	232.403
- SOC Improvement for IT-OT	40.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.570	-	40.570
- งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	1.480	1.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.480
- การจัดหา/ทดแทนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	66.722	-	-	-	-	-	34.340	30.000	-	-	-	-	-	64.340
- สรรองราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	341.565	1.480	-	-	-	54.703	34.340	30.000	-	-	-	218.270	-	338.793
52. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2567 (มติ 67)														
-งานเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง IP Core Network	340.397	-	-	-	-	-	-	-	33.109	-	-	66.217	6.331	105.657
-งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network	277.161	-	-	-	-	-	-	-	13.720	-	-	123.487	0.274	137.481
-งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	56.242	-	-	-	-	-	-	-	-	2.784	22.274	5.568	0.056	30.682
-งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจสอบ และปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมค่าดำเนินการ	52.563	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.932	2.000	2.000	2.100	51.032
รวม	726.363	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	48.829	35.716	24.274	197.272	8.761	324.852
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	7,399.440	1.480	109.868	14.787	14.868	164.266	108.291	32.000	711.212	63.900	127.676	655.729	38.756	2,042.833

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ตส)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก														
-งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	329.550	-	-	-	-	7.963	-	-	8.684	-	-	23.561	-	40.208
รวม สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	329.550	-	-	-	-	7.963	-	-	8.684	-	-	23.561	-	40.208
รวมสายงาน รผก.(ตส)	7,728.990	1.480	109.868	14.787	14.868	172.229	108.291	32.000	719.896	63.900	127.676	679.290	38.756	2,083.041

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณสุทธิวรรณ มาร์ติน เบอร์ดิตต่อ 5756

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก (ย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
3.11 งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (งานเพิ่มเติม ปี 67)	ศปพ. / กยอ.	-	208.935	208.935	-	-	2.178	0.578	2.756
5.1 เพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รผก.(ย)	959.662	677.000	1,636.662	-	-	-	1,000.000	1,000.000
รวมสายงาน รผก.(ย)		959.662	885.935	1,845.597	-	-	2.178	1,000.578	1,002.756

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณวรลักษณ์ เทภาสิต เบอร์ติดต่อ 5770 /คุณวุฒิชัย พิพัฒน์เดชากุล เบอร์ติดต่อ 5775

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก (ย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
3.11 งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (งานเพิ่มเติม ปี 67)	208.935	-	-	-	-	-	-	-	-	2.178	-	-	0.578	2.756
5.1 เพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,636.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.000	1,000.000
รวมสายงาน รผก.(ย)	1,845.597	-	-	-	-	-	-	-	-	2.178	-	-	1,000.578	1,002.756

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(บก)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
<u>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</u>									
1.7 งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (มติ 64)	ผพบ. ศฝพ.	189.000	-	189.000	-	17.997	9.603	27.420	55.020
3.1 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับอาคาร LED สำนักงานใหญ่	ผบบ. กปภ.	111.236	-	111.236	38.058	14.122	7.061	11.366	70.607
10. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	ผพบ. ศฝพ.	124.896	-	124.896	-	-	5.853	12.922	18.775
17. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	ผพบ. ศฝพ.	39.202	-	39.202	3.120	3.093	-	-	6.213
31. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B									
31.1 งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟอ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy)	ผพบ. ศฝพ.	551.243	-	551.243	14.073	23.969	29.856	24.950	92.848
รวมสายงาน รผก.(บก)		1,015.577	-	1,015.577	55.251	59.181	52.373	76.658	243.463

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณจักรพันธ์ จรรย์านะ เบอร์ติดต่อ 5591

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(บก)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.7 งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (มติ 64)	189.000	-	-	-	-	-	17.997	2.121	2.931	4.551	7.790	9.410	10.220	55.020
3.1 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับอาคาร LED สำนักงานใหญ่	111.236	7.061	-	30.997	-	7.061	7.061	7.061	-	-	11.366	-	-	70.607
10. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝฟ.)	124.896	-	-	-	-	-	-	-	-	5.853	-	12.922	-	18.775
17. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	39.202	-	-	3.120	3.093	-	-	-	-	-	-	-	-	6.213
31. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B														
31.1 งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟอ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy)	551.243	4.147	4.963	4.963	5.106	7.799	11.064	8.952	10.437	10.467	6.187	10.063	8.700	92.848
รวมสายงาน รผก.(บก)	1,015.577	11.208	4.963	39.080	8.199	14.860	36.122	18.134	13.368	20.871	25.343	32.395	18.920	243.463

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณจักรพันธ์ จรรย์านะ เบอร์ติดต่อ 5591

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(ธต)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ									
1.24 งานจัดหาคอนสโตรและอุปกรณ์ประกอบ ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2566-2567 (เพิ่มเติม ปี 67)	ผพร. กบท.	-	94.730	94.730	-	18.428	55.156	21.146	94.730
3.2 งาน Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) (มติ 64)	ผลพ. กสร.	96.889	-	96.889	-	-	-	5.813	5.813
รวมสายงาน รผก.(ธต)		96.889	94.730	191.619	-	18.428	55.156	26.959	100.543

ผู้ประสานงานสายงาน - คุณกมลพรรณ ชัยสวัสดิ์ เบอร์ติดต่อ 9223 / คุณภัทรพงษ์ เพ่งสุข เบอร์ติดต่อ 6125

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.24 งานจัดหาคอนสื่อบสารและอุปกรณ์ประกอบ ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อบสาร พ.ศ. 2566-2567 (เพิ่มเติม ปี 67)	94.730	-	-	-	-	-	18.428	31.062	12.351	11.743	2.896	9.991	8.259	94.730
3.2 งาน Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) (มติ 64)	96.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.813	-	-	5.813
รวมสายงาน รผก.(ธต)	191.619	-	-	-	-	-	18.428	31.062	12.351	11.743	8.709	9.991	8.259	100.543

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(นฉ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
1.8 งานปรับปรุงสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4 (ลานโก)-สถานีไฟฟ้าหนองเรือ-สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 (มติ 65)	กฟฉ.1	5.098	-	5.098	-	3.915	-	-	3.915
3.5 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ (เพิ่มเติม ปี 66)									
- กฟน.2	กกภ.(น)	2.679	-	2.679	1.000	1.679	-	-	2.679
- กฟน.3	กกภ.(น)	14.765	-	14.765	2.115	12.650	-	-	14.765
- กฟฉ.1	กกภ.(ฉ)	14.655	-	14.655	1.531	-	11.392	-	12.923
- กฟฉ.2	กกภ.(ฉ)	17.150	-	17.150	2.250	2.250	-	12.637	17.137
- กฟฉ.3	กกภ.(ฉ)	1.002	-	1.002	1.002	-	-	-	1.002
20. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ฝวบ.(น.1)	13.643	93.000	106.643	-	-	-	9.850	9.850
รวมสายงาน รผก.(นฉ)		68.992	93.000	161.992	7.898	20.494	11.392	22.487	62.271

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.8 งานปรับปรุงสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4 (ลานโก)-สถานีไฟฟ้าหนองเรือ-สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 (มติ 65)	5.098	-	-	-	-	3.915	-	-	-	-	-	-	-	3.915
3.5 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ (เพิ่มเติม ปี 66)														
- กพน.2	2.679	1.000	-	-	1.000	-	0.679	-	-	-	-	-	-	2.679
- กพน.3	14.765	-	-	2.115	-	-	12.650	-	-	-	-	-	-	14.765
- กฟฉ.1	14.655	-	-	1.531	-	-	-	11.392	-	-	-	-	-	12.923
- กฟฉ.2	17.150	1.125	-	1.125	-	1.125	1.125	-	-	-	-	-	12.637	17.137
- กฟฉ.3	1.002	1.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002
20. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	106.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.850	-	-	9.850
รวมสายงาน รผก.(นฉ)	161.992	3.127	-	4.771	1.000	5.040	14.454	11.392	-	-	9.850	-	12.637	62.271

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

สายงาน รผก.(กต)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผอ. แผนงาน / โครงการ หรือ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
1.11 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาพระยา (ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (มติ ครม. 66)	ผกร. กทฟ.1 / กวว.(ก1)	18.964	-	18.964	17.730	-	-	-	17.730
1.14 งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ปี 66)									
- กฟภ.1	กงบ.ก)	37.491	65.587	103.078	-	3.288	9.581	26.083	38.952
- กฟภ.2	กงบ.ก)	55.574	262.717	318.291	-	7.500	12.774	64.959	85.233
- กฟภ.3	กงบ.ก)	26.736	103.313	130.049	2.200	2.394	4.888	26.693	36.175
3.5 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ (เพิ่มเติม ปี 66)									
- กฟภ.1	กงบ.ก)	12.650	-	12.650	-	-	12.650	-	12.650
- กฟภ.2	กงบ.ก)	14.856	-	14.856	2.107	12.650	-	-	14.757
- กฟภ.3	กงบ.ก)	2.876	-	2.876	1.760	0.951	-	-	2.711
- กฟต.1	กงบ.(ต)	13.080	-	13.080	12.602	-	-	-	12.602
- กฟต.2	กงบ.(ต)	2.623	-	2.623	1.062	1.416	-	-	2.478
- กฟต.3	กงบ.(ต)	16.336	-	16.336	-	1.106	2.580	12.650	16.336
รวมสายงาน รผก.(กต)		201.186	431.617	632.803	37.461	29.305	42.473	130.385	239.624

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.11 งานก่อสร้างสถานไฟฟ้าตาพระยา (ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (มติ ครม. 66)	18.964	2.302	-	15.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.730
1.14 งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ปี 66)														
- กฟภ.1	103.078	-	-	-	-	3.288	-	5.226	-	4.355	-	12.135	13.948	38.952
- กฟภ.2	318.291	-	-	-	-	-	7.500	0.600	0.700	11.474	7.200	23.036	34.723	85.233
- กฟภ.3	130.049	-	-	2.200	-	-	2.394	0.194	1.194	3.500	5.200	10.974	10.519	36.175
3.5 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ (เพิ่มเติม ปี 66)														
- กฟภ.1	12.650	-	-	-	-	-	-	-	-	12.650	-	-	-	12.650
- กฟภ.2	14.856	0.824	-	1.283	-	-	12.650	-	-	-	-	-	-	14.757
- กฟภ.3	2.876	-	0.880	0.880	0.951	-	-	-	-	-	-	-	-	2.711
- กฟต.1	13.080	-	-	12.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.602
- กฟต.2	2.623	-	1.062	-	1.416	-	-	-	-	-	-	-	-	2.478
- กฟต.3	16.336	-	-	-	-	-	1.106	-	1.106	1.474	-	12.650	-	16.336
รวมสายงาน รพภ.(กต)	632.803	3.126	1.942	32.393	2.367	3.288	23.650	6.020	3.000	33.453	12.400	58.795	59.190	239.624

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส (ปรับปรุง)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2567 รายไตรมาส				
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
<u>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</u>								
1.28 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าจากเงินสมทบผู้ใช้ไฟ								
- เงินสมทบจากผู้ใช้ไฟ	-	6,000.000	6,000.000	-	-	1,980.000	2,020.000	4,000.000
6. หมวดสำรองราคา	182.479	200.000	382.479	-	-	-	-	-
7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	4,064.297	3,500.000	7,564.297	255.494	915.418	146.765	212.598	1,530.275
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	4,246.776	9,700.000	13,946.776	255.494	915.418	2,126.765	2,232.598	5,530.275
<u>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</u>								
งานเช่าที่ดิน - อาคาร และอื่นๆ	279.053	91.618	370.671	16.179	16.748	18.330	19.336	70.593
รวม สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	279.053	91.618	370.671	16.179	16.748	18.330	19.336	70.593
รวม	4,525.829	9,791.618	14,317.447	271.673	932.166	2,145.095	2,251.934	5,600.868

สรุปวงเงินงบประมาณปี 2567 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับปรุง)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	ปี 2567												
		เป้าหมายการเบิกจ่าย												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1.28 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าจากเงินสมทบผู้ใช้ไฟ														
- เงินสมทบจากผู้ใช้ไฟ	6,000.000	-	-	-	-	-	-	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	700.000	4,000.000
6. หมวดสำรองราคา	382.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	7,564.297	106.856	50.265	98.373	393.485	247.114	274.819	47.460	20.208	79.097	35.403	19.425	157.770	1,530.275
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	13,946.776	106.856	50.265	98.373	393.485	247.114	274.819	707.460	680.208	739.097	695.403	679.425	857.770	5,530.275
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก														
งานเช่าที่ดิน - อาคาร และอื่นๆ	370.671	5.393	5.393	5.393	5.393	5.393	5.962	5.962	6.184	6.184	6.408	6.408	6.520	70.593
รวม สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	370.671	5.393	5.393	5.393	5.393	5.393	5.962	5.962	6.184	6.184	6.408	6.408	6.520	70.593
รวม	14,317.447	112.249	55.658	103.766	398.878	252.507	280.781	713.422	686.392	745.281	701.811	685.833	864.290	5,600.868