



ถ่าน

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.ฉ.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอให้บันทึกงบประมาณงานตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)

ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) พร้อม interface งานในระบบ SAP PS

อ้างอิง 1. ตามบันทึกเลขที่ กคก.(ฉ.) 704/2558 ลว. 6 ส.ค. 2558

2. ตามบันทึกต่อท้าย เลขที่ กคก.(ฉ.) 704/2558 ลว. 27 ส.ค. 2558

เรียน ผ.ว.บ.ฉ.2 ผ่าน ร.ผ.ว.บ.ฉ.2 18/09/58

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกที่อ้างถึง 1 ผวก. อนุมัติในหลักการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) โดยให้ กฟผ.2 ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 101 งาน 552 ครัวเรือน วงเงินลงทุนรวม 41.898 ล้านบาท โดยแยกเป็นค่าวัสดุ (เบิกจากคลัง) 27.138 และค่าใช้จ่ายหน้างาน 14.760 ล้านบาท โดยสรุปแยกตาม กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.2 (ตามรายละเอียดแนบ 1)

1.2 ตามบันทึกที่อ้างถึง 2 กปง. แจ้งการบันทึกงบประมาณงานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) ในระบบ SAP ตามข้อ 1.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 ค่าอุปกรณ์เบิกจากคลัง กฟผ.2 วงเงิน 27.138 ล้านบาท ที่ WBS: P-RHE00.0-E-RAL ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน วงเงิน 14.760 ล้านบาท ที่ WBS: P-RHE00.0-E-RAL

2. ข้อพิจารณา

เนื่องจากในปี 2558 กฟผ.มีนโยบายขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท โดยนโยบาย เรื่อง 100 % Electrified โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้ทัน 5 ธ.ค. 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2558 ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการ คฟก. ในปี 2558 ในพื้นที่ กฟผ.2 ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและ กบญ. สามารถจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง งานโครงการได้ครบถ้วน กบส.ฉ.2 พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ กฟฟ.ชั้น 1,2,3 และ กฟส. เปิดงานก่อสร้าง งานโครงการ คฟก. ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) กลุ่มครัวเรือนตามสถานะ 30 ก.ย. 2556 (ครัวเรือนคงเหลือหลังการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) และครัวเรือนที่ไม่อยู่ในสถานะ 30 ก.ย. 2556 จำนวน 101 งาน 552 ครัวเรือน (ตามรายชื่อแนบ) และจัดสรรงบประมาณให้แก่ กฟฟ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

2.2 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

2.2.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

2.2.2 งานขยายเขตที่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขอ อนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

2.2.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนວณหรือทางสาธารณะที่ แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

2.2.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟฟ.) หรือครัวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎร อาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พช. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบ ตามลำดับชั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติ ยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

2.3 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงาน คฟก. ในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณ P- RHE00.0-E-RAI / P-RHE00.0-E – รหัส กฟฟ. รหัสแผนก-ลำดับงาน เช่นงาน PEA.อบ. ให้สร้าง WBS ภายใต้ หมวดงบประมาณในระบบ SAP หมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8001 เป็นต้นไปต่อจาก คฟก. ครั้ง ที่ 1 เช่น บ้านนาจิว ของ PEA .อบ. ให้สร้างหมายเลขงาน P-RHE00.0-E-UBNCN.8001 เป็นต้น

2.4 ให้สร้าง WBS ของงานที่อนุมัติเปิดงานก่อสร้าง ภายใต้ Level งาน REL ของแต่ละ กฟฟ. เท่านั้น ห้ามเปิดงาน Level DMM (ภายใต้ Dummy) โดยเด็ดขาด กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติเปิดงานก่อสร้างและสร้างหมายเลข WBS ที่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

2.4.1 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คฟก. ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนฯ (ของ กองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ คฟก. 2558 ต่อไป

2.5 เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นไปตามบันทึกเลขที่ สคจ.2 (วค.) – 1097 ลว. 24 ธ.ค. 2553 ที่กำหนดให้อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานขั้นต้น แผนกแรงสูง,แผนกแรงต่ำ ไม่เกิน 60 % และแผนกหม้อแปลง ไม่เกิน 50 % จากค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการ ทั้งนี้ กรณีที่สภาพหน้างานมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้ ให้สามารถเบิกค่าแรงได้ตามประมาณการ โดยให้ แต่ละ กฟฟ. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นงานๆ ไป

2.6 เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดจ่ายไฟแล้ว คงเหลือการเคเบิลพัสต์ , รอกเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย) ให้เปลี่ยนสถานะจาก REL//C1 – C3 เป็น REL // D1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

2.7 ให้ กชข. บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้แต่ละ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตาม (เอกสารแนบ2) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชาย บรรณมาส)

อก.บล.ฉ.๒

15 ก.ย. 2558

ที่ ฉ.2 กบล.(บธ.)-2218

เรียน อฝ.บพ.ฉ.2 ,อก.บล.ฉ.2, อก.กค.ฉ.2, อก.บญ.ฉ.2 ,อก.ชช.ฉ.2, ผจก.กฟฟ.ชั้น1,2,3
ผจก.กฟล.๓, ผผ.กร.กกค.ฉ.2, ผผ.บธ.กบล.ฉ.2

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อพิจารณา ตามข้อ 2.1 - 2.7 ต่อไป

(นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง)

รฝ.วบ.(ฉ.2) ผู้แทนสหภาพ รฝ.วบ.(ฉ.2)

15 ก.ย. 2558

