



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟอ.สคจ. ถึง กฟอ.2
เลขที่ ฉ.2 สคจ.(ปบ.) วันที่ 8 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 รายการ กฟอ.สมเด็จโดยวิธีสอบราคา
อ้างอิง 1. บันทึกที่ ฉ.2 สคจ. (ปบ.) 1744/58 ลว. 22 ต.ค. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
เรียน อช.ฉ.2

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกที่อ้างถึง 1. อช.ฉ.2 ขออนุมัติในหลักการจัดซื้อคอนกรีตเสริมเหล็กและจัดสรรวงเงิน สำหรับ กฟอ. สมเด็จ จำนวนคอนกรีต 640 ชุด และวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,394,560.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามบันทึกที่อ้างถึง 1 กช.ฉ.2 แจ้ง WBS และบันทึกงบประมาณจัดซื้อคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งให้ กฟอ. สมเด็จ หมายเลข I-58-E-SDJXX.86 งบประมาณ 1,394,560.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีกำหนดการดังนี้

ที่	ขั้นตอน	ระเบียบข้อบังคับ	การปฏิบัติ	สถานที่
1	ปิดประกาศ	ก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า 7 วัน	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558	1. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซต์หน่วยงาน PEA 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์
2	แจกแบบ	ระยะเวลาการแจกแบบไม่น้อยกว่า 7 วัน	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.สมเด็จ เวลา 09.00 -15.00 น. ในวันทำการ
3	ยื่นซอง	หลังสิ้นสุดการแจกแบบ	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น.	ห้องประชุม กฟอ.สมเด็จ ชั้น 3 กฟอ.สมเด็จ
4	เปิดซอง		วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (เวลา 10.05 น.เป็นต้นไป)	ห้องประชุม กฟอ.สมเด็จ ชั้น 3 กฟอ.สมเด็จ

2.2 ปรากฏว่ามีบริษัทมารับซองสอบราคาทั้งสิ้น 4 ราย และมายื่นเสนอซองสอบราคาจำนวน 2 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

2.2.1 บริษัท คับเบิล ที แอนด์ เอสคอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอไม่ครบตามจำนวนเสนอมา 320 ชุด แต่กฟผ.ต้องการ 640 ชุดซึ่งมีเงื่อนไขที่ต้องการและราคาที่เสนอมาสูงกว่าราคากลางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดราคากลาง 1,776.095 บาทต่อชุด ทั้งนี้บริษัทเสนอมาราคา 4,350.00 บาทต่อชุด ซึ่งเกินกว่าราคากลาง 244.92 %


2.2.2 บริษัท มีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้เสนอครบตามจำนวน 640 ชุด แต่เสนอราคา 4,100.00 บาทต่อชุด ซึ่งราคากลาง 1,776.095 บาทต่อชุด และเกินราคากลางเป็นเงิน 2,624,000.00 บาท คิดเป็น 230 %

3. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

การยื่นเสนอของ ของทั้ง 2 บริษัทนั้นสูงกว่าราคากลางที่ กฟผ.กำหนดและการเสนอของของทั้ง 2 บริษัท ตามข้อ 2.2.1, และ 2.2.2 คณะกรรมการได้สรุปแล้วเป็นราคาที่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และไม่ได้ต่อรองราคากับ บริษัททั้ง 2 ราย ดังนั้น กฟผ.สมเด็จ จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนแทกเกอร์เคลื่อนที่ และเพื่อให้การจัดซื้อถูกต้องตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรดำเนินการยกเลิกการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนแทกเกอร์เคลื่อนที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติต่อไปด้วย

(นายพิธิษ วัฒนสุทธิ)
ผจก.กฟผ.สตจ.



ที่ จ.๒ กบล.(ธท.) - 3135

เรียน ผจก.กฟผ.สตจ.

อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

15/12/58

(นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง)
รฟ.ว.บ.(จ.2) ปฏิบัติงานแทน อช.(จ.2)

รศ.จ. ม.๒.

รศ. ช.๒, ม.๒.

(นายพิธิษ วัฒนสุทธิ)
ผจก.กฟผ.สตจ.

16 ธ.ค. 2558

เพื่อทบทวน-ดำเนินการต่อไป

(นายอภิรักษ์ เทพารส)
ทพ.ป.

17 ธ.ค. 2558