



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบส.(บธ.) -

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานก่อสร้าง คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1

เรียน อ.ฟ.ว.บ.ฉ.2 ผ่าน ร.ฟ.ว.บ.ฉ.2

ถึง ผ.ว.บ.ฉ.2

วันที่ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอเคอชอุม

วันที่ - 6 ม.ค. 2563

เวลา 14:20 น.

เลขที่รับ 35

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

○ ส่งสำเนา

○ ส่งต้นฉบับ

วันที่... 9 ม.ค. 2563

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒ มท 0211.5/07589 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 อนุมัติให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) วงเงินลงทุน 6,565 ล้านบาท

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(ฉ.) 711/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผวก. อนุมัติหลักการให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามข้อ 3.3.2 งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟข. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพม.2)

1.3 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(ฉ.) 37/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 กคก.อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) (ครั้งที่ 5) โดย กฟฉ.2 ได้รับจัดสรร ค่าใช้จ่ายหน้างานและค่าวัสดุเข้างาน 30 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบส.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบแผนงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

สรุปปริมาณงานการเปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1						
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง วงจร.กม.	แรงต่ำ วงจร.กม.	หม้อแปลง (เควีเอ)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	360	947	23.029	143.48	1,620	43,291,057
รวม	360	947	23.029	143.48	1,620	43,291,057

2.2 ตามที่ กฟฉ.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ตามข้อ 1.3 นั้น กฟฉ.2 มีงบประมาณโครงการ คพม.2 ค่าใช้จ่ายหน้างานคงเหลือทั้งสิ้น 9,596,803.68 บาท ซึ่งเมื่อจัดสรรงบประมาณ คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1 จะมีการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

งบประมาณ	รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	9,596,803.68
จัดสรร คพม.2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 จัดสรรค่าแรง 80 % และค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (ครั้งนี้)	9,575,503.70
คงเหลือหลังจากอนุมัติครั้งนี้	21,299.98

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบล.ฉ.2 ได้รับรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบแผนงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 360 งาน คร่าวเรือน 947 คร่าวเรือน โดยจัดสรรค่าแรงและเบ็ดเตล็ด จำนวนทั้งสิ้น 9,575,503.70 บาท กบล.ฉ.2 พิจารณาแล้วเพื่อให้การก่อสร้างงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามสภาพหน้างานจริง จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 360 งาน ครอบคลุม คร่าวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 947 คร่าวเรือน (ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 3)

3.2 ให้ กชข.ฉ.2 บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้แต่ละ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรร ค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,575,503.70 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

3.3 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า พื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจน พื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

3.3.2 งานขยายเขตที่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขอ อนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนถนนหรือทางสาธารณะ ที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนคร่าวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนคร่าวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) หรือคร่าวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พช. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบ ตามลำดับขั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

3.4 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ภายใต้หมวดงบประมาณ P-NHE02.0-E-RAL / P-NHE02.0-E - รหัส กฟฟ.รหัสแผนก-ลำดับงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.4.1 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75,000 บาท ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน คพม.2 ปี 2563 เช่น บ้าน ของ กฟจ.อบ. ให้สร้างหมายเลขงาน P-NHE02.0-E-UBNCS.6301 เป็นต้นไป

3.4.2 งบดำเนินงานสมทบสร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น งานโครงการ คพม.2 บ้านเขื่อนคำ ของ กฟจ.ยส. ให้สร้างหมายเลข P-NHE02.0-E-YSTCS.8501 เป็นต้น

3.4.3 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คพม.2 ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนฯ (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ คพม. 2563 ต่อไป

3.5 กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวมาขอขยายเขตไฟฟ้าและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 3.3.1 แล้วก่อนการขอตัดตั้งมิเตอร์ให้ถือปฏิบัติ ตามบันทึกต่อท้ายเลขที่ ต.1กบล.(กย.) 261/2557 ลว. 20 ก.พ. 2557 ในกรณีครัวเรือนที่ถือทะเบียนบ้านชั่วคราวและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นตั้งอยู่ จะต้องมียกหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากส่วนราชการที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่บ้านมีทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่จึงจะติดตั้งมิเตอร์ได้ ตามมติ ครม.วันที่ 8 เม.ย.2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



นายธงชัย กลิ่นภักดิ์


อก.บส.๑๒ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๓

เรียน อช.ฉ.2

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ ฉ.2 กบล.(บธ.) - 1


เรียน อฝ.วบ.ฉ.2, อฝ.บพ.ฉ.2, อก.บส.ฉ.2, อก.กค.ฉ.2, อก.บญ.ฉ.2, อก.ชช.ฉ.2, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1,2,3 ผจก.กฟส.



(นายวสันต์ บุญล้อม)

รฝ.วบ.(ฉ.2) ปฏิบัติงานแทน อฝ.วบ.(ฉ.2)

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป



- 2 ม.ค. 2563

เรียน
.....

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
☐เจ้าของเรื่อง




(นายฉัตรชัย เกษมสุข)
รจก.(ท) ดอ. รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.ดอ.

- ๗ ม.ค. ๒๕๖๓

(นายวสันต์ บุญล้อม)

รฝ.วบ.(ฉ.2) ปฏิบัติงานแทน อช.(ฉ.2)

- 2 ม.ค. 2563



- ดักเห็ดกลางดง
10 ม.ค. 63

ที่	ภาพ	จำนวน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ตัววัสดุ	คชจ.ที่ทำงาน					รวม คชจ. ที่ทำงาน	รวมพื้นที่	ห้องเก็บสมทบ	ศาลาพักผ่อน	คงเหลือลงทุน
								ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ					
		(งาน)	(ราย)	(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีโอ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	ภาพ.อบ.	18	27	0	3.92	-	592,159	334,406	100,322	29,608	52,823	55,466	572,625	1,164,784	-	-	1,164,784
2	ภาพ.ชบ.	5	7	0	1.12	-	142,822	72,118	21,635	7,140	12,185	12,795	125,873	268,695	-	-	268,695
3	ภาพ.มสส	1	5	0	0.82	30	126,604	35,600	10,680	4,668	8,878	7,494	67,520	193,924	-	-	193,924
4	ภาพ.สก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ภาพ.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ภาพ.รค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ภาพ.อห.	3	3	0	0.45	-	58,523	33,590	10,077	2,927	5,256	5,518	57,368	115,891	-	-	115,891
8	ภาพ.ชช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ภาพ.รจ.	23	52	0	6.673	30	1,041,309	564,415	169,326	50,485	91,483	94,153	969,862	2,011,171	-	-	2,011,171
10	ภาพ.ภช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ภาพ.อส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ภาพ.สม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ภาพ.สก.	13	64	1.14	7.29	60	1,441,337	689,109	206,734	69,621	124,018	123,097	1,212,579	2,653,916	-	-	2,653,916
14	ภาพ.กทส.	3	6	0	1.04	-	152,342	92,306	27,693	7,617	13,998	14,698	156,312	308,654	-	-	308,654
15	ภาพ.ชช.	5	9	0	1.14	30	203,149	91,021	27,307	8,626	16,504	15,748	159,206	362,355	-	-	362,355
16	ภาพ.บช.	11	21	0	4.69	30	537,280	210,026	63,010	25,232	41,778	42,136	382,182	919,462	-	-	919,462
17	ภาพ.พค.	2	4	0	0.77	-	104,171	60,040	18,012	5,208	9,371	9,841	102,472	206,643	-	-	206,643
18	ภาพ.รป.	3	12	0	1.34	30	213,149	92,102	27,630	9,076	17,098	16,309	162,215	375,364	-	-	375,364
19	ภาพ.ภค.	25	58	1.819	7.359	150	1,633,021	659,572	197,874	72,179	129,433	123,743	1,182,801	2,815,822	-	-	2,815,822
20	ภาพ.นค.	45	81	0	22.606	90	1,600,288	734,090	220,228	73,740	131,417	131,340	1,290,815	2,891,103	-	-	2,891,103
21	ภาพ.ยค.	1	13	1.025	0.98	30	513,621	171,804	51,542	24,444	40,355	38,351	326,496	840,117	-	-	840,117
22	ภาพ.ธค.	34	55	1.25	9.12	30	1,364,720	704,787	211,437	66,602	117,378	121,452	1,221,656	2,586,376	84,112	-	2,502,264
23	ภาพ.มช.	6	12	0.64	1.78	30	410,270	164,256	49,277	18,880	32,135	31,975	296,523	706,793	-	-	706,793
24	ภาพ.พพ.	4	5	0	0.53	-	82,904	53,999	16,200	4,145	7,863	8,255	90,462	173,366	-	-	173,366
25	ภาพ.มค.	5	10	0	1.38	30	219,990	102,891	30,867	9,325	18,154	17,222	178,459	398,449	-	-	398,449
26	ภาพ.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ภาพ.คจ.	26	109	4.19	15.56	240	3,314,337	1,445,435	433,633	156,509	286,893	264,503	2,586,973	5,901,310	-	-	5,901,310
28	ภาพ.คท.	20	56	2.26	6.41	90	1,334,117	509,508	171,201	62,312	105,427	104,221	952,669	2,286,786	93,458	-	2,193,328
29	ภาพ.กค.	11	50	1.72	8.85	150	1,439,096	627,075	188,125	65,401	121,147	114,051	1,115,799	2,554,895	-	-	2,554,895
30	ภาพ.ชค.	2	3	0	0.34	-	34,295	21,396	6,419	1,715	3,191	3,351	36,072	70,367	-	-	70,367
31	ภาพ.สค.	19	77	2.585	9.862	120	1,951,256	787,526	236,261	99,647	155,364	153,293	1,432,091	3,383,347	-	-	3,383,347
32	ภาพ.กค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	ภาพ.คค.	5	5	0	0.76	-	71,136	30,574	9,173	3,555	5,722	6,008	55,032	126,168	-	-	126,168
34	ภาพ.คช.	3	5	0	0.5	30	107,812	39,264	11,780	3,749	8,130	6,808	69,731	177,543	-	-	177,543
35	ภาพ.คค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ภาพ.คค.	15	50	0.84	8.23	90	1,343,957	635,936	190,781	62,401	116,715	111,756	1,117,587	2,461,544	-	-	2,461,544
37	ภาพ.คค.	4	30	2.86	3.24	90	1,182,995	421,930	126,581	55,595	94,777	89,158	788,041	1,971,036	373,832	-	1,597,204
38	ภาพ.คค.	7	8	0	1.36	-	186,954	90,939	27,284	9,348	15,726	16,512	159,809	346,763	-	-	346,763
39	ภาพ.คค.	15	39	0.52	6.48	90	1,105,011	499,759	149,929	51,063	92,804	89,843	883,398	1,988,409	-	-	1,988,409
40	ภาพ.คค.	17	26	0.64	2.56	30	512,153	268,530	80,561	24,302	46,170	44,723	464,266	976,439	-	-	976,439
41	ภาพ.คค.	9	45	1.54	6.32	120	1,209,183	464,520	139,356	54,312	95,178	91,016	844,382	2,053,565	-	-	2,053,565
รวมทั้งหมด		360	947	23.029	143.48	1,620	24,229,961	10,708,524	3,230,935	1,139,432	2,017,369	1,964,836	19,061,096	43,291,057	551,402	-	42,739,655

2 มิ.ย. 2563

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ 2

ที่	กพพ.	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	คชจ.หน่วยงานตามประมาณการ		คชจ.หน่วยงานที่จัดสรร		รวม คชจ. หน่วยงานที่ จัดสรร
							ค่าแรง 100 % (บาท)	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 % (บาท)	ค่าแรง 80 % (บาท)	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (บาท)	
1	กพจ.อบ.	18	27	0	3.92	-	334,406.00	52,823.00	267,524.80	26,411.50	293,936.30
2	กพส.ชน.	5	7	0	1.12	-	72,118.00	12,185.00	57,694.40	6,092.50	63,786.90
3	กพส.มสส	1	5	0	0.82	30	35,600.00	8,878.00	28,480.00	4,439.00	32,919.00
4	กพจ.ศก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	กพส.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กพส.รศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กพส.อพ.	3	3	0	0.45	-	33,590.00	5,256.00	26,872.00	2,628.00	29,500.00
8	กพส.ชช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	กพจ.รอ.	23	52	0	6.673	30	564,415.00	91,483.00	451,532.00	45,741.50	497,273.50
10	กพส.กษ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	กพส.อส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กพส.สน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กพจ.มค.	13	64	1.14	7.29	60	689,109.00	124,018.00	551,287.20	62,009.00	613,296.20
14	กพส.กพส.	3	6	0	1.04	-	92,306.00	13,998.00	73,844.80	6,999.00	80,843.80
15	กพส.ชน.	5	9	0	1.14	30	91,021.00	16,504.00	-	-	-
16	กพส.บบ.	11	21	0	4.69	30	210,026.00	41,778.00	168,020.80	20,889.00	188,909.80
17	กพส.พก.	2	4	0	0.77	-	60,040.00	9,371.00	48,032.00	4,685.50	52,717.50
18	กพส.วป.	3	12	0	1.34	30	92,102.00	17,098.00	-	-	-
19	กพจ.กส.	25	58	1.819	7.359	150	659,572.00	129,433.00	527,657.60	64,716.50	592,374.10
20	กพส.นคส.	45	81	0	22.606	90	734,090.00	131,417.00	587,272.00	65,708.50	652,980.50
21	กพส.ยค.	1	13	1.025	0.98	30	171,804.00	40,355.00	137,443.20	20,177.50	157,620.70
22	กพจ.ยส.	34	55	1.25	9.12	30	704,787.00	117,378.00	563,829.60	58,689.00	622,518.60
23	กพส.มช.	6	12	0.64	1.78	30	164,256.00	32,135.00	131,404.80	16,067.50	147,472.30
24	กพส.พนพ.	4	5	0	0.53	-	53,999.00	7,863.00	-	-	-
25	กพจ.มท.	5	10	0	1.38	30	102,891.00	18,154.00	82,312.80	9,077.00	91,389.80
26	กพส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กพจ.อจ.	26	109	4.19	15.56	240	1,445,435.00	286,893.00	1,156,348.00	143,446.50	1,299,794.50
28	กพส.สท.	20	56	2.26	6.41	90	509,508.00	105,427.00	407,606.40	52,713.50	460,319.90
29	กพจ.กส.	11	50	1.72	8.85	150	627,075.00	121,147.00	501,660.00	60,573.50	562,233.50
30	กพส.ชท.	2	3	0	0.34	-	21,396.00	3,191.00	17,116.80	1,595.50	18,712.30
31	กพจ.สคจ.	19	77	2.585	9.862	120	787,526.00	155,364.00	630,020.80	77,682.00	707,702.80
32	กพส.กช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กพจ.คอ.	5	5	0	0.76	-	30,574.00	5,722.00	24,459.20	2,861.00	27,320.20
34	กพส.บช.	3	5	0	0.5	30	39,264.00	8,130.00	31,411.20	4,065.00	35,476.20
35	กพส.นย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	กพจ.คค.	15	50	0.84	8.23	90	635,936.00	116,713.00	508,748.80	58,356.50	567,105.30
37	กพส.ชร.	4	30	2.86	3.24	90	421,930.00	94,777.00	-	-	-
38	กพจ.สส.	7	8	0	1.36	-	90,939.00	15,726.00	72,751.20	7,863.00	80,614.20
39	กพส.พท.	15	39	0.52	6.48	90	499,759.00	92,804.00	399,807.20	46,402.00	446,209.20
40	กพจ.วรัช.	17	26	0.64	2.56	30	268,530.00	46,170.00	214,824.00	23,085.00	237,909.00
41	กพส.พมท.	9	45	1.54	6.32	120	464,520.00	95,178.00	371,616.00	47,589.00	419,205.00
ผลรวมทั้งหมด		360	947	23.029	143.48	1,620	10,708,524.00	2,017,369.00	8,566,819.20	1,008,684.50	9,575,503.70

2 ธันวาคม 2563

13

[illegible]