



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบ. (บอ.) -

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานก่อสร้าง คพ.ม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2

เรียน อ.ฟ.ว.ฉ.2 ผ่าน ร.ฟ.ว.ฉ.2

ถึง ผ.ว.ฉ.2

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

๐ ก.พ. ๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอเดชอุดม

25 ก.พ. 2563

วันที่.....

เวลา..... 14:29 น.

เลขที่รับ..... 1633

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

○ ส่งสำเนา

○ ส่งด้วย 27 ก.พ. 2563

วันที่...../...../.....

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/07589 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 อนุมัติให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิกาดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพ.ม.2) วงเงินลงทุน 6,565 ล้านบาท

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กคก. (ฉ.) 711/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผวก. อนุมัติหลักการให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามข้อ 3.3.2 งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพ.ม.2)

1.3 ตามหนังสือเลขที่ กคก. (ฉ.) 1437/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กคก. อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 17 (คพ.ม.2) (ครั้งที่ 17) โดย กฟ.ฉ.2 ได้รับจัดสรร ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าวัสดุเข้างาน 15 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบ.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบเห็นงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คพ.ม.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

สรุปปริมาณงานการเปิดงานก่อสร้างโครงการ คพ.ม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2						
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร.กม.)	แรงต่ำ (วงจร.กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
2	235	1,001	46.863	116.198	1,440	49,359,592
รวม	235	1,001	46.863	116.198	1,440	49,359,592

2.2 ตามที่ กฟ.ฉ.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพ.ม.2) ตามข้อ 1.3 นั้น กฟ.ฉ.2 มีงบประมาณโครงการ คพ.ม.2 ค่าใช้จ่ายพนักงานคงเหลือทั้งสิ้น 14,779,821.13 บาท ซึ่งเมื่อจัดสรรงบประมาณ คพ.ม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2 จะมีการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

งบประมาณ	รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	14,779,821.13
จัดสรร คพม.2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 จัดสรรค่าแรง 80 % และค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (ครั้งนี้)	10,073,548.20
คงเหลือหลังจากอนุมัติครั้งนี้	4,706,272.93

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบส.อ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบทีมงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 235 งาน คร่าวเรือน 1,001 คร่าวเรือน โดยจัดสรรค่าแรงและเบ็ดเตล็ด จำนวนทั้งสิ้น 10,073,548.20 บาท กบส.อ.2 พิจารณาแล้วเพื่อให้การก่อสร้างงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามสภาพหน้างานจริง จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 235 งาน ครอบคลุมคร่าวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,001 คร่าวเรือน (ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 3)

3.2 ให้ กชบ.อ.2 บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้แต่ละ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรร ค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,073,548.20 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

3.3 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

3.3.2 งานขยายเขตที่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตขงผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขอ อนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวถนนหรือทางสาธารณะ ที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนคร่าวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนคร่าวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) หรือคร่าวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบตามลำดับขั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

3.4 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ภายใต้หมวดงบประมาณ P-NHE02.0-E-RAL / P-NHE02.0-E - รหัส กฟฟ.รหัสแผนก-ลำดับงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.4.1 กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75,000 บาท ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน คพม.2 ปี 2563 เช่น บ้าน ของ กฟจ.อบ. ให้สร้างหมายเลขงาน P-NHE02.0-E-UBNCS.6301 เป็นต้นไป

3.4.2 กรณีงานสมทบสร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น งานโครงการ คพม.2 บ้านเขื่อนคำ ของ กฟจ.ยส. ให้สร้างหมายเลข P-NHE02.0-E-YSTCS.8501 เป็นต้น

3.4.3 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คพม.2 ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือน (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ คพม. 2563 ต่อไป

3.5 กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวมาขอขยายเขตไฟฟ้าและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 3.3.1 แล้วก่อนการขุดตักมีเตอร์ให้ถือปฏิบัติ ตามบันทึกต่อท้ายเลขที่ ต.1กบส.(กย.) 261/2557 ลว. 20 ก.พ. 2557 ในกรณีครัวเรือนที่ถือทะเบียนบ้านชั่วคราวและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นตั้งอยู่ จะต้องมิหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากส่วนราชการที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่บ้านมีทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่จึงจะขุดตักมีเตอร์ได้ ตามมติ ครม.วันที่ 8 เม.ย.2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวินัย แสนพันธ์)

ผ.บ.อ.๖๓ ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.อ.๖๓.

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

เรียน อช.๑.2

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ ๑.2 กบส.(บธ.) -637

เรียน ผ.บ.ว.๑.2, ผ.บ.พ.๑.2, ผ.บ.อ.๑.2, ผ.ก.ค.๑.2, ผ.ก.บ.๑.2, ผ.ก.ช.๑.2, ผ.ก.ก.พ.๑.2, ผ.ก.ก.พ.๑.2, ผ.ก.ก.พ.๑.2

๑ กฟ

(นายสันต์ บุญล้อม)

ผ.บ.ว.๑.2 ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.ว.๑.2

24 ก.พ. 2563

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผ.บ.๑.๒, ผ.บ.๑.๒, ผ.บ.๑.๒

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

☐เจ้าของเรื่อง

(นายพลาคุณ งามล้วน)

ผ.บ.ว.๑.2 รักษาการแทน อช.๑.2

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

(นายนิกร เกษาพันธ์)

ผ.บ.๑.๒ รักษาการแทน

ผ.ก.ก.พ.๑.๒.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

ผ.บ.๑.๒ รักษาการแทน

ผ.ก.ก.พ.๑.๒

ผ.ก.ก.พ.๑.๒

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓

ประเภท	จังหวัด	ครัวเรือน	แรงงาน	แรงงาน	แรงงาน	ค่าจ้าง	ค่าจ้างเหมา					รวม ค่าจ้าง	รวม ค่าจ้าง	รวม ค่าจ้าง	รวม ค่าจ้าง	รวม ค่าจ้าง
							ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา					
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
กฟผ.สช.	1	1	0	0.07	0	14,756	8,579	2,574	738	1,332	1,399	14,622	29,328	-	-	29,328
กฟผ.สช.	1	2	0	0.315	0	35,212	12,197	3,659	1,751	2,641	2,773	23,031	58,243	-	-	58,243
กฟผ.สช.	9	32	0	5.35	30	367,534	120,906	51,273	18,638	30,318	29,966	299,401	666,635	-	-	666,635
กฟผ.สช.	20	22	0	2.92	0	316,150	165,943	48,785	15,807	27,385	28,794	287,674	603,824	-	-	603,824
กฟผ.สช.	1	1	0	0.05	0	11,801	9,159	2,748	890	1,328	1,386	15,303	29,104	-	-	29,104
กฟผ.สช.	8	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	19	31	0.26	3.835	30	675,914	266,364	79,910	32,144	52,719	53,648	484,785	1,160,699	-	-	1,160,699
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	20	95	1.13	6.195	30	1,399,787	590,014	177,008	68,767	110,044	106,767	1,044,596	2,344,385	-	-	2,344,385
กฟผ.สช.	2	3	0	0.7	0	101,811	47,596	14,279	5,088	8,429	8,850	84,234	185,845	-	-	185,845
กฟผ.สช.	6	15	0	1.636	60	299,623	107,049	31,115	11,910	22,536	20,474	194,684	493,707	-	-	493,707
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	11	46	4.946	5.865	60	1,578,473	694,836	208,482	76,351	131,825	130,739	1,242,203	2,820,676	-	-	2,820,676
กฟผ.สช.	2	2	0	0.41	0	52,750	26,128	7,838	2,438	4,468	4,691	45,761	98,511	-	-	98,511
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	4	39	1.79	3.37	30	714,266	299,436	89,631	35,048	62,635	58,882	599,252	1,253,508	-	-	1,253,508
กฟผ.สช.	15	79	6.06	9.76	150	3,010,469	1,058,961	317,688	142,570	227,822	229,319	1,976,469	4,986,929	-	-	4,986,929
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	23	122	7.591	16.088	270	4,610,664	1,766,602	529,988	217,967	363,891	358,897	3,217,345	7,848,009	-	-	7,848,009
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	10	44	1.387	3.662	30	918,431	355,644	106,396	41,588	78,006	69,672	652,905	1,571,336	-	-	1,571,336
กฟผ.สช.	2	12	0.88	1.88	30	481,615	217,703	65,318	23,096	42,593	39,741	386,845	870,469	-	-	870,469
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	1	24	1.52	1.99	30	563,641	206,062	61,819	26,807	43,426	43,487	381,691	945,242	-	-	945,242
กฟผ.สช.	12	25	0	2.888	0	373,808	223,302	66,991	18,890	34,139	35,846	378,968	752,776	-	-	752,776
กฟผ.สช.	2	7	0	0.68	30	121,885	42,407	12,723	4,447	9,173	7,841	76,591	208,476	-	-	208,476
กฟผ.สช.	17	116	6.14	10.72	180	3,930,620	1,380,035	729,685	163,755	278,899	272,839	2,824,490	6,325,070	-	-	6,325,070
กฟผ.สช.	1	8	0	0.5	0	110,141	44,545	13,364	3,940	8,600	7,360	77,889	187,950	-	-	187,950
กฟผ.สช.	16	106	4.799	12.105	180	3,063,775	899,135	269,742	142,379	226,694	217,653	1,755,553	4,819,328	-	-	4,819,328
กฟผ.สช.	3	8	0	1.4	0	183,778	74,137	28,241	8,168	13,417	14,088	132,071	295,849	-	-	295,849
กฟผ.สช.	2	41	2.66	4.98	60	1,170,552	435,030	130,511	56,096	91,952	90,966	804,555	1,975,107	-	-	1,975,107
กฟผ.สช.	11	84	2.86	6.22	90	1,973,254	928,265	278,478	96,537	174,385	167,761	1,645,426	3,618,680	-	-	3,618,680
กฟผ.สช.	1	4	0	0.74	0	89,318	48,400	15,320	4,466	7,835	8,227	83,448	172,766	-	-	172,766
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟผ.สช.	8	35	1.98	4.35	60	1,186,327	464,642	139,393	56,797	93,494	93,697	850,823	2,036,350	-	-	2,036,350
กฟผ.สช.	2	4	0	0.38	0	84,652	44,766	13,438	4,228	7,349	7,717	77,490	162,042	-	-	162,042
กฟผ.สช.	11	52	2.95	7.15	90	1,839,807	586,098	175,831	87,559	115,146	114,045	1,206,980	2,846,787	-	-	2,846,787
รวมทั้งหมด	236	1001	46.863	116.198	1440	28,534,504	11,170,979	3,666,979	1,338,684	2,275,530	2,226,695	20,825,088	49,359,592	-	-	49,359,592

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ 2

กพท.	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงงาน (วงจร-)	แรงงาน (วงจร-)	หม้อแปลง (เคียว)	คชจ.หน่วยงานตามประมาณการ		คชจ.หน่วยงานที่จัดสรร		รวม คชจ. หน่วยงานที่ จัดสรร
						ค่าแรง 100 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 %	ค่าแรง 80 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 %	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
กพท.อบ.	1	1	0	0.07	0	8,579	1,332	6,863	666	7,529
กพท.ชน.	1	2	0	0.315	0	12,197	2,641	9,758	1,321	11,078
กพท.มสส	9	32	0	5.35	30	170,906	30,318	136,725	15,159	151,884
กพท.ศก.	20	22	0	2.92	0	165,943	27,385	132,754	13,693	146,447
กพท.กร.	1	1	0	0.05	0	9,159	1,320	7,327	660	7,987
กพท.รศ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.อพ.	19	31	0.26	3.855	30	266,364	52,719	213,091	26,360	239,451
กพท.ชช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.รช.	20	55	1.13	6.195	30	590,014	110,044	472,011	55,022	527,033
กพท.ช.	2	3	0	0.7	0	47,596	8,429	38,077	4,215	42,291
กพท.อธ.	6	15	0	1.805	60	107,049	22,536	85,639	11,268	96,907
กพท.สธ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.สธ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.มค.	11	46	4.946	5.865	60	694,836	131,825	555,869	65,913	621,781
กพท.กพท.	2	2	0	0.41	0	26,126	4,468	20,901	2,234	23,135
กพท.ชชน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.บม.	4	30	1.78	3.37	30	295,436	62,055	236,349	31,028	267,376
กพท.พท.	15	79	6.06	9.76	150	1,058,961	227,922	847,169	113,961	961,130
กพท.วป.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.กส.	23	122	7.591	16.088	270	1,766,602	363,891	1,413,282	181,946	1,595,227
กพท.นท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.มค.	10	44	1.307	3.862	30	356,644	78,006	285,315	39,003	324,318
กพท.ยธ.	2	12	0.88	1.88	30	217,703	42,993	174,162	21,497	195,659
กพท.มช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.พท.	1	14	1.52	1.99	30	206,062	43,426	164,850	21,713	186,563
กพท.มค.	12	25	0	2.888	0	223,302	34,139	178,642	17,070	195,711
กพท.ชช.	2	7	0	0.68	30	42,407	9,173	33,926	4,587	38,512
กพท.อจ.	17	116	6.14	10.72	180	1,380,075	278,096	1,104,060	139,048	1,243,108
กพท.สท.	1	8	0	0.5	0	44,545	8,600	35,636	4,300	39,936
กพท.กค.	18	106	4.799	12.105	180	899,135	226,634	719,308	113,317	832,625
กพท.ชน.	3	8	0	1.4	0	74,137	13,417	59,310	6,709	66,018
กพท.สคจ.	2	41	2.66	4.58	60	435,030	91,952	348,024	45,976	394,000
กพท.กค.	11	84	2.86	6.22	90	928,265	174,985	742,612	87,193	829,805
กพท.คย.	1	4	0	0.74	0	48,900	7,835	38,720	3,918	42,638
กพท.บช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.มย.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.คย.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.ช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.สค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพท.พท.	8	35	1.98	4.35	60	464,642	95,494	371,714	47,747	419,461
กพท.วท.	2	4	0	0.38	0	44,766	7,349	35,813	3,675	39,487
กพท.พท.	11	52	2.95	7.15	90	586,098	115,146	468,878	57,573	526,451
รวมทั้งหมด	235	1,001	46.863	116.198	1,440	11,170,979	2,272,530	8,936,783	1,136,765	10,073,548

[illegible]