

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
โดย นายประสงค์ บริรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทสงขลา เอ็นที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสงขลา สำนักงานเลขที่ ๒๐/๘๙๘ หมู่ที่ ๘
ถนน ดิณสุลาลัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา
โดย นายวีรสิงห์ จารวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีมอบ
อำนาจให้ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่
เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือแนบท้ายสัญญานี้ซึ่ง ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังมีข้อความ ต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอาศัยความในข้อ ๑๔ แห่งสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้ตัดเงินค้างงาน ตามรายละเอียดดังนี้

งานติดตั้งป้ายหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีขนาดความยาวและความกว้าง ๑.๒๐x๐.๖๐ เมตร
พร้อมขาตั้งรองรับแผ่นป้าย เปลี่ยนแปลงขนาดป้ายเป็นขนาดความยาวและความกว้าง ๐.๘๐x๐.๕๐
เมตร พร้อมขาตั้งรองรับแผ่นป้าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๙๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้า
สิบสามบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด


ข้อ ๒. นอกเหนือจากข้อความที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามข้อ. ๑ ในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา
จ้างฉบับนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ ที่ผูกพันไว้ต่อเทศบาลเมืองเขารูปช้างเหมือนเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายประสงค์ บริรักษ์)


(ลงชื่อ)
(นายวีรสิงห์ จารวรรณ)




บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน
คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้า
พยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(..นายประสงค์...นริรักษ์..)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวีรสิงห์ จารวรรณ...)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวภา ช่างรักษ์...)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวฮามีเนาะห์ ยูโซ๊ะ...)

บันทึกต่อท้ายสัญญา
เทศบาลเมือง เขารูปช้าง

เหตุผลในการต่อท้ายสัญญา
ตัดลดค่างานวางแท่นศิลา

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
2	831,000.00	748,398.00

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
2	เงินงบประมาณค่าง่าย: โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 831,000.00 บาท	เงินงบประมาณค่าง่าย: โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 748,398.00 บาท

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

วงเงินที่ทำสัญญา เปลี่ยนแปลงจาก สัญญาเลขที่ CNTR-0233/60 จำนวนเงิน 1,385,000.00 บาท เป็น จำนวนเงิน 1,302,398.00 บาท

หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

ระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ

ค่าปรับ ไม่งดค่าปรับ

อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายประจักษ์ ภูมิไธม์)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายวีระวัฒน์ ธารรัตน์)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นายประจักษ์ ภูมิไธม์)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นายถาวรอนันต์ ญโษะ)

วันที่.....

ผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์

สัญญาเลขที่ : CNTR-0450/60-1

บันทึกต่อท้ายสัญญา
เทศบาลเมือง เขารูปช้าง

วงเงินที่ทำสัญญา	
วงเงินที่ทำสัญญา	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
696,000.00	679,006.40

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
2	417,600.00	400,606.40

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
2	เงินงบประมาณ: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 417,600.00 บาท	เงินงบประมาณ: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 400,606.40 บาท

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

ระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ


ค่าปรับ ไม่งดค่าปรับ

อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ


สัญญาเลขที่ : CNTR-0450/60-1


เหตุผลในการต่อท้ายสัญญา

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดแผนป้ายอธิบายหลักทรัพย์มาภิบาล และตัดลดค่างานและวงเงินตามสัญญาจ้าง ในส่วน
งานป้ายอธิบายหลักทรัพย์มาภิบาล

ลงชื่อ  ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นาย/ประธาน บ. นิตธิกุล)
วันที่ นายทศพร นนทิโกศล (เจ้าของบริษัท)

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้ว่าจ้าง
(.....)
วันที่

ลงชื่อ  พยาน
(นาย/นางสาว)
วันที่

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่