

แผนจัดหาวัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)



เทศบาลเมืองพัทลุง



ประกาศเทศบาลเมืองพัทลุง
เรื่อง แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

ด้วยเทศบาลเมืองพัทลุง ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ โครงการ และได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสถานะทางการคลังยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนและรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองยังไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๒ โครงการ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน เทศบาลฯ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุเมธ บุญยุก)

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เพิ่มเติมและปรับปรุงแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ด้วยกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพัทลุง ได้ขอเพิ่มเติมและปรับปรุง
แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามแบบฯ ที่แนบมา
พร้อมนี้

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อ ๕ วรรค ๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานฯ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วรายงาน
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมนี้ เทศบาลฯ ได้ปรับปรุงแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบอนุมัติใช้แผนฯ ดังกล่าวในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมือง
พัทลุงต่อไป

ลงนาม

(นายวิระสิทธิ์ ดั่งอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานพัสดุ

ความเห็น

ใบตรวจ

(ลงนาม)

(นางสาวรัช วิทยารัฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายพัทธพล ขวัญสุวรรณ)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็น

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสุเมธ บุญยก)

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ม.ค.2561	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้ง ศูนย์ส่งเสริม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 15 รายการ 1.เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ หน้าอกคู่ แบบตั้ง ยกตัว จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ หน้าอกแบบล่าง-หุบ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบสลับเท้าซ้ายขวาคู่ จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบเหวี่ยงซ้ายขวา แบบเดียวจำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องบิดเอวคู่ แบบยืนและนั่ง 4 ที่ จำนวน 1 เครื่อง 6.จักรยานบริหารข้อเท้าแบบเบาดิเตอร์คู่ จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องแก้ปวดเข่า แบบขาคู่ จำนวน 1 เครื่อง 8.เครื่องยกน้ำหนักแบบนอน จำนวน 1 เครื่อง 9.เครื่องปั่นจักรยานแบบมีฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง 10.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แขน ไหล่ หน้าอก จำนวน 1 เครื่อง 11.เครื่องนวดหลัง ออกกำลังกายและออกกำลังกาย ขาแบบลึง 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง 12.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่คู่ จำนวน 1 เครื่อง 13.เครื่องบริหารสะโพก หัวไหล่แบบโยกเดินสลับ เท้าคู่ จำนวน 1 เครื่อง 14.เครื่องนั่งโยกแบบมีคันตุ่ จำนวน 1 เครื่อง 15.อุปกรณ์จักรยาน/บริหารแขน หน้าอก หัวไหล่ แบบตั้งยกตัวน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง	กอง สาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข		เงินสะสม	470,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	เพิ่มเติมแผนฯ

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
2	ม.ค.2561	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์ปราโมทย์ พร้อมขอยแยกทางไป บ่อบำบัดน้ำเสีย - ทำการเกรตปรับปรุงผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 5.00-13.40 เมตร ยาว รวมประมาณ 325.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นแบ่งทิศทาง จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสี ประมาณ 32.50 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	902,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	90 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดทำเดือน พ.ย.60 เป็นเดือน ม.ค.61 เนื่องจากได้รับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
3	ม.ค.2561	ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม พร้อมหลังคาคลุม หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ถนนสุขุมวิทราษฎร์ กว้าง 2.40 เมตร ยาว 14.50 เมตร จำนวน 1 สะพาน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	3,033,000			ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	180 วัน	" - "
4	ม.ค.2561	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจรูญธรรม จากสี่แยกโคกสีเข้ยม,ถ.คูหาสวรรค์ ถึง ถ.นิवास - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 9.60-19.10 เมตร ยาวรวมประมาณ 692.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,350.00 ตารางเมตร พร้อมทาสี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสีรวมประมาณ 126.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	3,053,500	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	90 วัน	" - "

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ ส่งมอบงาน	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
5	ม.ค.61	ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพัทลุง -ติดตั้งผ้าเพดานและผ้าชายคาทั้งหมด -ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ -ติดตั้งระบบไฟฟ้าประตูดทางเข้าอาคาร -ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาส่วนที่ชำรุด และซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารที่ชำรุด พร้อมทำการทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดและอื่น ๆ	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข	2,200,000				120 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดทำเดือน ก.พ.61 เป็นเดือน ม.ค.-61
6	ม.ค.61	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า มีราวกันตก ริมคลอง ถนนซอยจิ้งก ชั่วที่ 3 (ต่อจากของเดิม) ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	4,561,000			ประกาศ เชิญชวนทั่วไป	270 วัน	
7	ก.พ.61	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 19 ทำการเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม ลงหินคลุก รองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร บดอัดแน่นแล้ว เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	เงินสะสม		848,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	120 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดทำเดือน ม.ค.61 เป็นเดือน ก.พ.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
8	มี.ค.61	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนจ้ายเจริญ ซอย 5 โดยแบ่งเป็น - ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการลงหินคลุกรองพื้น ทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เกรดปรับระดับ บดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 137.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 493.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรางตั้งทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ทุกระยะ 8.00 เมตร ความยาว รวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	เงินสะสม		1,416,500	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	120 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดทำเดือน พ.ย.60 เป็นเดือน มี.ค.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
9	มี.ค.61	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวิระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา - ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อกลม Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร ยาวรวมทั้งสองข้างประมาณ 700.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	5,323,600	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	120 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดหาเดือน ธ.ค.60 เป็นเดือน มี.ค.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
10	มี.ค.61	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถ.เจริญติษฐานันท์ ซอย 3 -ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการเกรดปรับพื้น ทางเดิมบดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.60 เมตร ยาวประมาณ 34.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.55 ตร.ม. -ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบน เป็นรางดิน กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร ทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 68.50 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	376,000	เฉพาะเจาะจง	120 วัน	" - "
11	มี.ค.61	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจริญติษฐานันท์ ซอย 8 -ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการเกรดปรับพื้น ทางเดิมบดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.60 เมตร ยาวประมาณ 81.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.60 ตร.ม. -ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบน เป็นรางดิน กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร ทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 162.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	731,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	120 วัน	" - "

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
12	เม.ย.61	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 46 แบ่งเป็น -ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการเกรดปรับระดับพื้น ทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.80-4.20 เมตร ยาวประมาณ 75.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.50 ตร.ม. -ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบน เป็นรางดินทั้งสองข้าง กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวม 150.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	700,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	120 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดหาเดือน มี.ค.61 เป็นเดือน เม.ย.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
13	เม.ย.61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 13 แยกที่ 1 ขวามือ -ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการเกรดปรับพื้นทาง เดิม บดอัดแน่น ทับผิวจราจรเดิมแล้วเทคอนกรีต เสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 74.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 266.00 ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบน เป็นรางดิน กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 7 เมตร ยาว รวมทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 148.00 เมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อกลม ขนาด Ø 0.80 เมตร ส่วนบนเป็นรางดินพร้อมบ่อพัก ทุกระยะ 8.60 เมตร ยาวรวม 93.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	1,128,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	90 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดหาเดือน มี.ค.61 เป็นเดือน เม.ย.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ ส่งมอบงาน	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
14	เม.ย.61	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถ.วีระศักดิ์ราชวรพัฒนา ซอยแยกที่ 1(ขวามือ) -ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการเกรดปรับพื้น ทางเดิมบดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.60-4.10 เมตร ยาวประมาณ 194.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.90 ตร.ม. -ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบน เป็นรางดิน กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร ทั้งสองข้าง ความยาวรวมประมาณ 388.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	1,831,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	180 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดทำเดือน ธ.ค.60 เป็นเดือน เม.ย.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
15	เม.ย.61	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจริญติษฐานันท์ โดยทำการเกรดปรับระดับ พื้นทางเดิม แล้วปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิว จราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50-6.70 เมตร ยาวประมาณ 384.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,396.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	870,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	90 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดทำเดือน ก.พ.61 เป็นเดือน เม.ย.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
16	พ.ค.61	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบล็อกลทางเดินภายใน สวนสาธารณะบ้านพิ - ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการเกรดปรับระดับ พื้นทางเดิม บดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริม หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 414.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,721.00 ตารางเมตร ผิวตกแต่งลวดลายหินกาบ - ก่อสร้างบล็อกลทางเดิน โดยทำการปรับระดับพื้น ทางเดิม เทปูทรายปรับระดับ แล้วปูบล็อกลคอนกรีต พร้อมขอบคันหินหล่อในที่ทั้งสองข้าง ความกว้าง รวม 1.50 เมตร ยาวประมาณ 146.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		เงินสะสม	1,347,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	120 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดทำเดือน ม.ค.61 เป็นเดือน พ.ค.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
17	พ.ค.61	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล.ถนนไชยบุรี ซอย 9 (ซอยจ๊กง) ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. ชนิดกลม ขนาด Ø 1.00 เมตร ส่วนบนเป็นรางดินพร้อมบ่อพัก ทุกระยะ 8.00 เมตร ยาวรวมประมาณ 675.00 ม.	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	เงินสะสม		6,297,000 e-bidding	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	150 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดหาเดือน ม.ค.61 เป็นเดือน พ.ค.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
18	พ.ค.61	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล.ชนิดท่อกลม ส่วนบน เป็นรางดิน ถนนทางเข้าค่ายลูกเสือลำปำ -ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล.ชนิดท่อ กลม Ø 0.80 เมตร ส่วนบนเป็นรางดินพร้อมบ่อ ตรวจทุกระยะ 8.60 เมตร ยาวรวมประมาณ 362.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	เงินสะสม		2,183,000	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	90 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดหาเดือน มี.ค.61 เป็นเดือน พ.ค.61 เนื่องจากรายรับของ เทศบาลยังไม่เพียงพอ
19	มี.ย.61	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ไชยบุรี ซ.9 (ซอยจ๊กง) โดยทำการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.60-6.20 เมตร ยาวประมาณ 975.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตร.ม. หาวัสดุเส้นแบ่งทิศทางจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดร้อน พื้นที่หาสีประมาณ 97.50 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	เงินสะสม		2,019,500	ประกาศ เชิญชวนทั่วไป	90 วัน	ปรับปรุงแผนจากระยะเวลา จัดหาเดือน ส.ค.61 เป็นเดือน มี.ย.61