



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขตงานงบ
โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน
(Investment System: งบ I) รวมทั้ง งานงบผู้ใช้ไฟ (Customer
Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดจนการ
ปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน

สายงานการไฟฟ้าภาค 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ
จังหวัดลพบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม
แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1

อนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายไชยเดช กสิวัฒน์)
ตำแหน่ง..... ผจก. กฟอ. พนม.
26 / ก. ค. / 2559

A-WM-01

คำนำ

แผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 1.งานสำรวจออกแบบปรับปรุง ระบบไฟฟ้า
- 2.งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า
- 3.งานยานพาหนะและเครื่องมือกล
- 4.งานความปลอดภัยและชีวอนามัย
- 5.งานโยธาและซ่อมแซมสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในสำนักงาน
- 6.งานบริการหลังการขาย(ผู้ใช้ไฟร้องขอ),(งานก่อสร้างระบบไฟฟ้างานหม้อแปลงเช่า)
- 7.งานปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ GIS
- 8.งานตามที่ได้รับแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือ

หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManual)กระบวนงานวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขตงานงบโครงการต่างๆ(Project Systems:งบ P) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟผ.ดำเนินการให้ตลอดจนการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO)และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ที่ดำเนินงานถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อนึ่งหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามที่แผนกก่อสร้าง (ผกส.)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม (กฟอ.พฒ.)โทร.15150

แผนกก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม
สายงานจำหน่ายและบริการ

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. คำจำกัดความ	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	4
5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)	5
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	6
7. มาตรฐานงาน	9
8. ระบบติดตามประเมินผล	14
9. เอกสารอ้างอิง	14
10. แบบฟอร์มที่ใช้	15
11. ระบบ SAP/ ระบบ Software/ โปรแกรมสำเร็จรูป/เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานที่ใช้อื่นๆ	16
12. ภาคผนวก	17
ตัวอย่างแบบฟอร์ม	
กฎระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง	
อื่นๆ	
- ควบคุมภายใน	
- SLA	
รายชื่อผู้จัดทำ	

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวางแผนงานและการก่อสร้างงานขยายเขตงานงบ โครงการ, งบลงทุนต่างๆของกฟภ. ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทันต่อความต้องการของ ผู้ใช้ไฟฟ้าและตามแผนงานของโครงการต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค(TECO) และสรุปรายงาน ผลการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานวางแผนงานและการก่อสร้างงานขยายเขตงานงบผู้ใช้ไฟ งบโครงการ งบลงทุนต่างๆของ กฟภ.ตลอดจนการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงานมีขอบเขตตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานได้รับแฟ้มงานที่มีงบค่าใช้จ่ายแล้ว ,ชำระเงินแล้วหรืออนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้วางแผนงานก่อสร้างดำเนินการ ก่อสร้างขยายเขตจนไปถึงการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนความต้องการพัสดุประจำปี (Dummy Project)สำหรับงานก่อสร้างตามงบงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ดำเนินการวางแผนงบลงทุนประจำปีและของงบค่าใช้จ่ายก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและงานย้ายแนวระบบจำหน่าย

3. คำจำกัดความ

3.1งานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้างบลงทุน(I)หมายถึงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่กฟภ.ลงทุน100%ในการดำเนินงานเช่นงานย้ายแนวระบบจำหน่าย,งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์,งานปรับปรุงระบบจำหน่ายกรณีเร่งด่วน

3.2งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้างบโครงการ (P) หมายถึงงานก่อสร้างเสริมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 – 7 ปีเช่นคชฟ., คสจ.หรือโครงการที่มีตัวชี้วัดเช่นคชก.,คฟก.,คฟม.และคปจ.

3.3งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้างบผู้ใช้ไฟ (C) หมายถึงงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ที่ผู้ใช้ไฟลงทุนในการดำเนินงานตามเงื่อนไขประเภทของงานและ กฟภ.ลงทุนสมทบ

3.4กฟภ.หมายถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.5อบ.หมายถึงผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต

3.6ผปร.กวว.หมายถึงแผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้ากองวิศวกรรมและวางแผน

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบP) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

3.7 พจร.กคก.หมายถึงแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

3.8 พจก.หมายถึงผู้จัดการ

3.9 ผกส.หมายถึงแผนกก่อสร้าง

3.10 ผปบ.หมายถึงแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

3.11 ผบค.หมายถึงแผนกบริการลูกค้า

3.12 ผบป.หมายถึงแผนกบัญชีและประมวลผล

3.13 ผกป.หมายถึงแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

3.14 ผบต.หมายถึงแผนกบริการและการตลาด

3.15 ผบง.หมายถึงแผนกบริการและการเงิน

3.16 ผคค.หมายถึงแผนกคลังพัสดุหลัก

3.17 ผคบ.หมายถึงแผนกคลังพัสดุบริการ

3.18 กฟฟ.ชั้น 1-3 หมายถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3

3.19 กฟส.หมายถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

3.20 จ้างเหมา หมายถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยจ้างเฉพาะค่าแรง ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด กฟภ. เป็นผู้จัดหาให้ หรือเป็นอย่างอื่นตามเงื่อนไขที่จ้าง

3.21 POSTงานหมายถึงวิธีการนำข้อมูลงานระบบจำหน่ายรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นเสา สายไฟหม้อแปลง มิเตอร์รื้อฟเอาท์และอื่นๆนำขึ้นฐานข้อมูลระบบGIS ตามขั้นตอนการPostโดย ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเครื่อง SEVER กลาง



3.22 Asbuilt แผนผังหมายถึงการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแผนผังงานก่อสร้างให้ตรงกับสภาพหน้างานจริง

3.23 ใบจอง/ใบเบิกอุปกรณ์หมายถึงใบเบิกพัสดุเพื่อการก่อสร้างในระบบ SAP จากT-Code ZPSF009

3.24ใบส่งคืนอุปกรณ์หมายถึงใบส่งคืนอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนในระบบ SAP จาก T-Code ZPSR018

3.25ใบขอสร้างอุปกรณ์หลัก หมายถึงใบขอสร้างทรัพย์สินและพื้นที่ปฏิบัติงานในระบบ SAP


3.26ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

- | | | |
|--------|---|--|
| 3.26.1 |  | คือ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ |
| 3.26.2 |  | คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน |
| 3.26.3 |  | คือ การตัดสินใจ |
| 3.26.4 |  | คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน |
| 3.26.5 |  | คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่นกรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า |
| 3.26.6 |  | คือ เอกสาร/รายงาน |
| 3.26.7 |  | คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเกิดปัญหาบ่งชี้ต้องควบคุมเป็นพิเศษ |

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 อช. ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติในหลักการทำงานก่อสร้างและจัดสรรงบค่าใช้จ่าย
- 4.2 ผจก.กฟฟ.ชั้น 1- 3 และผจก.กฟส. ทำหน้าที่ พิจารณาอนุมัติในหลักการทำงานก่อสร้างอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเปิด-ปิดงาน เบิกและสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน
- 4.3 ผบค./ผบต./ผกป. ทำหน้าที่สำรวจออกแบบประมาณการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบผู้ใช้ไฟC, งบโครงการ P(คชก., คฟม., คฟก.) ที่อยู่ในอำนาจอนุมัติผู้จัดการและจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้กฟน. 3 ตรวจสอบค่าใช้จ่าย/แผนผังและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนำเสนอ อช. พิจารณาอนุมัติงานก่อนจึงจัดสรรงบประมาณและงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
- 4.4 ผคส./ผคป. ทำหน้าที่จัดซื้อ/จัดหา/จัดสรร/เบิกจ่ายวัสดุเข้างานก่อสร้าง
- 4.5 ผคส./ผบป./ผกป. ทำหน้าที่ สำรวจออกแบบประมาณการงานก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบโครงการP, งบลงทุนที่อยู่ในอำนาจอนุมัติผู้จัดการรวมถึงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าทุกงบทุกโครงการและอนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างจนถึงกระบวนการงานปิดงานด้านเทคนิค(TECO)
- 4.6 ผปร./ผวร.กvv. ทำหน้าที่ สำรวจออกแบบประมาณการงานก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบสายส่งและตรวจสอบค่าใช้จ่าย/แผนผังและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณำเสนอขออนุมัติ อช.
- 4.7 ผจร.กคก. ทำหน้าที่วางแผนงานก่อสร้างในภาพรวมของเขตจัดทำข้อมูลแผนความต้องการวัสดุล่วงหน้า รวมถึงประสานงานการจัดหาวัสดุในการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายควบคุมและจัดสรรค่าวัสดุขาดแคลนรวมถึงการรวบรวมสรุปรายงาน สถานะการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
- 4.8 ผกป.กชช. ทำหน้าที่บันทึกงบประมาณจัดสรรและควบคุมงบลงทุนงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงาน

5. ฟังก์ชันไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 ผกส./ผปป./ ผกป. กฟฟ.ชั้น 1-3 รับแฟ้มงานดำเนินการ ควบคุมทะเบียนงานก่อสร้าง โดยนำข้อมูลจากประมาณการในแฟ้มงานลงสมุดทะเบียนงานก่อสร้างโดยแยกเป็นงบ

6.2 ผกส./ผปป./ ผกป. กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องงานก่อสร้างที่หน้างานจริง ตามแผนผังในแฟ้มงานและค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนผังของงานหรือไม่ หากแผนผังถูกต้อง ให้พิจารณาดำเนินการต่อไป หากแผนผังไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข โดยการทำบันทึกของอนุมัติแก้ไขแผนผัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ก็ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ การตรวจสอบสภาพหน้างานนั้นให้เก็บข้อมูลจากสภาพหน้างานจริงนำมาประกอบในการวางแผนงานก่อสร้างฯให้ถูกต้องมากขึ้น

6.3 ผกส./ผปป./ ผกป. หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาว่างานก่อสร้างฯสมควรที่จะจ้างเหมาหรือให้ทีมงาน กฟก. ดำเนินการก่อสร้าง

กรณี กฟก. ดำเนินการก่อสร้างเองให้ดำเนินการวางแผน

กรณี จ้างเหมาให้พิจารณาอำนาจการจ้าง วงเงินที่กำหนดในแต่ละวิธีการจ้าง และหากวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้ดำเนินการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ด้วย

6.4 ผกส./ผปป./ ผกป. วางแผนงานก่อสร้าง โดยพิจารณานำข้อมูลในการวางแผนงานมาจากสภาพหน้างานจริง ปริมาณงานก่อสร้างจากแฟ้มงาน การดับไฟฟ้า การตัดต้นไม้ การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพกรณีจ้างเหมา พชง.ควบคุมงานจ้างต้องตรวจสอบสัญญาหรือใบสั่งจ้าง เงื่อนไขประกอบประสานงานกับกรมการตรวจรับงานจ้าง เตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนส่งมอบพื้นที่และวางแผนร่วมกับผู้รับจ้างว่าพร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการได้วันไหน เปลี่ยนสภาพงานในระบบ SAP เป็น REL C1 เพื่อให้พัสดุดูมองเห็นอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง และแจ้งความต้องการอุปกรณ์โดยทำบันทึกรวมปริมาณที่ต้องการทั้งหมดทุกงบ ส่ง ผกส./ผกป. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่อไป

6.5 ผกส./ผปบ./ผกป. กฟฟ.ชั้น 1-3 ลงคุมงบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติเปิดงานตามบันทึก และเปิดงานในระบบ SAP T-code ZPSF004 และตั้งกรรมการรื้อถอน (กรณีมีการรื้อถอนระบบจำหน่ายฯ) และขออนุมัติสำรวจทรัพย์สินอุปกรณ์ระบบจำหน่ายฯเพื่อทำการรื้อถอน

6.6 ผกส./ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 พิมพ์ใบเบิกพัสดุอุปกรณ์จากระบบ SAP T-code ZPSF009 จัดส่ง ผคด./ผคบ. เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์

6.7 ผกส./ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ เมื่อได้รับพัสดุอุปกรณ์ครบให้ดำเนินการก่อสร้าง ถ้ายังได้รับพัสดุอุปกรณ์ไม่ครบให้พิมพ์ใบเบิกพัสดุอุปกรณ์จากระบบ SAP T-code ZPSF009 **พร้อมเปลี่ยนสถานะเป็น REL C3** เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์อีกครั้งและดำเนินการจนกว่าจะได้รับพัสดุครบ ตามประมาณการ

6.8 ผกส./ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 หรือ ผู้รับจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรื้อถอนทรัพย์สินอุปกรณ์ระบบจำหน่าย(กรณีมีแผนกรื้อถอน) และลงชั่วโมงการทำงานให้แล้วเสร็จ จากระบบ SAP T-code CN-25 ,CN-27

6.9 ผกส./ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ส่งมอบงาน กรณีเป็นงานจ้างให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานฯผ่านช่างควบคุมงานดำเนินการตรวจรับงานทุกครั้ง และแจ้งให้ ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง

6.10 ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง ถ้าตรวจสอบพบว่า ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานงานและประมาณการ แจ้งให้ ผกส./ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 และผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างให้ถูกต้องและรายงานผล โดยดำเนินการจนกว่างานก่อสร้างจะผ่านมาตรฐานกรณีผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง สามารถให้ผู้ส่งมอบงานแก้ไขงานได้ภายใน 7 วัน โดยไม่คิดค่าปรับ แต่หากกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจแล้วปรากฏว่างานยังไม่เสร็จจะต้องคิดค่าปรับ

6.11 ผกส./ผปบ./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดทำ As built พร้อมทั้งแก้ไขแผนผังในระบบ GIS ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างและ Post งานในระบบ GIS, กรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ (C 02.2) ให้ทำหนังสือส่งมอบให้กับผู้ใช้ไฟ

6.12 ผกส./ผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการส่งคืนพัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการใช้งานและ พัดดูงาน รื้อถอน โดยพิมพ์ใบส่งคืนอุปกรณ์จากระบบ SAP T-code ZPSR018 กรณีส่งคืนงานรื้อถอนอุปกรณ์ชำรุด ให้ ดำเนินการลงบันทึกในระบบ SAP T-code ZPSE004

6.13 ผกส./ผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการขอสร้างทรัพย์สินงานก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงานใน ระบบ SAP

6.14 ผกส./ผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ตรวจสอบเอกสารปิดงาน กส.3 ,กส.4 (ZPSR018) (ก่อนส่งเอกสาร กส.3 ,กส.4. ให้ ผบป./ผบง.กฟฟ.ชั้น 1-3 ส่ง ไปปิดงานทางบัญชี (CLSD) และดำเนินการปิดงานด้านช่าง (TECO)

6.15 ผกส./ผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ส่ง กส.3 ,กส.4 ให้ ผบป./ผบง.กฟฟ.ชั้น 1-3 เพื่อปิดงานทาง บัญชี (CLSD)

6.16 ผบป./ผบง.กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการปิดงานและค่าใช้จ่ายในงาน ถูกต้อง หรือไม่ กรณีตรวจสอบเอกสารการปิดงานพบว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้จัดส่ง กส.3 กส.4 (ZPSR018) คืน ผกส./ ผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการแก้ไขเอกสารการปิดงานให้ถูกต้องครบถ้วน หากเอกสารการปิดงาน กส.3, กส.4 (ZPSR018) ถูกต้อง ผบป./ผบง. กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง (CLSD) ต่อไป

7. มาตรฐานงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1.ลงทะเบียนคุมงานก่อสร้าง	1.1 ดำเนินการลงทะเบียนคุมงานก่อสร้างโดยนำข้อมูลจากประมาณการเพิ่มงานมาลงในทะเบียนงานก่อสร้าง 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1วัน)
2.ตรวจสอบความถูกต้องหน้างานและค่าใช้จ่าย	2.1 ดำเนินการตรวจสอบสภาพหน้างานจริงเพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนผังหรือไม่ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในงาน 2.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1วัน)
3.พิจารณาดำเนินการก่อสร้าง	3.1ดำเนินการพิจารณาว่างานก่อสร้างฯ สมควรที่จะจ้างเหมาหรือให้ทีมงาน กฟภ. ดำเนินการก่อสร้าง 3.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1วัน)
4.วางแผนก่อสร้างและแจ้งความต้องการ	4.1 ดำเนินการจัดทำแผนงานที่ได้รับอนุมัติเพื่อวางแผนก่อสร้างและการใช้อุปกรณ์ พร้อมแจ้งคลังพัสดุทราบเพื่อเตรียมจัดหาอุปกรณ์ 4.2 กรณีจ้างเหมาให้วางแผนร่วมกับผู้รับจ้าง 4.3ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1วัน)
5.ขออนุมัติเปิดงานและคุมงบค่าใช้จ่าย	5.1 ดำเนินการทำบันทึกขออนุมัติเปิดงานพร้อมในระบบ SAPเปลี่ยนสถานะงานเป็น REL C1และคุมงบค่าใช้จ่าย

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป) ,งปลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม (ต่อ)

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
5.ขออนุมัติเปิดงานและคุมงบค่าใช้จ่าย (ต่อ)	5.2 ดำเนินการตั้งกรรมการรื้อถอน (กรณีมีแผนรื้อถอน) 5.3 ดำเนินการวางแผนขออนุมัติดึงจ่ายไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน (กรณีต้องดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน) ตาม SLA 5.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1วัน)
6.ส่งใบเบิกอุปกรณ์	6.1ดำเนินการพิมพ์ใบเบิกพัสดุอุปกรณ์จากระบบ SAP T-code ZPSF009 จัดส่ง ผลล.,ผคบ เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ 6.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด(1วัน)
7.ตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่	7.1ดำเนินการตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ ถ้าครบให้ดำเนินการก่อสร้าง หากยังได้รับพัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ ให้พิมพ์ใบเบิกพัสดุอุปกรณ์จัดส่ง ผลล.,ผคบ เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ พร้อมเปลี่ยนสถานะงานในระบบ SAPเป็น REL C3 7.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
8.ดำเนินการก่อสร้างและรื้อถอนทรัพย์สินอุปกรณ์	8.1 ดำเนินการก่อสร้างและรื้อถอนทรัพย์สินอุปกรณ์ พร้อมลงชั่วโมงการทำงานแล้วเสร็จ 8.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ขึ้นกับปริมาณงาน)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป) ,งบลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม (ต่อ)

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
9.ส่งมอบงานก่อสร้าง และแจ้งตรวจมาตรฐาน	9.1ดำเนินการส่งมอบงาน กรณีที่ทีมงานกฟภ.แจ้ง ผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 กรณีเป็นงานจ้างเหมา ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานฯผ่านช่างควบคุมงานดำเนินการตรวจรับงานทุกครั้ง และแจ้งผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง 9.2ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1วัน)
10.ตรวจสอบมาตรฐานถูกต้องหรือไม่	10.1 ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง ถ้าดำเนินการไม่ถูกต้อง แจ้งให้ ผกส./ผบป./ผกป.กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินงานแก้ไขงานก่อสร้างใหม่ กรณีเป็นงานจ้างเหมา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยไม่คิดค่าปรับ แต่หากกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจแล้วปรากฏว่างานยังไม่เสร็จจะต้องคิดค่าปรับ 10.2ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1วัน)
11.AsBuiltแผนผังและ Postงาน	11.1ดำเนินการ As built แก้ไขแผนผังในระบบ GISและPost งานในระบบ GIS 11.2ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ใช้ไฟ (กรณี งบ C 02.2) 11.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด(1วัน)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบP) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม (ต่อ)

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
12.ส่งคืนพัสดุอุปกรณ์คงเหลือจากการใช้งานและพัสดุงานรื้อถอน	12.1 ดำเนินการส่งคืนพัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการใช้งานและพัสดุงานรื้อถอนจากระบบ SAP T-code ZPSR018 ลงบันทึกพัสดุชำรุดในระบบ SAP T- code ZPSE004 12.2ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
13.สร้างทรัพย์สินงานก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงานในระบบ SAP	13.1 ดำเนินการส่งเอกสารให้ ผบป./ผกป. กฟฟ. ชั้น 1-3สร้างทรัพย์สินงานก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงานในระบบ SAP 13.2ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
14.ตรวจสอบเอกสารปิดงานและTECO	14.1ดำเนินการตรวจสอบเอกสารปิดงานกส.3, กส.4 (ZPSR018) พร้อมปิดงานทางด้านช่างในระบบ SAP (TECO) 14.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
15.ส่งกส.3,กส.4 (ZPSR018)เพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง (CLSD)	15.1 ดำเนินการจัดทำบันทึกจัดส่งรายงานปิดงานก่อสร้างกส.3,กส.4 ในระบบ SAP T-code ZPSR018 และนำส่งให้ผบป.,ผบง.กฟฟ.ชั้น 1-3 เพื่อปิดงานทางบัญชี(CLSD) 15.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
16.ตรวจสอบการปิดงานทางบัญชีได้หรือไม่	16.1ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการปิดงานกส.3,กส.4 และค่าใช้จ่ายในงาน (ZPSR018)ถูกต้องหรือไม่

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป) ,งบลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม (ต่อ)

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
16.ตรวจสอบการปิดงานทางบัญชีได้หรือไม่ (ต่อ)	16.2 หากเอกสารการปิดงาน กส.3,กส.4 ไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืน ผกส.,ผบป.,ผกป. กฟฟ.ชั้น 1-3 ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง 16.3 หากเอกสารการปิดงาน กส.3,กส.4 ถูกต้อง ผบป.,ผบง. กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง (CLSD) ต่อไป 16.4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม

7.2.1 มีการวางแผนงานก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าทุกบ ทุกโครงการ ก่อนการเปิด งาน ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้(ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน)

7.2.2 มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก(ผู้รับจ้าง)ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าทุกบทุกโครงการของกฟภ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างและสามารถตรวจสอบได้ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง)

7.2.3มีการดำเนินการก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าทุกบทุกโครงการของกฟภ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างและสามารถตรวจสอบได้(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด)

7.2.4มีกระบวนการขั้นตอนในการปิดงานก่อสร้าง(TECO) และปิดงานทางบัญชี(CLSD) ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้(ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วัน)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป) ,งบลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงปผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

8. ระบบติดตามประเมินผล

รายการตรวจสอบติดตาม	ผู้ตรวจติดตาม	ผู้รับการตรวจติดตาม	กรอบเวลาในการประเมินผล
1. ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart)	แผนกก่อสร้าง	แผนกก่อสร้าง	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเดือน ธ.ค.
2. มาตรฐาน	แผนกก่อสร้าง	แผนกก่อสร้าง	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเดือน ธ.ค.
3. แบบฟอร์มที่ใช้	แผนกก่อสร้าง	แผนกก่อสร้าง	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเดือน ธ.ค.
4. ระบบSAP/ระบบSoftware/ โปรแกรมสำเร็จรูป			
5. การปรับปรุงแก้ไขตามผล การตรวจติดตาม			หลังจากรับการ ตรวจติดตามภายใน 7วัน
6. อื่นๆ			

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1มาตรฐานงานก่อสร้าง A01–A08, A21–A29, A31–A39, A81–A87และA91–A98
- 9.2ระเบียบมาตรฐานงานก่อสร้างปี2538
- 9.3คำสั่งกฟภ.ที่พ.(ม)4/2545ลว.1เม.ย.2545เรื่องอำนาจผู้จัดการการไฟฟ้าชั้น 1-3ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบจำหน่าย
- 9.4คำสั่งกฟภ.ที่พ.(ม)83/2553ลว.28ก.ค.2553เรื่องมอบอำนาจผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเขตดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
- 9.5อนุมติผวก. ลว. 24 ธ.ค.2553 ต่อท้ายบันทึกที่สคจ.2(วค.)1097 ลว. 9 ธ.ค.2553 เรื่องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง
- 9.6บันทึกที่กปง.(ปป)453/2558ลว.17เม.ย.2558เรื่องเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการขอจัดสรรงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนในอำนาจอนุมัติงบประมาณสำนักงานใหญ่
- 9.7ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
- 9.8ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป), งบลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

9.9.แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0408.3/ว59 ลว. 17 ก.พ. 2549

10.แบบฟอร์มที่ใช้

- 10.1แบบฟอร์มFM-CFE-11 ทะเบียนงานก่อสร้าง (ขั้นตอนที่1)
- 10.2แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผัง(ขั้นตอนที่ 2)
- 10.3แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์(ขั้นตอนที่ 2)
- 10.4แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง (ขั้นตอนที่ 3)
- 10.5แบบฟอร์มวางแผนการก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ 4)
- 10.6แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ขั้นตอนที่ 4)
- 10.7แบบฟอร์มสมุดคุมงบค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ 5)
- 10.8แบบฟอร์ม FM-CFE-14 ขออนุมัติเปิดงานก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ 5)
- 10.9แบบฟอร์ม ZPSF004 ขออนุมัติเปิดงานในระบบ SAP (ขั้นตอนที่ 5)
- 10.10แบบฟอร์ม FM-CFE-20 บันทึกตั้งกรรมการรื้อถอน (ขั้นตอนที่ 5)
- 10.11แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการสำรวจทรัพย์สินอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ขั้นตอนที่ 5)
- 10.12แบบฟอร์ม ZPSF009 แบบฟอร์มขอเบิกอุปกรณ์ ใบจองในระบบ SAP (ขั้นตอนที่ 6)
- 10.13แบบฟอร์มรายงานการสำรวจและการรื้อถอนทรัพย์สิน (ขั้นตอนที่ 8)
- 10.14แบบฟอร์มส่งมอบพื้นที่ (ขั้นตอนที่ 8)
- 10.15แบบฟอร์มบันทึกอนุมัติจ่ายไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 8)
- 10.16แบบฟอร์มหนังสือมอบงาน (ขั้นตอนที่ 9)
- 10.17แบบฟอร์มแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (ขั้นตอนที่ 9)
- 10.18แบบฟอร์ม FM-CFE-16 ตรวจมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้า (ขั้นตอนที่ 9)
- 10.19แบบฟอร์ม FM-กมฟ. 01-59-00 ขอตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ 9)
- 10.20แบบฟอร์มหนังสือส่งมอบทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ 02.2 (ขั้นตอนที่ 10)
- 10.21แบบฟอร์ม ZPSR018 ขออนุมัติส่งคืนอุปกรณ์ในระบบ SAP (ขั้นตอนที่ 12)
- 10.22แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลอุปกรณ์หลัก (ขั้นตอนที่ 13)
- 10.23แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติปิดงาน (ขั้นตอนที่ 15)
- 10.24แบบฟอร์ม ZPSF018 ขออนุมัติปิดงานก่อสร้าง ในระบบ SAP (ขั้นตอนที่ 15)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป) ,งบลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

11.ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/เครื่องมืออื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

11.1 โปรแกรม Microsoft Word

11.2 โปรแกรมMicrosoft Excel

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป) ,งบลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ภาคผนวก

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบ P) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มดำเนินการ)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบ P) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มทะเบียนงานก่อสร้าง

ทะเบียนงานก่อสร้าง

ลำดับที่ แผนงาน	ชื่องาน-อนุมัติ-หมายเลขงาน	งบดำเนินการ		เริ่มงาน ว/ด/ป	กำหนดวันเสร็จ ว/ด/ป	เสร็จงานจริง ว/ด/ป	จ่ายไฟฟ้า ว/ด/ป	ปิดงาน ว/ด/ป	ปริมาณเสา(คอร์.) ขนาด		พาดสาย(วงจร-กม.) แรงดัน		หม้อแปลง ขนาด/เครื่อง	ค่าไฟฟ้า ขนาด/เครื่อง	ไฟถนน ขนาด/ชุด	หมายเหตุ
		กฟภ.	ผู้ใช้ไฟ						ขนาด	ตัน	แรงดัน	แรงสูง				
13/50 24 มิ.ย.58	ชื่องาน : แผนงานหลวงชนบทบุรี จุดที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง : ค.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จุดพักรถ อนุมัติ พฉ.57/58 ลว.19 มี.ค. 2558 หมายเลขงาน C-58-C-PTKCS.0040.01.1.03.1.02.2 ผู้ควบคุมงาน : นายจุฑาธร บัญเมือง	-	1,635,760.57	26 มิ.ย. 58	16 ก.ย.58	10 เม.ย.59	18 เม.ย.59	14 มิ.ย.59	12	72	-	1.44 OHGW 1.44	30/2			
	ชื่องาน : สถานที่ก่อสร้าง : อนุมัติ : หมายเลขงาน : ผู้ควบคุมงาน :								8	32 (RM)						
	ชื่องาน : สถานที่ก่อสร้าง : อนุมัติ : หมายเลขงาน : ผู้ควบคุมงาน :															

FM-CFE-11

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานระบบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานระบบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบP) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟผ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/เบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก พชง.ควบคุมงาน

ถึง ทผ.กส.กฟอ.พฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์

อ้างอิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ทผ.กส.กฟอ.พฉ.

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ น.๓ พฉ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแนวทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ ๖ ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หมายเลขงาน C-58-C-PTKCS.0040.01.1, 03.1, 02.2 งบผู้ใช้ไฟ

ข้อมูลรายละเอียด

ซึ่งระหว่างดำเนินการก่อสร้าง พชง.ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานจริงแล้วปรากฏว่าระบบจำหน่ายในการก่อสร้างปรับปรุงไม่ตรงกับประมาณการ ดังมีรายละเอียดที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ดังนี้

ที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)
	แผนกแรงสูง				
	อุปกรณ์ที่ขอเพิ่ม				
๑	เหล็กรับสายล่อฟ้า ๖๕x๖๕x๖ มม.	๑-๐๑-๐๐๑-๐๐๐๓	๑๖ อัน	๕๖๖	๘,๘๖๖.๐๐
๒	เหล็กประกับไม้ค้อน ๓๐x๖๖x๖๐ มม.	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๑	๕๔ อัน	๔๙.๔๐	๒,๖๖๗.๖๐
๓	ลูกถ้วยไลน์โพลท์ไทป์ ๒๒ เควี	๑-๐๓-๐๐๑-๐๐๐๒	๓๔ ชุด	๗๐๗	๒๔,๐๓๘.๐๐
๔	คอน คอร.๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๑	๑๕ ท่อน	๔๔๖	๖,๖๙๐.๐๐
	รวม				๔๒,๒๖๑.๖๐
	อุปกรณ์ที่ขอลด				
๑	เสา คอร. ๑๒ ม.	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๔	๒ ต้น	๕,๒๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐
๒	เหล็กรูปรางน้ำ ยาว ๒,๕๐๐ มม.	๑-๐๑-๐๐๐-๐๑๐๐	๑ อัน	๘๖๘	๘๖๘.๐๐
๓	คอนกรีต ๑/๓/๕	๑-๐๐-๐๐๐-๖๘๖๑	๑.๕๒ ลิบ.ม.	๒,๑๐๐	๓,๑๙๒.๐๐
๔	แป้นไม้	๑-๐๐-๐๐๐-๒๒๒๑	๒๘๘ แผ่น	๕๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
๕	หินอัด	๑-๐๐-๐๐๐-๖๘๙๒	๗๑.๒๘ ลิบ.ม.	๓๙๕	๒๘,๑๕๕.๖๐
๖	ผงเชื่อม	๑-๐๑-๐๒๒-๐๑๒๓	๑๕ ชุด	๖๗.๓๐	๑,๐๐๙.๕๐
๗	คอน คอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๓	๔ ท่อน	๕๒๙	๒,๑๑๖.๐๐
	รวม				๑๘๙,๗๔๑.๑๐

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแผนกแรงสูงลดลง (๑๘๙,๗๔๑.๑๐-๔๒,๒๖๑.๖๐) = ๑๔๗,๔๗๙.๕๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบลบาท)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มอนุมัติเปลี่ยนแปลง/เบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม(ต่อ)

- ๒ -

ที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)
	แผนกแรงต่ำ				
	อุปกรณ์ที่ขอลด				
๑	คอนเนคเตอร์ ๕๐-๗๐ มม.	๑-๐๒-๐๓๑-๐๐๐๑	๖ อัน	๑๙	๑๑๔.๐๐
๒	แร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๑-๐๓-๐๑๓-๐๐๐๐	๕ ก้าน	๙๘.๗๐	๔๙๓.๕๐
	รวม				๖๐๗.๕๐

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำลดลง ๖๐๗.๕๐ บาท (หกร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาท)
รวมทั้งงานลดลง ๑๔๑,๗๐๔.๗๐+๖๐๗.๕๐ = ๑๔๒,๓๑๒.๒๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จากรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณดังกล่าวก่อสร้างฯ ตรงกับประมาณการ, สภาพหน้างานจริงและถูกต้องตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายจุฑารช บ่ายเที่ยง)

ชผ.กส.กฟอ.พฉ. (พชง.ควบคุมงาน)

เรียน ผจก.กฟอ.พฉ. ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.พฉ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายณรงค์ฤทธิ์ ธนอมพงษ์ชาติ)

ผผ.กส.กฟอ.พฉ.


อนุมัติตามเสนอ

(นายไชยเดช กลวิวัฒน์)

ผจก.กฟอ.พฉ.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป) ,งบลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (ด้านหลัง)

 ฉบับ แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.....			ใบสั่งจ้างเลขที่...พฉ.(กส.)/จ. 021/59 ลงวันที่... 11 มี.ค. 2559 ใบเบิกเลขที่..... ลงวันที่..... สำหรับงาน.....ย้ายแนว ซอย 14 สาย 2-3 ต.ช่องสาริกา งบ..... I-59-C-PTKCN.41.0003			 	
ถึง.....นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์.....ผู้รับจ้าง ที่อยู่.....14 หมู่ 1 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์.....15000			☒ งวดเดียว ☐ หลายงวด			     	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคอกกลาง.....นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์.....ตามใบเสนอราคาเลขที่ 11.5 ลงวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้							
ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1.แผนกรื้อถอนแรงสูง							
1	560	เมตร	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม.	2	10	1,176	-
2	20	อัน	เหล็กประกบกับไม้คอน 30x6 มม.	28	-	560	-
3	25	ลูก	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครวี	73	50	1,837	50
4	7	ตัน	เสาคอนกรีต 12 เมตร	1,560	50	10,923	50
5	8	ท่อน	คอน,(คอน.)100X100X2,500 มม.	123	50	988	-
6	2	ท่อน	คอน,(คอน.)120X120X2,000 มม.	123	50	247	-
						15,732	
2.แผนกแรงสูง							
1	720	เมตร	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม.	4	30	3,096	-
2	3	แผ่น	แผ่นสหมอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,625	-	7,875	-
3	1	แท่ง	กราวด์รีด 60x60x5 มม	513	-	513	-
4	3	ชุด	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว	88	-	264	-
5	24	อัน	เหล็กประกบกับไม้คอน 30x6 มม.	56	-	1,344	-
6	21	อัน	สเตรนแคลมป์35-70 ต.มม.	147	-	3,087	-
7	32	ลูก	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครวี	147	50	4,720	-
8	63	ลูก	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	49	-	3,087	-
9	9	ตัน	เสาคอนกรีต 12 เมตร	3,121	-	28,089	-
10	4	ตัน	เสาตอม่อ คอน. 0.30X0.30 ม.	2,625	-	10,500	-
11	8	ท่อน	คอน,(คอน.)120X120X2,000 มม.	247	-	1,976	-
12	7	ท่อน	คอน,(คอน.)100X100X2,500 มม.	247	-	1,729	-
รวม						66,280	-
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	84
รวมทั้งสิ้น (แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)						87,752	84
ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการจ้าง (นายไชยเดช กลีวัฒน์)				ลงชื่อ.....ผู้มอบเงินจ้าง (นายไชยเดช กลีวัฒน์)			
ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม				ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม			
จช. 7-ป.33 11 มี.ค. 2559				11 มี.ค. 2559			

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒ เครวี
 ขวางทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ ๖ ตำบลโคกสูง
 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 ที่ น.๓ พณ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม เลขที่ ๓๘๓ หมู่ ๑ ตำบล ตีลัง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๒๒๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายไชยเดช กสิวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ ๖ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

- ๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
 - ๑.๑.๑ ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PF๒๕-๐๑๗/๕๘๐๐๖๐ จำนวน ๒ แผ่น

- ๑.๒. ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑. การขนเสาและสายเสาต่อม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและสายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

๑.๒.๒. การขนและสายเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการสายเสาให้ หรือ กองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓. การขนและสายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและสายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

ข้อ ๒.....



กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) ,งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (ต่อ)

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม.....จ. ลพบุรี.....ภายใน.....60.....วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน.....60.....วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....7.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อ
 - ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
 - ถูกปรับเป็นเงินวันละ.....132.....บาท(.....หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน.....) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยรับเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือเรียกเบี้ยปรับเป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่บอกเลิกแล้วแต่กรณี หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยจ้างงานจ้างนั้นเสียเอง และรับเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมด หรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง.....เงินสด.....เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงิน.....4,388.....บาท (.....สี่พันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน.....) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว
- ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม.....เพื่อขอรับเงินภายใน 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว

พณ.(กส.)/จ. 021/6559	
ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม.....ลงวันที่.....11 มี.ค. 2559.....จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่.....11.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2559.....และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ	
ค่าประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....DKS60590311000 4.....(ลงชื่อ)..... <i>นาย.....</i>ผู้รับจ้าง	
ลงวันที่.....11 มี.ค. 2559.....เป็นเงิน.....4,388.....บาท	บริษัท, ห้าง, ร้าน.....โทร.....
	ตำแหน่ง.....
	(โปรดประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน)
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....	

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (ต่อ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ น.๓ พณ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘

- ๒ -

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๑. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๘,๕๑๕.๒๗ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ข้อ ๑.๕.

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๔๓,๔๒๖.- บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้อีกด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาการแสดมปี มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่า รูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา



กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (ต่อ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ น.๓ พณ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘

- ๓ -

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ	- ใบสอบราคาจ้างเลขที่ มท.๕๓๐๗.๓๒/กพอ.พัฒนานิคม๒๕๕๘	จำนวน ๑ แผ่น
	- ตารางใบเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย	จำนวน ๒ แผ่น
	- ประกาศและเงื่อนไขเพิ่มเติมการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย	จำนวน ๒ แผ่น
	- หนังสือลดราคาของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘	จำนวน ๑ แผ่น
	- อนุมัติที่ พณ.(กส.)๒๕๖/๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘	จำนวน ๑ แผ่น
แผนผัง	การก่อสร้างตามแบบเลขที่ PF๒๕-๐๑๗/๕๘๐๐๖๐	จำนวน ๒ แผ่น
รูปแบบ		

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ว่าจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะตั้งผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ตั้ง ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุข้อยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๑.....



.....

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (ต่อ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ น.๓ พณ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘

- ๔ -

ข้อ ๑๑. ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการไปแล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้าง ช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ในช่วงไปนั้นทุกประการ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้าง ให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรืออันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงิน จะชำระให้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม ข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตาม ข้อ ๑๕. หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

๑๗.๑. ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ ๑๕.

๑๗.๒. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘.....



.....

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (ต่อ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ น.๓ พณ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘

- ๕ -

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา ก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำงานแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่ยอมรับภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ดังนี้-

อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามใบสอราคาจ้างเลขที่ มท.๕๓๐๗.๓๒/กพอ.พัฒนานิคม๒๕๕๘ ประกอบกับใบลดราคาค่าจ้างเหมาของผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๒. และหรือเงินประกันตามสัญญา ข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย จากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๒๒. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ได้รับไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้จัดส่งให้แก่คู่สัญญาแล้ว และคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิสำเนาที่สามารถติดต่อได้โดยชัดเจนให้คู่สัญญาทราบ โดยทำเป็นหนังสือแล้วส่งหนังสือดังกล่าวแก่คู่สัญญาทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับก่อนการส่งหนังสือติดต่อ ทวงถาม หรือบอกกล่าวนั้น

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสัณฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ (นายไชยเดช กสิวัฒน์) ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ (นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์) ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ (นายปรีชญา ศิริอำพล) พยาน ลงชื่อ (นายอิสหะ เทะฮิอุมา) พยาน

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
แผนกกฎหมาย โทร. ๐-๓๖๔๑-๑๐๙๗ ต่อ ๑๓๐๕๒



กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (ต่อ)



อ.ส.5 ใบสลิทหลังตราสาร

เลขที่ 01049
วันที่ 4 มกราคม 2559

เลขประจำตัว 3160101236691
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย มานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขที่ 16010243521 ชื่ออาคาร -
 หมู่ที่ - ซอยที่ -
 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 1
 ต.จอก/ชอย - ถนน -
 แขวง/ตำบล ตะลุง เขต/อำเภอ เมืองสระบุรี
 จังหวัด สระบุรี จ.ส.ป.จ. 15000

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4
 สักขัตตราสาร สัญญาจ้างเลขที่ น.3/นพ.(กส.)138/2558 ตว.23 จ.ค.2558
 ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรแสตมป์	869	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	869	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (แปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
 ตามใบเสร็จ เลขที่ 003851 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559
 เลขระบบเอกสาร อ.ส.4 สลิท 04160010-25590104-1-03-000005

ลงชื่อ
 ตำแหน่ง (นางสมบุญ เจริญจำรูญ)
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิทหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
 ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มวางแผนการก่อสร้าง

แผนการก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ลำดับที่ แผนงาน	ชื่องาน	งัดดำเนินการ (ระบุ ประเภท)	ชำระเงิน หรืออนุมัติ ว/ด/ป	ปริมาณงาน			วันที่ครบกำหนด ตามมาตรฐาน หรือตามอนุมัติ	แผนงานก่อสร้าง		จ่ายไฟ วันที่ ว/ด/ป	หมายเหตุ	
				ระยะทาง(วงจร-กม.) แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง จำนวน		ไฟสาธารณะ จำนวนชุด	วันที่เริ่ม ว/ด/ป			คาดว่าจะเสร็จ ว/ด/ป
1	ขณ.แรงสูงทางหลวงชนบท ลพบุรี จุดที่ 6	ผู้ใช้ไฟ	15 มิ.ย. 58	1.440	-	2	30	-	26 มิ.ย. 58	16 ก.ย. 58		
ข้อบังคับที่ข้ออื่นๆ เช่น การติดตามงานของผู้ดูแล หรือ หน. หรือ บันทึกเหตุผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผน หรือดำเนินการไม่ได้ตามแผน กรณีนี้ต้องให้ พชง. ลงนาม และ หน. รับทราบด้วยทุกครั้ง												

หมายเหตุ - วันที่ครบกำหนดการดำเนินงานของผู้ใช้ไฟให้ระบุวันที่แล้วเสร็จตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
- วันที่ครบกำหนดการดำเนินงานของ กฟภ. ให้ระบุวันที่เป้าหมายแล้วเสร็จของโครงการ
เรียน หน.กส.ฟอ.พด.
เพื่อโปรดพิจารณาแผนงาน

อนุมัติแผนงาน
พชง.ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนงาน
.....
(...นายปริญญา ศิริอำพล...)
หน.กส.ฟอ.พด.
26 มิ.ย. 58

.....
(...นายจุฑาธิป น้อยเที่ยง...)
พชง.ควบคุมงาน
26 มิ.ย. 58

F/H - CFE - ๑๒ วันเริ่มใช้งาน ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานระบบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปป), งบประมาณลงทุน (Investment System:งป I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งป C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตปักเสาในเขตพื้นที่ทางหลวง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๕.๑๙/พฒ. **พ.๕**

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุญาตปักเสา-พาดสายไฟฟ้าในเขตทางหลวง
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (สพบุรี) ผ่าน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพบุรีที่ ๑

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม มีความประสงค์จะดำเนินการปักเสา-พาดสายไฟฟ้าในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ ตอนโคกตูม-เขาพระ ระหว่าง กม. ๑๒+๐๐๐ ถึง กม. ๑๘+๕๐๐ (ด้านขวาทาง) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวงแผ่นดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จึงขออนุญาตปักเสา-พาดสายไฟฟ้าในเขตทางหลวงตรงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว หากกรมทางหลวงมีโครงการต่างๆ ที่มีเสาสาย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคมกีดขวาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ยินดีย้ายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจำนวน ๖ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยเดช กสิวัฒน์)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอพัฒนานิคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม
๓๘๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสีลัง อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี


(นายปรีชา สิริอำพล)
16 ธ.ค. 56.
ผ.กส.กฟอ.พอ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๓ ๖๕๑๘
โทรสาร ๐ ๓๖๔๓ ๖๒๓๙

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบ P) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม FM-CFE-14 ขออนุมัติเปิดงานก่อสร้าง

ขออนุมัติเปิดงานก่อสร้าง

บันทึก

เรียน.....ผจก.กฟอ.พฉ..... ผ่าน.....ซจก.(ท) กฟอ.พฉ.....

ตามอนุมัติที่.....พฉ.57/58 ลว.19 มี.ค. 58.....

งาน ขยายเขต.แขวงทางหลวงชนบทพชรบุรี จุดที่ 6.....

ลงทุนทั้งสิ้น.....1,635,760.57.....บาท

กฟอ.ลงทุน.....บาท ผู้ใช้ไฟลงทุน.....1,635,760.57.....บาท

ตามบิลเลขที่.....คงเหลือค้างชำระ.....1,635,760.57.....บาท

หมายเลข.....C-58-C-PTKCS.0040.01.1, 03.1, 02.2.....

อุปกรณ์ก่อสร้างมีครบหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓)

☒ ครบ ☐ ไม่ครบ

☐ อุปกรณ์ที่ไม่ครบมีดังนี้ ☐ หรือตามเอกสารแนบ จำนวน.....แผ่น

ที่	รายการอุปกรณ์ที่ไม่ครบ	จำนวน

การดำเนินงาน ☐ กฟอ.ดำเนินการ ☒ จ้างเหมาฯ นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์.....

จะเริ่มดำเนินการวันที่ 26 มิ.ย. 58 คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 58.....

โดยให้ นายจุฑาธร บัวเที่ยง เป็นผู้ควบคุมงานและปิดงานก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นายปรีชา สิริอำพล)

...26.../...มิ.ย. .../...58 ...

อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอนุรักษ...ชเลพงษ์สกุล)

ซจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พฉ.

...26.../...มิ.ย. .../...58 ...

พชง.ผู้รับคำสั่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายจุฑาธร บัวเที่ยง)

...26.../...มิ.ย. .../...58 ...

FM CFE - ๑๔ วันเริ่มใช้งาน ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟอ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม ZPSF004 ขออนุมัติเปิดงานในระบบ Sap



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก พชง.ศกส.กฟอ.พช.
เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้าง ชื่องาน บ้านน้ำร้อน(นางสาวกาน อ่างทอง) หมายเลขงาน P-SHE000-C-PTK00.0038
อ้างถึง

ถึง
คกก.กฟอ.พช.
วันที่

เรียน คกก.กฟอ.พช.

ตามอนุมัติงบประมาณการเลขที่ พช.114.55 สว. 22.07.2015 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ชื่องาน บ้านน้ำร้อน(นางสาวกาน อ่างทอง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ค.โคกสูง อำเภอ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หมายเลขใบสั่งงาน P-SHE000-C-PTK00.0038 หมายเลขแผนก 017/570304ศูนย์ทุนที่ร้องขอ CS12101011 ศูนย์ทุนที่รับผิดชอบ CS12101011 เลขธุรกิจ CO13 โรงงาน CO10

แนบได้ตรวจสอบแล้วสรุปรายละเอียด ดังนี้

1. กฟภ. ได้พิจารณาแล้วเข้าโครงการฯ และอนุมัติงบประมาณ ตามอนุมัติเลขที่ น.จ.กบส(บ) 3038 สว 22.12.2015
2. ปริมาณงานก่อสร้าง สรุปรายละเอียดดังนี้

ระยะทางแรงสูง 0.000 (วงจร-กม) แรงต่ำ 0.020 (วงจร-กม) สายส่ง 0.000 (วงจร-กม)

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามอนุมัติงบประมาณการเลขที่ พช.114.55 สว 22.07.2015

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตามประมาณการ(บาท)									
ที่	พช.55	แผนก	รหัส เครื่อง	ลำดับ บัญชี	ลำดับ บัญชี	ลำดับ บัญชี	ลำดับ บัญชี	ลำดับ บัญชี	ลำดับ บัญชี
1	P-SHE000-C-PTK00.0038	1104-LT-C-E	6000646654	0.00	37,875.57	10.90	19,608.00	5,832.00	3,859.00
รวมค่าจ้างหน่วยงาน				0.00	37,875.57	10.90	19,608.00	5,832.00	3,859.00
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ต่อข้อ 3)									
2. ค่าตอบแทนสัญญาจ้าง									
3. ค่าตอบแทน									
4. ค่าตอบแทน									
รวมค่าจ้างหน่วยงาน (รวมข้อ 3-4)									
สัดส่วนการจ่ายงบประมาณ 100.00 % 0.00 คงเหลือ 0.00 % 0.00									
คงเหลือจงบ.หน่วยงาน(บาท)									
รวมทั้งหมด				0.00	37,875.57	10.90	19,608.00	5,832.00	3,859.00

แนบได้พิจารณาแล้ว ขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1. เปิดงานก่อสร้างและเบิกใช้
2. รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการดำเนินการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 31,451.00 บาท ค่าใช้สอย 10.90 บาท
3. การดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว มอบหมายให้ นายคมสัน นุสวาทธรรมทรัพย์รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง (AUC) และหน่วยงานรับผิดชอบการจ้างรับใช้สำหรับงานดังกล่าว
4. การดำเนินการดังกล่าว
 - 4.1 [] ไม่มีความประสงค์ที่จะแก้ไขให้ทันก่อนเปิดงาน
 - 4.2 [] มีความประสงค์ที่จะแก้ไขให้ทันก่อนเปิดงาน
5. ให้หน่วยงานด้านบัญชีงบประมาณบันทึกงบประมาณ, หน่วยงานด้านบัญชีทรัพย์สินเป็นค่านายหน้าของทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง (AUC) และหน่วยงานบัญชีทรัพย์สินสำหรับงานดังกล่าว

บ้านน้ำร้อน(นางสาวกาน อ่างทอง)

ZPSF004 วันที่พิมพ์ 13.06.2016 หน้า 1 / 2

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.พต. ผ่าน ทผ.กส.กฟอ.พต.

ตามที่ (กอง,เขต,กฟฟ. กฟอ.พต. มอบหมายให้ นายจุฑาธ บ้ายเที่ยง
เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างขยายเขตหรือปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ แนวทางหลวงชนบทพริ้งดู่ที่ ๖

อนันตitledที่ พฒ. ๕๓/๕๘ ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘

โครงการหรือคน ฝึกใช้ไฟ โดยจะต้องทำการรื้อถอนทรัพย์สิน

บริเวณดังกล่าววางรื้อถอนหมายเลข C-๕๘-C-PTKCS ๐๐๔๐.๐๑.๑

ช่วง แขวงทางหลวงชนบทปริมังคลาภิเษกที่ ๖ ตามรายการดังนี้

๒. แผนกแรงสูง ระบบ.....-.....เค.วี. ระยะทาง.....-.....วงจรกิจโสมตร
๓. แผนกแรงต่ำ ระบบ.....๓๘๐/๒๓๐ โวลท์ ระยะทาง.....๑.๐๘๐๐ วงจรกิจโสมตร
๓. แผนกหม้อแปลงและนั่งร้าน จำนวน.....-.....ชุด
๔. อื่นๆ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(นายจตุรช บ้ายเที่ยง)

ตำแหน่ง ชม.กส.กพอ.พณ.

กรณีไม่ตั้งกรรมการ อนุมัติให้.....เป็นผู้สำรวจ (.....) ตำแหน่ง..... /...../.....	กรณีตั้งกรรมการ อนุมัติให้ผู้ลงนามต่อไปเป็นกรรมการสำรวจ ๑. นายอิสหาะ หะยือมา ๒. นายคมสัน ปุลวามระ ๓. นายสมจิตร บุญธรรม (นายไชยเดช กลั้วพันธ์) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พท. /...../.....
---	---

FM-CFF-๒๐ วันเริ่มใช้งาน ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๘

7 D.D. 2558

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานชายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟผ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจทรัพย์สินอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....กรมการสำรวจ.....ถึง.....ผจก.กฟอ.พม.....

เลขที่.....วันที่.....

เรื่อง.....รายงานผลการสำรวจทรัพย์สินอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื่อรื้อถอน.....

อ้างถึง.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย.....

เรียน ผจก.กฟอ.พม. ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.พม. *Handwritten signature*

ตามบันทึกที่อ้างถึงข้างต้นให้ข้าพเจ้าสำรวจทรัพย์สินอุปกรณ์เพื่อรื้อถอนระบบไฟฟ้างาน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า.....แขวงทางหลวงชนบทพุนรี.จุดที่.๖.....
อนุมัติ.....พม.๕๗/๕๘.ถว.๑๙.มี.ค.๒๕๕๘.....โครงการบ กฟภ. ลงทุนโดยจะต้องทำการรื้อ
ถอนทรัพย์สินบริเวณดังกล่าว งานรื้อถอนหมายเลข.....C-๕๘-C-PTKCS.๐๑๕๐.๐๑.๑.....
ช่วง.....แขวงทางหลวงชนบทพุนรี.จุดที่.๖.ต.โคกสูง.อ.พัฒนานิคม.จ.ลพบุรี.ตามรายการดังนี้

๑. แผนกแรงสูงระบบ.....เค.วี.	ระยะทาง.....	วงจรกิโลเมตร
๒. แผนกแรงสูงระบบ ๒๒ เค.วี.	ระยะทาง.....	วงจรกิโลเมตร
๓. แผนกแรงต่ำระบบ ๓๘๐/๒๓๐ โวลท์	ระยะทาง.....๑.๐๘๐.....	วงจรกิโลเมตร
๔. แผนกหม้อแปลงและนั่งร้าน	จำนวน.....	ชุด
๕. อื่นๆ.....		

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป



(นายอิสหะ ทยะฮุมมา)
(ตำแหน่ง) พชง.๗ ผจก.กฟอ.พม.



(นายสมจิตร์ บุญธรรม)
(ตำแหน่ง) พชง.๗ ผบ.กฟอ.พม.



(นายคมสัน ปลาวมระ)
(ตำแหน่ง) พชง.๖ ผจก.กฟอ.พม.

ผ.กส.กฟอ.พม.
เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
การต่อไป



(นายไชยเดช กสิวัฒน์)
(ตำแหน่ง) ผจก.กฟอ.พม.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems:งปบ) ,งบลงทุน (Investment System:งปบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects:งปบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม ZPSF009 แบบฟอร์มขอเบิกอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง(ใบจอง)ในระบบ Sap

ผู้ใช้งาน : N3PTK001
 ไลน์งาน : PED-400
 โปรแกรม : ZPSF009

โครงการ : P-NHE00, O-C - โครงการ คพ. เขต น.3
 หมายเลขใบสั่งงาน : P-NHE00, O-C-PTK00, 0059 - บ้านโคกสูง(บนสุด) 50/75-017/590050 / สัญญาจ้างงาน นน พุทธา ชิตวงศ์
 แผนก : 1105 TR-C-E แผนกก่อสร้างและซ่อมบำรุง / เลขที่ใบจอง : 0042220405 / วันที่เอกสาร

วันที่ : 18-05-2016
 เวลา : 10:32:33
 หน้า : 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ใบขอเบิกอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง

กลุ่มวัสดุ	รหัสวัสดุ	รายการ (ชื่อวัสดุ)	หน่วย	จำนวนเบิก	จำนวนเบิกจริง	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ
1 Concrete Products	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
1 Concrete Products	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
2 Accessories for Concrete	1-01-020-0001	BRACE FLAT FOR CROSSARM 30X6X...	EA	4,000	4,000	0.000	4,000
3 Insulator & Accessories	1-03-003-0000	INSULATOR, SPOOL CLASS 53-2 TL...	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
4 Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ MM...M	M	41,000	41,000	0.000	41,000
4 Steel wire & Accessories	1-01-023-0000	CLAMP SINGLE U-BOLT M 8 (WIRE...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
5 Conductor & Accessories	1-02-005-0000	CABLE AERIAL AL 22 KV, 1X50 S...M	M	9,000	9,000	0.000	9,000
5 Conductor & Accessories	1-02-007-0004	CABLE AL 750 V, 95 SQ MM, TIS...M	M	11,000	11,000	0.000	11,000
5 Conductor & Accessories	1-02-018-0001	TAPE PVC O/D 0.18X19X10,000 M...EA	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
5 Conductor & Accessories	1-02-020-0002	TIE WIRE AL 4.0 MM.	KG	1,000	1,000	0.000	1,000
5 Conductor & Accessories	1-02-030-0102	CONN. PG DOUBLE BOLT AL 25-95...EA	EA	3,000	3,000	0.000	3,000
5 Conductor & Accessories	1-02-032-0003	H-CONNECTOR MAIN AL 50-95...TA...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
5 Conductor & Accessories	1-02-033-0000	BAIL-CLAMP MAIN AL 25-50 SQ MM...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
5 Conductor & Accessories	1-02-033-0100	HOTLINE CLAMP MAIN AL 25-50 S...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
5 Conductor & Accessories	1-02-042-0104	CABLE LUG NEMA 2-HOLE AL 95 S...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
5 Conductor & Accessories	1-02-042-0400	PIN TERMINAL FOR AL CONDUCTOR...EA	EA	6,000	6,000	0.000	6,000
5 Conductor & Accessories	1-01-022-0123	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 S...EA	EA	6,000	6,000	0.000	6,000
5 Conductor & Accessories	1-04-000-0000	S.A. 21 KV, 5 KA.	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
5 Conductor & Accessories	1-04-000-0300	S.A. 250-500 V, 2.5-5.0 KA	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
5 Conductor & Accessories	1-04-001-0000	DROPOUT FUSE 22 KV 100 A 8 KA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
5 Conductor & Accessories	1-04-002-0004	H R C FUSE 150-160 A DIN OR...	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
5 Conductor & Accessories	1-04-002-0100	L.T. FUSE SWITCHES 1X400 A 5...EA	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
5 Conductor & Accessories	1-04-003-0002	FUSE LINK 22 KV, 3 A EEI-NEMA...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
6 Protection Eq. & Accessories	1-05-000-0002	TR. 30 KVA, 1 P, 3 W, 22.0 kV...EA	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
6 Protection Eq. & Accessories	1-05-010-0003	BRACKET, ST. FOR TR. SECONDARY...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
7 Transformer & Accessories	1-01-011-0200	BOLT MACHINE M 16X130 MM.	EA	6,000	6,000	0.000	6,000
7 Transformer & Accessories	1-01-011-0203	BOLT MACHINE M 16X150 MM.	EA	4,000	4,000	0.000	4,000
7 Transformer & Accessories	1-01-011-0204	BOLT MACHINE M 16X300 MM.	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
7 Transformer & Accessories	1-01-011-0105	BOLT MACHINE M 16X350 MM.	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
7 Transformer & Accessories	1-01-018-0100	WASHER PLAIN SQUARE 52X52X4...EA	EA	11,000	11,000	0.000	11,000
7 Transformer & Accessories	1-01-018-0100	WASHER LOCK SPRING SIZE 18 MM...EA	EA	3,000	3,000	0.000	3,000
7 Transformer & Accessories	1-01-022-0002	GROUND ROD 60X60X5 MM, 2 M LD...EA	EA	2,000	2,000	0.000	2,000
11 Accessories	1-08-004-0001	CONDUIT PVC RIGID, 20X2500 MM...EA	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
12 Other	1-08-004-0001	CONDUIT PVC RIGID, 20X4000 MM...EA	EA	1,000	1,000	0.000	1,000
12 Other	1-08-004-0002	CONDUIT PVC RIGID, 20X4000 MM...EA	EA	1,000	1,000	0.000	1,000

**แผน 1105 TR-C-E แผนก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ผู้บันทึก : พ.ศ. (นายพชรกร อินทวงศ์) พ.ช. (นายพชรกร อินทวงศ์) พ.ช. (นายพชรกร อินทวงศ์)

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มรายงานการสำรวจและการรื้อถอนทรัพย์สิน

รายงานการสำรวจและการรื้อถอนทรัพย์สินอุปกรณ์ระบบจำหน่าย

งานรื้อถอนหมายเลข... C-58-C-PTKCS.0040.01.1 ... แผนก... รื้อถอนแรงต่ำภายนอก... สถานที่ตั้งทรัพย์สิน
ที่รื้อถอน... แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร จ.พิจิตร... ถนน... สาย... หมู่บ้าน... ตำบล... โศกสูง
อำเภอ... พัฒนานิคม... จังหวัด... ลพบุรี... ทรัพย์สินที่รื้อถอนได้ก่อสร้างเมื่อ... -

(1) ลำดับ	(2) รายการอุปกรณ์	(3) จำนวนตาม ประมาณการ	(4) จำนวนจาก การสำรวจ	(5) จำนวนที่ รื้อถอนจริง	(6) การส่งคืนคลัง		(7) หมายเหตุ
					จำนวน	ใบส่งคืนเลขที่/ลว	
๑	เสา คอ. ขนาด ๘.๐๐ เมตร	๓๒	๓๒	๓๒	๓๒	๒๒/๓๐.๒๖๙.๕๙	
๒	ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)มอก.๒๒๗	๗๘	๗๘	๗๘	๗๘	๙๖/๑๙	
๓	แฉีก ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘)แบบหลังยื่น	๓๙	๓๙	๓๙	๓๙	๑ -	
๔	สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๑๖๐๐	๑๖๐๐	๑๖๐๐	๑๖๐๐	๑ -	
๕	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๑ -	
๖	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม.	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๑ -	
๗	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑ -	
๘	แหวนรองแบบเรียบ ๕๒x๕๒x๔.๕ มม. รู ๑๘ มม.	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๑ -	
๙							
๑๐							
๑๑							
๑๒							
๑๓							
๑๔							
๑๕							
๑๖							
๑๗							
๑๘							
๑๙							
๒๐							
๒๑							

ได้ทำการตรวจสอบสำรวจเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ลงชื่อ) นายอัสหะ หะยือมา ตำแหน่ง พชง.7 ผศ.กฟอ.พฉ.

(ลงชื่อ) นายสมิตร์ บุญธรรม ตำแหน่ง พชง.7 ผบ.กฟอ.พฉ.

ได้ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ลงชื่อ) พชง.ควบคุมงาน (นายจุฑาธัช บ้ายเที่ยง) ตำแหน่ง ผศ.กส.กฟอ.พฉ.

หมายเหตุ ช่อง 1-2-3-4 ผู้สำรวจเป็นผู้ลงรายการ
ช่อง 5-6-7 พชง.ควบคุมงานรื้อถอนเป็นผู้ลงนาม

FM-CFE-22 วันเริ่มใช้งาน...25 ก.พ. 2548

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มส่งมอบพื้นที่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
 ๓๘๓ หมู่ ๑ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๕๒๒๐
 โทร ๐๓๖-๔๓๖๕๑๘ โทรสาร ๐๓๖-๔๓๖๒๓๘
 ๓๘๓ Village No ๑ Di Lang Sub-district Phatthana Nikhom district Lopburi Province
 Tel ๐๓๖-๔๓๖๕๑๘ Fax ๐๓๖-๔๓๖๒๓๘ www.pea.co.th

ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/กฟอ.พัฒนานิคม ๑๓

๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่
 เรียน คุณ มานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์


ตามสัญญาจ้างเลขที่ น.๓ พณ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ว่าจ้าง นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ ๖ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๘๖๘,๕๑๕.๒๗ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นั้น


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) อำเภอพัฒนานิคม จึงขอส่งมอบพื้นที่ให้ นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


 (นายไชยเดช กสิวัฒน์)
 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม


 มท ๕๓๐๗.๓๒/กฟอ.๑๖/๕๕๕๙ ๑๒
 ม.๑. ๕๙. ๑๕๖๒๓


 ส.ม. ๑๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม
 โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๓๖๕๑๘
 โทรสาร ๐๓๖-๔๓๖๒๓๘

บริการดี มีคุณธรรม
 บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ พร้อมการทุจริต

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มบันทึกอนุมัติจ่ายไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชม.กส.กฟอ.พฉ.
 เลขที่
 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 เรียน ชม.กส.กฟอ.พฉ.

ถึง ชม.กส.กฟอ.พฉ.
 วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

ด้วย แผนก่อสร้าง กฟอ.พฉ. มีความจำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	ที่	ระบบจำหน่าย กฟภ.
			สถานที่ บริษัท เพ็ทโกลัส
			เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
			วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
			งานที่จะปฏิบัติ
			-พาดสายเคเบิลขนาด ๑๘๕ ต.มม. ๓ เส้น
			ระยะทาง ๒๐๐ เมตร, พาดสาย ๑๘๕ ACSR
			๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
			-ปักเสา คอร.๑๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
			หัวเสาจำนวน ๒ ต้น
			ผู้ควบคุมงาน นายจุฑาธช บ่ายเที่ยง
			ผู้รับจ้าง นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ ผ.บ.กฟอ.พฉ. ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป



 (นายจุฑาธช บ่ายเที่ยง)
 ชม.กส.กฟอ.พฉ.

เรียน ผจก.กฟอ.พฉ. ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.พฉ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วน
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


 (นายจุฑาธช บ่ายเที่ยง)
 ชม.ปฏิบัติงานแทน ชม.กส.กฟอ.พฉ.

อนุมัติและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง


 (นายบุญรักษ์ ชลพงษ์สกุล)
 รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พฉ.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบบโครงการต่างๆ (Project Systems:งบ P) ,งบลงทุน (Investment System:งบ I) รวมทั้งงานงบบุคลากร(Customer Projects:งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

หนังสือส่งมอบงาน

นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์
14 หมู่ 1 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

วันที่ 5 เมษายน 2559

กพอ.พณ.
เลขที่รับ 1535
วันที่ 5 เม.ย. 59

เรื่อง ส่งมอบงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย


เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ผ่าน ช่างควบคุมงาน

ตามสัญญาเลขที่ น.3 พณ.(กส.)/จ.139/2558 ลว. 23 ธันวาคม 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ว่าจ้าง นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นจำนวนเงิน 868,515.27 บาท ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

บัดนี้ นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเบิกเงินตามเงื่อนไขสัญญาและขอส่งมอบงาน เพื่อให้คณะกรรมการทำการตรวจรับงานต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์)

ผู้รับจ้าง

- ☐ ชงก.(ท.) ☐ ชงก.(บ.) ☐ ชชน 9 (ท.บ.) ☐ นบท.9
☐ นกช 9 ☐ ผจก.กฟย.บ.กส. ☐ หน.บป ☐ หน.บพ.
☐ หน.บป ☒ หน.กส. ☐ หน.บค. ☐ หน.มค.
☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
☐ โดยให้.....เป็นผู้รวบรวม และดำเนินการ
☐ ส่งให้.....โดยตรง และสำเนาแจ้ง.....


(นายไชยเดช กสิวัฒน์)

ผจก.กพอ.พณ.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานระบบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานระบบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

หนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.กส.กฟอ.พฉ. ถึง ทผ.กส.กฟอ.พฉ.
เลขที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่อง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ
อ้างถึง หนังสือส่งมอบงาน นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.หนังสือส่งมอบงาน, ๒.หนังสือส่งมอบพื้นที่
เรียน ทผ.กส.กฟอ.พฉ.

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ น.๓ พฉ.(กส.)/จ.๑๓๙/๒๕๕๘ ลว. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ว่าจ้าง นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี (จุดที่ ๖) ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๘๖๘,๕๑๕.๒๗ บาท กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

ข้อมูลรายละเอียด

หลังจากที่ นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว กฟอ.พฉ. ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับ นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งระหว่างสัญญา นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบงาน ซึ่งตรงกับสัญญาจ้างข้อ ๑๔

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาจ้าง พชง.ควบคุมงาน จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ดำเนินการตรวจรับงานฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายจุฑารช บ่ายเที่ยง)

ชผ.กส.กฟอ.พฉ. (พชง.ควบคุมงาน)

เรียน ผจก.กฟอ.พฉ. ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.พฉ.

เพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานฯ ดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการตรวจรับงานฯ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ)
ทผ.กส.กฟอ.พฉ.

(นายไชยเดช กสิวัฒน์)
ผจก.กฟอ.พฉ.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟอ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม FM-CFE-16 แบบฟอร์มขอตรวจมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก


จาก..... พชก. กฟอ. พฒ..... ถึง..... พชก. กฟอ. พฒ.....
 เลขที่..... วันที่ 11 เมษายน 2559
 เรื่อง ขอตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้า
 อ้างถึง.....

เรียน พชก. กฟอ. พฒ. ผ่าน พชก. กฟอ. พฒ.
 ตามคำสั่ง พชก. ลว. 26 มี.ย. 58 ให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรที่ 6
 อนุมัติเลขที่ พชก. 57/58 ลว. 19 มี.ค. 59
 หมายเลขงาน C-58-C-PTKCS.0040.011.031.022 งบลงทุน 1,635,760.57 บาท โดยผู้ไฟฟ้าได้นำเงิน
 มาชำระครบถ้วนแล้ว จำนวน..... บาท ตามใบเสร็จเลขที่..... ลว.....
 บัดนี้ กระผมได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงขอส่งมอบงานก่อสร้างระบบจำหน่าย และอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังมีรายการต่อไปนี้

- ระบบไฟฟ้าระบบ 22 เควี ขนาดสาย 50 คมม. SAC รวมระยะทาง 1.440 วงจร/กม.
 เสาร์ ลอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 71 ต้น (ตามลำดับ)
- ระบบไฟฟ้าระบบ 380/230 V 4 ล. ขนาดสาย 50 คมม. AW รวมระยะทาง 1.080 วงจร/กม.
 เสาร์ ลอ. ขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น (ตามลำดับ)
- หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000 - 400 / 230 โวลท์ จำนวน 2 เครื่อง
 ขนาด 30 เค.วี.เอ. PEA 58-015954 ขนาด..... เค.วี.เอ. PEA.....
 ขนาด 30 เค.วี.เอ. PEA 58-015955 ขนาด..... เค.วี.เอ. PEA.....
- คานาฉีเคอร์ ระบบ..... โวลท์ จำนวน..... เครื่อง
 ขนาด..... เค.วี.เอ.อาร์..... เฟส PEA..... ขนาด..... เค.วี.เอ.อาร์..... เฟส PEA.....
 ขนาด..... เค.วี.เอ.อาร์..... เฟส PEA..... ขนาด..... เค.วี.เอ.อาร์..... เฟส PEA.....
- () กส. 3 ได้จัดส่งแล้วตามบันทึกเลขที่..... ลว.....
 () กส. 3 จะจัดส่งให้ภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เริ่มงาน 26 มี.ย. 58 ลงชื่อ นายจุฑาธิบ บายเที่ยง
 เสร็จงาน 10 เม.ย. 59 (นาย กส. กฟอ. พฒ.)
 ตำแหน่ง.....

1. เรียน ผู้ตรวจมาตรฐาน ดำเนินการต่อไป  พช. ป. กฟอ. พฒ. <u>11 / เม.ย. 59</u>	3. ที่..... เรียน พชก. กฟอ. พฒ. เห็นควรอนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ <u>18 เม.ย. 59</u>  พช. ป. กฟอ. พฒ. <u>18 / เม.ย. 59</u>
2. เรียน พช. ป. กฟอ. พฒ. ได้ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างแล้วถูกต้องตามรายละเอียดแนบ เห็นควรอนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้าได้  ผู้ตรวจมาตรฐาน <u>12 / เม.ย. 59</u>	4. ที่..... พช. กส., พช. ป., พช. บ. กฟอ. พฒ. อนุมัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  (นายบุญวิทย์ แซ่สูง) รก. (ท.) ปฏิบัติงานแทน พชก. กฟอ. พฒ. <u>18 เม.ย. 2559</u>

FM-CFE-16 วันเริ่มใช้งาน 25 ก.พ. 2548

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม FM.กมฟ. 01-59-00 แบบฟอร์มขอตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง



แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ กฟภ.

แผ่นที่ 1/2

ชื่องาน แก้ทางหลวงชนบทพรุ อดฟ 6 C-58-C-PTKCS 021 ☐ กฟภ. ดำเนินการ
 อนุมัติเลขที่ พธ. 59/58 ลว. 19 ธ.ค. 59 หมายเลขงาน 0040.04, 03.1 ☒ งานจ้างบริษัท

• ปริมาณงานแรงสูง 1.440 วงจร-กม. จำนวนเสา 71 ต้น
 รับไฟฟ้าจากสถานี ฟีดเดอร์ เฟสที่ต่อ หม้อแปลงรวม kVA

• ปริมาณงานแรงต่ำ 1.080 วงจร-กม. จำนวนเสา ต้น
 ผู้ควบคุมงาน สุพารักษ์ ขาวทอง ตำแหน่ง ช่าง กว สังกัด พัฒนาโคก

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการตรวจ

ข้องผลการตรวจ ให้ทำเครื่องหมาย ☒ หมายถึง ถูกต้อง หรือ ☐ หมายถึง ต้องแก้ไข หรือ - หมายถึง ไม่มีการตรวจ

รายการ	ผลการตรวจ	รายละเอียดที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
1.ระบบจำหน่ายแรงสูง			
1.1 การปักเสา, เสาคอมมิ (ความลึก, แนวเสา, หน้าเสา)	✓		
1.2 การติดตั้งคอน ลูกล้วน และประกอบบ่อนดิน	✓		
1.3 การติดตั้งเหล็กรับสายล่อฟ้า (เหล็กฉาก, เหล็กรูปรางน้ำ)	✓		
1.4 การฝังสมอบก และประกอบยึดโยงระบบจำหน่าย	✓		
1.5 การฝังสมอบก และประกอบยึดโยงสายล่อฟ้า	✓		
1.6 การพาดสายไฟ ระยะหย่อนยาน	✓		
1.7 การพาดสายล่อฟ้า ระยะหย่อนยาน	✓		
1.8 ระยะห่าง, ความสูงของสายไฟ			
- ข้ามถนน > 6.1 ม., ข้ามทางหลวง 22 kV > 7.5 ม.	-		
- ข้ามทางรถไฟ > 9 ม.	-		
- ระยะห่างสายด้านข้างกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ	✓		
- ระยะห่างระบบจำหน่ายแรงสูง กับสายส่ง	-		
- ระยะห่างระบบจำหน่ายแรงสูง กับแรงต่ำ	-		
1.9 การพันและผูกลูกถ้วย	✓		
1.10 การต่อสาย พันเทป (สายหุ้มฉนวน)	✓		
1.11 การเชื่อมสาย, สายแยก พันเทป (สายหุ้มฉนวน)	✓		
1.12 การเข้าปลายสาย	✓		
1.13 การติดต้นไม้	✓		
1.14 การทาสีเสา	✓		
1.15 การพันลีสี่ หมายเลขเสา	✓		
1.16 การยึดโยง (storm guy, line guy, fix guy, etc.)	✓		
1.17 การตอลงดิน	✓		
- ค่าความต้านทานดินต่อจุด <u>1.7</u> (โอห์ม), ระบบ...โอห์ม	✓		
1.18 การติดตั้งกับดักแรงสูง	✓		
1.19 อื่นๆ			
2. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ			
2.1 การปักเสา, เสาคอมมิ (ความลึก, แนวเสา, หน้าเสา)	✓		
2.2 การติดตั้งคอน แร็ค	✓		
2.3 การฝังสมอบก และประกอบยึดโยง	✓		
2.4 การพาดสายไฟ ระยะหย่อนยาน	✓		
2.5 ระยะห่าง, ความสูงของสายไฟ			
- ข้ามถนน > 5.5 ม., ข้ามทางหลวง > 6.0 ม.	-		
- ข้ามทางรถไฟ > 7 ม.	-		
- ระยะห่างสายด้านข้างกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ	✓		
2.6 การผูกสายไฟกับลูกกรอกแรงต่ำ	✓		

FM.กมฟ. 01-59-00

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานระบบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบประมาณ (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

หนังสือส่งมอบทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ 02.2



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
 ๓๘๓ หมู่ ๑ ตำบลสีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๕๒๒๐
 โทร ๐๓๖-๔๓๖๕๑๘ โทรสาร ๐๓๖-๔๓๖๒๓๙
 ๓๘๓ Village No ๑ Di lang Sub-district Phatthana Nikhom district Lopburi Province
 Tel ๐๓๖-๔๓๖๕๑๘ Fax ๐๓๖-๔๓๖๒๓๙ www.pea.co.th

4552
25 50 54

ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/กฟอ.พัฒนานิคม

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งมอบอุปกรณ์งานขยายเขตฯ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ ๖
 เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรายการอุปกรณ์ที่ส่งมอบจำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดำเนินการขยายเขตฯ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ ๖ นั้น

บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการขยายเขตฯ บริเวณดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จึงขอมอบอุปกรณ์ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยเดช กสิวัฒน์)
 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพัฒนานิคม

ได้รับมอบอุปกรณ์ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 เมื่อวันที่.....
 (นาย..... กฟอ.)
 ผู้รับมอบ

บริการดี มีคุณธรรม
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ ส่งด้านการทุจริต

(นายปรีชา สุริอำพล)
 ทม.กส.กฟอ.พณ.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบประมาณโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบประมาณ (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

หนังสือส่งมอบทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ 02.2 (ต่อ)

รายการอุปกรณ์ที่ส่งมอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	คอน คอน.ขนาด ๑๐๐X๑๐๐X๑,๕๐๐ มม.	๒	ท่อน
๒	คอน คอน.ขนาด ๑๐๐X๑๐๐X๒,๕๐๐ มม.	๒	ท่อน
๓	ล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๔	ชุด
๔	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๒	ชุด
๕	ดรอพเอาท์ฟิวส์ ๒๒ เควี	๔	ชุด
๖	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์	๒	ชุด
๗	ฟิวส์แรงต่ำ ๘๐ แอมป์	๔	อัน
๘	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๓ แอมป์	๔	เส้น
๙	หม้อแปลง ๑ เฟส ๓ สาย ขนาด ๓๐ เควีเอ PEA. ๕๘-๐๑๕๗๕๔ PEA. ๕๘-๐๑๕๗๕๕	๒	เครื่อง

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานระบบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานระบบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม ZPSF018 แบบฟอร์มขออนุมัติตั้งคิณอุปกรณ์คงเหลือ, รือถอนในระบบ Sap

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก **ช.น. ก.ศ. พ.อ. พ.อ. พ.อ.**
ถึง **ช.น. ก.ศ. พ.อ. พ.อ. พ.อ.**
วันที่

เรื่อง ขอนำส่งรายการสำรวจรื้อถอน - การพิจารณาประเมินราคาพัสดุรื้อถอน และส่งพัสดุรื้อถอนคืนคลังพัสดุ
อ้างถึง

เรียน **ช.น. ก.ศ. พ.อ. พ.อ. พ.อ.**

ตามคำสั่งให้ นายสิทธิชัย นันทิวงษ์ รหัสประจำตัว 00419348 ดำเนินการก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชื่องาน พ.น.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดที่ 6 หมายเลขงาน C-58-C-PTKCS.0040.01.1
สถานที่ แผนผังเลขที่ 25-017/580060 ดำเนินการ แล้วเสร็จ อนุมัติจ่ายไฟฟ้าแล้ว
มีปริมาณงานติดตั้งระบบจำหน่าย แรงสูง 0.000 (วงจร-กม) สายส่ง 0.000 (วงจร-กม)
มีปริมาณงานรื้อถอนระบบจำหน่าย แรงสูง 0.000 (วงจร-กม) แรงต่ำ 0.200 (วงจร-กม) สายส่ง 0.000 (วงจร-กม)
ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ติดตั้งเพิ่มเดิมจากเดิม (ยก.ก.จัดหา) KVA หม้อแปลงผู้ให้จัดหา 0.000 KVA
รื้อถอนหม้อแปลงเดิม (ยก.ก.จัดหา) KVA หม้อแปลงผู้ให้จัดหา 0.000 KVA
และนำพัสดุรื้อถอนที่ส่งคืนคลัง จึงขอคณะกรรมการประเมินราคาพัสดุรื้อถอน และส่งพัสดุรื้อถอนคืนคลังพัสดุ ดังนี้

รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุ ตามประมาณ	การส่งคืนพัสดุ			นำพัสดุไปใช้งานใหม่ (ให้แบบ ZPSF009)				
				จำนวนดี	จำนวนชำรุด	รวม	ราคาประเมินต่อหน่วย	รวมเงินบาท	ใบส่งคืนอว.	พัสดุรอจ่าย ที่พัสดุหรือ ออกไปคลัง	จำนวนพัสดุ
1-00-001-0001	POLE 8 M.	EA	32.000	28.000	5.000	33.000	343.26	9,611.28			
1-03-003-0000	INSULATOR SPOOL CLASS 53-2 TIS	EA	78.000	-	78.000	78.000	-	-			
1-03-013-0000	RACK 2X200 MM. EXT BACK	EA	39.000	-	39.000	39.000	-	-			
1-02-031-0001	CONNECTOR D/EAL 50-70 SQ.MM.	EA	30.000	-	30.000	30.000	-	-			
1-01-011-0201	BOLT MACHINE M.16X170 MM.	EA	63.000	-	63.000	63.000	-	-			
1-01-011-0202	BOLT MACHINE M.16X200 MM.	EA	15.000	-	15.000	15.000	-	-			
1-01-018-0100	WASHER PLAIN SQUARE 53X53X4.5	EA	63.000	-	63.000	63.000	-	-			
รวมค่าพัสดุรื้อถอนแยกตามรหัสทั้งหมด								0.00			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นายจุฑาเดช บำรุงเที่ยง
ชน.กส.กพ.พ.อ.

เรื่อง ขอนำส่งรายการสำรวจรื้อถอน - การพิจารณาประเมินราคาพัสดุรื้อถอน และส่งพัสดุรื้อถอนคืนคลังพัสดุ

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานระบบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P), งบประมาณลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานระบบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม ZPSF018 แบบฟอร์มขออนุมัติส่งคืนอุปกรณ์คงเหลือ, รื้อถอนในระบบ Sap (ต่อ)

ที่..... ยื่น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินราคาเงินกู้ยืม แบบที่ได้ยื่นการรื้อถอนทรัพย์สิน ด่วนหมดเขตงาน "C-58-C-PTKCS.0040.01.1" โทรเข้า 02223015 รื้อถอนแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป (นายณรงค์ฤทธิ์ นอมพงษ์ชาติ) หน.กส.กฟอ.พล	ที่..... ยื่น พช.กส. กฟอ. พณ. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินราคาเงินกู้ยืมทรัพย์สิน คณมนชงงาน "C-58-C-PTKCS.0040.01.1" รื้อถอนแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป (นายอัสสหาะ หะยูนนา) พช.กส.กฟอ.พล. (นายพุทธร อินทวงค์) พช.กส.กฟอ.พล.
--	---

หมายเหตุ กรรมการเป็นผู้เห็นด้วยราคาประเมินเพื่อรื้อถอน

เรียน ทอ.คส.กฟอ.ลพ.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ฤทธิ์ นอมพงษ์ชาติ)
หน.กส.กฟอ.พล

ZPSF018 วันที่พิมพ์ 25.04.2016 หน้า 2 / 2

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลอุปกรณ์หลักแรงต่ำ,แรงสูงและหม้อแปลง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority ใบขอสร้างข้อมูลอุปกรณ์หลัก		การไฟฟ้า..... รหัสการไฟฟ้า.(ปภ.ธุรกิจ)..... วันที่กรอกข้อมูล.....
ส่วนที่ 1 : สำหรับกรอกข้อมูลหลักอุปกรณ์ (Equipment Master) ☐ กฟภ.ดำเนินการเอง ☒ อ้างเหมา(สัญญาเลขที่).....		
อุปกรณ์ : ☐ สายส่ง 115 เควี ☐ Under Ground Cable 115 kV ☐ Submarine Cable 115 kV ☒ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี ☐ Under Ground Cable 22/33 kV ☐ Submarine Cable 22/33 kV ☐ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ		
ข้อมูลระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า..... สถานที่ติดตั้ง..... หมายเลข WBS..... ขนาดสาย..... วงจรที่..... วันที่เริ่มใช้งาน..... ความยาวระบบจำหน่าย..... พิกัดแรงดัน..... ขยายเพิ่มเติมจากหม้อแปลง PEA No.(กรณีแรงต่ำ)..... ผลิตภัณฑ์..... ผลิตหม้อแปลง..... เริ่มรับประกัน..... สิ้นสุดรับประกัน..... บันทึกเพิ่มเติม.....		
ลงชื่อ..... (นายจุฑาธิช ข่ายเที่ยง) ตำแหน่ง..... วันที่..... ผู้กรอกข้อมูล	ลงชื่อ..... (นายณรงค์ฤทธิ์ ธนอมหงษ์ชาติ) ตำแหน่ง..... วันที่..... หัวหน้าแผนก	ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง..... วันที่..... ผู้จัดการ
ส่วนที่ 2 : สำหรับสร้างข้อมูลอุปกรณ์หลัก (Asset Database System) – PM/ADS พื้นที่ซ่อมบำรุง..... รหัสอุปกรณ์..... รหัสทรัพย์สิน..... คลังพัสดุ..... คลาสอุปกรณ์..... ศูนย์งานหลัก..... ศูนย์ต้นทุน..... กลุ่มผู้วางแผน..... แคตตาล็อก.....		

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มขออนุมัติปิดงานก่อสร้างกส.3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.พฉ. ถึง ผบป.กฟอ.พฉ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง จัดส่งรายการปิดงานก่อสร้าง
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เรียน ผบ.บป.กฟอ.พฉ.

ผกส.กฟอ.พฉ. ได้ดำเนินการจัดส่งรายการปิดงานก่อสร้าง (ZPSR018) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ ๖ WBS C-58-C-PTKCS.0040.01.1, 03.1, 02.2 พร้อมเอกสารประกอบการปิดงาน ดังนี้

- ☒ รายงานการปิดงานระหว่างก่อสร้าง ZPSR018
- ☒ รายงานการตรวจสอบมาตรฐานที่คณะกรรมการลงนามเรียบร้อยแล้ว
- ☒ บันทึกอนุมัติจ่ายไฟ
- ☐ รายงานในระบบ SAP
- ☒ ใบสำคัญจ่าย หรือใบตัดงบ
- ☒ ใบขอสร้างข้อมูลหลักอุปกรณ์
 - ☒ แรงสูง
 - ☒ แรงต่ำ
 - ☐ หม้อแปลง
 - ☐ อื่นๆ
- ☒ อนุมัติขอโอนงบ
- ☒ อนุมัติเปลี่ยนแปลงประมาณการ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ)
- ☒ สำเนา มป.10 หรือ มป.5 (กรณีมีการติดตั้งหม้อแปลง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ)

ผ.กส.กฟอ.พฉ.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบโครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม ZPSF018 แบบฟอร์มขออนุมัติปิดงานก่อสร้าง กส.3 ในระบบ Sap (ต่อ)

รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุตามใบแจ้งหนี้	จำนวนพัสดุเบิกจ่าย	จำนวนพัสดุ (คิดถึง/ยอด)	จำนวนพัสดุ (คิดถึง/ยอด)	จำนวนพัสดุ (คิดถึง/ยอด)	รวมค่าพัสดุ (คิดถึง/ยอด)	รวมค่าพัสดุ (คิดถึง/ยอด)	รวมค่าพัสดุ (คิดถึง/ยอด)	รวมค่าพัสดุ (คิดถึง/ยอด)
1-01-021-0304	THIMBLE GUY FOR STEEL WIRE SP	EA	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	429.84	429.84	54.000	54.000
1-01-021-0000	CLAMP SINGLE U-BOLT M 8 (WIRE)	EA	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	2,112.18	2,112.18	282.000	282.000
1-01-023-0001	CLAMP DOUBLE U-BOLT M 16 (WIRE)	EA	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	1,882.72	1,882.72	56.000	56.000
1-03-003-0103	INSULATOR STRAIN CLASS 54.4 T1	EA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	3,971.43	3,971.43	42.000	42.000
1-01-016-0002	ST WIRE STRANDED 25 SQ MM T1	M	2,398.000	2,398.000	2,398.000	2,398.000	2,398.000	23,218.35	23,218.35	2,398.000	2,398.000
1-01-024-0205	GROUND WIRE CLAMP J153	EA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	397.74	397.74	42.000	42.000
1-02-005-0000	CABLE AERIAL 22 KV 1X50 SQ	M	4,740.000	4,740.000	4,740.000	4,740.000	4,740.000	354,614.73	354,614.73	4,740.000	4,740.000
1-02-018-0003	SPLICING TAPE AERIAL CABLE 3/4	EA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	423.54	423.54	10.000	10.000
1-02-020-0000	TAPE ARMOR AL 1X10 MM	KG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	163.18	163.18	1.000	1.000
1-02-020-0002	TIE WIRE AL 4.0 MM	KG	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	2,414.30	2,414.30	56.000	56.000
1-02-025-0020	PREFORMED DIE PVC 33 KV 120 SQ	EA	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	442.40	442.40	28.000	28.000
1-02-030-0102	CONN PG DOUBLE BOLT AL 25*95	EA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	21,220.00	21,220.00	15.000	15.000
1-01-022-0123	WELDING POWDER ST WIRE 50 SQ	EA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1,260.06	1,260.06	10.000	10.000
1-04-000-0000	SA-21 KV 5 KA	EA	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	660.12	660.12	84.000	84.000
1-01-011-0200	BOLT MACHINE M 16X130 MM	EA	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	938.70	938.70	36.000	36.000
1-01-011-0201	BOLT MACHINE M 16X170 MM	EA	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	1,270.00	1,270.00	56.000	56.000
1-01-011-0202	BOLT MACHINE M 16X200 MM	EA	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	2,370.10	2,370.10	127.000	127.000
1-01-011-0203	BOLT MACHINE M 16X250 MM	EA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	2,420.46	2,420.46	42.000	42.000
1-01-011-0204	BOLT MACHINE M 16X300 MM	EA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	184.50	184.50	42.000	42.000
1-01-013-0001	BOLT DOUBLE ARMING ROUND EYE M	EA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1,254.00	1,254.00	3.000	3.000
1-01-013-0002	BOLT ROUND EYE M 16X200 MM	EA	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	2,042.46	2,042.46	14.000	14.000
1-01-014-0001	NUT EYE M 16 DIN 582	EA	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	86.53	86.53	38.000	38.000
1-01-018-0100	WASHER PLAIN SQUARE 32X32X4.5	EA	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	1,725.00	1,725.00	574.000	574.000
1-01-018-0301	WASHER LOCK SPRING SIZE 16 MM	EA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	5.00	5.00	42.000	42.000
1-01-022-0002	GROUND ROD 60X60X5 MM 2 M LON	EA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	112.50	112.50	5.000	5.000
1-08-004-0001	CONDUIT PVC RIGID 20X2500 MM	EA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000

หมายเหตุ: จำนวนพัสดุในโครงการรวมรวมยอดเข้าบัญชี โดยมีการบันทึกและลงบันทึก

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง สถานะรายงาน ณ วันที่ 30.05.2016

ที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	รายการ (แยก)	ค่าใช้จ่าย (บาท)				บันทึกเวลา	ค่าใช้จ่าย (บาท)		รวมทั้งสิ้น
			ค่าวัสดุ	ค่าจ้างงาน	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ		ค่าตอบแทน	ค่าจ้างงาน	
1	800222013	HT-C-E	1,152,504.31	206,471.21	679,202.00	203,761.00	69,247.00	116,858.00	122,701.00	204,004.25
		ค่าจ้าง	990,685.42	8,400.00	753,438.90	0.00	0.00	129,458.00	0.00	281,037.35
		ค่าวัสดุ	161,818.89	198,071.21	74,236.90	203,761.00	69,247.00	12,600.00	122,701.00	19,081.12
		รวมรวมรวม	1,152,504.31	206,471.21	679,202.00	203,761.00	69,247.00	116,858.00	122,701.00	204,004.25
		รวมค่าจ้าง	990,685.42	8,400.00	753,438.90	0.00	0.00	129,458.00	0.00	281,037.35
		รวมค่าวัสดุ	161,818.89	198,071.21	74,236.90	203,761.00	69,247.00	12,600.00	122,701.00	19,081.12

3. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

เรื่อง ขอมติการปฏิบัติงานก่อสร้าง (งบ) หมายเลขงาน C-S8-C-PTKCS.0040.03.1

ZPSF018 วันที่พิมพ์ 30.05.2016 หน้า 2 / 3

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มZPSF018แบบฟอร์มขออนุมัติปีงบประมาณก่อสร้างกส.3ในระบบSap(ต่อ)

ที่	แผน/โครงการ/งาน	รายการ/รายละเอียด	รหัส/บัญชี	รหัส/บัญชี	รหัส/บัญชี	รหัส/บัญชี	จำนวนเงิน(บาท)	ให้ตรวจสอบแล้วคือ		หมายเหตุ
								ชื่อ/นามสกุล	วันที่/เดือน/ปี	
1	C-38-C-PTKCS.0040.03.1	FSA	91101327	61010010	53010060	990,685,412				
				61010030	53010090	753,438,90				
				61010010	53011020	129,435,00				
				61010030	53051050	28,037,35				
					84300010	84300010				
					84300020	84300020				
					84300030	84300030				
					รวม	2,154,619,67				

งบก่อสร้างดังกล่าวได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559 เป็นเงิน 2,154,619,67 บาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 882,896,90 บาท งบประมาณคงเหลือจากงบก่อสร้าง 186,171.10 บาทงบคงเหลือจากงบก่อสร้าง

และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 คน เห็นว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าว
- ดำเนินการส่งและรับมอบพัสดุสำหรับงานก่อสร้างดังกล่าว
- หน่วยงานด้านบัญชีตรวจสอบรายการทางบัญชีและใบกำกับภาษี, โอนและบันทึกงบประมาณ, โอนและบันทึกงบประมาณ, โอนและบันทึกงบประมาณ(CLS) และขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นายจุฑาทิพย์ บำรุงทรัพย์
ช.ม.ส. ก.พ.อ. พ.ม.

ที่.....
นายก.ก.อ. พ.ม.

การส่งมอบและรับมอบพัสดุ ให้ของงาน ของงาน C-38-C-PTKCS.0040.03.1 ให้เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอรรถกฤตย์ ชื่นชมพวงษ์)
หม.ก.ส.ก.พ.อ. พ.ม.
14 มิ.ย. 2559

(นายอรรถกฤตย์ ชื่นชมพวงษ์)
หม.ก.ส.ก.พ.อ. พ.ม.
15 มิ.ย. 2559
รอก(บ.) ปฏิบัติงานแทน หม.ก.ก.พ.อ. พ.ม.

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการดำเนินงานก่อสร้าง(งบ) งบประมาณงาน C-38-C-PTKCS.0040.03.1

ZPSR018 วันที่พิมพ์ 30.05.2016 หน้า 3 / 3

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน(Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน

กระดาษทำการ ๘ ช่อง ฟอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙						
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบ จำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างขยาย เขตไฟฟ้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตาม แผนงาน/โครงการ						
๒.๑ ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงาน ก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้ จ่ายหน้างาน แผนส่ง สภาพ หน้างานและการจัดสรรงบประมาณ	๑. ไม่ได้ตรวจสอบปริมาณการใน แผนงานและในระบบ SAP ให้ถูก ต้องและตรงกัน สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีการ ตรวจสอบ	- บันทึกเลขที่ วก.๖-๑๗๗ สว. ๑๘ ก.ค.๒๕๓๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ไม่เพียงพอ	O, F, C ๑. ไม่ได้ตรวจสอบปริมาณการใน แผนงานและในระบบ SAP ให้ถูก ต้องและตรงกัน สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีการ ตรวจสอบ	- OJT ผู้ควบคุมงานตรวจ สอบปริมาณการใน แผนงานและในระบบ SAP	๒ เดือน/ครั้ง พณ./วคก./ พจน.
	๒. การเปิดงานก่อสร้างและเบิกจ่าย โดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สาเหตุ : พนักงานไม่ตรวจสอบงบ ประมาณก่อนดำเนินการ	- อนุมัติ ผว.ก.ล.๒๕ มี.ค. ๒๕๔๙ เรื่อง Cross Function Flochart Project System สำหรับระบบงาน ตามโครงการ รชอ.		๒. การเปิดงานก่อสร้างและเบิกจ่าย โดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สาเหตุ : พนักงานไม่ตรวจสอบงบ ประมาณก่อนดำเนินการ	- ทำบันทึกเวียนย้ายการ เบิกจ่ายก่อสร้างและ เบิกจ่าย โดยไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ	ปีละครั้ง พณ./วคก./ พจน.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กพอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙							
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (O,F,C,I)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. ไม่ตรวจสอบแผนผังประมาณการ กับสภาพหน้างานจริง สาเหตุ : สภาพหน้างานเปลี่ยนไป	๑. ไม่ตรวจสอบแผนผังประมาณการ กับสภาพหน้างานจริง สาเหตุ : สภาพหน้างานเปลี่ยนไป	คู่มือมาตรฐานงานก่อสร้าง A๐, A๑, A๔, A๗, A๘, A๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		๑. ไม่ตรวจสอบแผนผังประมาณการ กับสภาพหน้างานจริง สาเหตุ : สภาพหน้างานเปลี่ยนไป	- OJT ฝึกอบรมแผนผัง-ตรวจสอบแผนผัง-ประมาณการ กับสภาพหน้างานจริง	๒ เดือนครึ่ง	หน./วศก./พช.
๒.๒ วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้	๑. ไม่มีการวางแผนงานก่อสร้าง แผนการใช้พัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และแผนงานไม่ละเอียดเพียงพอ สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการและประสิทธิภาพของเครื่องจักร ยานพาหนะ	- บันทึกเลขที่ วอ(๕)-๑๗๗ ลว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - อนุมัติ ผว.ลว.๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง Cross Function Flochart Project System สำหรับระบบงานตามโครงการ รชช. - นโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๓๘	ไม่เพียงพอ	๑. ไม่มีการวางแผนงานก่อสร้าง แผนการใช้พัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และแผนงานไม่ละเอียดเพียงพอ สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการและประสิทธิภาพของเครื่องจักร ยานพาหนะ	- OJT ฝึกอบรมงานเรื่องของการวางแผนการใช้พัสดุอุปกรณ์ การใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ และการใช้ยานพาหนะ	๒ เดือนครึ่ง	หน./วศก./พช.
๒.๓ การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป.ไฉ่, กรมเจ้าท่า, การรถไฟฯ อบจ. อบต. เป็นต้น	๑. การใช้พื้นที่ใกล้เสา พาดสาย ไม่ได้มีการขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ สาเหตุ : ไม่มีหนังสือมอบอำนาจ และพนักงานไม่เข้าใจขั้นตอน	- บันทึกเลขที่ วอ(๕)-๑๗๗ ลว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - บันทึกเลขที่ มท.๖๒๑๑/๒๖๐๔ ลว.๑ มี.ค. ๒๕๕๗ - บันทึกเลขที่ กส.๒๓๙๔/๒๕๑๓ ลว.๒๒ มี.ค. ๒๕๑๓	ไม่เพียงพอ	๑. การใช้พื้นที่ใกล้เสา พาดสาย ไม่ได้มีการขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ สาเหตุ : ไม่มีหนังสือมอบอำนาจ และพนักงานไม่เข้าใจขั้นตอน	- แจ้งเวียน พชช.ดูงานให้ใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับล่าสุดใช้งาน - OJT พนักงานถึงขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่	ปีละครั้ง ๒ เดือนครึ่ง	หน./วศก./พช.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กฟอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙						
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสิทธิ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (O.F.C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒.๔ การจัดเก็บพัสดุเพื่อนำไปใช้ใน งานก่อสร้าง	๑. พลาดไม่เพียงพอและทันกับความ ต้องการใช้งาน สาเหตุ : พนักงานไม่ได้ประสานงานคลัง ๒. เอกสารการจ่ายพัสดุไม่ต่อเนื่อง โดยผู้รับพัสดุเพื่อยื่นยืนยันระหว่าง ช่วงควบคุมงานกับพนักงานพัสดุ สาเหตุ : เอกสารอยู่ที่คลังพัสดุ ช่าง ควบคุมงานละเอียดไม่ตรวจ สอบ	- บันทึกเลขที่ วก(๖)-๑๗๗ ลว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง -ระเบียบพัสดุปี ๒๕๕๕ -อนุมัติ ผว.ก.ลว.๒๔ มี.ค. ๒๕๕๔ เรื่อง Cross Function Flochart Project System สำหรับระบบงาน ตามโครงการ รชช.	ไม่เพียงพอ	O, F, C ๑. พลาดไม่เพียงพอและทันกับความ ต้องการใช้งาน สาเหตุ : พนักงานไม่ได้ประสานงานคลัง ๒. เอกสารการจ่ายพัสดุไม่ต่อเนื่อง โดยผู้รับพัสดุเพื่อยื่นยืนยันระหว่าง ช่วงควบคุมงานกับพนักงานพัสดุ สาเหตุ : เอกสารอยู่ที่คลังพัสดุ ช่าง ควบคุมงานละเอียดไม่ตรวจ สอบ	-OJT การแจ้งแผนความคืบหน้า พัสดุส่งพัสดุ โดยใช้ CN๕๒N - บันทึกยืนยันให้ พนักงานผู้เบิกพัสดุ และพัสดุตรวจสอบ รายการที่เบิกและลง นามในเอกสารทุกครั้ง	ผู้รับผิดชอบ ชอบ
๒.๕ การดำเนินการก่อสร้าง	ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน ๑. การดำเนินการไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติ งาน ไม่เป็นไปตามแผน สาเหตุ : ผู้ใช้ไฟไม่ยอมให้ตัดไฟ หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเครื่อง จักรกล ยานพาหนะไม่ พร้อมใช้งาน ๒. การใช้งานของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ มีประสิทธิภาพต่ำ สาเหตุ : เครื่องจักรกลและยาน พาหนะมีสภาพเก่าและชำรุด	- บันทึกเลขที่ วก(๖)-๑๗๗ ลว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง -คู่มือมาตรฐานงานก่อสร้างAo, A๒ A๔, A๗, A๘, A๙ และที่แก้ไขเพิ่ม เติม คู่มือ SLA - พรบ.ผู้บังคับควบคุมและปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - คู่มือการให้สัญญาณมือสำหรับผู้ บังคับควบคุม	ไม่เพียงพอ	O, F, C ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน ๑. การดำเนินการไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติ งาน ไม่เป็นไปตามแผน สาเหตุ : ผู้ใช้ไฟไม่ยอมให้ตัดไฟ หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเครื่อง จักรกล ยานพาหนะไม่ พร้อมใช้งาน ๒. การใช้งานของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ มีประสิทธิภาพต่ำ สาเหตุ : เครื่องจักรกลและยาน พาหนะมีสภาพเก่าและชำรุด	- บันทึกเวียนย้ำ เรื่องกำหนดระยะเวลาข้อต่อไฟ ส่งพนักงาน SLA - บันทึกเวียนย้ำ ให้บำรุงรักษาตามวาระ	พ.ค.ส./ว.ค.ก. ปีละครั้ง พ.ค.ส./ว.ค.ก. ปีละครั้ง

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบ
ลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ.
ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กพอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙						
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การ ประเมินผล การควบคุม (เพื่อขอ/ ไม่เพียงพอ) (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (O.F.C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	๓. ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นได้รับ ความเสียหาย สาเหตุ : ไม่เข้มงวดผู้ดำเนินงาน หรือปล้นเหล่านั้น	๔. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน สาเหตุ : ขาดความระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน/อุปกรณ์การ สาเหตุ : การจัดการไม่ปลอดภัย	(๒)	(๑)	(๓)	(๔)
๒. งานรื้อถอน	๑. ไม่แจ้งกรรมการรื้อถอน สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ ๒. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ	๑. ไม่แจ้งกรรมการรื้อถอน สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ ๒. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ	๑. ไม่เพียงพอ ๒. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง ๓. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง	๑. ไม่แจ้งกรรมการรื้อถอน สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ ๒. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง ๓. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง	๑. ไม่แจ้งกรรมการรื้อถอน สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ ๒. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง ๓. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง	๑. ไม่แจ้งกรรมการรื้อถอน สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ ๒. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง ๓. รื้อถอนผิดพลาดไม่มั่นคง

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กฟอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙							
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O.F.C)*	การรับรู้อุปการควบคุม	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๓. ไม่บันทึกพัสดุเข้าในระบบ SAP (ZPS00๐๔) สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ งาน		- บันทึกบัญชี (บ.ค.) ๑๐๐๘๘/๒๕๕๙ สว.๑๘๘๘.๒๕๕๙ ให้ส่งรายการปฏิบัติงานก่อสร้าง(กส.) ZPS0๑๑๘ ฉบับ		๓. ไม่บันทึกพัสดุเข้าในระบบ SAP (ZPS0๐๐๔) สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ งาน	- OJT พนักงานผู้ปฏิบัติ ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน	๖ เดือนครั้ง	พน./วศก./พชง.
๔. รื้อถอนไม่ได้เนื่องจากติดอุปกรณ์ ของหน่วยงาน สาเหตุ : หน่วยงานเจ้าของอุปกรณ์ ไม่กรอถอนให้ตามกำหนด				๔. รื้อถอนไม่ได้เนื่องจากติดอุปกรณ์ ของหน่วยงาน สาเหตุ : หน่วยงานเจ้าของอุปกรณ์ ไม่กรอถอนให้ตามกำหนด	- OJT ผู้ควบคุมงานให้ทำ ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน	๖ เดือนครั้ง	พน./วศก./พชง.
๒.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการ ปฏิบัติงาน	๑. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผิดงาน สาเหตุ : ไม่เลขที่โครงการกิจกรรม ผิด ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่าวง ประมาณที่อนุมัติ สาเหตุ : ติดงบผิดหรือมีความจำเป็น ต้องใช้ไม่ได้เงินอนุมัติเพิ่มเติม งบประมาณ	- บันทึกเลขที่ ว.ค.(๑)๑๗๗ สว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - ข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ/การจ้าง ปี ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - อนุมัติ สว.ค.๒๕๙ มี.ค. ๒๕๕๔ เรื่อง Cross Function Flochart Project System สำหรับระบบงาน ตามโครงการ รรช. - อนุมัติโอนงบ สว.ค.๒๕๕๕ - อนุมัติ สว.ค.๒๕๕๓	ไม่เพียงพอ	๑. เบิกจ่ายผิดงาน สาเหตุ : ไม่เลขที่โครงการกิจกรรม ผิด ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่าวง ประมาณที่อนุมัติ สาเหตุ : ติดงบผิดหรือมีความจำเป็น ต้องใช้ไม่ได้เงินอนุมัติเพิ่มเติม งบประมาณ	- กำหนดผู้ควบคุมงานให้ตรง ในเดือนครั้ง ในเดือนครั้ง - กำหนดผู้ควบคุมงานให้ตรง ในเดือนครั้ง - กำหนดผู้ควบคุมงานให้ตรง ในเดือนครั้ง		พน./วศก./พชง.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบ
ลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ.
ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กพอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙							
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสิทธิ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	(๕)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๓. ไม่มีการบันทึกชั่วโมงการทำงาน	๓. ไม่มีการบันทึกชั่วโมงการทำงาน	แนวปฏิบัติในการบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงาน(จัดสรร) อนุมัติ ผวก. ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (TimeConfirm)	๓. ไม่เพียงพอ	งบประมาณ ๓. ไม่มีการบันทึกชั่วโมงการทำงาน สาเหตุ : พนักงานละเลยไม่บันทึกให้ เป็นปัจจุบันและไม่เข้าใจกระบวนการ	- กำหนดผู้ควบคุมงานลงชั่วโมง อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง	๒ เดือนครึ่ง	พณ./วศก./พจน.
๒.๘ การรายงานความก้าวหน้า	๑. พนักงานไม่รายงานหรือรายงาน ล่าช้า สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ การรายงาน	- บันทึก กณป.(จ)๕๔๔/๒๕๕๖ สว.๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖ รายงานผลงานก่อสร้างประจำเดือน	ไม่เพียงพอ	๑. พนักงานไม่รายงานหรือรายงาน ล่าช้า สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจกระบวนการ การรายงาน	- กำหนดผู้ปฏิบัติงาน รายงานความก้าวหน้า	๒ เดือนครึ่ง	พณ./วศก./พจน.
๒.๙ การตรวจสอบมาตรฐานและขอ อนุมัติจ่ายไฟ	๑. การตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง ล่าช้าและการอนุมัติจ่ายไฟล่าช้า สาเหตุ : พนักงานผู้ตรวจสอบมาตรฐานไม่ เพียงพอหรือขาดประสบการณ์ การและความชำนาญ หรือผู้ควบคุมงานส่งพนักงานล่าช้า	- บันทึกเลขที่ วอ.(๒)-๑๓๗ สว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง -มาตรฐาน Ao-A๔	ไม่เพียงพอ	๑. การตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง ล่าช้าและการอนุมัติจ่ายไฟล่าช้า สาเหตุ : พนักงานผู้ตรวจสอบมาตรฐานไม่ เพียงพอหรือขาดประสบการณ์ การและความชำนาญ หรือผู้ควบคุมงานส่งพนักงานล่าช้า	- จัดอบรมพนักงานที่ ตรวจสอบมาตรฐาน	๒ เดือนครึ่ง	พณ./วศก./พจน.
๒.๑๐ การปิดงานก่อสร้างและ รื้อถอน	๑. เอกสารการปิดงานไม่ครบถ้วน สาเหตุ : พนักงานจัดเก็บได้ไม่ครบ ถ้วน	- บันทึกเลขที่ วอ.(๒)-๑๓๗ สว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - สดก.๒๔๒/๒๕๕๙	ไม่เพียงพอ	๑. เอกสารการปิดงานไม่ครบถ้วน สาเหตุ : พนักงานจัดเก็บได้ไม่ครบ ถ้วน	- บันทึกวันยื่นและค่า จ้างค่าความคุ้มครอง ขั้นตอนการปิดงาน ก่อสร้าง	ปีละครั้ง	พณ./วศก./พจน.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบ
ลงทุน(Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ.
ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กพอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙						
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสิทธิ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O.F.C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	๒. อัตราจ้างไม่ตรงกับที่เบิกมา หรือประมาณการ สาเหตุ : พนักงานไม่ตรวจสอบพัสดุ ที่เบิกมาใช้ให้ตรงตามใบเบิก และไม่ส่งคืนพัสดุที่เหลือใช้งาน	สว.๑๖พ.ย.๒๕๕๘ ให้แจ้งรัดกุมงานระหว่างก่อสร้าง - น.๓๓๖๖(๖๕) ๑๐๐๘๘/๒๕๕๙ สว.๑๘พ.ย.๒๕๕๙ ให้ส่งรายการปฏิบัติงานก่อสร้าง(กส.) ZPSR๐๑๘ ต้นฉบับ		๒. อัตราจ้างไม่ตรงกับที่เบิกมา หรือประมาณการ สาเหตุ : พนักงานไม่ตรวจสอบพัสดุ ที่เบิกมาใช้ให้ตรงตามใบเบิก และไม่ส่งคืนพัสดุที่เหลือใช้งาน	- กำชับให้ผู้ควบคุมงานขอ เปลี่ยนแผนประมาณการทุกครั้ง หาสภาพพนักงานเปลี่ยนแปลง และคืนพัสดุที่เหลือใช้กลับคลังพัสดุ จากก่อสร้างแล้วเสร็จ	พณ./วศก./พจน. (๘)
	๓. การปิดงานล่าช้า สาเหตุ : ผู้ควบคุมงานยังดำเนินการ เตรียมค่าใช้จ่ายและพัสดุไม่ครบถ้วน	- ผบ.๒-๒๐๑๘/๒๕๕๙ สว.๑๖พ.ย.๒๕๕๙ แผนงานการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินการ งาน		๓. การปิดงานล่าช้า สาเหตุ : ผู้ควบคุมงานยังดำเนินการ เตรียมค่าใช้จ่ายและพัสดุไม่ครบถ้วน	- กำชับให้ผู้ควบคุมงานแจ้งเดือนครั้ง ปิดงานให้เป็นไปตามระเบียบ	พณ./วศก./พจน.
๒.๑๑ งานจ้างเหมาก่อสร้าง ๒.๑๑.๑ การอนุมัติราคากลางและ การเปิดเผยราคากลาง	๑. ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางและขออนุมัติราคา กลาง สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีการ ดำเนินการ	-มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙ - มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖ - คู่มือการกำหนดราคากลางงานก่อ สร้างของกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๖ - บันทึก กสจ.(๒๒)-๒๕๕๖/๒๕๕๙	ไม่เพียงพอ	O, F, C ๑. ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางและขออนุมัติราคา กลาง สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีการ ดำเนินการ	- กำชับผู้ปฏิบัติให้มีการแจ้งเดือนครั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลางทุกครั้ง	พณ./วศก./พจน.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบ
ลงทุน(Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ.
ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กฟอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙							
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๒.๑๑.๒ ขออนุมัติหลักการลงทุน	๒. ไม่มีการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP และ web site ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เกิน ๑ แสนบาท) สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีการ และแนวทางดำเนินการ	ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๕๖ แนวปฏิบัติหน่วยงานรัฐ ตามหลักเกณฑ์ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณ ราคากลาง		๒. ไม่มีการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP และ web site ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เกิน ๑ แสนบาท) สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีการ และแนวทางดำเนินการ	- กำกับผู้ปฏิบัติให้มีการแจ้งเดือนครั้ง ราคากลางตามบันทึก ผัง...		พน./วคค./พชง.
๒.๑๑.๒ ขออนุมัติหลักการลงทุน	๑. ไม่แจ้งทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างไม่เข้าใช้วิธีปฏิบัติ สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ	- ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - คู่มือการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไม่เพียงพอ	๑. ไม่แจ้งทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างไม่เข้าใช้วิธีปฏิบัติ สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ	- กำกับผู้ปฏิบัติให้มีการแจ้งเดือนครั้ง หลักการจ้าง ก่อนดำเนินการจ้างทุกครั้ง		พน./วคค./พชง.
๒.๑๑.๓ ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง	ผู้ดำเนินการจ้างไม่จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ	- ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ไม่เพียงพอ	ผู้ดำเนินการจ้างไม่จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง สาเหตุ : พนักงานไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ	- กำกับผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการแจ้งเดือนครั้ง แจ้งผู้รับจ้างให้ลงนาม สัญญา/ใบสั่งจ้าง		พน./วคค./พชง.
๒.๑๑.๔ การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง	๑. ไม่จัดทำเรื่องส่งมอบพื้นที่หรือแจ้งเริ่มงานจ้าง	- ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ไม่เพียงพอ	๑. ไม่จัดทำเรื่องส่งมอบพื้นที่หรือแจ้ง	- กำกับผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการแจ้งเดือนครั้ง จัดทำเอกสารส่งมอบ		พน./วคค./พชง.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟอ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กพอ.พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙							
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	สาเหตุ : ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ไม่ลงตัวหรือขาดการประสานงานกับเจ้าของพื้นที่หรือผู้รับจ้าง ๒. ผู้ควบคุมงานไม่บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง สาเหตุ : ผู้ควบคุมงานไม่ได้จัดทำเป็นประจำวันหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้าน			เริ่มงานจ้าง สาเหตุ : ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ไม่ลงตัวหรือขาดการประสานงานกับเจ้าของพื้นที่หรือผู้รับจ้าง ๒. ผู้ควบคุมงานไม่บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง สาเหตุ : ผู้ควบคุมงานไม่ได้จัดทำเป็นประจำวันหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานหลายด้าน	พื้นที่ - กำกับผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกวัน		พน./วศก./พชง.
๒.๑๑.๕ การตรวจรับงานจ้าง	๑. งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง สาเหตุ : สภาพพินิจงานเปลี่ยนแปลงหรือประมาณการไม่ครบถ้วน	- ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ไม่เพียงพอ	O, C ๑. งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง สาเหตุ : สภาพพินิจงานเปลี่ยนแปลงหรือประมาณการไม่ครบถ้วน	- กำกับผู้ควบคุมงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างต่อผู้มีอำนาจก่อนมีการจ่ายเงิน	๒ เดือนครั้ง	พน./วศก./พชง.

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบการประเมินผลการควบคุมภายใน(กระดาษทำการ 8 ช่อง) ฉบับปัจจุบัน(ต่อ)

กระดาษทำการ ๘ ช่อง กฟอ. พัฒนานิคม ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้าง สำหรับปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙							
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O.F.C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน คือ ๑) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน ๒) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ							
ผู้รายงาน (.....ในนามของ.....) ตำแหน่ง วันที่ 27 มิ.ย. ๕๕๖๐							

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบลงทุน (Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ (Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้ กฟภ. ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA กระบวนการ P6

ข้อมูลแผนก ผกส.

ฐาน : ผู้ให้บริการ เดือน :

ผู้ให้บริการ	SLA No.	รหัส SLA	ผู้รับบริการ	ผลลัพธ์ที่ต้องการ	จำนวนงานทั้งหมด ที่ผู้ให้บริการส่งมอบ (A)
ผกส.	1	ผกส. P6 - 01	ผปบ.	บันทึกขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน (แรงต่ำก่อนดับไฟ 6 วันทำการ, แรงสูงก่อนดับไฟ อย่างน้อย 13 วันทำการ)	
ผกส.	2	ผกส. P6 - 02	ผปบ.	การลงเวลาปฏิบัติงานแล้วเสร็จที่บันทึกไว้ในสมุดรับแจ้ง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน	

ฐาน : ผู้รับบริการ เดือน :

ผู้ให้บริการ	รหัส SLA	ผลลัพธ์ที่ต้องการ	จำนวนงาน ทั้งหมด ที่ผู้รับบริการ ได้รับ (B)	ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ	
				จำนวนงาน (C)	สาเหตุ (D)
ผปบ.	ผปบ. P6 - 03	สำเนา Switching Order ที่ได้รับการอนุมัติ			

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบ
ลงทุน(Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ.
ดำเนินการ ให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

รายชื่อผู้จัดทำ

1	นายไชยเดช	กสิวัฒน์	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
2	นายบุญรักษ์	ชเลพงษ์สกุล	รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
3	นายปรีชญา	ศิริอำพล	ผู้ชำนาญด้านเทคนิคระดับ9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
4	นายณรงค์ฤทธิ์	ถนนอมพงษ์ชาติ	หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
4	นายจุฑาธช	บ้ายเที่ยง	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
5	นายพุทธกร	อินทวงษ์	พนักงานช่างระดับ4แผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม

กระบวนการวางแผนและก่อสร้างงานขยายเขต งานงบ โครงการต่างๆ (Project Systems: งบ P) , งบ
ลงทุน(Investment System: งบ I) รวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟ(Customer Projects: งบ C) ที่ต้องการให้กฟภ.
ดำเนินการให้ตลอดการปิดงานก่อสร้างทางเทคนิค (TECO) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน