

ลำดับที่	Feeder ID	Action	จำนวน	หน่วยนับ	ประเภทกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	กำหนดวันแล้วเสร็จ
1	UDC10R-01	สำรวจจุดเสี่ยง Patrol โล้นเมน 22 kV หลัง UDC10R-01 โดยใช้โปรแกรม APSA	1	งาน	ระยะสั้น	2 ม.ค. 65- 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65
	UDC10R-01	สำรวจจุดเสี่ยง Patrol โล้นแยก 22kV หลัง UDC10R-01 โดยใช้โปรแกรม APSA	1	งาน	ระยะสั้น	2 ม.ค. 65- 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65
	UDC10R-01	ตรวจสอบจัดทำ Line Coordinate ในไลน์ UDC10R-01	1	งาน	ระยะสั้น	1 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65	20 ก.พ. 65
	UDC10R-01	ติดตั้งฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันไลน์แยกเสริมความมั่นคงจุดเสี่ยง	1	งาน	ระยะสั้น	15 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65
	UDC10R-01	ขออนุมัติสำรวจ/ดำเนินการตัดต้นไม้ในไลน์ UDC10R-01 พร้อมไลน์แยก	2	ครั้ง/ปี	ระยะกลาง	ธ.ค. 64, มี.ย. 65	ธ.ค. 64, มี.ย. 65
	UDC10R-01	ส่องจุดร้อนไลน์เมน UDC10R-01	2	ครั้ง/ปี	ระยะสั้น	ก.พ. 65, ก.ค. 65	ก.พ. 65, ก.ค. 65
	UDC10R-01	ขออนุมัติเปิดงาน MS2000 MV-UDC10R-01 ส/ป สายแรงสูง วัดป่าฯ บ.ศิริไล (I-63-D-KJA65.MS.2001)	1	งาน	ระยะกลาง	1 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65
	UDC10R-01	ขออนุมัติเปิดงาน MS2000 MV-UDC10R-01 ส/ป สายแรงสูง บึงมดท. บ.เพี้ย (I-63-D-KJA65.MS.2002)	1	งาน	ระยะกลาง	1 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65
	UDC10R-01	สำรวจขออนุมัติขึงบป้องกันระบบจำหน่าย Fix Guy เทโคน บ.เพี้ย	10	จุด	ระยะกลาง	1 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65
	UDC10R-01	ขออนุมัติเปิดงาน MS2000 MV-UDC10R-01 ส/ป สายแรงสูง บ.ดงน้อย (I-63-D-KJA65.MS.2003)	1	งาน	ระยะกลาง	1 เม.ย. 65 - 30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65
2	UDC10R-01	จัดเวรให้ทีมแก้ไขไฟฟ้า ดัดเถาวัลย์ ทุกเดือน	12	ครั้ง/ปี	ระยะสั้น	ทุกเดือน	ทุกเดือน
	UDA05R-02	สำรวจจุดเสี่ยง Patrol โล้นเมน 22 kV หลัง UDA05R-02 โดยใช้โปรแกรม APSA	1	งาน	ระยะสั้น	2 ม.ค. 65- 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65
	UDA05R-02	สำรวจจุดเสี่ยง Patrol โล้นแยก 22kV หลัง UDA05R-02 โดยใช้โปรแกรม APSA	1	งาน	ระยะสั้น	2 ม.ค. 65- 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65
	UDA05R-02	ตรวจสอบจัดทำ Line Coordinate ในไลน์ UDA05R-02	1	งาน	ระยะสั้น	1 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65	20 ก.พ. 65
	UDA05R-02	ติดตั้งฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันไลน์แยกเสริมความมั่นคงจุดเสี่ยง	1	งาน	ระยะสั้น	15 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65
	UDA05R-02	ขออนุมัติสำรวจ/ดำเนินการตัดต้นไม้ในไลน์ UDA05R-02 พร้อมไลน์แยก	2	ครั้ง/ปี	ระยะกลาง	ธ.ค. 64, มี.ย. 65	ธ.ค. 64, มี.ย. 65
	UDA05R-02	ส่องจุดร้อนไลน์เมน UDA05R-02	2	ครั้ง/ปี	ระยะสั้น	ก.พ. 65, ก.ค. 65	ก.พ. 65, ก.ค. 65
	UDA05R-02	ขออนุมัติเปิดงาน คพว 2 แผน 3 ป.ป.แรงสูง บ.เชียงเพ็ง - โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (P-TDD02.3-D-KJAD0.2403)	1	งาน	ระยะกลาง	2 ม.ค. 65- 31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65
	UDA05R-02	สำรวจขออนุมัติขึงบป้องกันระบบจำหน่าย Fix Guy เทโคน	10	จุด	ระยะกลาง	1 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65
	UDA05R-02	สำรวจ/ขออนุมัติงาน คพว 2 แผน 3 ป.ป.แรงสูง โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา - บ.หนองสร้างไพร	1	งาน	ระยะกลาง	1 เม.ย. 65 - 30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65
3	UDA05R-02	จัดเวรให้ทีมแก้ไขไฟฟ้า ดัดเถาวัลย์ ทุกเดือน	12	ครั้ง/ปี	ระยะสั้น	ทุกเดือน	ทุกเดือน
	UDC02R-03	สำรวจจุดเสี่ยง Patrol โล้นเมน 22 kV หลัง UDC02R-03 โดยใช้โปรแกรม APSA	1	งาน	ระยะสั้น	2 ม.ค. 65- 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65
	UDC02R-03	สำรวจจุดเสี่ยง Patrol โล้นแยก 22kV หลัง UDC02R-03 โดยใช้โปรแกรม APSA	1	งาน	ระยะสั้น	2 ม.ค. 65- 31 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65
	UDC02R-03	ตรวจสอบจัดทำ Line Coordinate ในไลน์ UDC02R-03	1	งาน	ระยะสั้น	1 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65	20 ก.พ. 65
	UDC02R-03	ติดตั้งฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันไลน์แยกเสริมความมั่นคงจุดเสี่ยง	1	งาน	ระยะสั้น	15 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65	28 ก.พ. 65
	UDC02R-03	ขออนุมัติสำรวจ/ดำเนินการตัดต้นไม้ในไลน์ UDC02R-03 พร้อมไลน์แยก	2	ครั้ง/ปี	ระยะกลาง	ธ.ค. 64, มี.ย. 65	ธ.ค. 64, มี.ย. 65
	UDC02R-03	ส่องจุดร้อนไลน์เมน UDC02R-03	2	ครั้ง/ปี	ระยะสั้น	ก.พ. 65, ก.ค. 65	ก.พ. 65, ก.ค. 65
	UDC02R-03	ขออนุมัติเปิดงาน MS2000 MV-UDC02F-84 ส/ป สายแรงสูง บ.ฝั่ง4 ช่วง1 (I-63-D-KJA65.MS.2004)	1	งาน	ระยะกลาง	1 เม.ย. 65 - 30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65
	UDC02R-03	ขออนุมัติเปิดงาน MS2000 MV-UDC02F-84 ส/ป สายแรงสูง บ.ฝั่ง4 ช่วง2 (I-63-D-KJA65.MS.2005)	1	งาน	ระยะกลาง	1 เม.ย. 65 - 30 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65
	UDC02R-03	ขออนุมัติเปิดงาน MS2000 MV-UDC02F-84 ส/ป สายแรงสูง บ.ฝั่ง4 ช่วง3 (I-63-D-KJA65.MS.2006)	1	งาน	ระยะกลาง	1 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65
	UDC02R-03	ขออนุมัติเปิดงาน MS2000 MV-UDC02F-84 ส/ป สายแรงสูง บ.ฝั่ง4 ช่วง4 (I-63-D-KJA65.MS.2007)	1	งาน	ระยะกลาง	1 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65
	UDC02R-03	จัดเวรให้ทีมแก้ไขไฟฟ้า ดัดเถาวัลย์ ทุกเดือน	12	ครั้ง/ปี	ระยะสั้น	ทุกเดือน	ทุกเดือน