

แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มี.ย. 2564)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า (ธุรกิจหลัก)	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่	จำนวนผู้ใช้ไฟเอกชน	จำนวนสัญญา	-อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้ไฟอยู่สถานที่เสี่ยง -อยู่ระหว่างติดต่อกับผู้ใช้ไฟลงนามในสัญญาฯ -อยู่ระหว่างติดต่อกับเอกสารจัดทำสัญญาฯ
	ครบถ้วนทุกราย เป้าหมาย 100%	รายใหญ่	(%)	
	กฟผ.1 100%	7,826	7,810	99.80
	หมายเหตุ ตรวจสอบในระบบ SAP T-Code : ZCSR021			
	1.2 เร่งรัดการแจ้งหนี้ค่าเสียหายกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟทุกประเภท)	จำนวนลูกหนี้		
	1.2.1 ตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าเบี้ยปรับ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องทุกราย เป้าหมาย 100 %	ละเมิดการใช้ไฟฟ้า	ตรวจสอบ	
		ทั้งหมด	การตั้งหนี้ในระบบ SAP	
		(จำนวนราย)	(จำนวนราย)	(%)
	กฟผ.1 100%	44	41	93.18
1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า (ธุรกิจหลัก) (ต่อ)	หมายเหตุ ตรวจสอบการตั้งหนี้ในระบบ SAP T-Code : ZCAHR004			
	1.2.2 กรณีที่ผู้ใช้ไฟไม่ชำระค่าเบี้ยปรับละเมิดการใช้ไฟให้ดำเนินการรายงานข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชาและส่งเอกสารให้ ผกม.กฟผ. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบ	ตรวจพบ	ดำเนินการ	
	การละเมิดให้ครบถ้วน ให้ได้ 100 %	(จำนวนราย)	(จำนวนราย)	(%)
	กฟผ.1 100%	44	44	100.00
	1.2.3 ปรับปรุงและตั้งหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้ากรณีละเมิดให้ครบถ้วนทุกราย	ตรวจพบ	ตั้งหนี้	
	เป้าหมาย ตั้งหนี้ทุกราย ให้ได้ 100% จากที่พบละเมิด (ให้รายงานเป็นจำนวนราย)	(จำนวนราย)	(จำนวนราย)	(%)
	กฟผ.1 100%	44	18	40.91
	หมายเหตุ เมื่อตรวจพบละเมิด ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุง พร้อมตั้งหนี้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุง			
2. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))			
	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คขก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ก่อนปี 2563 ให้ได้ 100%	เป้าหมาย	ปิดงาน	
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)	(งาน)	(งาน)	(%)
	กฟผ.1 100%	87	56	64.37
	2.2 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))			
	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คขก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ปี 2563 ให้ได้ 80%	เป้าหมาย	ปิดงาน	
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)	(งาน)	(งาน)	(%)
	กฟผ.1 80%	3,860	3,186	82.54

***ก2 มีการปรับเป้าหมาย รายไตรมาส2 จาก 50% เป็น 70% หลังอนุมัติบทวนครั้งที่ 2

แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มิ.ย. 2564)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
3. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.1 ตรวจสอบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมงาน ของคนงานและผู้รับจ้าง ในใบสั่งงาน มิเตอร์ให้ครบถ้วนให้ได้ 100%	จำนวนใบสั่งงาน		
	กฟผ.1 100%	ทั้งหมด ตรวจสอบ	(%)	
	หมายเหตุ : ใบสั่งงานมิเตอร์ ZW01 ,ZW02,ZW04 ทุกกิจกรรม	125,010 125,010	100.00	
4. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	4.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์			
	4.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมายร้อยละ 20 ของหม้อแปลง			
	3 เฟส ทั้งหมด (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)	(เครื่อง)	(%)	
	กฟผ.1 2,400 เครื่อง	2,425	101.04	
	4.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนตามข้อ 4.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	เป้าหมาย ดำเนินการ		
	กฟผ.1 ดำเนินการได้....เครื่อง (คิดเป็น 100%)	(เครื่อง) (เครื่อง)	(%)	
4. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ) (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	4.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ			
	4.2.1 สำรวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาแชนไลน์,ปักเสาตู้ ฯลฯ)			
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2564 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง			
	(จุดตอสดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ดำเนินการโดยทีม Patrol	เป้าหมาย ดำเนินการ		
	(สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1 และดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)	(จุด) (จุด)	(%)	
	กฟผ.1	1,849 1,987	107.46	
	4.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้			
	4.3.1 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม			
	ตามหลักวิชาการ (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	(กม.)	(%)	
	กฟผ.1 80 กม.	97	121.25	
	หมายเหตุ กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม กฟฟ.ในสังกัดละ 5 กม.			
5. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้ ของระบบ SCADA (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	5.1 การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพื่อลดค่า SAIDI			
	5.1.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ CSCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
	เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	(สถานี)	(%)	
	กฟผ.1 45 สถานี	30	66.67	เข้าไตรมาส2 17 สถานี
5. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้ ของระบบ SCADA (ต่อ)	5.1.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ FRTU/FDTU ระบบจำหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	(ชุด)	(%)	

แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)		10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มี.ย. 2564)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	กฟฉ.1	539 ชุด	292	54.17	เป้าไตรมาส2 280 ชุด
		5.1.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
		เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	(แห่ง)	(%)	
	กฟฉ.1	40 แห่ง	28	70.00	เป้าไตรมาส2 28 แห่ง
		5.1.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ SCADA/DMS อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์			
		การสั่งการสำเร็จตามเป้าหมาย	(แห่ง)	(%)	
	กฟฉ.1	1 แห่ง	1	100.00	
6. แผนงานด้าน Non-Technical Loss		6.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)			
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)		6.1.1 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)	(เครื่อง)	(%)	
	กฟฉ.1	2,621 เครื่อง	1,312	50.06	เป้าไตรมาส2 1,312 เครื่อง
6. แผนงานด้าน Non-Technical Loss		6.1.2 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)	(เครื่อง)	(%)	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	กฟฉ.1	7,969 เครื่อง	3,986	50.02	เป้าไตรมาส2 3,986 เครื่อง
		6.1.3 มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)	(เครื่อง)	(%)	
	กฟฉ.1	665,000 เครื่อง	348,500	52.41	เป้าไตรมาส2 332,500 เครื่อง
		6.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง	เป้าหมาย	ดำเนินการ	
		ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า	(เครื่อง)	(เครื่อง)	(%)
	กฟฉ.1	100%	256	256	100.00
		6.3 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯ			
		6.3.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย	(ครั้ง)	(%)	
	กฟฉ.1	1 ครั้ง	0	0.00	แผนดำเนินการไตรมาส 3
		6.3.2 การอบรม พบช. ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	(ครั้ง)	(%)	
	กฟฉ.1	1 ครั้ง	0	0.00	แผนดำเนินการไตรมาส 3
6. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)		6.3.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย (พนง.กฟภ. / outsource)	(ครั้ง)	(%)	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	กฟฉ.1	1 ครั้ง	0	0.00	แผนดำเนินการไตรมาส 3
		6.3.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและดำเนินการ			
		ตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 3	(ครั้ง)	(%)	
	กฟฉ.1	1 ครั้ง	1	100.00	ตามบันทึก จ.1กอก.(สส) 48/2564 ลว. 28 พ.ค.64

แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มิ.ย. 2564)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
7.แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสายสื่อสาร	7.1 งานสำรวจนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆ			
ในระบบTAMS	บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในระบบ TAMS	(ต้น)	(%)	
	กฟฉ.1 96,000 ต้น	97510	101.57	
	ผอภ.(ภ2) รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นเดือน			