

แผนงานโครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2564)		11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ประมาณการ ผลการดำเนินการ ณ สิ้นปี 2564	ผู้รับผิดชอบ		
							กฟช.	กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟส.
1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า (ธุรกิจหลัก)	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่ ก่อนปี 2564	จำนวนผู้ใช้ไฟเอกชน จำนวนสัญญา					1 ราย ติดต่อ ผชฟ.ไม่ได้6 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการแนวทางแก้ไข1. กชช. ได้จัดทำ Dash Board เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้อง		
	เป้าหมาย : มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 4								
	ในระบบ SAP T-Code : ZCSR031	รายใหญ่		(%)					
	กฟล.1 100%	7,606	7,599	99.91					
	กฟล.2 100%	6,440	6,440	100.00					
	กฟล.3 100%	0	0	#DIV/0!	(ข้อมูลยังเป็นครั้งแรกตามความเป็นของสถานะการณ)				
	ภาค 2 100%	14,046	14,039	99.95					
	1.2 เรงัดการจับเก็บค่าเสียหายกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟทุกประเภท)								
	1.2.1 เรียกเก็บค่าเบี่ยงปรันกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า หลังจากที่ได้รับการแจ้งหนี้ให้ครบถ้วน เป้าหมาย 80 %	จำนวนรายที่คั้งหนี้	จำนวนราย						
		ค่าเรียกเก็บเบี่ยงปรัน	ที่เรียกเก็บเงินได้	(%)					
	กฟล.1 80%	28	28	100.00					
	กฟล.2 80%	15	13	86.67					
	กฟล.3 80%	0	0	#DIV/0!	(ข้อมูลยังเป็นครั้งแรกตามความเป็นของสถานะการณ)				
	ภาค 2 80%	43	41	95.35					
	หมายเหตุ เมื่อตรวจพบละเมิดคั้งหนี้ค่าเบี่ยงปรัน และเรียกเก็บเงินหนี้								
	1.2.2 ปรับปรุงและคั้งหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้ากรณีละเมิดให้ครบถ้วนทุกราย	ตรวจพบ	คั้งหนี้						
	เป้าหมาย คั้งหนี้ 100% จากที่พบละเมิด (ให้รายงานเป็นจำนวนราย)	(จำนวนราย)	(จำนวนราย)	(%)					
	กฟล.1 100%	7	7	100.00					
	กฟล.2 100%	4	4	100.00					
	กฟล.3 100%	0	0	#DIV/0!	(ข้อมูลยังเป็นครั้งแรกตามความเป็นของสถานะการณ)				
	ภาค 2 100%	11	11	100.00					
	หมายเหตุ เมื่อตรวจพบละเมิด ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุง พร้อมคั้งหนี้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุง								
2. แผนงานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 25 บัญชี (นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service	2.1 ตรวจสอบ และ แก้ไข ปริมาณค่าร้อง Y3 ที่เกิดขึ้นประจำเดือน ให้รหัสบริการ (Service Mat.) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 95 %	จำนวนคำร้อง	จำนวนคำร้อง						
		ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด	ที่ได้รับการแก้ไข	(%)					
	กฟล.1 95%	65	65	100.00					
	กฟล.2 95%	0	0	#DIV/0!					
	กฟล.3 95%	0	0	#DIV/0!					
	ภาค 2 95%	65	65	100.00					
	หมายเหตุ : เป้าหมาย ระหว่างเดือน 90%								
3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานบริการ	3.1 เรงัดการบันทึกต้นทุนงานและปิดใบสั่งงานคิดคั้งมีเตอร์ใหม่ ประเภทใบสั่งงาน ZW01 (กิจกรรม 201) ที่มีการรับชำระเงินจากผู้ใช่ไฟให้ครบถ้วน ให้ทันภายในรอบการรับชำระเงิน	จำนวนคำร้อง	จำนวนใบสั่งงาน				มต.กฟฟ.ชั้น 1-3	มต.กฟส.	
	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	คิตคั้งมีเตอร์ใหม่	จำนวนใบสั่งงาน						
		และคำร้องสับเปลี่ยน	ZW01,Zw02 ที่เบิกต้นทุน						
		ที่ผู้ใช้ไฟร้องขอ	ครบถ้วนและปิดงาน	(%)					
	กฟล.1 90%	19,367	18,183	93.89					
	กฟล.2 90%	0	0	#DIV/0!					
	กฟล.3 90%	0	0	#DIV/0!					
	ภาค 2 90%	19,367	18,183	93.89					

[illegible]

แผนงานโครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2564)		11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ประมาณการ ผลการดำเนินการ ณ สิ้นปี 2564	ผู้รับผิดชอบ		
							กฟช.	กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟส.
5. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EIS : Smart Utilization)	5.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลัดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 5.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	เป้าหมาย (เครื่อง)	ดำเนินการ (เครื่อง)	(%)					
	กฟฉ.1 ดำเนินการได้...เครื่อง (คิดเป็น 100%)	0	0	#DIV/0!	เริ่มดำเนินการ Q2		√	√	
	กฟฉ.2 ดำเนินการได้...เครื่อง (คิดเป็น 100%)	734	467	63.62			√	√	
	กฟฉ.3 ดำเนินการได้...เครื่อง (คิดเป็น 100%)	0	0	#DIV/0!			√	√	
	ภาค 2 ดำเนินการได้...เครื่อง (คิดเป็น 100%)	734	467	63.62					
6. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EIS : Smart Utilization)	6.1 การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพื่อลดค่า SAIDI 6.1.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ CSCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	(สถานี)		(%)			√		
	กฟฉ.1 45 สถานี	0		0.00	เริ่มดำเนินการ Q2		√		
	กฟฉ.2 35 สถานี	0		0.00			√		
	กฟฉ.3 40 สถานี	0		0.00			√		
	ภาค 2 120 สถานี	0		0.00					
	6.1.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ FRTU/FDTU ระบบจำหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	(ชุด)		(%)			√		
	กฟฉ.1 539 ชุด	140		25.97	ส่วนที่เหลือวางแผนแบ่งดำเนินการในไตรมาส2-4		√		
	กฟฉ.2 550 ชุด	146		26.55			√		
	กฟฉ.3 587 ชุด	0		0.00			√		
	ภาค 2 1,676 ชุด	286		17.06					
	6.1.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	(แห่ง)		(%)			√		
	กฟฉ.1 40 แห่ง	17		42.50	ส่วนที่เหลือวางแผนแบ่งดำเนินการในไตรมาส2-4		√	ขอปรับเป้า 48 เป็น 40 ตรวจสอบข้อ	
	กฟฉ.2 48 แห่ง	24		50.00			√		
	กฟฉ.3 42 แห่ง	0		0.00			√		
	ภาค 2 130 แห่ง	41		31.54					
6. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EIS : Smart Utilization)	6.1.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ SCADA/DMS อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์การส่งการสำเร็จตามเป้าหมาย	(แห่ง)		(%)			√		
	กฟฉ.1 1 แห่ง	0		0.00	เริ่มดำเนินการ Q2		√		
	กฟฉ.2 1 แห่ง	0		0.00	เริ่มดำเนินการ Q2		√		
	กฟฉ.3 1 แห่ง	0		0.00					
	ภาค 2 3 แห่ง	0		0.00					

แผนงานโครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	10	11	12	ประมาณการ ผลการดำเนินการ ณ สิ้นปี 2564	ผู้รับผิดชอบ		
		ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2564)	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ		กฟช.	กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟส.
7.แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสายสื่อสารในระบบ	7.1 งานสำรวจนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆ							
	บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในระบบ TAMS	(ตัน)	(%)			พรท.,กมล,ผวน.	ผบป.	ผกป.
	กฟล.1 95,916 ตัน	} รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือน	6,408	6.68	ที่เหลืออยู่ระหว่างการการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน จาก กฟภ.ส่วนกลาง			
	กฟล.2 16,500 ตัน		0	0.00				
	กฟล.3 48,000 ตัน		0	0.00				
	ภาค 2 160,416 ตัน		6408	3.99				
	ผอก.(ก2) รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นเดือน							
8. แผนงานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	8.1 จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบาย ผวก. ระยะที่ 2					พรท.,กมล,ผวน.	ผบป.	ผกป.
	ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4/2564	(เส้นทาง)	(%)					
	กฟล.1 170 เส้นทาง	} รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส	0	0.00	เริ่มดำเนินการ Q21.อยู่ระหว่างการการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจาก กฟภ.ส่วนกลาง2. ก2 ให้มีการเพิ่มเส้น			
	กฟล.2 104 เส้นทาง		0	0.00				
	กฟล.3 105 เส้นทาง		0	0.00				
	ภาค 2 379 เส้นทาง		0	0.00				
	ผอก.(ก2) รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส							
**หมายเหตุ : แผนงาน CSR in Process ปี 2564 ของสายงานฯ ภาค 2 "โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร"								
9.แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล (DT 2 พัฒนาศักยภาพด้าน Cyber Security) และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐาน	9. รักษามาตรฐานระบบรักษาความมั่นคงภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ							
	ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขตโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ							
	(Critical Infrastructure) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านสารสนเทศ ประจำการไฟฟ้าเขต							
	9.1.1 Internal Audit โดย สดภ. ภายในไตรมาสที่ 1/2564 หรือตามแผนที่ สดภ. กำหนด	(ครั้ง)	(%)					
	กฟล.1 1 ครั้ง	0	0.00	หมายเหตุ: การตรวจประเมิน Internal Audit ของ สดภ. ประจำปี 2564 จะดำเนินการในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564				
	กฟล.2 1 ครั้ง	0	0.00	หมายเหตุ: การตรวจประเมิน Internal Audit ของ สดภ. ประจำปี 2564 จะดำเนินการในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564				
	กฟล.3 1 ครั้ง	0	0.00					
ภาค 2 3 ครั้ง	0	0.00						
9.แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) (DT 2 พัฒนาศักยภาพด้าน Cyber Security) และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐาน	9.1.2 ตรวจประเมินเพื่อรักษาสภาพการได้รับใบรับรอง ครั้งที่ 1 ในเดือน เม.ย.2564 หรือ							
	ตามแผนของผู้ตรวจฯ (ผู้ตรวจ อย่างน้อย 1 เขต)							
	กฟล.1	} ผู้ตรวจ อย่างน้อย 1 เขต						
	กฟล.2		กมล 213/2564 ลว. 5 มี.ค. 64					
	กฟล.3							
	ภาค 2							