

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่.....๙.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสมจิตร เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จักรवालบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๗ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เมธี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บร. ๐๐๐๐๐๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้เพิ่มเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๒๓ หน้า |
| ๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา
(ค่างานเพิ่ม – งานลด) | จำนวน ๕ หน้า |
| ๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน ๑ ชุด |

ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อที่ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แผ่นที่ A-๐๓, A-๐๔, S-๐๑, S-๐๒, S-๐๓, S-๐๔, S-๐๕, S-๐๖, S-๐๗, S-๐๘, S-๐๙, S-๑๐, S-๑๑, S-๑๒, S-๑๓, S-๑๔, S-๑๕, S-๑๖, S-๑๗, S-๑๘, S-๑๙, S-๒๐, S-๒๑, S-๒๒ และ S-๒๓ รวมจำนวน ๑๖ แผ่น


ข้อ ๓. ให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการฉบับแก้ไขใหม่ แบบเลขที่ ยผจ.รณ.๐๑/๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แผ่นที่ A-๐๑, A-๐๒, A-๐๓, S-๐๑, S-๐๒, S-๐๓, S-๐๔, S-๐๕, S-๐๖, S-๐๗, S-๐๘, S-๐๙, S-๑๐, S-๑๑, S-๑๒, S-๑๓, S-๑๔, S-๑๕, S-๑๖, S-๑๗, S-๑๘, S-๑๙ และแผ่นปก รวม ๒๓ แผ่น

ข้อ ๔. ให้แก้ไขรายละเอียดค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยยกเลิกค่าจ้าง และการจ่ายเงิน งวดที่ ๑๙, งวดที่ ๒๑ และงวดที่ ๒๓ (งวดสุดท้าย) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน


งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๒,๐๖๒.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันหกสิบสองบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร เขียนด้วง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เมธี)

กรรมการผู้จัดการ



เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างคันรัดหัวเสาเข็ม B๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคันรัดหัวเสาเข็ม B๓ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคัน B๒ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคัน B๔ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคัน B๖ ตามรูปแบบ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๐๑๕
- ก่อสร้างคัน B๗ ตามรูปแบบ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๐๑๕

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๗,๔๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๑๐๑.๐๐ บาท

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๔๓,๔๑๑.๐๐ บาท

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างพื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้นลานคอนกรีต S๒ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้นลานคอนกรีต S๓ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคัน B๖ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคัน B๗ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ตามรูปแบบ จำนวน ๑ แห่ง แล้วเสร็จ

งานโครงสร้างเหล็ก เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๔๐๕.๐๐ บาท

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างซุ้มบันได ตามรูปแบบ จำนวน ๑ แห่ง แล้วเสร็จ

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๕๓๓.๐๐ บาท

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- เรียงหินหน้าเขื่อน แทรกโพรงด้วยหินเล็ก ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เรียงหินยาแนวหน้าเขื่อน ผิวหน้าไมซ์แนวคอนกรีต ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๔๓,๖๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๓,๗๐๗.๐๐ บาท

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร์ เขียนดวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

/- อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เมธี)

กรรมการผู้จัดการ

- ถมดินอัดแน่น ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปลุกหญ้า ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปลุกต้นไม้ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

งานที่ปรับราคาได้

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๑๗๙,๙๐๗.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมช่องระบายน้ำ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างช่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำหรับค่างานเพิ่ม จำนวน ๑๓๘,๔๗๑.๓๙ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท-สามสิบเก้าสตางค์) ผู้รับจ้างไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่ม โดยยินดีที่จะดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔ จำนวน ๑๗,๙๔๙,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสน-สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการสั่งหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๗๑ วัน จากสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๖. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร เขียนดั่ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายรังสรรค์ ปานบุญ)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เนติ)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยะดีด แอเดียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ