

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
(ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย นายพิรพล แซ่ตั้ง ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๐๐๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้เพิ่มเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๘ หน้า |
| ๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา
(ค่างานเพิ่ม – งานลด) | จำนวน ๓ หน้า |
| ๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑.๔ หนังสือมอบอำนาจ | จำนวน ๑ ชุด |

ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อที่ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ แผ่นที่ A-๐๓, A-๐๔, S-๐๒, S-๐๘, S-๑๑ และแผ่นที่ S-๒๖ รวมจำนวน ๖ แผ่น

ข้อ ๓. ให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการแก้ไขเพิ่มเติม แบบเลขที่ ยผจ.รณ.๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ แผ่นที่ A-๐๓ (REVISE), A-๐๔ (REVISE), S-๐๒(REVISE), S-๐๘ (REVISE), S-๑๑ (REVISE), S-๑๒/๑ (REVISE) และแผ่นที่ S-๑๒/๒ (REVISE) และแผ่นปก รวม ๘ แผ่น

ข้อ ๔. ให้แก้ไขรายละเอียดค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยยกเลิกค่าจ้าง และการจ่ายเงิน งวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๒๙ (งวดสุดท้าย) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. A (เพิ่มเติม) ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๖๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A (เพิ่มเติม) ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ได้ฐานเขื่อนและตันท่อนตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

/- ก่อสร้างฐาน...



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ทิ้งหินใหญ่ใต้ฐานเขื่อนและตีนเขื่อนตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร
แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
 - ทิ้งหินใหญ่ใต้ฐานเขื่อนและตีนเขื่อนตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร
แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
 - ทิ้งหินใหญ่ใต้ฐานเขื่อนและตีนเขื่อนตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร
แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
 - ทิ้งหินใหญ่ใต้ฐานเขื่อนและตีนเขื่อนตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร
แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
 - ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ทิ้งหินใหญ่ใต้ฐานเขื่อนและดินเขื่อนตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ทิ้งหินใหญ่ใต้ฐานเขื่อนและดินเขื่อนตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

- งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้
- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

/- เมื่อผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐.๗๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐.๗๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐.๗๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐.๗๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐.๗๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐.๗๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

/- งวดที่ ๒๒...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อย-บาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายगेเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐.๕๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายगेเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐.๕๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อย-บาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายगेเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐.๕๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายगेเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐.๕๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อย-บาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้


- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายगेเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐.๕๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

/- เมื่อผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)


เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

/- งานที่ปรับราคาไม่ได้...

(ลงชื่อ).....
(นายสมเกียรติ ศรีชนะนคร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๙,๙๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๒๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ จำนวน ๘ แห่ง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง ช่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามรูปแบบ จำนวน ๔ แห่ง แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๑,๓๒๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูบล็อกคอนกรีต ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๔,๑๘๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อย-แปดสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๑๓๖,๐๘๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง ช่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ปิดหัวเขื่อน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ

/- งานที่ปรับราคาไม่ได้...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



-۹-