

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน
หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร
ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่.....มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ ๑๖๒/๕๖ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยนายสังคม คณีสันท์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ. ๐๐๓๓๔๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และหนังสือ ส่วนที่สี่ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนังสือ ส่วนที่สี่ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือ ส่วนที่สี่ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๓๐ (สามสิบ) หน้า |
| ๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| (ค่างานเพิ่ม – งานลด) | |
| ๑.๓ แผนการทำงาน | จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น |
| ๑.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด |
| ๑.๕ หนังสือมอบอำนาจ | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด |

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ แบบเลขที่ ยผจ.รณ.๐๘/๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศักระ กปิลกาญจน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสังคม คณีสันท์)


ข้อ ๔. แกไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยยกเลิกงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๑๙ (งวดสุดท้าย) และให้ใช้งวดงานต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- นำเสาเข็ม ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๖ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- นำเสาเข็ม ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๘.๐๐ เมตร ทั้งหมด มากองไว้ ณ
สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. รััดหัวเสาเข็ม (เชื่อมฝั่งขวา) ตามรูปแบบ
กม.ที่ ๐ + ๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๗๕ แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม เสาเข็ม ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ
จำนวน ๔๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๖๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

/งานโครงสร้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายสังคม คณิสัน)



งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. รัศมีเสาเข็ม (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ
กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๒๐๗ แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๗๑,๕๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ดอกเสาเข็ม เสาเข็ม ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๕.๐๐ เมตร
ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็ม เสาเข็ม ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๘.๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๖,๒๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานหินเรียง

- ทิ้งหินใหญ่ (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง
กม.ที่ ๐ + ๑๕๐ แล้วเสร็จ
- ทำการบรรจุหินย่อยในบล็อกกำแพงกันดิน Retaining Wall Block
(เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๕๐ แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๙,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งบล็อกกำแพงกันดิน Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งซ้าย)
ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๕๐ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๗,๓๔๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานหินเรียง

- ทิ้งหินใหญ่ (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๑๕๐ ถึง
กม.ที่ ๐ + ๒๐๗ แล้วเสร็จ
- ทำการบรรจุหินย่อยในบล็อกกำแพงกันดิน Retaining Wall Block
(เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๑๕๐ ถึง กม.ที่ ๐ + ๒๐๗ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คล่องแคล่ว)



งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ตามรูปแบบ (ยกเว้นวัสดุปิดผิว) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๘,๔๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งบล็อกกำแพงกันดิน Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ +๑๕๐ ถึง กม.ที่ ๐ +๒๐๗ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๗,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๗,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานหินเรียง

- ทิ้งหินใหญ่ (เขื่อนฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการบรรจุหินย่อยในบล็อกำแพงกันดิน Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งขวา) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๙,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งบล็อกกำแพงกันดิน Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งขวา) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๓,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๑,๑๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ทับหลัง Retaining Wall Block (ฝั่งซ้าย) กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๒๐๗ แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๗๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

/เมื่อผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คอสมัน)



เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ
กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๒๐๗ แล้วเสร็จ
- ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ
กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๒๐๗ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๖,๙๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๑,๑๕๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ทับหลัง Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งขวา) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน (เขื่อนฝั่งขวา) ตามรูปแบบ
ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน (เขื่อนฝั่งขวา) ตามรูปแบบ
ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๘,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง
กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๒ ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๓ ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คุณสินธุ์)



งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้าง บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และรางรับน้ำ
จำนวน ๑๒ แห่ง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง รางระบายน้ำ (เชื่อมฝั่งขวา) ตามรูปแบบ (ยกเว้นฝาเหล็ก)
ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง รางระบายน้ำ (เชื่อมฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ (ยกเว้นฝาเหล็ก)
กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ก่อสร้างกำแพงหน้าวัด ส่วนของโครงสร้างฐานราก เสา คาน และพื้น
ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ (เชื่อมฝั่งขวา) ตามรูปแบบ
ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ (เชื่อมฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ
กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพัน-
บาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส (เชื่อมฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส (เชื่อมฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ
กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ แล้วเสร็จ
- งานวัสดุผิวพื้น (เชื่อมฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานวัสดุผิวพื้น (เชื่อมฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ กม.ที่ ๐ + ๐๘๘ ถึง
กม.ที่ ๐ + ๑๘๐ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน-
ห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๙,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันห้าร้อย-
แปดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คงสินทรัพย์)



เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานหินเรียง

- ทิ้งหินใหญ่ (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการบรรจุหินย่อยในบล็อกกำแพงกันดิน Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งซ้าย) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง
- งานติดตั้ง Shear Key ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๗,๙๒๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดพัน-เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งบล็อกกำแพงกันดิน Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งซ้าย) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ทับหลัง Retaining Wall Block (เขื่อนฝั่งซ้าย) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และรางรับน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง รางระบายน้ำ (เขื่อนฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ (ยกเว้นฝาเหล็ก) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายสังคม คงสินธุ์)



งวดที่ ๑๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ (เขื่อนฝิ่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส (เขื่อนฝิ่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานวัสดุผิวพื้น (เขื่อนฝิ่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

สำหรับค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๐,๒๑๗.๙๖ บาท (สองหมื่นสองร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ผู้รับจ้างไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่ม โดยยินดีที่จะดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่แก้ไขเพิ่มเติมภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔ จำนวน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อัตราค่าปรับวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) จำนวน ๙๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติในอัตราวันละ ๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

/ข้อ ๖...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายสังคม คณิสันท์)



ข้อ ๖. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอัศรพล ผลพานิชย์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสังคม คณาสัน) HAPATH CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยะดีต แอเดียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ