

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหางาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง)
ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราดบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ ๑๖๒/๕๖ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมืองตราดบุรี จังหวัดตราดบุรี โดยนายสังคม คณิสันท์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราดบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ. ๐๐๐๘๗๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับ การช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แผนการทำงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
๑.๒ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด
๑.๓ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณิสันท์)

ผู้รับจ้าง



ทั้งนี้ อัตราค่าปรับวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) จำนวน ๖๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติในอัตรา วันละ ๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๓. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอัศรพล ผลพานิชย์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสังคม คณัสนันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยะดีด แอเตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ