

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศนิกิริ ตำบลเขานิเวศน์
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ละแม อำเภอ/เขต ละแม จังหวัดชุมพร โดยนายชยุตต์วงศ์ ลีมกาญจนโชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๐๘๙๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๓๙ (สามสิบเก้า) หน้า |
| ๑.๒ แบบสรุปประมาณราคางานลด-งานเพิ่ม | จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า |
| ๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด |

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง โดย

๒.๑ ยกเลิกพื้น SR๑ ของทางลาดภายในอาคารหอชมทิวทัศน์ ตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ ST๑-๑๐๒ ถึง ST๑-๑๐๘ โดยให้ดำเนินการพื้น PS๑ ตามแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๑ ถึง RE๘

๒.๒ ยกเลิกผนังตกแต่ง GRC ตามแบบขยายคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) ในแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ AR๑-๔๐๐ และแผ่นที่ AR๑-๔๐๑ โดยให้ใช้ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิตตามแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๙-RE๑๑ และหากมีข้อความคำว่า GRC ปรากฏในแบบรูปรายการให้เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตทั้งหมด

๒.๓ ย้ายตำแหน่งประตูทางเข้าอาคารชมทิวทัศน์ จากเดิมตำแหน่ง LINE (AH, A๔ - A๕) ไปเป็นตำแหน่ง LINE (AE - AG, A๑) โดยให้ยกเลิกตำแหน่งประตูตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ AR๑-๑๐๐ และ AR๑-๓๐๑ โดยให้ดำเนินการตำแหน่งประตูตามแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๑๓ และ RE๑๔

/๒.๔ ปรับลด...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลีมกาญจนโชติ)



๒.๔ ปรับลดช่วงของชั้นบันไดไปยังหอพระ และลดความสูงลูกตั้งบันไดให้มีความสูง ๑๖ ซม. แต่ให้เพิ่มจำนวนขั้นของบันไดในแต่ละช่วงของชานพักบันไดทุกช่วง โดยให้ยกเลิกแบบขยายบันไดทางขึ้น ๑ ตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ LA-๒๑๐ และแผ่นที่ ST๑-๑๐๒ และให้ดำเนินการตามแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๑๕ และแผ่นที่ RE๑๖

๒.๕ กำหนดหมายเลขคานรับพื้นดาดฟ้าทั้งหมด เพิ่มคาน ค.ส.ล. B๙ เพื่อรับโครงหลังคา T๒ และปรับเปลี่ยนพื้นชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นสำเร็จรูป PS๑ โดยให้ยกเลิกผังโครงสร้างชั้นหลังคาแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ ST๑-๑๐๙ และให้ดำเนินการตามแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๗

๒.๖ ปรับเปลี่ยนวัสดุราวจับของ (ราวกันตก ๑) และ (ราวกันตก ๓) เป็นไม้จริง โดยให้ยกเลิกแบบขยายราวกันตก แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ AR๑-๔๐๐ และแผ่นที่ AR๑-๔๐๑ และให้ดำเนินการตามแบบขยายราวกันตก แบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๑๑ และแผ่นที่ RE๑๒

๒.๗ ยกเลิกรางวีกอนกรีต ตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ LA-๒๐๓ และให้ดำเนินการระบายน้ำด้วย ฝาด้านบนเป็นรางวีพร้อมช่องรับน้ำ ตามแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๑๗ และ RE๑๘

๒.๘ เพิ่มเติมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้านข้างอาคารหอชมทิวทัศน์เพื่อรับน้ำจากท่อน้ำฝนและน้ำในบริเวณอาคาร ตามแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๑๙

๒.๙ ยกเลิกแบบรูปตัดขยายถนน ตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ LA-๒๐๓ โดยให้ดำเนินการตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ ST๑-๖๐๑

๒.๑๐ ยกเลิกแบบแปลนซุ้มทางเข้า ๒ ตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ LA-๒๐๙ และแผ่นที่ ST๑-๑๐๖ โดยให้ดำเนินการแบบแปลนซุ้มทางเข้า ๒ ตามแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๒๐ และแผ่นที่ RE๒๑

๒.๑๑ ให้ยึดถือขนาดความกว้าง ยาวช่องลิฟต์ตามแบบโครงสร้าง และแก้ไขระยะห่างโครงสร้างคานเหล็กตามที่ทางวิศวกรติดตั้งระบบลิฟต์แนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทั้งแก้ไขผนังกระจกขอบช่องลิฟต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างคานเหล็กที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกแบบขยายลิฟต์ และ LIFT SECTION ตามแบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๓ แผ่นที่ AR๑-๔๐๖ และแผ่นที่ ST๑-๔๐๒ โดยให้ดำเนินการตามแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๒๒ และแผ่นที่ RE๒๓

๒.๑๒ ให้เพิ่มงานก่อสร้างกำแพงกันดิน และวางระบายน้ำหลังกำแพงกันดิน โดยดำเนินการตามแบบเลขที่ ขนว.๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ RE๒๔ ถึง แผ่นที่ RE๒๘

ข้อ ๓. ให้แก้ไขรายละเอียดค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยยกเลิกงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๒๑ (งวดสุดท้าย) และใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๘๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

/ส่งเอกสาร...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)



- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินค่าจ้างของสถาบันการเงินประกอบการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% ของสัญญาจ้าง
- จัดหาสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงาน
- สำรวจวางแผนมูลฐานทางราบและทางตั้ง ตามข้อกำหนด
- จัดทำแผนการก่อสร้าง แผนงานบุคลากร และแผนงานเครื่องจักรกล
- ตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามแนวก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๖,๔๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อย – สี่สิบสองบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานปรับพื้นที่ของโครงการ แล้วเสร็จ
- งานฐานราก แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๐,๒๑๑.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางลาด ชั้นที่ ๑ – ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๑,๒๓๙.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางลาด ชั้นที่ ๒ – ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๑,๒๓๙.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางลาด ชั้นที่ ๓ – ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

/งวดที่ ๖...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)



งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๑,๒๗๙.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางลาด ชั้นที่ ๔ - ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๓,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามพันสี่ร้อย - แปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางลาด ชั้นที่ ๕ - ชั้นลอย แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ (ยกเว้นโครงสร้างรางน้ำ ค.ส.ล.)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๒๐,๘๓๓.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อย - สามสิบสามบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานโครงสร้างเหล็กช่องลิฟท์ทั้งหมด แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานสี)

งานทางเดินยกระดับ (ทางลาดภายนอก) ในส่วนของ

- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ และติดตั้งเสาเหล็ก แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๔๙,๕๖๗.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อย - หกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานโครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ
- งานมุงวัสดุหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงเหล็กกระแนงชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

งานทางเดินยกระดับ (ทางลาดภายนอก) ในส่วนของ

- งานฐานราก เสาตอม่อ และติดตั้งเสาเหล็กส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)...../งวดที่ ๑๐..

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์ไพบูลย์)



งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๖,๐๕๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพัน - สิบเก้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานถนน ทางเท้า และลานกิจกรรมหน้าอาคาร ในส่วนของ
- งานโครงสร้าง ฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๓๒,๙๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อย - สิบห้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานถนน ทางเท้า และลานกิจกรรมหน้าอาคาร ในส่วนของ
- งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๗,๖๔๒.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ
- งานผิวพื้นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานทางเดินยกระดับ (ทางลาดภายนอก) ในส่วนของ
- งานผิวพื้นทางเดินทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระแนงกันแดดทางเดิน แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๑,๕๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย - สามสิบแปดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ
- งานติดตั้งผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๑,๕๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย - สามสิบแปดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ
- งานติดตั้งผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๑,๕๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย - สามสิบแปดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ
- งานติดตั้งผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)...../งวดที่ ๑๖...

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)



งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๗,๒๙๙.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย –
เก้าสิบกบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานติดตั้งผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิตส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานผนังแล้วเสร็จทั้งหมด

งานทางเดินยกระดับ (ทางลาดภายนอก) ในส่วนของ

- งานติดตั้งผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิตทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๗๕,๓๒๕.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อย –
ยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานราวจับทางขึ้น-ลง แล้วเสร็จ
- งานราวกันตก แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ

งานทางเดินยกระดับ (ทางลาดภายนอก) ในส่วนของ

- งานราวกันตก แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๓,๔๘๘.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามพันสี่ร้อย –
แปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานจัดหาและติดตั้งลิฟท์โดยสาร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๒,๐๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพัน –
เก้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างอาคารหอชมทิวทัศน์ ในส่วนของ

- งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)



งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๑,๕๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันห้าร้อย –
เจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างฝังบริเวณ ในส่วนของ

- งานถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๕,๗๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อย –
หกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างฝังบริเวณ ในส่วนของ

- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ซุ้มทางเข้า ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

- งานโครงสร้างเหล็กหลังคา ซุ้มทางเข้า ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันไดทางขึ้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

- งานติดตั้งราวจับราวกันตก บันไดทางขึ้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๙,๗๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย –
หกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างฝังบริเวณ ในส่วนของ

- งานซุ้มทางเข้า ๑ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานซุ้มทางเข้า ๒ และซุ้มทางเข้า ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันไดทางขึ้น ๑ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานตกแต่งพื้นผิวบันไดทางขึ้น ๑ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งราวจับราวกันตกบันไดทางขึ้น ๑ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๗,๘๔๖.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อย –
สี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างฝังบริเวณ ในส่วนของ

- งานถนน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/งวดที่ ๒๔...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)



งวดที่ ๒๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่น - สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

งานก่อสร้างผังบริเวณ ในส่วนของ

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานภูมิทัศน์และอุปกรณ์ประกอบงานภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงาน

ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ และสัญญา
ทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด
จากนั้นเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้
โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด เว้นแต่งานงวดสุดท้ายเท่านั้น

๒. วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาหากสูญหาย
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดเชยและหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ข้อ ๔. ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอัศรพล ผลพานิชย์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลัมภาณจนโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายคละเตี๊ยะ แอเดียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

