

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและสะพานข้ามคลองหงาว
ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ละแม อำเภอ/เขต ละแม จังหวัดชุมพร โดยนายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๐๘๙๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

- ๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
- ๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
(ค่างานเพิ่ม – งานลด)
- ๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป รายการก่อสร้าง โดยยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓.๒ แผ่นที่ ST๑-๒๐๑, แผ่นที่ ST๓-๒๐๑, แผ่นที่ ST๑-๒๐๓, แผ่นที่ ST๓-๒๐๓, แผ่นที่ ST๑-๑๐๒ และแผ่นที่ AR๒-๒๐๐

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๖ แผ่นที่ ST๑-๒๐๑R๒, แผ่นที่ ST๓-๒๐๑R๒, แผ่นที่ ST๑-๒๐๓R๒, แผ่นที่ ST๓-๒๐๓R๒, แผ่นที่ ST๑-๑๐๒R๒ และแผ่นที่ AR๒-๒๐๐R๒

ข้อ ๔. แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยยกเลิกค่าจ้าง จำนวน ๒๗,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้าง ตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๗,๒๘๒,๘๐๘.๘๓ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

/ข้อ ๕...
(ลงชื่อ).....
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

ข้อ ๕. แก้อัดค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) โดยยกเลิกงาน งวดที่ ๒ งวดที่ ๔ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๑ และใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๙,๓๑๗.๕๔ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อย-สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างสะพานหางว แห่งที่ ๑ ในส่วนของ
- งานรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๒๗,๐๕๗.๕๖ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพัน-ห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างสะพานหางว แห่งที่ ๑ ในส่วนของ
- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น คสล. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๙,๒๖๕.๒๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อย-หกสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างสะพานหางว แห่งที่ ๒ ในส่วนของ
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๘,๐๘๔.๔๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดสิบบาท-สี่สิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างสะพานหางว แห่งที่ ๓ ในส่วนของ
-งานรื้อย้าย แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๓๗,๖๐๔.๑๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน-หกร้อยสิบบาทสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานก่อสร้างสะพานหางว แห่งที่ ๓ ในส่วนของ
- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น คสล. แล้วเสร็จ

ข้อ ๖. ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๒๘๒.๘๑ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ล้อมกาญจน์โชติ)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๗. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)
.....

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอัศรพล ผลพานิชย์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยะดีด แอเตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ