

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางหิน
หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางหิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่.....๑๓.....กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๗๑/๑๘ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง กำปวน อำเภอ/เขต สุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยนางสาวณอมศรี อิศระราชฤทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๐๔๙๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
(ค่างานเพิ่ม – งานลด)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป รายการก่อสร้าง เลขที่ ยผจ.รณ. ๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แผ่นที่ ๔ และแผ่นที่ ๑๓

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ แบบเลขที่ ยผจ.รณ ๒๕/๒๕๖๖ (ปรับปรุงเสาเข็ม ความยาว ๘.๐๐ เมตร) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔. แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยยกเลิกค่าจ้าง จำนวน ๒๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้าง ตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๒๖๐,๕๐๑.๙๓ บาท (สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นห้าร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๕. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) โดยยกเลิกงานงวดที่ งวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๕ ถึงงวดที่ ๑๘ และใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณอมศรี อิศระราชฤทธิ์)



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๔,๐๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๔,๐๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๔,๐๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๑๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย-
แปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๒,๘๖๕.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

/งวดที่ ๙...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวธนอมศรี อัสระราษฎร์)



งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๒,๘๖๕.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๒,๘๖๕.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๕,๓๙๗.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B (เสาเข็มบันได) มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๗๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A (ตอกตรง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B (ตอกเอียง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๗๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A (ตอกตรง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B (ตอกเอียง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น แล้วเสร็จ

/งวดที่ ๑๗...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณอมศรี อิศวราชบุรี)



งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๓๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ดอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A (ดอกตรง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B (ดอกเอียง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๖๗๔.๙๓ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท-เก้าสิบสามสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ดอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A (ดอกตรง) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B (ดอกเอียง) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B (เสาเข็มบันได) ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ข้อ ๖. ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๘,๒๖๐.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๗. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักระ กปิลกาญจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอัศรพล ผลพานิชย์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณอมศรี อัสระราษฎร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายดลยะดีต แอเดียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

