

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒
ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ **๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗** ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายนิรศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วิ.ซี.กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๗๑/๑๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยนางสาวณอมศรี อัสระราษฎร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ. ๐๐๐๓๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ยผจ.รณ. ๓๖/๒๕๖๗ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ค่างานเพิ่ม – งานลด)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป รายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๐๓/๒๕๖๕ แผ่นที่ S-๑๓

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยยกเลิกงานงวดที่ ๓๒ (งวดสุดท้าย) และให้ใช้งวดงานต่อไปนี้ แทน

/งวดที่ ๓๒...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายนิรศ นิรามัยวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณอมศรี อัสระราษฎร์)



งวดที่ ๓๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๔๕,๙๗๖.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ถมดินหลังเขื่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปลุกหญ้า ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟสองดวง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน

ตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

สำหรับค่างานเพิ่มจากการแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้าง รวมเป็นเงินจำนวน ๗,๑๓๓.๔๒ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์) ผู้รับจ้างยินยอมที่จะดำเนินการก่อสร้างตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔ จำนวน ๒๐,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณริศ นิรามัยวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณอมศรี อิศระราษฎร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกรกช มีหายศปัญญา)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายดลยะดีต แอเดี้ยว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ