

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาจ้างโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า)
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่..... **๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗** ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายนิรติ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวัน ๒๐๑๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๖๐/๒๐๘/ ซอยดอนนก ๒๘ ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเฉลิมเกียรติ สิริโชคชัชวาล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายธนา ธนาภาพไพศาล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๑๔๐๘๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ยผจ.รณ. ๐๖/๒๕๖๗ จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๑.๒ แบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ยผจ.รณ. ๑๘/๒๕๖๗ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๑.๓ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ค่างานเพิ่ม – งานลด)

๑.๔ หนังสือมอบอำนาจและสำเนาหนังสือรับรอง จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

การจดทะเบียนนิติบุคคล

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง แบบรหัส RA-๐๓ แผ่นที่ ๘ และ แบบรหัส RA-๐๔ แผ่นที่ ๙

ข้อ ๓. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ รายการประกอบแบบ รายละเอียดการดำเนินการ ข้อ ๑๒ งานป้ายบรรยาย

ข้อ ๔. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และแบบเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยยกเลิกงานงวดที่ ๓ และให้ใช้งวดงานต่อไปนี้ แทน

/งวดที่ ๓...


จ้างก่อสร้างอาคาร ตำบล 2015
THAWAN 2015 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิรติ นิรามัยวงศ์) (นายเฉลิมเกียรติ สิริโชคชัชวาล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๙,๗๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนหลังคาเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมโครงเคร่าแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝ้าเพดานชั้นบน (ไม่รวมห้องน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำหรับค่างานเพิ่มจากการแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้าง รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๕,๖๘๑.๖๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ผู้รับจ้างยินยอมที่จะดำเนินการก่อสร้างตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔ จำนวน ๑๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๖ ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่แก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ รวมกับระยะเวลาดำเนินการงานป้ายบรรยายประวัติโบราณสถานฯ รายงานการบูรณะ และงานอัลบั้มภาพถ่ายเพิ่มอีกจำนวน ๗ วัน แต่เนื่องจากขณะนี้สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว จึงให้งดค่าปรับให้ผู้รับจ้างเท่ากับจำนวนวันที่ได้รับการขยายระยะเวลา โดยงดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่..... ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗

ข้อ ๗. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายณริศ นิรามัยวงศ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายเฉลิมเกียรติ สิริโชคชัชวาล)
(ลงชื่อ).....พยาน (นางกรกช มหาศปัญญา) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	(ลงชื่อ).....พยาน (นายดลยะดีต แอเดียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ