

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒
ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่..... **๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗**..... ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายนิรติ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วิ.ซี.กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๗๑/๑๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง โดยนางสาวณอมศรี อัสระราชกูร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชพ. ๐๐๐๓๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
(งานลด)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ตัดลดค่างานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางรับน้ำ ในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๒ แผนวก ๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แผ่นที่ ๓ ลำดับที่ ๒๒ จำนวน ๓ แห่ง

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยยกเลิกค่าจ้าง จำนวน ๒๐,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้าง ตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐,๘๕๕,๘๗๔.๘๔ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๔. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ โดยยกเลิกงานงวดที่ ๒๙ และให้ใช้งวดงานต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๕,๖๙๘.๘๔ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๘๒๐.๐๐บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายนิรติ นิรามัยวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณอมศรี อัสระราชกูร์)



- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. และคันทัน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานอาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ก่อสร้างงานศาลาริมน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๒๖๓,๔๗๘.๘๔ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

- ก่อสร้างช่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมทอระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ข้อ ๕. ความเห็นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิรศ นิรามัยวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณอมศรี อิศระราชกุล)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกรกช มหายศปัญญา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยะดีดี แอเดียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ