

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ
ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางวัน อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง เมื่อวันที่..... ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘..... ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนางกรกช มหายศปัญญา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วรพล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗/๔
หมู่ ๓ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนางวราภรณ์ พูลศิลป์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๐๗๔๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ยผจ.ร.น. ๑๙/๒๕๖๗ (๑) จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า

๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า
(คำนวณเพิ่ม - งานลด)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป
รายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.ร.น. ๑๙/๒๕๖๗

ข้อ ๓. ให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไข แบบเลขที่ ยผจ.ร.น. ๑๙/๒๕๖๗ (๑)

ข้อ ๔. ยกเลิกค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย)
และให้ใช้งวดงานต่อไปนี้ แทน

/งวดที่ ๑...

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นางกรกช มหายศปัญญา)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางวราภรณ์ พูลศิลป์)



- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๓,๑๗๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดทำแผนงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - จัดทำบัญชีโครงการ แล้วเสร็จ
 - ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาเข็มเจาะ ฐานราก และเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๗๔๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- หมวดงานโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน พื้น และเสาชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๖,๓๕๘.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานรื้อถอนคานและพื้นกันสาด ผนังด้านข้างอาคาร ชั้นที่ ๒ (ตามแบบรูปกำหนด) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน พื้น และเสาชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๑,๘๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นหลังคา และเสาชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๒,๑๑๘.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานรื้อถอนสันหลังคา ค.ส.ล. บันลม ค.ส.ล. (ตามแบบรูปกำหนด) โครงหลังคา-กระเบื้องมุงหลังคาเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทาสีโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๓๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งแปเหล็ก ติดตั้งรางน้ำตะเข้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานผนังก่ออิฐ ให้แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
 - งานเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ให้แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
 - งานฉาบผนังก่ออิฐ และฉาบปูนโครงสร้าง ให้แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

/งวดที่ ๘...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางกรกช มหายศปัญญา)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางวารารัตน์ พูลศิลป์)



งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๗,๔๘๗.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งแผ่นพอยล์สะท้อนความร้อน ให้แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา (ยกเว้นส่วนประกอบหลังคาอื่น) ให้แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๗,๔๘๗.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งแผ่นพอยล์สะท้อนความร้อน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา (ยกเว้นส่วนประกอบหลังคาอื่น) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๔๑,๐๐๑.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งส่วนประกอบหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั๊มลมและครีป ค.ส.ล. ตามแบบอาคารเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นไม้เชิงชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือตามแบบรูปและรายการก่อสร้างในสัญญาจ้าง รวมถึงทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน รายการหนึ่งรายการใด หรืองวดงานหนึ่งงวดงานใด ก่อนหรือหลังก็ได้ ซึ่งถ้าในรายการ หรือในงวดงานนั้น ๆ ได้ทำการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรายการ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

สำหรับค่างานเพิ่มจากการแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้าง รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๙.๖๓ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ผู้รับจ้างยินยอมที่จะดำเนินการก่อสร้างตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔ จำนวน ๒,๙๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง จำนวน ๘๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๖. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางกรรช มหาศปัญญา)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวารารัตน์ พลศิลป์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายดลยชาติ แอเดียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

