

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางริน
ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ เมตร ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง
จังหวัดระนอง เมื่อวันที่..... ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗..... ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติจร
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี
จังหวัดระนอง โดยนางสาวพรพิมล อินสุทนต์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายพิพัฒน์พงศ์ ศรีธธา ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๖๙๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนวนับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
(ค่างานเพิ่ม - งานลด)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

๑.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผแนวก ๑ แบบรูป
รายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แผ่นที่ A-๐๔, A-๐๕, A-๐๖,
และแผ่นที่ C-๐๓ ถึง C-๑๑

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๒๒(๑)/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ฉบับแก้ไข)

ข้อ ๔. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) โดยยกเลิกงานงวดที่ ๒๖, ๓๑, ๓๒,
และงวดที่ ๓๕ (งวดสุดท้าย) โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๙,๐๕๓.๖๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาท-
หกสิบเจ็ดสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ทำการติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ ความยาวตามแนวเขื่อน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการถมทรายอัดแน่น ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)..... Nemi.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติจร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..... นางสาวพรพิมล อินสุทนต์.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)



งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๒,๔๒๙.๖๑ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาท - หกสิบเอ็ดสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง

- ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน, ปิดหัว - ท้ายเขื่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เรียงหินหน้าเขื่อน แทรกโพรงด้วยหินเล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เรียงหินยาแนวหน้าเขื่อน ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๙,๗๐๘.๘๐ บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดบาท - แปดสิบสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๓๒๕.๓๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๔,๓๘๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

- ก่อสร้างช่องระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และท่อระบายน้ำชนิดปากลิ้นรางชั้นคุณภาพ ๒ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างช่องระบายน้ำร่องธรรมชาติ ค.ส.ล. ขนาด ๒ - Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๙,๑๒๕.๒๒ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพัน - หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ถมทรายหลังเขื่อนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนต่างๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

สำหรับค่างานเพิ่ม จำนวน ๑,๑๐๑.๔๕ บาท บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) ผู้รับจ้างไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่ม โดยยินดีที่จะดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔ จำนวน ๓๗,๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)



ข้อ ๕. ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๖. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกรกช มหายศปัญญา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยะดีด แอเตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ