

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
(ปากซอย ๑๕) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตารางเมตร ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยนายพีรพล แซ่ตั้ง ผู้รับมอบอำนาจจากนายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พพ.๐๐๐๕๑๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า |
| ๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา (ค่างานเพิ่ม – งานลด) | จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า |
| ๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด |
| ๑.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด |

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป รายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.รณ ๓๘/๒๕๖๗ แผ่นที่ L-A๐๕ – L-A๐๗, LC-A-๐๒ – LC-A๐๔, LP-A๐๒ – LP-A-๐๙, CT-A-๐๑ ยกเลิกรายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ แผ่นที่ CT-A-๐๔ และแผ่นที่ CT-A-๐๖ – CT-A-๐๙

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามแบบเลขที่ ยผจ.รณ ๓๘/๒๕๖๗ (๑) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๔. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) โดยยกเลิกงานงวดที่ ๒, ๓, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๒๓, ๓๑, ๓๒, ๓๓ และงวดที่ ๓๕ (งวดสุดท้าย) โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

/งวดที่ ๒...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๗,๗๖๒.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมบริเวณหอนาฬิกา
- งานโครงสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือ (ยกเว้นงานกรุผิว) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๗,๓๖๖.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมบริเวณหอนาฬิกา
- งานดินถมและบดอัดดิน แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๔,๕๗๖.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมและที่จอดรถ
- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานย้ายป้ายประชาสัมพันธ์)
- หมวดงานปรับพื้นที่และถมดิน แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๗,๑๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมและที่จอดรถ
หมวดงานทางเท้า ค.ส.ล. และ ลาน ค.ส.ล.
- คันหิน รางต้น และ คันหิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๕๓๔.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมและที่จอดรถ
หมวดงานทางเท้า ค.ส.ล. และ ลาน ค.ส.ล.
- งานโครงสร้างพื้นทางเท้าและลาน ค.ส.ล. (ไม่รวมวัสดุปิดผิว) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานบันได ST๑ จำนวน ๑ ชุด (ไม่รวมวัสดุปิดผิว) แล้วเสร็จ
- งานบันได ST๒, ST๓ และ ST๔ (ไม่รวมผิว) แล้วเสร็จ
- งานทางลาด TL ๐๑ ๒ ชุด (ไม่รวมผิว) แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๘,๒๗๓.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมและที่จอดรถ
หมวดงานทางเท้า ค.ส.ล. และ ลาน ค.ส.ล.
- งานทำผิวพื้นส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

/งวดที่ ๓๑...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๓๖๔.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างหอนาฬิกา

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานมุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่อผนัง ฉาบผิว และกรุผิว แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๙,๙๗๖.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างหอนาฬิกา

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานผิวพื้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๕,๘๒๘.๐๐ บาท (สามแสนห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานก่อสร้างหอนาฬิกา

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานบัวประดับ แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรมส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

หมวดงานไฟฟ้า

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทดสอบระบบ)

งวดที่ ๓๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๐๑,๑๗๑.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมบริเวณหอนาฬิกา

- หมวดงานภูมิทัศน์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมและที่จอดรถ

- หมวดงานภูมิทัศน์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

/หมวดงาน...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



หมวดงานก่อสร้างหอนาฬิกา

- หมวดงานภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบและนาฬิกาหอ แล้วเสร็จ

ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

สำหรับค่างานเพิ่ม จำนวน ๓,๖๕๔.๒๕ บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ผู้รับจ้างไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่ม โดยยินดีที่จะดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔ จำนวน ๒๐,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง จำนวน ๒๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๖. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๒๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)
.....
.....

(ลงชื่อ)พยาน
(นางกรกช มหายศปัญญา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)พยาน
(นายดลยะดีด แอเดียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ