



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2กบล.(บธ.)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและบันทึกงบประมาณงาน โครงการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้า
ให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 ครั้งที่ 1

งพพ 9 มี.ค. 2566

เรียน อ.ผวบ.ฉ.2 ผ่าน ร.ผวบ.ฉ.2

1. ข้อมูล

1.1 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(ฉ.)-963/2565 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ผวก. อนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ วงเงินลงทุน 500 ลบ. โดยให้ ผงป. จัดสรรงบประมาณ ตามข้อ 2.8 กคก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) แล้ว จึงนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามหนังสือเลขที่ ฉ.2 กบล.(บธ.)-402/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กพฉ.2 แจ้งแนวทางดำเนินงานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ กพฟ.หน้างาน ขอจัดงานเข้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 3)

สรุปปริมาณการเปิดงานก่อสร้างแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1						
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร.กม.)	แรงต่ำ (วงจร.กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	จัดสรร คชจ. หน้างาน (บาท)
1	91	304	12.570	47.737	480	3,756,260.34

2.2 ตามที่ กพฉ.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 ตามข้อ 1.1 นั้น มีงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน 30,036,000 บาท และเมื่อจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ครั้งที่ 1 จะมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ(ค่าใช้จ่ายหน้างาน และค่าวัสดุเข้างาน) โครงการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประจำปี 2566	รายละเอียดการจัดสรร (บาท)
งบประมาณที่คงเหลือที่จัดสรรยกยอดมา (ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	30,036,000.00
จัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ครั้งที่ 1	
- จัดสรรค่าแรง 80% ของค่าแรงตามประมาณการ	3,233,555.20
- ค่าเบ็ดเตล็ด 50% ของค่าเบ็ดเตล็ดตามประมาณการ	411,577.50
- ค่าวัสดุเข้างาน 100% ของค่าวัสดุเข้างานตามประมาณการ	111,127.64
- รวมจัดสรรงบประมาณ	3,756,260.34
งบประมาณคงเหลือ	26,279,739.66

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ เข้าโครงการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยให้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง 80% ค่าเบ็ดเตล็ด 50% และค่าวัสดุเข้างาน 100% ตามประมาณการ นั้น เพื่อให้งานดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างขยายเขตได้ตามแผนงาน และสามารถปิดงานโครงการได้ตามระบบงานก่อสร้าง จึงขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและบันทึกงบประมาณงานโครงการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 3,756,260.34 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบแปดสามสิบสี่สตางค์)(เอกสารแนบ 3) โดยให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

3.1 ให้ กฟฟ. ชั้น 1 - 3, กฟส. เปิดงานก่อสร้าง โครงการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 91 งานครอบคลุมครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 304 ครัวเรือน โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดสร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ภายใต้หมวดงบประมาณ I-66-E-POPXX.GY/I-66-E-รหัส กฟฟ.,รหัสแผนก.ลำดับงาน (เอกสารแนบ 4)

3.2 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติจัดงานเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณงานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการ ดังนี้

3.2.1 ให้ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ เขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการ ตลอดจนพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนดำเนินการก่อสร้างขยายเขต

3.2.2 งานขยายเขตที่ซ้ำกับโครงการอื่นๆ เช่น งานขยายเขตขงผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติจัดงานเข้าโครงการ

3.2.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนอนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมเท่านั้น

3.2.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานจริงไม่สอดคล้องตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าครัวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยต่อการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟฟ.) หรือครัวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการระงับการก่อสร้างพร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก. ทราบ ตามลำดับขั้นจนถึง กฟฉ.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP และทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกงานภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์

3.3 กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75,000 บาทต่อราย ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน ประจำปี 2566 เริ่มจากเลข 6001 เช่น งานขยายเขต น.ส.มิลตรา ศรีงามผ่อง ม.1 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้สร้างหมายเลข WBS : I-66-E-UBNCS.GY.6001 เป็นต้น

3.4 กรณีงาน ค่าใช้จ่ายเกิน 75,000 บาทต่อราย ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน ประจำปี 2566 เริ่มจากเลข 9501 เช่น บ้านโคกสมบูรณ์ กลุ่มนายภานุเดช ทองแป ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้สร้างหมายเลข WBS : I-66-E-UBNCS.GY.9501 เป็นต้น

3.5 กรณีงานสมทบ ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น นางสาวหฤทัย พันธุ์ศรี (อบต.ชานุมานสมทบ) ม.13 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ให้สร้างหมายเลข WBS : I-66-E-ANCCS.GY.8501 เป็นต้น

3.6 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติงาน บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือน (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งานเพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการฯ

3.7 ให้ กชช. บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานในระบบ SAP ตาม WBS งานที่ได้รับอนุมัติโดยมีค่าใช้จ่ายหน้างานจำนวน 3,756,260.34 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบแปดสามสิบสี่สตางค์) (เอกสารแนบ 4, 5)

3.8 ให้ กบญ.ฉ.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งานตามหมายเลข WBS (ตามเอกสารแนบ 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



นายเกียรติศักดิ์ เชื้อสิงห์

รท.บส.ฉ.๒ รักษาการแทน อท.บส.ฉ.๒

- 9 มี.ค. 2566

ที่ ฉ.๒ กบส.(บธ) 537

เรียน อส.บพ.ฉ.๒ อท.บส.ฉ.๒, อท.ชช.ฉ.๒, อท.บญ.ฉ.๒, อท.กค.ฉ.๒

ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๐๙/๓/๒๕๖๖ 9 มี.ค. 2566

(นายวสันต์ บุญล้อม)

รฟ.วบ.(ฉ.๒) รักษาการแทน อส.วบ.(ฉ.๒)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคก.

เลขที่ กคก.(ฉ) ๙๖๓/๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน อ.ฟ.ร.

ผู้ว่าการ
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕
เลขที่รับ ๕๕๐๖

เอกสารแนบ 1 หน้า 1/1
สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
ทางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
เลขที่รับ 5252
วันที่ 16 ธ.ค. 2565

สำนักการ
ทางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
เลขที่รับ 5432
วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ถึง ผ.ร.

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๐๗๕๘๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑) แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพ.๒) วงเงินลงทุน ๖,๕๖๕ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินรายได้ กฟผ. จำนวน ๑,๖๔๒ ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ จำนวน ๔,๙๒๓ ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑๔๑,๙๖๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือ กคก.๒(บก๑) ที่ กคก.๒(บก๑)๑๔๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒) จัดส่งรายงานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน คพ.๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ไม่ให้จัดงานเข้าโครงการ คพ.๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป สำหรับงานที่จัดเข้าโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการก่อสร้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยใช้ค่าใช้จ่ายหน้างานที่ได้กระจายเข้า หมายเลขงานนั้น และหมายเลขงานที่ยังไม่ได้บันทึกบ ให้ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานคงเหลือที่สามารถกระจายได้ ต่อไป

๒.๒ ผลการดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตามโครงการ คพ.๒ สถานะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พอสรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ ตามหนังสือ กปง. ที่ กปง.(ปค) ๑๘๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓) รายงานการใช้งบประมาณตาม คพ.๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ พอสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวม
๑. วงเงินงบประมาณเดิมโครงการ	๓,๙๔๒.๐๖๗	๒,๕๗๒.๙๓๓	๖,๕๑๕.๐๐๐
๒. เบิกจ่ายแล้ว	๓,๔๒๘.๗๔๕	๑,๖๘๖.๑๕๒	๕,๑๑๔.๘๙๗
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๓.๑ ผูกพันหนี้/ดำเนินการ	๘๖.๘๗๒	๘๖๓.๑๒๘	๙๕๐.๐๐๐
๓.๒ อนุมัติจัดซื้อ	๓๒.๘๙๓	-	๓๒.๘๙๓
๓.๓ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จ้างเหมา	๖๒.๔๒๓	-	๖๒.๔๒๓
๓.๔ อนุมัติหลักการ/สเปค	๕๓.๐๕๓	-	๕๓.๐๕๓
รวม ๓. (๓.๑+๓.๒+๓.๓+๓.๔)	๒๓๕.๒๔๑	๘๖๓.๑๒๘	๑,๐๙๘.๓๖๙
คงเหลือ ๔. (๑. - ๒. - ๓.)	๓๒๘.๐๘๑	๒๓.๖๕๓	๓๕๑.๗๓๔

๒.๒.๒ ความคืบหน้า...

๒.๒.๒ ความคืบหน้าการดำเนินการ (เอกสารแนบ ๔)

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ครัวเรือน)	ร้อยละเป้าหมาย
๑. เป้าหมายดำเนินการ	๑๔๑,๕๖๐	๑๐๐.๐๐ %
๒. จัดเข้าโครงการแล้ว	๑๖๓,๓๓๐	๑๑๕.๐๕ %
๓. ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓๔,๕๗๐	๙๕.๓๙ %
๔. อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘,๗๖๐	๒๐.๒๖ %

๒.๓ ปัจจุบัน กกก. อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ คพม.๓ คาดว่าจะได้รับพิจารณาอนุมัติจาก ครม. ภายในไตรมาส ๑/๒๕๖๗ ประกอบกับตามโครงการ คพม.๒ มีการจัดครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เข้าดำเนินการตามเป้าหมายโครงการแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กกก. จึงได้จัดทำแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ทั่วประเทศ

๒.๔ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ (เอกสารแนบ ๕)

ข้อ ๑๒ การโอนเงินเหลือจ่ายระหว่างรายการภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการของรัฐบาลเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือลดรายการนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบประมาณนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐, ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วแต่กรณี

๒.๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (เอกสารแนบ ๖) ข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ ๘.๒ การเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนที่เกินกว่าวงเงินขึ้นต่ำ ข้อ ๘.๒.๑ กรณีงบประมาณที่ขออนุมัติรายปี ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การเปลี่ยนคุณลักษณะของอุปกรณ์ เป็นต้น โดยยังคงกรอบวงเงินอนุมัติรายปีและวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม

การเปลี่ยนแปลงรายการในข้อ ๘.๑ และข้อ ๘.๒ อาจทำให้รายการที่เปลี่ยนแปลงมีวงเงินลงทุนสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลสามารถโอนเงินเหลือจ่าย หรือจะใช้จากเงินสำรองราคามาสมทบก็ได้ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔) ทั้งนี้ ให้งานการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน การโอนเงินเหลือจ่าย และการใช้สำรองราคาให้ สศช. เพื่อทราบด้วย

๒.๖ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นงานที่เกิดจากการขยายเขตไฟฟ้าของบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ที่เกิดการณ้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สศช. และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไปจากเดิม ตามที่กำหนดไว้ตามแผนงาน กกก. จึงได้ปรับกรอบปริมาณงานของแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ละรายการเพิ่มอีก ๑๐% (ตามแนวทางการคิดเมื่อเหลือเผื่อขาดของแผนงาน) โดยยังคงกรอบงบประมาณเดิม มีรายละเอียดดังนี้

๑. ปริมาณงาน...

รายละเอียด	ปริมาณงาน			เงินลงทุน		
	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	ค่าอุปกรณ์ (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
๑. ปริมาณงานและเงินลงทุน	๑๖๐	๑,๑๐๐	๙,๘๐๐	๓๐๐	๒๐๐	๕๐๐
๒. ปริมาณงานเมื่อเหลือเมื่อขาด ๑๐%	๑๖	๑๑๐	๙๘๐	-	-	-
รวม (๓.=๑.+๒.)	๑๗๖	๑,๒๑๐	๑๐,๗๘๐	๓๐๐	๒๐๐	๕๐๐

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้ดำเนินการตามปริมาณงานตามข้อ ๑. มาเป็นลำดับแรกก่อน หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมปริมาณงาน ให้พิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่เกินกรอบปริมาณงานและงบประมาณของแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้า ให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

๒.๗ แผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีรายละเอียด พอสรุปได้ดังนี้

๒.๗.๑ วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ได้มีไฟฟ้าใช้ครบ ทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาล

๒.๗.๒ พื้นที่ดำเนินการ: ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟผ. (๗๔ จังหวัด) ทั่วประเทศ

๒.๗.๓ เป้าหมาย : ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน

๒.๗.๔ ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๖

๒.๗.๕ วงเงินลงทุนรวม : ๕๐๐ ล้านบาท

๒.๗.๖ ปริมาณงาน :

- ๑) ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง ๑๗๖ วงจร-กม.
- ๒) ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ ๑,๒๑๐ วงจร-กม.
- ๓) ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย ๑๐,๗๘๐ เควีเอ

๒.๗.๗ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยก่อสร้างขยายเขตบริการไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

๒) ช่วยเพิ่มผลผลิต สนับสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรมในชนบท ช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านเชื้อเพลิง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค และชนบท

๓) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ลดอัตราการโยกย้ายเข้าสู่ตัวเมือง

๔) ช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้ได้รับความเอาใจใส่จากรัฐบาล

๒.๘ กกก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) แล้ว จึงนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.๘.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ ผชก. แต่ละเขต/ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา พิจารณาคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

๑) การพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้า และอำนาจพิจารณาอนุมัติให้รับ ชำระเงินสมทบ ดังนี้

๑.๑) ให้ ผชก. แต่ละเขต/ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เข้าดำเนินการตาม แผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

๑.๒) ให้ ผชก. แต่ละเขต...

๑.๒) ให้ ผชก. แต่ละเขต/ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา เป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจให้รับชำระเงินสมทบ สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

๒) การพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ดังนี้

๒.๑) ให้ กฟช. รวบรวมและนำเสนอข้อมูลงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการหรือพื้นที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้รับเงินสมทบ ให้ผู้อำนวยการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

๒.๒) ให้ ผู้อำนวยการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ตามข้อ ๒.๑) เข้าดำเนินการตาม แผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยควบคุมวงเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งโครงการ ไม่ให้เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เพื่อควบคุมไม่ให้เกินกรอบวงเงินลงทุน จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท และปริมาณครัวเรือน ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ให้ได้ตามเป้าหมายของแผนงานฯ

๒.๔.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

๑) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร และมีผู้อยู่อาศัยจริง
๒) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่มีบ้านเลขที่ มีทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราว กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการขอใช้ไฟฟ้า ดังนี้

๒.๑) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น จะต้องมียกย่องรับรองจากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อใช้ในการปลูกสร้างกรณีได้รับอนุญาต มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๒) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะหรือโดยบุกรุกป่าสงวน จะต้องมียกย่องยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกรณีสิทธิในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๓) กรณีพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย จะต้องมียกย่องยินยอมการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกรณีสิทธิในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๓) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้

๔) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ และไม่มีปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหาร ตลอดจนไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามดังกล่าว จะต้องมียกย่องยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกรณีสิทธิในที่ดินนั้น มาเพื่อประกอบการจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าของ กฟช.

๕) มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกในทุกฤดูกาล

๖) เป็นบ้านเรือน...

๖) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ โครงการบ้านมั่นคง ไทยเข้มแข็ง หมู่บ้านที่ตั้งกิ่งอำเภอ หมู่บ้านที่ตั้งสภาตำบล หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง หมู่บ้าน อพป. หมู่บ้านตามโครงการของราชการ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของหน่วยราชการอื่นๆ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างขอให้ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการจะต้องเป็นเส้นทางสาธารณะ หรือทางภาระจำยอม ที่มีหลักฐานการจดทะเบียนภาระจำยอมตามกฎหมายของเจ้าของที่ดินมาแสดงให้ กฟผ. ที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวกและสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีปักเสาพาดสายสำหรับขยายเขตไฟฟ้าได้ ฯลฯ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของ กฟผ. อย่างชัดเจน

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรเพียง ๑ ครัวเรือนด้วย

๓. ข้อพิจารณา

กกก. พิจารณาแล้ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบ้านเรือนราษฎร รายใหม่ และรองรับจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่เกิดขึ้นใหม่ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ วงเงินลงทุนรวม ๕๐๐ ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ ๒.๗)

๓.๒ ให้ ผบ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามข้อ ๓.๑

๓.๓ อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามข้อ ๒.๘

๓.๔ แต่งตั้ง รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ (รผก.(กบ)) เป็นผู้อำนวยการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน รผก.(ว) ผ่าน ผชก.(ว) ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

เรียน ผวก.

เพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก.
พิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ และ
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ตามที่ กกก. เสนอ
ต่อไป

เพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ
๓.๑ - ๓.๔ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ตามที่ กกก.
ผว. เสนอต่อไป

กกก.

อนุมัติตามเสนอ-ลงนามแล้ว

(นายทรรพ รัตน์)
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๕

(นายทรรพ รัตน์)
๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๕

(นายสุกัญญา เอกอุ่ม)
ผวก.

๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕

(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
รผก.(ว)

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๕

(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
รผก.(ว)
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๕

ผวก.๒(ฉ)

โทร. ๕๗๑๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.จ.2

ถึง กฟฟ.ชั้น 1 – 3, กฟส.

เลขที่ ล.ก.บ.จ.(นร.) 402

วันที่

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (งบ-66.GY) ประจำปี 2566

เรียน ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ผจก.กฟส.

1. ข้อมูล

1.1 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(จ.)-963/2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผวก.อนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ วงเงินลงทุน 500 ล้านบาท โดยให้ ผงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยตามข้อ 28กคก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) แล้ว จึงนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กปง.(ปป.)-122/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผวก.อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (เอกสารแนบ 2) โดยได้ดำเนินการในระบบ SAP วงเงินรวม 460 ล้านบาท(ไม่รวมค่าสำรองเพื่อปรับราคา ผอ. โครงการ 40 ล้านบาท) โดย กฟผ.2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
- ค่าวัสดุหลัก	15.020
- ค่าวัสดุรอง	1.502
- คอนกรีตส่วนกลาง	6.008
- กฟบ. จัดซื้อวัสดุรอง	1.502
- คอนกรีตเขต	6.008
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน	30.036
- ค่าวัสดุขาดแคลน	9.012
รวมทั้งสิ้น	75.096

2. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบล.จ.2 พิจารณาแล้ว เพื่อให้การอนุมัติจัดงานเข้าโครงการฯ ประจำปี 2566 ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ กฟฟ.ชั้น 1 – 3, กฟส. ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ กฟฟ.ชั้น 1 – 3, กฟส. สร้าง WBS แผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในระบบ SAP จากหัวโหนด กฟฟ. (Lv.4) : I-66-E+++XX.GY (+++ = กฟฟ.) และหมายเลขงาน WBS (Lv.5) : I-66-E+++XX.GY.++++ โดยมีตัวอย่างการกำหนด WBS ดังนี้

- กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75,000 บาทต่อราย ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน เริ่มจากเลข 6001 เช่น งานขยายเขตนายเอนก เสนา บ.โนนเพ็ก ม.1 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ให้สร้างหมายเลข WBS : I-66-E-SJKCS.6001 เป็นต้น

- กรณีงาน ค่าใช้จ่ายเกิน 75,000 บาทต่อราย ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน เริ่มจากเลข 9501 เช่น งานขยายเขตบ้านโคกสมบูรณ์ กลุ่มนายภานุเดช ทองแป ม.2 ต.บ่อนแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ให้สร้างหมายเลข WBS : I-66-E-SJKCS.9501 เป็นต้น

- กรณีงานสมทบ ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น งานขยายเขตนายวัชรินทร์ ชินวงศ์ ม.14 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ให้สร้างหมายเลข WBS : I-66-E-SJKCS.8501 เป็นต้น

2.2 ให้ดำเนินการแก้ไขและบันทึก WBS ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือน PEA Expansion (ตาม QR Code คู่มือแก้ไข WBS ในโปรแกรม PEA Expansion)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



นายกฤษณ์ คำพรหม

อ.บ.อ.จ.๒

20 ก.พ. 2566

ผบ.อ.บ.อ.๒

โทร. 10211



QR Code คู่มือแก้ไข WBS
ในโปรแกรม PEA Expansion

ร.ร.	กฟ.ท.	จำนวน งาน	ครัวเรือน น	แรงสูง (วาจก)	แรงต่ำ (วาจก)	หม้อ แปลง	ค่าวัสดุ งาน	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าควบคุม (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าเปิดเคเบิล (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	รวมงบจ้าง (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	ต้องเงินสมทบ (บาท)	คงเหลือลงทุน (บาท)
1	กฟ.อ.บ.	1	1	0	0.055	-	-	14,268.00	8,959.00	2,688.00	713.00	1,331.00	1,392.00	15,089.00	29,357.00	-	29,357.00
2	กฟ.ล.ชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กฟ.ล.มส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กฟ.จ.ส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	กฟ.ล.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กฟ.ล.ร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กฟ.ล.อ.ท.	1	1	0	0.095	-	627.00	16,250.00	8,223.00	2,467.00	813.00	1,388.00	1,457.00	14,348.00	30,598.00	-	30,598.00
8	กฟ.ล.ช.	2	2	0	0.200	-	646.08	65,797.88	28,059.00	8,418.00	3,290.00	5,278.00	5,542.00	50,587.00	116,384.88	-	116,384.88
9	กฟ.จ.ว.	1	3	0	0.760	-	-	104,559.00	56,255.00	16,877.00	5,290.00	9,212.00	9,672.00	97,306.00	201,865.00	-	201,865.00
10	กฟ.ล.ก.	4	5	0	0.995	-	1,346.00	143,800.00	84,965.00	25,491.00	7,190.00	13,072.00	13,726.00	144,444.00	288,244.00	-	288,244.00
11	กฟ.ล.ส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟ.ล.ส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กฟ.จ.ม.	1	1	0	0.037	-	3.00	5,014.00	3,078.00	923.00	251.00	463.00	486.00	5,201.00	10,215.00	-	10,215.00
14	กฟ.ล.ก.ท.	3	4	0	0.660	-	951.00	84,787.00	42,921.00	12,876.00	4,239.00	7,241.00	7,603.00	74,880.00	159,667.00	-	159,667.00
15	กฟ.ล.ช.	7	17	0	1.680	-	15,094.32	351,473.59	150,077.00	45,023.00	14,125.00	28,034.00	26,022.00	263,281.00	614,754.59	-	614,754.59
16	กฟ.ล.บ.	4	22	1.660	2.730	60	7,284.00	906,813.06	276,813.00	83,045.00	38,579.00	65,804.00	61,748.00	525,989.00	1,432,802.06	-	1,432,802.06
17	กฟ.ล.ท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	กฟ.ล.ว.	1	1	-	0.040	-	2,835.24	12,179.64	7,779.00	2,334.00	609.00	1,145.00	1,202.00	13,069.00	25,248.64	-	25,248.64
19	กฟ.ล.ว.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	กฟ.จ.ส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	กฟ.ล.น.ท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟ.ล.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	กฟ.ล.ช.	6	17	0.200	2.160	30	16,716.00	445,925.00	169,867.00	50,961.00	18,999.00	36,016.00	32,524.00	308,367.00	754,292.00	-	754,292.00
24	กฟ.ล.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	กฟ.ล.ท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟ.จ.ม.	3	18	1.660	2.415	30	6,958.00	701,861.00	276,668.00	83,001.00	32,607.00	59,586.00	54,153.00	506,015.00	1,207,876.00	-	1,207,876.00
27	กฟ.ล.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	กฟ.จ.จ.	1	1	-	0.943	-	643.00	105,360.00	48,701.00	14,610.00	5,268.00	8,697.00	9,132.00	86,408.00	191,768.00	116,768.00	75,000.00
29	กฟ.ล.ก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	กฟ.ล.ก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	กฟ.ล.ท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	กฟ.ล.ส.	4	5	-	0.457	-	1,586.00	88,448.00	62,136.00	18,641.00	4,423.00	8,682.00	9,116.00	102,998.00	191,446.00	-	191,446.00
33	กฟ.ล.ก.	6	34	1.050	7.110	90	6,995.00	1,186,099.00	448,601.00	134,581.00	49,162.00	91,932.00	85,451.00	809,727.00	1,995,826.00	-	1,995,826.00
34	กฟ.ล.ค.	3	16	0.740	2.280	30	4,494.00	613,240.00	247,445.00	74,234.00	27,147.00	48,103.00	47,068.00	443,997.00	1,057,237.00	-	1,057,237.00
35	กฟ.ล.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	กฟ.ล.น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	กฟ.ล.ค.	1	15	1.760	2.420	30	4,977.00	674,369.00	218,895.00	65,669.00	30,566.00	50,916.00	48,646.00	414,692.00	1,089,061.00	-	1,089,061.00
38	กฟ.ล.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	กฟ.ล.ส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟ.ล.ท.	5	66	4.770	7.150	120	8,515.00	2,569,385.00	899,585.00	269,877.00	115,936.00	198,155.00	189,011.00	1,672,564.00	4,241,949.00	-	4,241,949.00
41	กฟ.ล.ว.	18	45	0.930	6.700	60	21,612.00	1,296,246.00	572,722.00	171,819.00	57,944.00	106,256.00	102,989.00	1,011,750.00	2,307,976.00	-	2,307,976.00
42	กฟ.ล.ท.	19	30	-	8.850	30	9,845.00	1,029,714.00	430,195.00	129,059.00	47,866.00	81,844.00	82,292.00	771,256.00	1,800,970.00	-	1,800,970.00
รวมทั้งหมด		91	304	12.570	47.737	480	111,127.64	10,415,589.17	4,041,944.00	1,212,594.00	465,017.00	823,155.00	789,238.00	7,331,948.00	17,747,537.17	116,768.00	17,630,769.17

ที่	กฟฟ.	จำนวน งาน	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร- กม.)	แรงต่ำ (วงจร- กม.)	หม้อ แปลง (เควี.เอ.)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุเข้า งาน (บาท)	ค่าวัสดุเข้างาน และค่าใช้จ่ายหน้างาน 100 %		จัดสรรค่าวัสดุเข้างานและค่าใช้จ่ายหน้างาน			รวม จัดสรร ค่าวัสดุเข้างาน และ คชจ. หน้างาน
									ค่าวัสดุเข้า งาน (บาท)	คชจ.หน้างาน (บาท)	ค่าวัสดุเข้า งาน 100%	ค่าแรง 80% (บาท)	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (บาท)	
1	กฟอ.อบ.	1	1	-	0.055	-	14,268.00	-	-	10,290.00	-	7,167.20	665.50	7,832.70
2	กฟส.ชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กฟส.มสส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กฟอ.สก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	กฟส.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กฟส.รศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กฟส.อพ.	1	1	-	0.095	-	16,250.00	627.00	627.00	9,611.00	627.00	6,578.40	694.00	7,899.40
8	กฟส.ชช.	2	2	-	0.200	-	65,797.88	646.08	646.08	33,337.00	646.08	22,447.20	2,639.00	25,732.28
9	กฟอ.รอ.	1	3	-	0.760	-	104,559.00	-	-	65,467.00	-	45,004.00	4,606.00	49,610.00
10	กฟส.ภช.	4	5	-	0.995	-	143,800.00	1,346.00	1,346.00	98,037.00	1,346.00	67,972.00	6,536.00	75,854.00
11	กฟส.อธ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟส.สน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กฟอ.มค.	1	1	-	0.037	-	5,014.00	3.00	3.00	3,541.00	3.00	2,462.40	231.50	2,696.90
14	กฟส.กฟส.	3	4	-	0.660	-	84,787.00	951.00	951.00	50,162.00	951.00	34,336.80	3,620.50	38,908.30
15	กฟส.ชนน.	7	17	-	1.680	-	351,473.59	15,094.32	15,094.32	178,111.00	15,094.32	120,061.60	14,017.00	149,172.92
16	กฟส.บบ.	4	22	1.460	2.730	60	906,813.06	7,284.00	7,284.00	342,617.00	7,284.00	221,450.40	32,902.00	261,636.40
17	กฟส.พก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	กฟส.วป.	1	1	-	0.040	-	12,179.64	2,835.24	2,835.24	8,924.00	2,835.24	6,223.20	572.50	9,630.94
19	กฟส.ภวช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	กฟอ.กส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	กฟส.นภค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟส.ยด.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	กฟอ.ยส.	6	17	0.280	2.160	30	445,925.00	16,716.00	16,716.00	205,883.00	16,716.00	135,893.60	18,008.00	170,617.60
24	กฟส.มช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	กฟส.พนพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟอ.มท.	3	18	1.660	2.415	30	701,861.00	6,958.00	6,958.00	336,254.00	6,958.00	221,334.40	29,793.00	258,085.40
27	กฟส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	กฟอ.อจ.	1	1	-	0.943	-	105,360.00	643.00	643.00	57,398.00	643.00	38,960.80	4,348.50	43,952.30
29	กฟส.ลท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	กฟอ.กส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	กฟส.ชท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	กฟอ.สคจ.	4	5	-	0.457	-	88,448.00	1,586.00	1,586.00	70,818.00	1,586.00	49,708.80	4,341.00	55,635.80
33	กฟส.กจ.	6	34	1.050	7.110	90	1,186,099.00	6,995.00	6,995.00	540,533.00	6,995.00	358,880.80	45,966.00	411,841.80
34	กฟอ.คอ.	3	16	0.740	2.280	30	613,240.00	4,494.00	4,494.00	295,548.00	4,494.00	197,956.00	24,051.50	226,501.50
35	กฟส.บช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	กฟส.นยบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	กฟอ.คณ.	1	15	1.760	2.420	30	674,369.00	4,977.00	4,977.00	269,811.00	4,977.00	175,116.00	25,458.00	205,551.00
38	กฟส.ชร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	กฟอ.สส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟส.พทง.	5	66	4.770	7.150	120	2,569,385.00	8,515.00	8,515.00	1,097,740.00	8,515.00	719,668.00	99,077.50	827,260.50
41	กฟอ.วราช.	18	45	0.930	6.700	60	1,296,246.00	21,612.00	21,612.00	678,978.00	21,612.00	458,177.60	53,128.00	532,917.60
42	กฟส.พนท.	19	30	0	8.850	30	1,029,714.00	9,845.00	9,845.00	512,039.00	9,845.00	344,156.00	40,922.00	394,923.00
ผลรวมทั้งหมด		91	304	12.570	47.737	480	10,415,589.17	111,127.64	111,127.64	4,865,099.00	111,127.64	3,233,555.20	411,577.50	3,756,260.34

or

[illegible][illegible]

#	รหัส	สถานที่	WBS	หมู่ที่	กลุ่ม	ตำบล	จังหวัด	ครัวเรือน (ราย)	แรงงาน (คน.)	แหล่ง แรงงาน (คน.)	ชนิด พันธุ์	ค่าใช้สอย รวม (บาท)	รวมเมล็ด (กก.)	ต้นทุน (บาท)	ค่าปุ๋ย (บาท)	ค่าสารเคมี (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมต้นทุน (บาท)	กำไรสุทธิ (บาท)									
55	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6018	04	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.2	-	2,153.00	26,990.00	12,400.00	3,721.00	1,315.00	2,187.00	2,296.00	21,923.00	48,213.00								
56	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6017	13	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	2	0	0.3	-	342.00	54,475.00	37,777.00	11,333.00	2,728.00	5,315.00	5,581.00	62,730.00	117,205.00								
57	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6015	09	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	5	0	0.56	-	952.00	48,689.00	38,365.00	11,510.00	3,433.00	6,099.00	6,404.00	63,811.00	134,480.00								
58	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6004	03	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.1	-	321.00	18,664.00	13,197.00	3,959.00	943.00	1,848.00	1,941.00	21,888.00	40,732.00								
59	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6002	06	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.02	-	1,572.00	7,024.00	4,507.00	1,332.00	662.00	695.00	7,567.00	14,591.00	40,732.00								
60	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6008	08	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	5	0	0.68	-	3,168.00	208,931.00	69,396.00	20,882.00	6,818.00	15,253.00	12,386.00	332,704.00	14,591.00								
61	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6006	01	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	2	0	0.52	-	648.00	66,054.00	37,156.00	11,147.00	3,303.00	5,883.00	6,177.00	63,664.00	129,722.00								
62	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6009	04	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.1	-	318.00	15,825.00	10,387.00	3,116.00	791.00	1,506.00	1,581.00	17,381.00	33,206.00								
63	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6019	12	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.32	-	312.00	24,228.00	7,846.00	3,924.00	1,211.00	1,782.00	1,871.00	15,064.00	39,292.00								
64	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6003	12	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.2	-	325.00	29,840.00	19,924.00	5,977.00	1,492.00	2,862.00	3,005.00	39,280.00	63,100.00								
65	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6015	12	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.24	-	334.00	35,915.00	23,186.00	6,956.00	1,796.00	3,939.00	3,562.00	38,893.00	74,808.00								
66	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6011	02	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.16	-	312.00	19,186.00	9,727.00	2,218.00	959.00	1,639.00	1,721.00	16,564.00	36,150.00								
67	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6014	15	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	4	0	0.58	-	651.00	74,668.00	42,339.00	12,714.00	3,723.00	6,640.00	6,997.00	72,477.00	146,945.00								
68	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6014	07	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.22	-	318.00	27,553.00	15,394.00	4,800.00	1,378.00	2,484.00	2,566.00	26,322.00	53,885.00								
69	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6016	11	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	3	0	0.56	-	655.00	64,800.00	32,665.00	9,800.00	3,240.00	5,325.00	5,802.00	57,932.00	121,832.00								
70	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6001	12	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	12	0.93	1.44	-	8,564.00	512,290.00	181,819.00	54,546.00	22,328.00	39,864.00	36,909.00	335,660.00	84,698.00								
71	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6012	01	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	2	0	0.38	-	312.00	27,887.00	8,415.00	2,525.00	1,379.00	1,995.00	2,095.00	16,409.00	43,996.00								
72	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6012	05	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.12	-	312.00	15,195.00	8,238.00	2,471.00	760.00	1,935.00	1,400.00	14,202.00	29,597.00								
73	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6015	07	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.55	-	312.00	48,825.00	11,524.00	3,647.00	2,426.00	3,297.00	3,461.00	24,165.00	72,690.00								
74	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6001	03	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	6	0	1.71	30	3,182.00	250,282.00	70,487.00	21,166.00	8,894.00	17,340.00	132,941.00	383,123.00	363,123.00								
75	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6003	08	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	2	0	0.285	-	328.00	38,711.00	23,175.00	6,933.00	1,936.00	3,539.00	3,716.00	39,219.00	78,030.00								
76	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6016	02	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.26	-	318.00	31,240.00	15,730.00	4,712.00	1,562.00	2,665.00	2,796.00	27,470.00	58,710.00								
77	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6012	07	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.31	-	318.00	36,879.00	19,074.00	5,722.00	1,844.00	3,716.00	3,335.00	33,151.00	70,030.00								
78	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6018	09	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.28	-	312.00	20,206.00	5,534.00	1,660.00	1,910.00	1,492.00	1,117.00	31,323.00	64,461.00								
79	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6019	13	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.26	-	325.00	33,181.00	18,210.00	5,665.00	1,657.00	2,925.00	3,070.00	31,323.00	64,461.00								
80	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6006	09	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.182	-	318.00	23,807.00	12,896.00	3,869.00	1,190.00	2,088.00	2,193.00	22,234.00	46,043.00								
81	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6004	05	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	2	0	0.435	-	331.00	54,631.00	29,166.00	8,750.00	2,732.00	4,764.00	5,002.00	50,414.00	105,048.00								
82	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6017	01	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.32	-	312.00	34,914.00	15,109.00	4,533.00	1,746.00	2,815.00	2,956.00	27,155.00	62,073.00								
83	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6002	04	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	4	0	1.22	-	638.00	132,212.00	60,361.00	18,108.00	6,611.00	10,865.00	107,355.00	239,565.00	40,732.00								
84	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6013	07	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.37	-	318.00	40,711.00	18,993.00	5,989.00	2,036.00	3,372.00	3,540.00	33,639.00	74,350.00								
85	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6011	01	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.49	-	318.00	39,586.00	13,305.00	3,996.00	1,979.00	2,946.00	2,502.00	25,302.00	64,888.00								
86	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6014	05	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.24	-	318.00	29,584.00	16,145.00	4,644.00	1,479.00	2,601.00	2,733.00	27,864.00	64,888.00								
87	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6005	01	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	2	0	0.715	-	328.00	79,967.00	38,836.00	11,651.00	3,998.00	6,723.00	7,059.00	68,266.00	148,238.00								
88	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6009	12	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.34	-	312.00	28,629.00	8,918.00	2,675.00	1,401.00	2,085.00	2,187.00	17,294.00	45,924.00								
89	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6007	06	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.345	-	318.00	39,536.00	18,868.00	5,660.00	1,977.00	3,302.00	3,467.00	33,271.00	72,810.00								
90	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6008	10	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.295	-	321.00	35,399.00	18,804.00	5,401.00	1,780.00	3,039.00	3,191.00	31,421.00	67,915.00								
91	รพช. ๖3๖	รพช. 2 บ้านไร่	166-E-WCHCS.GV.6010	02	บ้านไร่	บ้านไร่	อุตรดิตถ์	1	0	0.26	-	318.00	31,554.00	15,865.00	4,760.00	1,578.00	2,888.00	2,822.00	27,713.00	59,267.00								
รวมทั้งหมด												304	12,570	47,737	480	111,127.64	10,415,589.17	4,041,944.00	1,212,394.00	465,017.00	823,155.00	789,238.00	7,331,946.00	17,767,237.17	116,768.00	17,650,769.17	4,637,789.46	3,796,260.34