



ผลแผนปฏิบัติการ สถานะสะสม ม.ค. - มี.ค. ประจำปี 2567

กอง/กฟฟ.: กฟส.ยด.

(1)





กิจกรรม (Activities / Action Steps)		กอง/กฟฟ.	เป้าหมายปี 67	หน่วย	เป้าจำนวน (สถานะ ม.ค. - มี.ค. 67)		ผลการดำเนินงาน (สถานะ ม.ค. - มี.ค. 67)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน (%) ม.ค. - มี.ค. 67	ผ่าน / ไม่ผ่าน ▾	ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข (หมายเหตุ)
1.	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมาย : รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)	กฟส.ยด.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ครั้งสะสม	0		0		ไม่วัดผล	
2.	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์(MJM&MFO) เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปี ละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)	กฟส.ยด.	0	วงจร	0		0		ไม่วัดผล	ไม่มีสายส่ง
3.	7.2 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบสายส่งด้วยกล้องส่องความร้อน ครบ 100% ทุกวงจร โดยใช้ Application APSA 7.2.1 ตรวจสอบสายส่ง 115kV	กฟส.ยด.	0	วงจร	0		0		ไม่วัดผล	ไม่มีสายส่ง
4.	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปี ละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)	กฟส.ยด.	80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ	วงจร	0		0		ไม่วัดผล	ไม่มีสายส่ง
5.	7.2 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบสายส่งด้วยกล้องส่องความร้อน ครบ 100% ทุกวงจร โดยใช้ Application APSA 7.2.2 แก้ไขจุดร้อนที่ตรวจพบในสายส่ง 115kV	กฟส.ยด.	ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน (80% ของจุดร้อนที่ตรวจพบ)	จุด	0		0		ไม่วัดผล	ไม่มีสายส่ง
6.	4.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)(80% ของจุดเสี่ยงที่	กฟส.ยด.	80% ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ	จุด	0		0		ไม่วัดผล	ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ MJM/MFO

1 - 97 / 97 < >


ผลแผนปฏิบัติการ สถานะสะสม ม.ค. - มิ.ย. ประจำปี 2567

กอง/กฟฟ.




กิจกรรม (Activities / Action Steps)	กอง/กฟฟ.	เป้าหมายปี 67	หน่วย	เป้าจำนวน (สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 67)	ผลการดำเนินงาน (สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 67)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน (%) ม.ค. - มิ.ย. 67	ผ่าน / ไม่ผ่าน ▾	ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข (หมายเหตุ)
1. 2.4.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป	กฟส.อบ.ล	ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ล้านบาท				ไม่วัดผล	
2. 2.4.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท	กฟส.ชช.ส	ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 ไตรมาส 3 ร้อยละ 60 ไตรมาส 4 ร้อยละ 80	ล้านบาท				ไม่วัดผล	
3. 2.4.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป	กฟจ.ศก. CEO	ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ล้านบาท				ไม่วัดผล	
4. 2.4.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป	กฟส.อพ.	ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ล้านบาท				ไม่วัดผล	
5. 2.4.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท	กฟส.มสส.ส	ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 ไตรมาส 3 ร้อยละ 60 ไตรมาส 4 ร้อยละ 80	ล้านบาท				ไม่วัดผล	
6. 7.1 งานบริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) ในกระบวนการงาน P3 (เขตชุมชน) .	กฟจ.กส. CEO	ไตรมาส 1-4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ราย				ไม่วัดผล	

ผลแผนปฏิบัติการ สถานะสะสม ม.ค. - ส.ค. ประจำปี 2567



ผลแผนปฏิบัติการ สถานะสะสม ม.ค. - ก.ย. ประจำปี 2567

กอง/กฟฟ.: กฟส.ยต.S (1)



กิจกรรมทั้งหมด

50

ไม่ผ่าน (กิจกรรม)

20

ผ่าน (กิจกรรม)

30

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม (Activities / Action Steps)	กอง/กฟฟ.	เป้าหมายปี 67	หน่วย	เป้าจำนวน (สถานะ ม.ค. - ก.ย. 67)	ผลการดำเนินงาน (สถานะ ม.ค. - ก.ย. 67)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน (%) ม.ค. - ก.ย. 67	ผ่าน ▾	ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข (หมายเหตุ)
1. 5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สินหม้อแปลงชำรุด	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระงับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	กฟส.ยต.S		เครื่อง		ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66 ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3			ไม่วัดผล
2. 2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	2.4 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567 อ้างอิงตามหลักการของ กคจ.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 2.4.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท	กฟส.ยต.S		ล้านบาท		ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 ไตรมาส 3 ร้อยละ 60 ไตรมาส 4 ร้อยละ 70			ไม่วัดผล
3. 1.แผนงานการยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน 1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น	กฟส.ยต.S		งาน	1	รายงานภายใน 1 เดือน หลังสิ้นไตรมาส			ไม่วัดผล