



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กกค.ฉ.๒

ถึง ผวบ.ฉ.๒

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วนของงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายตามโครงการ คพจ.๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

เรียน อ.ผวบ.ฉ.๒ ผ่าน ร.ผวบ.ฉ.๒

๑.ข้อมูล

๑.๑ตามบันทึกเลขที่ กกค.๑(บก๒)(วป.)๘๘๘/๒๕๖๒ ลว.๙ ก.ค.๒๕๖๒ เรื่องแจ้งอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วนของงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายตามโครงการ คพจ.๑ (เพิ่มเติม) โดย กฟฉ.๒ ได้รับจัดสรรในครั้งนี้งบเงิน ๔๑,๙๗๗,๐๐๐.-บาท นั้น

๒.ข้อมูล

๒.๑ งานก่อสร้างตามโครงการ คพจ.๑ ภายในเขต กฟฉ.๒ มีแผนงานและงานสะสมตามรายละเอียด (สถานะ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๒) จากระบบ SAP ดังนี้.-

โครงการ	จำนวนงานและปริมาณงาน				ผลงานสะสม			
	งาน	แรงสูง วงจร-กม.	หม้อแปลง KVA.	แรงต่ำ วงจร-กม.	งาน	แรงสูง วงจร-กม.	หม้อแปลง KVA.	แรงต่ำ วงจร-กม.
P-TDD๐๑.๓-E	๗๕.๐๐	๖๐๑.๙๖	-	-	๙.๐๐	๔๔.๘๘	-	-
P-TDD๐๑.๔-E	๔,๓๖๓.๐๐	๑,๐๖๐.๑๑	๓๔๗,๙๓๕.๐๐	๒,๓๐๕.๙๙	๒,๖๙๒.๐๐	๕๕๗.๒๒	๒๒๖,๘๗๐.๐๐	๑,๓๐๙.๓๒

๒.๒ ตามข้อสั่งการ อ.ฉ.๒ ได้มอบหมายให้การดำเนินการตามโครงการ คพจ.๑ แผน ๔ ให้เร่งรัดงานที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มขนาดหม้อแปลงถึงเดือน ธ.ค.๒๕๖๒ ต้องดำเนินการให้ได้อีกไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ เควีเอ. จากผลงานปัจจุบัน (๒๒๖)๘๗๐ เควีเอ.) ซึ่งจะทำให้ผลงานถึงเดือน ธ.ค.๒๕๖๒ ต้องไม่น้อยกว่า ๒๘๖,๐๐๐ เควีเอ.

๓.ข้อพิจารณา

กกค.ฉ.๒ ได้พิจารณาเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการ คพจ.๑ ภายในเขต กฟฉ.๒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ตามงานที่มีการอนุมัติเปิดงานตามระบบ SAP แล้ว จึงเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณตามที่อ้างถึงข้างต้นวงเงิน ๔๑,๙๗๗,๐๐๐.-บาท ให้ กบญ.ฉ.๒ พิจารณาจัดสรร/จัดซื้อวัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วนของงานก่อสร้างให้กับ กฟฟ.ในสังกัดที่ยังมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

๓.ข้อพิจารณา

กกค.ฉ.๒ ได้พิจารณาเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการ คพจ.๑ ภายในเขต กฟฉ.๒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ตามงานที่มีการอนุมัติเปิดงานตามระบบ SAP แล้ว จึงเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณตามที่อ้างถึงข้างต้นวงเงิน ๔๑,๙๗๗,๐๐๐.-บาท ให้ กบญ.ฉ.๒ พิจารณาจัดสรร/จัดซื้อวัสดุพัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วนของงานก่อสร้างให้กับ กฟฟ.ในสังกัดที่ยังมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรนำเสนอ อช.ฉ.๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณค่าจัดซื้อพัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วนของงานก่อสร้างให้ กบญ.ฉ.๒ ต่อไป



นายณรงค์ชัย เรืองศักดิ์เทษ
กกค.ฉ.๒

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

เรียน อช.ฉ.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายชาญ เฟลิ้นสัมพันธ์)
รฟ.วบ.ฉ.๒ รักษาการแทน อฟ.วบ.ฉ.๒

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒

ที่ ฉ.๒ กกค.(จร.) ๒๒๗/๙/๒๕๖๒

เรียน อฟ.(วบ,บพ.),อก.(กค.,วว.,บญ.,ชช.)

ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑,๒,๓ และ กฟส.ทุกแห่ง

อนุมัติตามเสนอและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป



(นายณัฐวรธน อัครรุ่งเรืองกุล)

อช.ฉ.๒

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สช.ก.บ.
เลขรับที่ ๒๙๖๔
วันที่ - ๙ ก.ค. ๒๕๖๒

ผู้ว่าการ
วันที่ 11 ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา 10.55 น.
เลขที่รับ 3914

คณะกรรมการโครงการ ๘
วันที่ - ๙ ก.ค. ๒๕๖๒
เลขที่ ๒๙๖๙

สว.ก.ก.บ.
เลขที่รับ 3149
วันที่ 10 ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา 15.59 น.

จาก กจค.1(บก2) ถึง ผบก.2
เลขที่ กจค.1(บก2)(วป.) 858 /2562 วันที่ - ๙ ก.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วน
ของงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

① เรียน ผ.บ.ก.2 ผ่าน ร.บ.ก.2 - ๙ ก.ค. ๒๕๖๒

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) วงเงินลงทุน 62,678.71 ล้านบาท โดย กฟผ. ได้พิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงาน ระยะเวลา 6 ปี ระหว่างปี 2560-2565 (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 อนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วน ของงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 ให้ กฟข. ดำเนินการจัดทำ วงเงินรวมทั้งสิ้น 319,130,000.- บาท เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาวัสดุขาดแคลนระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 อค.พจ.1 (รผก.กบ.) ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างแต่ละแผนงาน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ กฟข. ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จากการประชุม กฟข. ได้แจ้งว่ายังขาดแคลนวัสดุสำหรับดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 หลายรายการเช่น ลูกถ้วย สายไฟ ตีรอปเอ๊าท์ ล้อฟ้า อื่น ๆ โดยงบประมาณที่ กฟข. ได้รับจัดสรรสำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลน ตามข้อ 1.2 ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดหาและผูกพันหนี้แล้ว ซึ่งจะมีพัสดุเพียงพอสำหรับดำเนินงานก่อสร้างถึงเดือน สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากพัสดุที่ ผจท. ดำเนินการจัดซื้อไม่สามารถส่งของงวดแรกให้ กฟข. ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2562 จะทำให้ กฟข. ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ล่าช้า และไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานได้ตามแผน โดยที่ประชุมมีมติให้แต่ละ กฟข. ตรวจสอบความต้องการพัสดุที่มีความจำเป็นใช้งานกับคลังพัสดุ หากพบว่าขาดแคลนให้จัดทำรายละเอียดรายการ ปริมาณที่ต้องการ พร้อมวงเงินงบประมาณ และแจ้ง อค.พจ.1 ทราบเพื่อพิจารณาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ กฟข. ดำเนินการจัดทำ

2.2 ตามหนังสือ กบร. เลขที่ กบร.(ก)1604/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่องสรุปแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหม้อแปลง/ระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมปี 2562 ข้อ 2.3 สรก.(ป) ได้มีหนังสือเลขที่ สรก.(ป) 257/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เชิญผู้แทนจาก กฟข., ผว.ร., ผจท. และ กจค.1(บก2) เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาโอนพัสดุระหว่างคลัง และการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมสำหรับใช้ในงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำตามข้อสั่งการ ผวก. ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 3)

2.2.1 ปัจจุบันทุก กฟข. พบปัญหาพัสดุที่ต้องใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำไม่เพียงพอ เช่น หม้อแปลง และอุปกรณ์ประกอบ (Dropout Fuse Cutout, ล้อฟ้า) รวมถึงลูกถ้วยไลน์โพล และสาย SAC ขนาด 50 sq.mm.

2.2.2 ผจท. รายงาน...

2.2.2 ผจก. รายงานผลการดำเนินการจัดหาหม้อแปลงตามแผนการจัดหาพัสดุปี 2562 โดยคาดว่าจะสามารถจัดหาหม้อแปลงเข้าคลังพัสดุได้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนอุปกรณ์ประกอบ (Dropout Fuse Cutout, ล้อฟ้า) จะสามารถจัดหาได้ในเดือนตุลาคม 2562 สำหรับลูกถ้วยไลน์โพล และ สาย SAC ขนาด 50 sq.mm. ผู้รับจ้างจะสามารถส่งของงวดแรกได้ในเดือนพฤศจิกายน 2562

2.3 กจค.1(บก2) ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการพัสดุขาดแคลนจาก กฟผ. จำนวน 9 เขต ซึ่ง กฟผ. ได้ตรวจสอบความต้องการพัสดุที่มีความจำเป็นใช้งานกับคลังพัสดุแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 4)

กฟผ.	จำนวนเงิน (บาท)
น.2	29,817,120.00
ฉ.1	57,064,900.00
ฉ.2	115,630,480.00
ฉ.3	50,837,250.00
ก.2	57,132,840.00
ก.3	19,175,064.00
ด.1	37,178,669.00
ด.2	28,948,000.00
ด.3	50,155,965.00
รวม	445,940,288.00

2.4 กจค.1(บก2) ได้ตรวจสอบรายการพัสดุดูอุปกรณ์และปริมาณ ตามที่ กฟผ. ได้แจ้งรายละเอียดความต้องการแล้ว พบว่ามีพัสดุดังรายการหากอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ กฟผ.2 และ กฟผ.3 ดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมแล้ว จะเกินกรอบปริมาณงานของโครงการ ทำให้คงเหลือวงเงินค่าพัสดุขาดแคลนตาม คพจ.1 ที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมให้ กฟผ.2 และ กฟผ.3 ดังนี้

กฟผ.	จำนวนเงิน (บาท)
ฉ.2	41,976,640.00
ฉ.3	39,767,580.00

2.5 กจค.1(บก2) ได้ตรวจสอบงบประมาณตาม คพจ.1 สถานะเดือน มิถุนายน 2562 กับ กปง. แล้ว คงเหลือวงเงินส่วนที่สำรองเพื่อการปรับแผนจัดหา ปี 2560 , ปี 2562 และส่วนที่สำรองวงเงินดำเนินการเพิ่มเติม ผอ.โครงการ ปี 2560 วงเงินรวม 381.378 ล้านบาท ดังนี้ (เอกสารแนบ 5)

- ส่วนที่สำรองเพื่อการปรับแผนจัดหา ปี 2560	67.556	ล้านบาท
- ส่วนที่สำรองเพื่อการปรับแผนจัดหา ปี 2562	60.489	ล้านบาท
- ส่วนที่สำรองวงเงินดำเนินการเพิ่มเติม ผอ.โครงการ ปี 2560	253.333	ล้านบาท
รวม	381.378	ล้านบาท

3. ข้อพิจารณา

กจค.1(บก2) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาพัสดุขาดแคลนระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 และให้งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของ กฟผ. จึงเห็นควรขออนุมัติดังนี้

3.1 จัดสรร...

3.1 จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลนที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วนของงานก่อสร้างฯ ตาม คพจ.1 เพิ่มเติม ให้ กฟช. ดำเนินการจัดหา วงเงินรวมทั้งสิ้น 361,220,000.- บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนที่สำรองเพื่อการปรับแผนจัดหา ปี 2560, ปี 2562 และส่วนที่สำรองเงินดำเนินการเพิ่มเติม ผอ.โครงการ ปี 2560 ตาม คพจ.1 สรุปได้ดังนี้

กฟช.	จำนวนเงิน (บาท)
น.2	29,818,000.00
ฉ.1	57,065,000.00
ฉ.2	41,977,000.00
ฉ.3	39,768,000.00
ก.2	57,133,000.00
ก.3	19,176,000.00
ต.1	37,179,000.00
ต.2	28,948,000.00
ต.3	50,156,000.00
รวม	361,220,000.00

*

งบประมาณที่ กฟช. จัดสรรให้ในครั้งนี้ วงเงินรวม 361,220,000.- บาท กำหนดเป็นเป้าหมายของ กฟช. ประจำปี 2562

3.2 ให้ กฟช. พิจารณาดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามรายการที่ได้แจ้งรายการพัสดุอุปกรณ์เพื่อขอจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุที่มีความจำเป็นใช้งานเร่งด่วนของงานก่อสร้าง ตามข้อ 2.3 และข้อ 2.4

3.3 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการพัสดุ ให้ ผวบ. และ ผบพ. (กฟช.) จัดทำรายละเอียดการปรับเปลี่ยนรายการพัสดุและวงเงินงบประมาณ นำเสนอ อช. เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ กฟช. ได้รับการจัดสรร และแจ้งให้ อค.พจ.1 ทราบ

3.4 ให้ กฟช. เร่งรัดดำเนินการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ รผก.(กบ) เพื่อนำเรียน ผวก. พิจารณานุมัติตามข้อ 3.1-3.4 ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

① เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ตามข้อ 3.1-3.4 ทม เห็นควรอนุมัติ

(นายณัฐพล คำสวน)
อภ.เจค.1(บก2)

(นายณัฐพล คำสวน)

ผชว.(กบ) รักษาการแทน รผก.(กบ)

11 ก.ค. 2562

ผวบ. กจค.1(บก2)

โทร.9365

อภ.เจค.1(บก2)

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผวก.

19 ก.ค. 2562

② เรียน รพท. (ตามผ่าน ผวก.(รณ) - 9 ก.ค. 2562

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ไม่ขอแก้ไข ผวบ. ขอแจ้งจากผวก. เวลาแล้วแต่ไม่

๕

(นายณัฐพล คำสวน)

อภ.เจค.2

- 9 ก.ค. 2562