



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบญ.(ก.) ๕๕๘๐/๒๕๖๒

เรื่อง จัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับงานโครงการ คพม.2 หรือตามความเหมาะสม

ถึง กฟฟ.1-3, กชข.ฉ.2

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.1-3, อก.ชข.ฉ.2

ตามหนังสือที่ ฉ.2 กกค.(กร.) 2746/2562 ลว.18 กค.2562 อนุมัติโอนงบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน
โครงการ คพม.2 วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท WBS P-NHE02.0-E-POPBG.1000

เพื่อให้มีพัสดุ-อุปกรณ์ รองรับแผนงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่2
โครงการ คพม.2 โดย ฉ.2 มีเป้าหมายดำเนินการทั้งโครงการ 27,298 ครั้วเรือน และแผนปี2562 มีแผนงาน
ก่อสร้างรองรับผู้ใช้ไฟ 2,000 ครั้วเรือน เห็นควรจัดสรรให้ กฟฟ.ในสังกัดดังนี้

โอนงบประมาณจาก	จำนวนเงิน	กฟฟ.ที่รับโอน	จำนวนเงิน (บาท)
P-NHE02.0-E-POPBG.1000	50,000,000.00	P-NHE02.0-E-UBNXX.1000	5,000,000.00
		P-NHE02.0-E-SJKXX.1000	5,000,000.00
		P-NHE02.0-E-YSTXX.1000	4,000,000.00
		P-NHE02.0-E-MHKXX.1000	5,000,000.00
		P-NHE02.0-E-KLSXX.1000	5,000,000.00
		P-NHE02.0-E-ROEXX.1000	5,000,000.00
		P-NHE02.0-E-MDHXX.1000	3,000,000.00
		P-NHE02.0-E-ANCXX.1000	4,000,000.00
		P-NHE02.0-E-SLPXX.1000	3,000,000.00
		P-NHE02.0-E-SDJXX.1000	3,000,000.00
		P-NHE02.0-E-KTLXX.1000	3,000,000.00
		P-NHE02.0-E-DUDXX.1000	3,000,000.00
		P-NHE02.0-E-TPPXX.1000	2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	50,000,000.00	รวมทั้งสิ้น	50,000,000.00

จากการจัดสรรงบประมาณข้างต้น ให้กฟฟ. 1-3 เร่งดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนตามแผนงาน คพม.2
โดยด่วน หากดำเนินการไม่ได้ตามแผน กบญ.ฉ.2 จะบริหารจัดการงบประมาณของทุก กฟฟ. เพื่อสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายใน ธค.62 หากมีข้อสงสัยให้รีบสอบถาม กบญ.ฉ.2 เพื่อจะได้แก้ไขให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางสาวรรค์ วงเวียน)

ณ.ฉ. ฉ.๒ กบญ.(ก.) ๕๕๘๐/๒๕๖๒

เรียน อก.กกค.ฉ.2

- เพื่อโปรดทราบ

รท.กบญ.(ฉ.2) รักษาการแทน อก.กบญ.(ฉ.2)
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.ฉ.๒

ถึง ผวบ.ฉ.๒

เลขที่ ฉ.๒ กกค.(กร.) -

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบจัดซื้อวัสดุขาดแคลน (๕๐ ล้านบาท) โครงการ คพม.๒ ให้ กบญ.ฉ.๒

เรียน อฟวบ.ฉ.๒ ผ่าน รฟวบ.ฉ.๒

ตามหนังสือเลขที่ กกค.(ฉ) ๗๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ครั้งที่ ๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หมายเลข WBS	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าจัดซื้อวัสดุขาดแคลน	P-NHE๐๒.๐-E-POPBG.๑๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐

กกค.ฉ.๒ พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีพัสดุ-อุปกรณ์ รองรับแผนงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ โครงการ คพม.๒ โดย กฟฉ.๒ มีเป้าหมายดำเนินการทั้งโครงการ ๒๗,๒๘๘ ครึ่งเรือน และปี ๒๕๖๒ กฟฉ.๒ มีแผนงานก่อสร้างรองรับผู้ใช้ไฟ ๒,๐๐๐ ครึ่งเรือน จึงเห็นควรขออนุมัติโอนงบจัดซื้อวัสดุขาดแคลนโครงการ คพม.๒ จาก กฟฉ.๒ (P-NHE๐๒.๐-E-POPBG.๑๐๐๐) จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ กบญ.ฉ.๒ เพื่อจัดซื้อวัสดุขาดแคลน รองรับงานโครงการ คพม.๒ หรือตามความเหมาะสม และให้ กชช.ฉ.๒ พิจารณาโอนงบประมาณดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดนำเรียน อช.ฉ.๒ เพื่ออนุมัติต่อไป

เรียน อช.ฉ.๒

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ และแจ้ง
ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(นายหัตถ์ ทรัพย์สมบูรณ์)

รท.กกค.ฉ.๒ รักษาการแทน อก.กก.ฉ.๒

ที่ ฉ.๒ กกค.(กร.) -

11 ก.ค. 2562

เรียน อฟวบ.ฉ.๒, อผ.บพ.ฉ.๒, อก.ว.ฉ.๒

อก.กก.ฉ.๒, อก.บญ.ฉ.๒, อก.ชช.ฉ.๒

อนุมัติ-แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทรงศักดิ์ พิภพทอง)

รฟวบ.(ฉ.๒) รักษาการแทน อฟวบ.(ฉ.๒)

15 ก.ค. 2562

(นายณัฐวรรณ์ อัครรุ่งเรืองกุล)

อช.ฉ.๒

18 ก.ค. 2562



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.ฉ.๒

ถึง ผวบ.ฉ.๒

เลขที่ ฉ.๒ กกค.(กร.) -

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (๕๐ ล้านบาท) โครงการ คพม.๒ ให้ กบญ.ฉ.๒

เรียน อ.ผวบ.ฉ.๒ ผ่าน ร.ผวบ.ฉ.๒

ตามหนังสือเลขที่ กกค.(ฉ) ๗๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มี.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ครั้งที่ ๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หมายเลข WBS	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าจัดซื้อพัสดุขาดแคลน	P-NHE๐๒.๐-E-POPBG.๑๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐

กกค.ฉ.๒ พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีพัสดุ-อุปกรณ์ รองรับแผนงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ โครงการ คพม.๒ โดย กพฉ.๒ มีเป้าหมายดำเนินการทั้งโครงการ ๒๗,๒๔๘ ครึ่งเรือน และปี ๒๕๖๒ กพฉ.๒ มีแผนงานก่อสร้างรองรับผู้ใช้ไฟ ๒,๐๐๐ ครึ่งเรือน จึงเห็นควรขออนุมัติโอนงบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนโครงการ คพม.๒ จาก กพฉ.๒ (P-NHE๐๒.๐-E-POPBG.๑๐๐๐) จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ กบญ.ฉ.๒ เพื่อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน รองรับงานโครงการ คพม.๒ หรือตามความเหมาะสม และให้ กชช.ฉ.๒ พิจารณาโอนงบประมาณดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดนำเรียน อ.ข.ฉ.๒ เพื่ออนุมัติต่อไป

เรียน อ.ข.ฉ.๒

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ และแจ้ง
ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง)

ร.ผวบ.(ฉ.๒) รักษาการแทน อ.ผวบ.(ฉ.๒)

15 ก.ค. 2562

(นายพลกฤษณ์ พรรักษมนิรัฐ)

ร.กกค.ฉ.๒ รักษาการแทน อ.กกค.ฉ.๒

ที่ ฉ.๒ กกค.(กร.)- ๒๐๕๕/๒๐

เรียน อ.ผวบ.ฉ.๒, อ.ผ.บ.ผ.ฉ.๒, อ.ก.ว.ว.ฉ.๒

อ.กกค.ฉ.๒, อ.ก.บ.ญ.ฉ.๒, อ.ก.ช.ช.ฉ.๒

อนุมัติ-แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายณัฐวรธน อัครรุ่งเรืองกุล)

อ.ข.ฉ.๒

18 ก.ค. 2562

11 ก.ค. 2562



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ส่วนงานโครงการ คพม.๒ (กคก.)

เลขที่ ๑๓๙.๐๙๖/คพม.๒/๒๕๖๒

ถึง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ คพม.๒ (อผ.วร.)

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) (ครั้งที่ ๘)

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ คพม.๒ (อผ.วร.)

๑. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ คพม.๒, คพก., คพม., ๒๐๐.๒๗ และ คพม.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๑) ขอให้ กฟช. ที่มีความต้องการใช้งบประมาณตามโครงการ คพม.๒ พิจารณาแจ้งขอจัดสรรงบประมาณดังกล่าว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ตามโครงการ คพม.๒ สถานะตั้งแต่ต้นโครงการ - พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ ๒)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวม
๑) วงเงินงบประมาณเดิมโครงการ	๓,๗๗๔.๐๐๐	๒,๗๙๑.๐๐๐	๖,๕๖๕.๐๐๐
๒) เบิกจ่ายแล้ว	๓๘๑.๔๕๓	๑๔๓.๘๕๐	๕๒๕.๓๐๓
๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๓.๑) ผูกพันหนี้/ดำเนินการ	๕๙๙.๕๘๑	-	๕๙๙.๕๘๑
๓.๒) อนุมัติจัดซื้อ	-	-	-
๓.๓) อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จ้างเหมา	๑๒๐.๖๔๙	-	๑๒๐.๖๔๙
๓.๔) อนุมัติหลักการ/สเปค	๙๒๕.๐๐๑	๒๗๔.๒๘๗	๑,๑๙๙.๒๘๘
รวม ๓)	๑,๖๔๕.๒๓๑	๒๗๔.๒๘๗	๑,๙๑๙.๕๑๘
คงเหลือ ๑) - ๒) - ๓)	๑,๓๙๒.๓๑๖	๒,๓๗๖.๘๖๓	๓,๗๖๙.๑๗๙

๒.๒ กฟช. ได้มีหนังสือ บันทึก และโทรสาร รวมจำนวน ๙ ฉบับ แจ้งความต้องการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการ คพม.๒ โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กฟช.	เอกสารเลขที่ / ลงวันที่	ค่าอุปกรณ์ (เบิกจากคลัง)	ค่าวัสดุ ขาดแคลน (หลัก - รอง)	ค่า ผลิตภัณฑ์ คอมมูริต	ค่าใช้จ่าย หน้างาน / ค่าวัสดุใช้งาน	รวม
น.๑	น.๑ กคก.(กวิ) ๙๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๓)	-	๓๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	-	๔๐.๐๐๐

หน่วย : ล้านบาท

กพข.	เอกสารเลขที่ / ลงวันที่	ค่าอุปกรณ์ (เบิกจากคลัง)	ค่าวัสดุ ขาดแคลน (หลัก - รอง)	ค่า ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต	ค่าใช้จ่าย พนักงาน / ค่าวัสดุเข้างาน	รวม
น.๒	น.๒ กกค.(กร.) ๑๐๗๐/๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๕)	๑๕.๑๐๐	๒.๐๐๐	-	๑๐.๐๐๐	๒๗.๑๐๐
น.๓	น.๓/กบค.(บธ) ๑๔๒๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๕)	-	-	-	๓.๐๐๐	๓.๐๐๐
ฉ.๓	ฉ.๓/กบค.(บธ) ๑๗๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๖)	๒๓.๒๘๐	๖.๐๐๐	-	๗.๐๐๐	๓๖.๒๘๐
ฉ.๒	ฉ.๒ กกค.(กร.) ๒๓๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๗)	-	๕๐.๐๐๐	-	-	๕๐.๐๐๐
ก.๒	ก.๒/กบค.(บธ) ๑๒๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๘)	-	-	-	๓.๐๐๐	๓.๐๐๐
ค.๑	ค.๑ กกค.(กร.) ๑๕๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๙)	-	๒.๐๐๐	๑.๕๐๐	-	๓.๕๐๐
ค.๒	ค.๒/กบค.(บธ) ๑๑๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๑๐)	-	๕.๕๐๐	-	-	๕.๕๐๐
ค.๓	ค.๓/กบค.(บธ) ๘๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๑๑)	๓๒.๕๐๐	๕.๕๐๐	๒.๓๕๐	๔.๖๐๐	๔๓.๙๕๐
รวม		๕๐.๗๘๐	๑๐๐.๐๐๐	๓๓.๖๕๐	๒๗.๖๐๐	๑๙๒.๐๓๐

๓. ข้อพิจารณา

กกค. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่
ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ในปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินงานดังนี้

๓.๑ จัดสรรงบประมาณตามโครงการ คพม.๒ วงเงินรวม ๑๙๒.๐๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็น
ค่าอุปกรณ์(เบิกจากคลัง) ๕๐.๗๘๐ ล้านบาท ค่าวัสดุขาดแคลนโครงการ คพม.๒ (หลัก - รอง) ๑๐๐.๐๐๐ ล้านบาท
ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ๓๓.๖๕๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงาน/ค่าวัสดุเข้างาน ๒๗.๖๐๐ ล้านบาท ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ กปง. ดำเนินการบันทึกงบประมาณในระบบ SAP ตามรายละเอียดข้อ ๓.๑ โดยค่าอุปกรณ์ (เบิกจากคลัง) ไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาเรียน อค.พม.๒ (รผก.๖) พิจารณานุมัติต่อไป พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายจิณพพงศ์ สัจจะวัฒนาวิมล)
รท.คก. รักษาการแทน อท.คก.

เรียน อค.พม.๒ (รผก.๖) ผ่าน รค.พม.๒ (ผชก.๖)
เพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่
สำนักงานโครงการ คพม.๒ (กคก.) เสนอต่อไป