



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบล.(บร.) -

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานก่อสร้าง คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2

เรียน อ.ฉ.ว.บ.ฉ.2 ผ่าน ร.ฉ.ว.บ.ฉ.2

ถึง ผ.ว.บ.ฉ.2

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

๐ กพ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/07589 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 อนุมัติให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) วงเงินลงทุน 6,565 ล้านบาท

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(ฉ.) 711/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผวก. อนุมัติหลักการให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามข้อ 3.3.2 งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพม.2)

1.3 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(ฉ.) 1437/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กคก.อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 17 (คพม.2) (ครั้งที่ 17) โดย กฟฉ.2 ได้รับจัดสรร ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าวัสดุเข้างาน 15 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบแผนงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

สรุปปริมาณงานการเปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2						
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง วงจร.กม.	แรงต่ำ วงจร.กม.	หม้อแปลง (เควีเอ)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
2	235	1,001	46.863	116.198	1,440	49,359,592
รวม	235	1,001	46.863	116.198	1,440	49,359,592

2.2 ตามที่ กฟฉ.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณงานตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ตามข้อ 1.3 นั้น กฟฉ.2 มีงบประมาณโครงการ คพม.2 ค่าใช้จ่ายพนักงานคงเหลือทั้งสิ้น 14,779,821.13 บาท ซึ่งเมื่อจัดสรรงบประมาณ คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2 จะมีการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

งบประมาณ	รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	14,779,821.13
จัดสรร คพม.2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 จัดสรรค่าแรง 80 % และค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (ครั้งนี้)	10,073,548.20
คงเหลือหลังจากอนุมัติครั้งนี้	4,706,272.93

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบส.อ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบเพิ่มงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 235 งาน คร่าวเรือน 1,001 คร่าวเรือน โดยจัดสรรค่าแรงและเบ็ดเตล็ด จำนวนทั้งสิ้น 10,073,548.20 บาท กบส.อ.2 พิจารณาแล้วเพื่อให้การก่อสร้างงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามสภาพหน้างานจริง จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 235 งาน ครอบคลุมคร่าวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,001 คร่าวเรือน (ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 3)

3.2 ให้ กชข.อ.2 บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้แต่ละ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรร ค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,073,548.20 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

3.3 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

3.3.2 งานขยายเขตที่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนคร่าวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนคร่าวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) หรือคร่าวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรออาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบตามลำดับขั้นจนถึง กฟอ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

3.4 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ภายใต้หมวดงบประมาณ P-NHE02.0-E-RAL / P-NHE02.0-E - รหัส กฟฟ.รหัสแผนก-ลำดับงานโดยมีรายละเอียดดังนี้


3.4.1 กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75,000 บาท ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน คพม.2 ปี 2563 เช่น บ้าน ของ กฟจ.อบ. ให้สร้างหมายเลขงาน P-NHE02.0-E-UBNCS.6301 เป็นต้นไป

3.4.2 กรณีงานสมทบสร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น งานโครงการ คพม.2 บ้านเขื่อนคำ ของ กฟจ.ยส. ให้สร้างหมายเลข P-NHE02.0-E-YSTCS.8501 เป็นต้น

3.4.3 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คพม.2 ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนฯ (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ คพม. 2563 ต่อไป

3.5 กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวมาขอขยายเขตไฟฟ้าและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 3.3.1 แล้วก่อนการขุดตักติดตั้งมิเตอร์ให้ถือปฏิบัติ ตามบันทึกต่อท้ายเลขที่ ต.1กบส.(ถย.) 261/2557 ลว. 20 ก.พ. 2557 ในกรณีครัวเรือนที่ถือทะเบียนบ้านชั่วคราวและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นตั้งอยู่ จะต้องหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากส่วนราชการที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่บ้านมีทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่จึงจะติดตั้งมิเตอร์ได้ ตามมติ ครม.วันที่ 8 เม.ย.2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายวินัย แสนพันธ์)

ร.บ.อ.อ.๒. ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.อ.๒.

๒๑ กพ. ๒๕๖๓

เรียน อ.อ.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายวัฒน์ บุญล้อม)

ร.บ.อ.๒(๑.๒) ปฏิบัติงานแทน อ.อ.ว.บ.๒(๑.๒)

24 ก.พ. 2563

ที่ อ.๒ กบส.(บส.) -637

เรียน อ.อ.ว.บ.๑.๒, อ.อ.บ.พ.๑.๒, อ.ก.บ.ส.๑.๒, อ.ก.ก.๑.๒, อ.ก.บ.ญ.๑.๒, อ.ก.ช.๑.๒, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1,2,3 ผจก.กฟส.

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป



(นายพลายุทธ์ งามล้วน)

อ.อ.ว.บ.๑.๒ รักษาการแทน อ.อ.๑.๒

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

รหัส	จำนวน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างเหมา					รวม ค่าจ้างเหมา	รวมทั้งสิ้น	สิ่งก่อสร้างรวม	ค่าแรงรวม	งบเหมาจ่ายรวม
							ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมา					
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
กฟล.สน.	1	1	0	0.07	0	14,756	8,579	2,574	738	1,332	1,399	14,622	29,378	-	-	29,378
กฟล.สน.	1	2	0	0.315	0	35,212	12,197	3,659	1,761	2,641	2,773	23,031	58,243	-	-	58,243
กฟล.สน.	9	32	0	5.35	30	367,534	170,906	51,273	16,638	30,318	29,966	299,101	666,635	-	-	666,635
กฟล.สน.	20	22	0	2.92	0	316,150	165,943	49,785	15,807	27,385	28,754	287,674	603,824	-	-	603,824
กฟล.สน.	1	1	0	0.05	0	13,801	9,159	2,748	690	1,320	1,386	15,303	29,104	-	-	29,104
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	19	31	0.26	3.855	30	675,914	266,364	79,910	32,144	52,719	53,648	494,785	1,160,699	-	-	1,160,699
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	20	55	1.13	6.195	30	1,299,787	590,014	177,006	60,767	110,044	106,767	1,044,596	2,344,385	-	-	2,344,385
กฟล.สน.	2	3	0	0.7	0	101,611	47,596	14,279	5,080	8,429	8,850	84,234	185,845	-	-	185,845
กฟล.สน.	6	15	0	1.835	69	299,623	107,049	32,115	11,910	22,536	20,474	194,084	493,707	-	-	493,707
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	11	46	4.946	5.865	60	1,578,473	694,836	208,452	76,351	131,825	130,739	1,242,203	2,820,676	-	-	2,820,676
กฟล.สน.	2	2	0	0.41	0	52,750	26,126	7,638	2,638	4,468	4,691	45,761	98,511	-	-	98,511
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	4	30	1.79	3.37	30	714,256	299,436	88,631	35,048	62,655	58,082	539,252	1,253,508	-	-	1,253,508
กฟล.สน.	15	79	6.06	9.76	150	3,010,469	1,058,961	317,668	142,570	227,922	229,319	1,976,460	4,986,929	-	-	4,986,929
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	23	122	7.591	16.088	270	4,610,664	1,766,502	529,988	217,967	363,891	358,897	3,237,345	7,848,009	-	-	7,848,009
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	10	44	1.307	3.852	30	918,431	356,644	106,995	41,588	78,006	69,672	652,905	1,571,336	-	-	1,571,336
กฟล.สน.	2	12	0.88	1.88	30	481,615	217,703	65,310	23,098	42,993	39,741	388,845	870,460	-	-	870,460
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	1	14	1.52	1.99	30	563,641	206,062	61,819	26,807	43,426	43,487	381,601	945,242	-	-	945,242
กฟล.สน.	12	25	0	2.888	0	373,808	223,302	66,991	18,699	34,139	35,846	378,968	752,776	-	-	752,776
กฟล.สน.	2	7	0	0.68	30	121,885	42,407	12,723	4,447	9,173	7,841	76,591	200,476	-	-	200,476
กฟล.สน.	17	116	6.14	10.72	180	3,500,620	1,380,075	729,685	163,755	278,096	272,839	2,824,450	6,325,070	-	-	6,325,070
กฟล.สน.	1	8	0	0.5	0	110,141	44,545	13,364	3,940	8,600	7,360	77,809	187,950	-	-	187,950
กฟล.สน.	16	106	4.799	12.105	180	3,063,775	899,135	269,742	142,379	226,634	217,663	1,755,553	4,819,328	-	-	4,819,328
กฟล.สน.	3	8	0	1.4	0	163,778	74,137	22,241	8,188	13,417	14,088	132,071	295,849	-	-	295,849
กฟล.สน.	2	41	2.66	4.58	60	1,170,552	435,030	130,511	56,096	91,952	90,966	804,555	1,975,107	-	-	1,975,107
กฟล.สน.	11	84	2.86	6.22	90	1,973,254	928,265	278,478	96,537	174,365	167,761	1,645,426	3,618,680	-	-	3,618,680
กฟล.สน.	1	4	0	0.74	0	89,318	48,400	14,520	4,466	7,835	8,227	83,448	172,766	-	-	172,766
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กฟล.สน.	8	35	1.98	4.35	60	1,186,327	464,642	139,393	56,797	95,494	93,697	850,823	2,036,350	-	-	2,036,350
กฟล.สน.	2	4	0	0.38	0	84,552	44,766	13,430	4,228	7,349	7,717	77,490	162,042	-	-	162,042
กฟล.สน.	11	52	2.95	7.15	90	1,639,937	586,098	175,831	67,599	115,146	114,045	1,206,900	2,846,707	-	-	2,846,707
รวมทั้งสิ้น	235	1001	46.863	116.198	1440	28,534,504	11,170,979	3,666,979	1,338,684	2,273,530	2,226,695	20,825,088	49,359,592	-	-	49,359,592

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างงานโครงการ คพม.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ 2

กพพ.	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร-)	แรงต่ำ (วงจร-)	หม้อแปลง (เควีเอ)	คชจ.หน่วยงานตามประมาณการ		คชจ.หน่วยงานที่จัดสรร		รวม คชจ. หน่วยงานที่ จัดสรร (บาท)
						ค่าแรง 100 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 %	ค่าแรง 80 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 %	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
กพจ.อบ.	1	1	0	0.07	0	8,579	1,332	6,863	666	7,529
กพส.ชน.	1	2	0	0.315	0	12,197	2,641	9,758	1,321	11,078
กพส.มสส	9	32	0	5.35	30	170,906	30,318	136,725	15,159	151,884
กพจ.ศก.	20	22	0	2.92	0	165,943	27,385	132,754	13,693	146,447
กพส.กร.	1	1	0	0.05	0	9,159	1,320	7,327	660	7,987
กพส.รศ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.อพ.	19	31	0.26	3.855	30	266,364	52,719	213,091	26,360	239,451
กพส.ชช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพจ.รจ.	20	55	1.13	6.195	30	590,014	110,044	472,011	55,022	527,033
กพส.กษ.	2	3	0	0.7	0	47,596	8,429	38,077	4,215	42,291
กพส.อส.	6	15	0	1.805	60	107,049	22,536	85,639	11,268	96,907
กพส.สน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพจ.มค.	11	46	4.946	5.865	60	694,836	131,825	555,869	65,913	621,781
กพส.กพส.	2	2	0	0.41	0	26,126	4,468	20,901	2,234	23,135
กพส.ชชน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.บบ.	4	30	1.78	3.37	30	295,436	62,055	236,349	31,028	267,376
กพส.พท.	15	79	6.06	9.76	150	1,058,961	227,922	847,169	113,961	961,130
กพส.วป.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพจ.กส.	23	122	7.591	16.088	270	1,766,602	363,891	1,413,282	181,946	1,595,227
กพส.นกก.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.ยค.	10	44	1.307	3.862	30	356,644	78,006	285,315	39,003	324,318
กพจ.ยส.	2	12	0.88	1.88	30	217,703	42,993	174,162	21,497	195,659
กพส.มช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.พพ.	1	14	1.52	1.99	30	206,062	43,426	164,850	21,713	186,563
กพจ.มท.	12	25	0	2.888	0	223,302	34,139	178,642	17,070	195,711
กพส.คช.	2	7	0	0.68	30	42,407	9,173	33,926	4,587	38,512
กพจ.อจ.	17	116	6.14	10.72	180	1,380,075	278,096	1,104,060	139,048	1,243,108
กพส.สท.	1	8	0	0.5	0	44,545	8,600	35,636	4,300	39,936
กพจ.กส.	18	106	4.799	12.105	180	899,135	226,634	719,308	113,317	832,625
กพส.ชน.	3	8	0	1.4	0	74,137	13,417	59,310	6,709	66,018
กพส.สคจ.	2	41	2.66	4.58	60	435,030	91,952	348,024	45,976	394,000
กพส.กฉ.	11	84	2.86	6.22	90	928,265	174,385	742,612	87,193	829,805
กพส.คธ.	1	4	0	0.74	0	48,400	7,835	38,720	3,918	42,638
กพส.บพ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.บย.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.คณ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.ชร.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.สค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
กพส.พท.	8	35	1.98	4.35	60	464,642	95,494	371,714	47,747	419,461
กพส.วราช.	2	4	0	0.38	0	44,766	7,349	35,813	3,675	39,487
กพส.พท.	11	52	2.95	7.15	90	586,098	115,146	468,878	57,573	526,451
ผลรวมทั้งหมด	235	1,001	46.863	116.198	1,440	11,170,979	2,273,530	8,936,783	1,136,765	10,073,548

[illegible]

