

วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กฟผ. กำหนดให้ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำไม่เกิน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส

ในการนี้ กฟผ. โดยกองแผนสารสนเทศและสื่อสาร (กพท.) ได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟผ. ไตรมาสที่ 3/2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟผ. ที่ดำเนินการในปัจจุบัน มี 2 ระยะ ดังนี้

แผนแม่บท ICT กฟผ. ที่ดำเนินการในปัจจุบัน	งานที่ดำเนินการ ปี 2559 (งาน)	งานที่มีผลการ ดำเนินงานตามแผน (งาน)	งานที่มีผลการดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน (งาน)
แผนแม่บท ICT ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551-2555	2	2	0
แผนแม่บท ICT ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560	15	9	6
รวม	17	11	6

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปี 2559
ไตรมาสที่ 3/2559 (ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 2559) ดังนี้

1. งานที่มีผลการดำเนินงานตามแผน จำนวน 11 งาน ดังนี้

• แผนแม่บท ICT ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551-2555

1) โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟผ. สถานะการดำเนินงาน ดังนี้

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 อนุมัติยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟผ. ตามประกวดราคาเลขที่ PEA-DDIP-B-001/2015 เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพียงรายเดียว ทำให้ไม่มีการแข่งขันในด้านราคา

- กองออกแบบระบบสารสนเทศ (กอส.) ได้ดำเนินการปรับปรุงขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ราคาผลงานจ้างก่อสร้างฯ โดยรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร (รผท.ทส) อนุมัติขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 และอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559

- ประกาศร่างข้อกำหนด ขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคابนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ย. 2559 ตามประกวดราคาเลขที่ PEA-DDIP-B-001/2016

- ขยายแบบระหว่างวันที่ 20 - 28 ก.ย. 2559 ชี้แจงแบบวันที่ 3 ต.ค. 2559

- ยื่นซองเอกสารประกวดราคาวันที่ 20 ต.ค. 2559

- ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 อนุมัติผู้ผ่านรายละเอียดทางเทคนิคงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ แล้ว



2) งานพัฒนาระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทำ TOR และราคากลาง

● แผนแม่บท ICT ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560

3) งานพัฒนามาตรฐานของข้อมูลและการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
สถานะการดำเนินงาน จัดทำอนุมัติประกาศรายการทะเบียนมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

- ทะเบียนโปรเซสการเชื่อมโยง (Interconnection Business Process Registration) จำนวน 3 รายการ
- ทะเบียนข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน (Sharable Business Information Entity Registration) จำนวน 11 รายการ
- ทะเบียนรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Format Registration) จำนวน 5 รายการ
- ทะเบียนข้อกำหนดวิธีการรับส่งข้อมูล (Interconnection Technical Specification Registration) จำนวน 3 รายการ

4) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟผ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA) สถานะการดำเนินงาน ขออนุมัติคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short list) เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2559 และออกหนังสือเชิญชวน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559

5) งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร สถานะการดำเนินงาน ผู้สนใจแจ้งตอบกลับเข้าร่วมทำ Proof of Concept (PoC) และดำเนินการส่งเรื่องขออนุญาตนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุที่ใช้ในการทำ PoC จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

6) งานติดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงระบบ Aggregation / Access Network
มีงานที่ดำเนินการในปี 2559 จำนวน 4 งาน ดังนี้

- งานขยายโครงข่ายสื่อสาร Next Generation Network และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าส่วนที่ 2 ปัจจุบันขออนุมัติยกเลิกดำเนินการในส่วนของการอุปกรณ์สื่อสารฯ แล้ว ในส่วนเคเบิลใยแก้วนำแสง ดำเนินการประกวดราคาจ้าง 833 กม. โดยขออนุมัติจ้าง และออกหนังสือสั่งจ้างแล้ว อยู่ระหว่างกองนิติกรรม (กนต.) จัดทำสัญญา

- งานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง
สถานะการดำเนินงานจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

- งานเสริมความมั่นคง (Protection) ระบบสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง
สถานะการดำเนินงานจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง (SDH) ในพื้นที่ โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 1 (คจฟ.1) ทดแทนอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี สถานะการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว



7) งานขยายประสิทธิภาพระบบ Video Conference สถานะการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติข้อกำหนดทางเทคนิค

8) งานพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 3 (1129 PEA Call Center 3) สถานะการดำเนินงาน ดังนี้

- ทดสอบและปรับปรุงระบบ Call Center Tracking System (CCTS) ประเภทเรื่องแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหน้างานสามารถส่ง SMS แจ้งผลการดำเนินงานให้ลูกค้าได้

- ประชุมหารือการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 3 ร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอเกาะสมุย และนำเสนอระบบ CCTS เพื่อให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอเกาะสมุย นำร่องใช้งาน

- ประชุมหารือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อำเภอเกาะสมุย เกี่ยวกับคู่สายการให้บริการในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุย

- ดำเนินการปฏิบัติงานร่วมกับกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กคช.) เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 3 กับระบบงานของ กฟผ. ผ่านอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

- ติดตามและตรวจสอบการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูล ระหว่าง CPN และ Call Center ระยะที่ 3

- สนับสนุนและจัดทำข้อมูล Call Center ที่เป็นประโยชน์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ (ฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ผวธ.(ก1-4)) กองควบคุมการจ่ายไฟ (กจฟ.) คณะทำงาน SEPA)

9) โครงการงานพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) ของ กฟผ. สถานะการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานผลการดำเนินการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT และการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559 ทราบ

- ประชุมหารือกับเจ้าภาพกระบวนการและคณะทำงานแต่ละกระบวนการ เพื่อจัดทำผังการไหล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานงานของกระบวนการ

- รวบรวมรายงานผลการพัฒนากระบวนการของแต่ละกระบวนการ ประจำเดือน มิ.ย. ก.ค. และเดือน ส.ค. 2559 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

- รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรจำนวน 12 กระบวนการ ในการประชุมคณะทำงาน IT Compliance ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559

- รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรจำนวน 12 กระบวนการ ในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559



- ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดอบรม หลักสูตร "COBIT 5 Workshop focus on 12 Process"

10) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ระยะที่ 3 (GIS-III) สถานะการดำเนินงาน ดังนี้

- ที่ปรึกษาได้นำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (Proposal) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาจ้างลงอีก 500,000 บาท คงเหลือราคาค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท

- ผวก. มีอนุมัติเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559 จ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำเอกสารประกวดราคาแผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ระยะที่ 3 (คสพ.3)

- มีสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เลขที่ จ.141/2559 ลว. 10 ส.ค. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ดำเนินงานตามสัญญาจ้างฯ

11) งานพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ไตรมาสที่ 3/2559 จัดฝึกอบรมสัมมนา ด้าน ICT ไปแล้วทั้งสิ้น 12 หลักสูตรจาก 14 หลักสูตร

2. โครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 จำนวน 6 งาน มีรายละเอียดปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขสรุปได้ดังนี้

งาน/โครงการ	สถานะปัจจุบัน / ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
แผนแม่บท ICT ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560		
1. งานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล หมายเหตุ 1) ผลการดำเนินงานสะสม ถึงไตรมาส 3/2559 - แผนงาน 65 % - ผลงานดำเนินการได้จริง 25 % - เทียบผลต่าง - 40 % 2) งานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน 2.1 ที่ปรึกษาดำเนินงานและส่งมอบงาน ตรวจรับและจ่ายเงิน งวดที่ 1 - 3	สถานะปัจจุบัน - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559 และขออนุมัติคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short list) เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2559 ปัญหาอุปสรรค - ใช้เวลานานช่วงไตรมาส 1-3 ในการขออนุมัติใช้พื้นที่ ขอความยินยอมการใช้พื้นที่ การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ และจัดสรรงบดำเนินการรื้อถอน-ก่อสร้าง - อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2559 - อนุมัติขอบเขตของงาน และราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2559 - อนุมัติผลการคัดเลือกที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559	- ติดตามประสานงาน กฟผ.3 กฟฟ. รังสิต - กำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับ กฟฟ. รังสิต ย้ายจากคลังอาคาร 1-2 ไปที่คลังพัสดุ



งาน/โครงการ	สถานะปัจจุบัน / ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
2. งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 <u>หมายเหตุ</u> 1) ผลการดำเนินงานสะสม ถึงไตรมาส 3/2559 - แผนงาน 80 % - ผลงานดำเนินการได้จริง 72 % - เทียบผลต่าง - 8 % 2) <u>งานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน</u> - จัดทำ TOR ประมาณราคาจัดซื้อ CBS2	<u>สถานะปัจจุบัน</u> - รพภ.(ทส) ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ไพร์ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 ในวันที่ 16 ก.ย. 2559 - ประชุม PMO CBS2 ครั้งที่ 6/2559 เพื่อติดตามงานสำหรับการเตรียมการจัดทำ TOR CBS2 และรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานด้านปฏิบัติการ (OMS, PM) และคณะทำงานด้านเทคนิค (Hardware, Network, Security) - ประชุมเปิดงาน (Kick off Meeting) สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 โดยคณะที่ปรึกษานำเสนอแผนงานพร้อมแนะนำทีมงาน และประชุมกลุ่มย่อยระหว่างที่ปรึกษากับคณะทำงาน เพื่อกำหนดนัดหมายตามแผนงาน <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ในไตรมาสที่ 3 ลงนามจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ทำให้ได้ร่าง TOR ล่าช้าออกไป	- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนำส่งให้ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป - กำหนดแผนงานของ กฟภ. เกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานของที่ปรึกษา เช่น จัดเตรียมสถานที่ของที่ปรึกษา กำหนดขั้นตอนการให้ข้อมูล และเตรียมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินงานของที่ปรึกษา
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักภายในองค์กร (Network Improvement Project) <u>หมายเหตุ</u> 1) ผลการดำเนินงานสะสม ถึงไตรมาส 1/2559 - แผนงาน 7 กิจกรรม - ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน 3 กิจกรรม 2) <u>งานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน</u> 2.1 อุปกรณ์ Backbone Ethernet Switch สำหรับสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขต - ส่งของ-ตรวจรับ-ติดตั้ง-เบิกจ่ายเงิน	<u>สถานะปัจจุบัน</u> - อยู่ระหว่างส่งของ ติดตั้ง ตรวจรับ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการสรุปผลการจัดซื้อ โดยมีข้อสั่งการจาก ผวก. ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559	- เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ



งาน/โครงการ	สถานะปัจจุบัน / ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
2.2 ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan) สำหรับสำนักงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาค - จัดทำสัญญา	สถานะปัจจุบัน - อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากมีรายละเอียดทางด้านเทคนิคค่อนข้างมาก และต้องพิจารณารายละเอียดของผู้เสนอทางด้านเทคนิคหลากหลาย จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า	- เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ
2.3 ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร (Network Security Management Automation and Optimization) - อนุมัติซื้อ-จ้าง	สถานะปัจจุบัน - อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากระบบ Network Security มีรายละเอียดปลีกย่อยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเป็นเวลานาน	- เร่งรัดดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
4. โครงการจัดหา/ทดแทนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ (ICT Resource Fulfilment) <u>หมายเหตุ</u> 1) ผลการดำเนินงานสะสม ถึงไตรมาส 3/2559 - แผนงาน 7 กิจกรรม - ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน 2 กิจกรรม 2) งานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน 2.1 เครื่องพิมพ์ Laser Multi-function ทดแทน จำนวน 514 ชุด - ขยายแบบประกวดราคา และพิจารณาผล - จัดทำสัญญา	สถานะปัจจุบัน - อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ ปัญหาอุปสรรค - คณะกรรมการปรับเปลี่ยนมาพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสอง เนื่องจากตำแหน่งหนังสือคำประกันของไม่ถูกต้อง	- เร่งรัดในการพิจารณาการจัดซื้อ และเร่งรัดการจัดทำสัญญา
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ขยายแบบประกวดราคา - พิจารณาผลทางเทคนิคและกระบวนการ e-Auction - อนุมัติซื้อ-จ้าง - จัดทำสัญญา	สถานะปัจจุบัน - อยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือสั่งซื้อ ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา เพราะมีผู้ยื่นซองทางเทคนิคเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน จึงต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่	- เร่งรัดในการพิจารณาการจัดซื้อ และเร่งรัดการจัดทำสัญญา



งาน/โครงการ	สถานะปัจจุบัน / ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
5. ระบบ IT Service Management ตามมาตรฐาน ITIL หมายเหตุ 1) ผลการดำเนินงานสะสม ถึงไตรมาส 3/2559 - ผลงานฯ ตามแผนงานโครงการ 75 % - ผลงานดำเนินการได้จริง 35 % - เทียบผลต่างผลงานตามแผน -40 % 2) งานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน - ขออนุมัติราคากลาง	สถานะปัจจุบัน - จัดทำเอกสารสเปคและข้อกำหนดทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว - จัดทำราคากลางของงานพัฒนาระบบงานเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ 95% ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้การคำนวณราคากลางต้องใช้องค์ประกอบหลายด้านในการจัดทำรายการ	- เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ
6. งานพัฒนาระบบ Enterprise Architecture (EA) 1) ผลการดำเนินงานสะสม ถึงไตรมาส 3/2559 - ผลงานฯ ตามแผนงานโครงการ 55 % - ผลงานดำเนินการได้จริง 40 % - เทียบผลต่างผลงานตามแผน -15 % 2) งานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน - ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 2 และดำเนินการตรวจรับ	สถานะปัจจุบัน - จัดทำ Workshop เพื่อยืนยันร่าง Business Architecture ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล - ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างสิ่งส่งมอบของที่ปรึกษา - จัดทำ Website โครงการ EA เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ - ประสานงาน กองประชาสัมพันธ์ เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ EA (PEA News และ EA Newsletter) ปัญหาอุปสรรค - มีปัญหาในการเตรียมตัวของที่ปรึกษาก่อนการทำ Workshop ทำให้ต้องทำ Workshop อีกครั้งในการยืนยันข้อมูล ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า - ร่างสิ่งส่งมอบไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน จึงต้องมีการแก้ไข	- แจ้งที่ปรึกษาให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขผลการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

ผวก. มีบัญชา ลว. 26 ต.ค. 2559 ให้นำเรียนคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟผ. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟผ. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 มีมติรับทราบให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟผ. ต่อไป

คณะกรรมการบริหารได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

