

พ. นริศ
27 ก.ค. 2559

คดีอาญา



กองวิชาการและแผนงาน
รับที่ 1500
วันที่ 27 ก.ค. 2559
เวลา 9.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง โทร. ๑๒๓๔

ที่ นบ ๕๒๐๐๒/ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขครั้งที่ ๔)

ฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ
รับที่ 346/๕9
วันที่ 28 ก.ค. 2559
เวลา 9.00

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ด้วยส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง ได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขครั้งที่ ๔) ในไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ ไปเป็นไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘ จึงขอความอนุเคราะห์กองวิชาการและแผนงาน ช่วยดำเนินการลงเว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศ ณ สถานที่ทำการ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและได้จัดส่งแผนฯ ดังกล่าวมาพร้อมนี้ จำนวน ๒ ชุด

- (/) เพื่อทราบ
- () ทราบและถือปฏิบัติ
- (/) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- () ดำเนินการและรายงานผลภายใน.....
- () เป็นการประสานงาน

(นายสนธยา ทองดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี
ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์กีฬา	1 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	1,070,000.-		งบปี 2559
	เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม																
		1. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย (320,000 บาท)	1 ลำ														
		2. เรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย (400,000 บาท)	1 ลำ														
		3. เทรลเลอร์ลากเรือ 55 ฝีพาย พร้อมอุปกรณ์ (350,000 บาท)	1 ชุด														

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอัมพร ประวิทย์ชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	✓	ไม่✓	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	90 วัน	704,000.-		งบปี 2559
		1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี (704,000 บาท)	1 คัน														
2	งานระดับมัธยม ศึกษา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2 รายการ		/	/		/	/			ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	2,711,000.-		งบปี 2559
		1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี (787,000 บาท) นว. 6	1 คัน														
		2. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) นว. 6 (1,294,000 บาท) 2,400 ซีซี	1 คัน														

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอปรราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอัมพร ประวิทย์ชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นายสมเอนา ทองศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี S	ไม่มี S	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งบปี 2557	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2 รายการ														
		2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย (40,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	40,000,000.-		
2		3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 46 (ไทรยานนท์) (11,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	240 วัน	11,000,000.-		
3	งบปี 2557	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	40,000,000.-		
	เพิ่มเติมฉบับที่ 1																
		1. โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ บริเวณศูนย์-การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (40,000,000 บาท)	1 โครงการ														
4	งบปี 2558	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11 รายการ														
		1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลอง-บางตลาด แยก 1 ช่วงท้ายซอยทานสัมฤทธิ์ 10 ถึง ถนนสามัคคี (51,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	550 วัน	51,000,000.-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สืบทอด	ประกวดราคา	มี	ไม่มี (/)	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
5		2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลอง- ลัดขวาง บริเวณสะพานซอยวัดกำแพง ถึง คลองบางเขน (หลังวัดฝาง) (ช่วงที่ 2) (35,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	35,000,000.-		
6		3. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมแม่น้ำเจ้า- พระยา บริเวณโรงเรียนศรีบุญยานนท์ (11,600,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	11,600,000.-		
7		4. โครงการก่อสร้างเขื่อน Sheet Pile ป้องกันน้ำ ลวด บริเวณลานทำนายนทบุรี (16,700,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	16,700,000.-		
8		5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนสามัคคี บริเวณแยกประชาชนเวศน์ ถึง คลองบางตลาด แยก 2 (ลำเลียดาย) (1,250,000 บาท)	1 โครงการ		/		/	/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	90 วัน	1,250,000.-		
9		6. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ปากซอยรัต- นาธิเบศร์ 16 (2,600,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	180 วัน	2,600,000.-		
10		7. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำริมคลองบางเขน (ใต้ทางด่วน) (42,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	300 วัน	42,000,000.-		
11		8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุง สวนสาธารณะ หมู่บ้านตะวันนา	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	180 วัน	4,800,000.-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
18	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	2,190,000.-			
		1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6,000 ซีซี (2,190,000 บาท)	1 คัน															
19	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	1,980,000.-			
		1. รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย (1,980,000 บาท)	1 คัน															
20	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	2,500,000.-			
		1. รถยกโฟร์ลิตช์แบบนั่งขับ (2,500,000 บาท)	1 คัน															
21	งบปี 2559	ครุภัณฑ์การเกษตร	1 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	680,000.-			
		1. เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค (170,000 บาท)	2 เครื่อง															
		2. เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค (510,000 บาท)	6 เครื่อง															
22	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	3,000,000.-			
		1. รถบดแบบผสม ล้อยาง 4 ล้อ (3,000,000 บาท)	1 คัน															
23	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	4,000,000.-			

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอปราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		1. รถชุดดินตีนตะขาบ (4,000,000 บาท)	1 คัน														
24	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	7,500,000.-		
		1. รถเกลี่ยดิน 6 ล้อ (7,500,000 บาท)	1 คัน														
25	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	6,900,000.-		
		1. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบชนิดดินเปิด (6,900,000 บาท)	1 คัน														
26	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	3,800,000.-		
		1. รถผสมคอนกรีต (3,800,000 บาท)	1 คัน														
27	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	5,000,000.-		
		1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการจ่ายไฟ (5,000,000 บาท)	2 เครื่อง														
28	งบปี 2559	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11 รายการ														
		1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขน บริเวณทางเดินข้างวัดปากน้ำ (11,300,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	300 วัน	11,300,000.-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอปรราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
29		2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองบางแพรก ช่วงซอยพระราช-ราษฎร์ 8 ถึง ซอยประชาราษฎร์ 12 (5,184,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	5,184,000.-		
30		3. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองศรีเพชร ช่วงโรงสูบน้ำท้ายซอยเรวดี 46 ถึง คลองบางแพรก (25,500,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	25,500,000.-		
31		4. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางแพรก ช่วงถนนติวานนท์ ถึง กระทรวงสาธารณสุข (7,500,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	240 วัน	7,500,000.-		
32		5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวีค.ส.ล. ถนนเลียบริมทางด่วนงามวงศ์วาน (2,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/	/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	2,000,000.-		
33		6. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองเสนา ช่วงสถานีรถไฟถึงหมู่บ้านภักทรินเฝ้า (13,500,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	180 วัน	13,500,00.-		
34		7. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองอยู่ตะเภา- (ข้างโรงแรมริชมอนด์) (19,750,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	19,750,000.-		
35		8. โครงการลอกท่อระบายน้ำประชาโนเวศน์ 3 ซอย 25 (1,028,000 บาท)	1 โครงการ		/		/	/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	1,028,000.-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอัมพร ประวิทย์ชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นายสมชาย ทอดดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี
ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี S	ไม่มี S	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	309,500.-		งบปี 2559
	เกี่ยวกับสาธารณสุข																
		1. เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งรอ 4 ที่นั่ง (10,000 บาท)	15 ชุด														
		2. ตู้เก็บเอกสาร 6 ลั่นชัก ขนาด 21*24*52 นิ้ว (50,000 บาท)	5 ชุด														
		3. เก้าอี้สำนักงานแบบปรับระดับได้มีพนักพิงอย่างดี มีล้อเลื่อน (120,000 บาท)	24 ตัว														
		4. เก้าอี้ตรวจมีพนักพิง (20,000 บาท)	4 ตัว														
		5. ตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 32 ช่อง ขนาด 90*30*180 ซม. (58,500 บาท)	9 ตู้														
		6. เก้าอี้กลมนั่งตรวจสแตนเลสหมุนสูง - ต่ำ ได้ ใส่ลูกล้อ (15,000 บาท)	2 ตัว														
		7. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู (36,000 บาท)	6 ชุด														
2	งานศูนย์บริการ	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	156,000.-		งบปี 2559
	สาธารณสุข																

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอปรราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)			ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		2. เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง (105,000 บาท)	3 เครื่อง																
		3. เครื่องตรวจวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย (2,500,000 บาท)	1 ชุด																
		4. เครื่องพ่นยา (12,000 บาท)	2 ชุด																
		5. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแขนสอด (140,000 บาท)	2 เครื่อง																
		6. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู (5,000 บาท)	1 เครื่อง																
		7. โคมไฟส่องตรวจชนิดตั้งพื้น (แบบแขนสั้น) (148,000 บาท)	2 ชุด																
		8. โคมไฟส่องทำแผล (40,000 บาท)	2 ชุด																
		9. ชุดตรวจตา หู คอ จมูก (32,000 บาท)	1 ชุด																
		10. เตียงตรวจภายในควบคุมด้วยไฟฟ้า (1,320,000 บาท)	2 ชุด																
		11. รถเข็นชนิดนั่ง (6,900 บาท)	1 คัน																
		12. รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน (11,000 บาท)	1 คัน																
		13. เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลส (20,000 บาท)	1 ชุด																
11	งานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	8,000,000.-				งบปี 2558

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)		ออกแบบ				แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
							หรือกำหนด	คุณลักษณะ	เฉพาะแล้ว								
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งานบริการสาธารณสุข																
		1. รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (8,000,000 บาท)	1 คัน														

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอัมพร ประวิทย์ชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นายสนธยา ทองดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 หน่วยงาน กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี
 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สตอปราคา	ประกวดราคา	มี ✓	ไม่มี ✗	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์กีฬา	1 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	1,070,000.-		งบปี 2559
	เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม																
		1. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย (320,000 บาท)	1 ลำ														
		2. เรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย (400,000 บาท)	1 ลำ														
		3. เทรลเลอร์ลากเรือ 55 ฝีพาย พร้อมอุปกรณ์ (350,000 บาท)	1 ชุด														

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอัมพร ประวิทย์ชาติ)
 ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
 (นายสมนึก ชนเดชกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ชนเดชกุล)

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สตอปราคา	ประกวดราคา	สม ไม่	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/		/		/	ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	90 วัน	704,000.-		งบปี 2559
		1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี (704,000 บาท)	1 คัน													
2	งานระดับมัธยม ศึกษา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2 รายการ		/	/		/		/	ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	2,711,000.-		งบปี 2559
		1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี (787,000 บาท) นว. 6	1 คัน													
		2. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) นว. 6 (1,294,000 บาท) 2,400 ซีซี	1 คัน													

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอโณ ประวิทย์ชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นายสมรธา ทองดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)
1	งบปี 2557	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2 รายการ													
		2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองท่าทราย (40,000,000 บาท)	1 โครงการ		/	/		/	/			ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	40,000,000.-	
2		3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนน- ทปรี 46 (ไทรยานนท์) (11,000,000 บาท)	1 โครงการ		/	/		/	/			ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	240 วัน	11,000,000.-	
3	งบปี 2557	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 รายการ		/	/		/	/			ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	40,000,000.-	
	เพิ่มเติมฉบับที่ 1															
		1. โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ บริเวณศูนย์- การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (40,000,000 บาท)	1 โครงการ													
4	งบปี 2558	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11 รายการ													
		1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลอง- บางตลาด แยก 1 ช่วงท้ายซอยทวนสัมฤทธิ์ 10 ถึง ถนนสามัคคี (51,000,000 บาท)	1 โครงการ		/	/		/	/			ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	550 วัน	51,000,000.-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ก่อสร้าง	ประกวดราคา	มี S	ไม่มี S	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
5		2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลอง- ลัดขวาง บริเวณสะพานซอยวัดกำแพง ถึง คลองบางเขน (หลังวัดฝาง) (ช่วงที่ 2) (35,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	35,000,000.-		
6		3. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมแม่น้ำเจ้า- พระยา บริเวณโรงเรียนศรีบุญยานนท์ (11,600,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	11,600,000.-		
7		4. โครงการก่อสร้างเขื่อน Sheet Pile ป้องกันน้ำ ลวด บริเวณลานทำนันทบุรี (16,700,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	16,700,000.-		
8		5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนสามัคคี บริเวณแยกประชานิเวศน์ ถึง คลองบางตลาด แยก 2 (ลำเสียดาย) (1,250,000 บาท)	1 โครงการ		/		/	/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	90 วัน	1,250,000.-		
9		6. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ปากซอยรัต- นาธิเบศร์ 16 (2,600,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	180 วัน	2,600,000.-		
10		7. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำริมคลองบางเขน (ใต้ทางด่วน) (42,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	300 วัน	42,000,000.-		
11		8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุง สวนสาธารณะ หมู่บ้านตะวันตก	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	180 วัน	4,800,000.-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอปรค่า	ประกวดราคา	มี S	ไม่มี S	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)
18	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	2,190,000.-	
		1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6,000 ซีซี (2,190,000 บาท)	1 คัน													
19	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/		/	/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	1,980,000.-	
		1. รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท ท้าย (1,980,000 บาท)	1 คัน													
20	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	2,500,000.-	
		1. รถยกโฟล์ลิฟท์แบบนั่งขับ (2,500,000 บาท)	1 คัน													
21	งบปี 2559	ครุภัณฑ์การเกษตร	1 รายการ		/	/		/	/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	680,000.-	
		1. เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค (170,000 บาท)	2 เครื่อง													
		2. เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค (510,000 บาท)	6 เครื่อง													
22	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	3,000,000.-	
		1. รถบดแบบผสม ล้อยาง 4 ล้อ (3,000,000 บาท)	1 คัน													
23	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	4,000,000.-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สืบทอดราคา	ประกวดราคา	มี /	ไม่มี /	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		1. รถขุดดินตื้นตะขาบ (4,000,000 บาท)	1 คัน														
24	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	7,500,000.-		
		1. รถเกลี่ยดิน 6 ล้อ (7,500,000 บาท)	1 คัน														
25	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	6,900,000.-		
		1. รถแทรกเตอร์ตื้นตะขาบชนิดดินเปิด (6,900,000 บาท)	1 คัน														
26	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	3,800,000.-		
		1. รถผสมคอนกรีต (3,800,000 บาท)	1 คัน														
27	งบปี 2559	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1 รายการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	30 วัน	5,000,000.-		
		1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กอบในการจ่ายไฟ (5,000,000 บาท)	2 เครื่อง														
28	งบปี 2559	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11 รายการ														
		1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขน บริเวณทางเดินข้างวัดปากน้ำ (11,300,000 บาท)	1 โครงการ		/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	300 วัน	11,300,000.-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สוברราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)
29		2. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองบางแพรก ช่วงซอยประชา-ราษฎร์ 8 ถึง ซอยประชาราษฎร์ 12 (5,184,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	5,184,000.-	
30		3. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองศรีเพชร ช่วงโรงสูบน้ำท้ายซอยเรวดี 46 ถึง คลองบางแพรก (25,500,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	25,500,000.-	
31		4. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางแพรก ช่วงถนนติวานนท์ ถึง กระทรวงสาธารณสุข (7,500,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	240 วัน	7,500,000.-	
32		5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนเลียบบทางด่วนงามวงศ์วาน (2,000,000 บาท)	1 โครงการ		/		/	/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	2,000,000.-	
33		6. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองเสนา ช่วงสถานีรถไฟถึงหมู่บ้านภัทรินเฮ้าส์ (13,500,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	180 วัน	13,500,00.-	
34		7. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองอุตะเภา- (ข้างโรงแรมริชมอนด์) (19,750,000 บาท)	1 โครงการ		/		/		/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	360 วัน	19,750,000.-	
35		8. โครงการลอกท่อระบายน้ำประขานิเวศน์ 3 ซอย 25 (1,028,000 บาท)	1 โครงการ		/		/	/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	1,028,000.-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอปรราคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอัมพร ประทีปชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นายสมชาย ทอคำ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี
 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	มอบราคา	ประกวดราคา	มี S	ไม่มี S	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	309,500.-		งบปี 2559
		1. เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งรอ 4 ที่นั่ง (10,000 บาท)	15 ชุด														
		2. ตู้เก็บเอกสาร 6 ลื่นชัก ขนาด 21*24*52 นิ้ว (50,000 บาท)	5 ชุด														
		3. เก้าอี้สำนักงานแบบปรับระดับได้มีพนักพิง อย่างดี มีล้อเลื่อน (120,000 บาท)	24 ตัว														
		4. เก้าอี้ตรวจมีพนักพิง (20,000 บาท)	4 ตัว														
		5. ตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 32 ช่อง ขนาด 90*30*180 ซม. (58,500 บาท)	9 ตู้														
		6. เก้าอี้กลมนั่งตรวจสแตนเลสหมุนสูง - ต่ำ ได้ ใส่ลูกล้อ (15,000 บาท)	2 ตัว														
		7. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู (36,000 บาท)	6 ชุด														
2	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7 รายการ		/	/		/		/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	60 วัน	156,000.-		งบปี 2559

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
		2. เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง (105,000 บาท)	3 เครื่อง														
		3. เครื่องตรวจวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย (2,500,000 บาท)	1 ชุด														
		4. เครื่องพ่นยา (12,000 บาท)	2 ชุด														
		5. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแขนสอด (140,000 บาท)	2 เครื่อง														
		6. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู (5,000 บาท)	1 เครื่อง														
		7. คอมพิวเตอร์ตรวจชนิดตั้งพื้น (แบบแขนสั้น) (148,000 บาท)	2 ชุด														
		8. คอมพิวเตอร์ทำแผล (40,000 บาท)	2 ชุด														
		9. ชุดตรวจตา หู คอ จมูก (32,000 บาท)	1 ชุด														
		10. เตียงตรวจภายในควบคุมด้วยไฟฟ้า (1,320,000 บาท)	2 ชุด														
		11. รถเข็นชนิดนั่ง (6,900 บาท)	1 คัน														
		12. รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน (11,000 บาท)	1 คัน														
		13. เสาวขนวนน้ำเกลือสแตนเลส (20,000 บาท)	1 ชุด														
11	งานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง	1 รายการ	/	/			/	/		ก.ค. - ก.ย. 59	ก.ย.-59	120 วัน	8,000,000.-			งบปี 2558

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอปรคา	ประกวดราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งานบริการสาธารณสุข																
		1. รถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ (8,000,000 บาท)	1 คัน														

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

(นางสาวอัปสร ประวิทย์ชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นายสนธิยา ทองดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมนึก ธนเดชกุล)

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี