



ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี ได้อาศัยอำนาจตามข้อ 5 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) แนบท้ายประกาศนี้

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ข้อ 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เทศบาลนครนนทบุรี จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560

(นายสมนึก ธนเดชากุล)  
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี



ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
			4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 18 หน้า/นาที (6,600 บาท)	2 เครื่อง															
			5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30 หน้า/นาที (31,600 บาท)	4 เครื่อง															
			6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (16,000 บาท)	1 เครื่อง															
			7. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 (8,500 บาท)	1 เครื่อง															
5	แผนงาน บริหารงานทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม ทรัพย์สินเทศบาลนครนนทบุรี (2,247,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	2,247,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มต้นการจัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็น ไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ ขอบเขตการจ้างและ จัดทำราคากลาง
รวม																3,170,700.00			

หมายเหตุ 1) ลำดับเรียงตามความเร่งด่วนของงาน/โครงการ

2) ลำดับที่ 5 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4

3) สำหรับรายการอื่นคงไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

ผลกระทบ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหาที่ขยายออกไป จะส่งผลให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ล่าช้า และได้ใช้พัสดุล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางแก้ไข สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอุปสรรคด้านการสืบราคาเพื่อจัดทำรายละเอียดและราคากลาง เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างเสี่ยงสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับการะกิจหน้าที่ประจำก็มีค่อนข้างมาก

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรจึงแก้ไขได้ยากและต้องใช้เวลา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางสาวธนัชชนันท์ อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมนึก ธนเดชากุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

## หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	1. ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับ และอุปกรณ์ (150,000 บาท)  2. เครื่องมิกเซอร์ (36,000 บาท)  3. เครื่องป้องกันสัญญาณไมค์หอน (16,000 บาท)	6 ชุด  1 เครื่อง  1 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	202,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการได้ตามแผน	
2	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	1. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา 11 นิ้ว (22,000 บาท)  2. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด400*400 จุดต่อ ตารางนิ้ว (180,000 บาท)	1 เครื่อง  1 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	เม.ย. 60 (5 วัน)	202,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการได้ตามแผน	
3	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป สำหรับช่างทำทราย	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว (4 เครื่อง 64,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (4 ชุด 15,200 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (4 ชุด 44,000 บาท)  2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (4 เครื่อง 12,800 บาท)  3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30หน้า/นาที (7,900 บาท)	4 ชุด  4 เครื่อง  1 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (30 วัน)	143,900.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน	
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
4	แผนงานรักษาความ สงบ/งานป้องกันภัย	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว (16,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (3,800 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (11,000 บาท)  2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (16,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (3,800 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (11,000 บาท)	1 ชุด          1 ชุด		✓	✓	✓				✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	30,800.00          30,300.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน	
			3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (3,200 บาท)	1 เครื่อง														3,200.00		
			4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 18 หน้า/นาที (3,300 บาท)	1 เครื่อง														3,300.00		
5	แผนงานรักษาความ สงบ/งานป้องกันภัย	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ 130 แรงม้า(2,000,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓		✓			✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	2,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการได้ตามแผน	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ยุक्त งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
6	แผนงานรักษาความ สงบ/งานเทศกิจ	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจำหน่ายสินค้า พร้อมติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาล นครนนทบุรี (5,000,000 บาท)	500 ป้าย		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	เม.ย. 60	มิ.ย. 60 (90 วัน)	5,000,000.00		จ่ายจากงบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไข ระยะเวลาเริ่มจัดหาจาก ไตรมาส 2 เป็นไตรมาส ที่ 3 เนื่องจาก อยู่ ระหว่างออกแบบและ กำหนดราคากลาง
7	แผนงานรักษาความ สงบ/งานป้องกันภัย	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ ขนาด ความจุถึงไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร เครื่องยนต์ ดีเซล 130 แรงม้า (7,000,000 บาท)	2 คัน		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	7,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560
8	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เรือนรับรองบริเวณท่าน้ำนนทบุรี (9,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	9,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560
9	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารดับเพลิง แขวงท่าทราย(เดิม) (7,000,000 บาท)	1 หลัง		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	7,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560
10	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสถานีจอดเรือ ดับเพลิงตลาดขวัญ (3,400,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	3,400,000.00		งบประมาณ ปี 2560
11	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ เมืองนนทบุรี(หลังใหม่) อาคาร ค. ส.ล. 5 ชั้น ทดแทนศาลาประชาคมที่ รื้อถอนไป (30,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	30,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ยุक्त งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
12	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์อเนกประสงค์ 5 ประตู ชนิด 4 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล 2,300 ซีซี (3,200,000 บาท)	2 คัน		✓	✓				✓	✓	ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ก.ย. 60	พ.ย. 60 (45 วัน)	3,200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาส ที่ 4 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอน ตามวิธีการงบประมาณ	
13	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	1. ตู้บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย ดังนี้ (5,000,000 บาท)  - เครื่องแม่ข่าย สำหรับระบบ บริหารจัดการ ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการ แสดงผลพร้อมซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่าย  - จอภาพแสดงผลรองรับการกด สัมผัส (Touch Acreen) ขนาดไม่ น้อยกว่า 55 นิ้ว  - จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว	8 ชุด  1 ชุด  8 ชุด  5 เครื่อง  2 เครื่อง		✓	✓				✓	✓	ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ก.ย. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	5,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก ไม่สามารถ จัดส่งเอกสารได้ทัน อยู่ ระหว่างกำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะสืบราคา จากผู้มีอาชีพ	

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( )		วิธีการ ( / )					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
			- จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	1 เครื่อง															
			- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	1 เครื่อง															
			- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	1 เครื่อง															
			- กล้อง Web Camera	7 ชุด															
			- โครงตู้ประชาสัมพันธ์	5 ตู้															
			- ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้การ แสดงผลระบบ ประชาสัมพันธ์	1 ระบบ															
			- ระบบบริหารจัดการข้อมูล ส่วนกลาง	1 ระบบ															
			- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	1 เครื่อง															
			- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	1 เครื่อง															
			- กล้อง Web Camera	7 ชุด															
			- โครงตู้ประชาสัมพันธ์	5 ตู้															
			- ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้การแสดงผลระบบ ประชาสัมพันธ์	1 ระบบ															
			- ระบบบริหารจัดการข้อมูล ส่วนกลาง	1 ระบบ															

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
14	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์และที่พัก ผู้บริหาร เทศบาลนครนนทบุรี (160,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ม.ค. 61 (120 วัน)	160,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558	
15	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (60,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ม.ค. 61 (120 วัน)	60,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558	
16	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลนคร นนทบุรี อาคาร 3 (55,000,000 บาท)	1 รายการ		✓		✓			✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ม.ค. 61 (120 วัน)	55,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558	
รวม																347,215,500.00			

- หมายเหตุ** 1) ลำดับเรียงตามความเร่งด่วนของงาน/โครงการ  
2) ลำดับที่ 6 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3  
3) ลำดับที่ 12 และ 13 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4  
4) สำหรับรายการอื่นคงไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

**ผลกระทบ** จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหาที่ขยายออกไป จะส่งผลให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ล่าช้า ,ได้ใช้พัสดุล่าช้า และการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนล่าช้าออกไปด้วย

**แนวทางแก้ไข** สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอุปสรรคด้านการสืบราคาเพื่อจัดทำรายละเอียดและราคากลาง เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างเสี่ยงสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับภาระกิจหน้าที่ประจำก็มีค่อนข้างมาก

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรจึงแก้ไขได้ยากและต้องใช้เวลา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางสาวธนัชชนันท์ อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมนึก ธนเดชากุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

## หน่วยงาน สำนักงานช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	
1	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งหลังคาเหล็กโครงเมทัลชีทอาคารตักตะกอน ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (2,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓			ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสถี 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	2,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน
2	แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2. โต๊ะพับเบเนกประสงค์ ขนาด 70x160 ซม. (380,000 บาท)	100 ตัว		✓	✓	✓			✓			ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสถี 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (30 วัน)	380,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน
3	แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะฯ	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1. เครื่องลบเส้นจรรยาจร (180,000 บาท) 2. เครื่องตีเส้นจรรยาจร (390,000 บาท) 3. ปากรีดเทอร์โมพลาสติก ขนาด 10 ซม. (30,000 บาท)	1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง		✓	✓		✓		✓			ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสถี 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (30 วัน)	600,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน
4	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในอุทยานมัจฉารมย์สรายุ (1,400,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓	✓		✓			ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสถี 2)	เม.ย. 60	มิ.ย. 60 (90 วัน)	1,400,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน
5	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดประหยัดพลังงาน (หลอด LED) ภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (1,800,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓	✓		✓			ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสถี 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	1,800,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
6	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บอกทาง เพื่อ เปิดช่องทางพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ตั้งแต่หน้าศูนย์ ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนวิบูลย์ ถึงถนนงามวงศ์ วานฝั่งนนทบุรี (15,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ย. 60 (180 วัน)	15,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ดำเนินการตามแผน
7	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง หน้าศูนย์ราชการนนทบุรี (2,200,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	2,200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ดำเนินการตามแผน
8	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	1. โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 120 วัตต์ 21,000 ลูกเมน (1,284,000 บาท)  2. โคมไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ (802,500 บาท)	30 ตัว  50 ชุด		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	1,284,000.00  802,500.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหากจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะและ สืบราคา
9	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	1. เก้าอี้เหล็กแบบบุนวม (900,000 บาท)	500 ตัว		✓	✓			✓	✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	900,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหากจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะและ สืบราคา ประกอบกับไม่ มีที่เก็บรักษา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
10	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	1. เครื่องเจาะคอนกรีต แบบใช้ลม อัดอากาศ (1,600,000 บาท) 2. เครื่องผสมปูน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.05x2.00x 1.50 (75,000 บาท) 3. หัวเจาะคอนกรีต ขนาดลูกสูบไม่ น้อยกว่า 44 มม. (70,400 บาท)	1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	1,745,400.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำคุณลักษณะและ ราคากลาง	
11	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	ชุดเวทีโครงเหล็กพร้อมประกอบ ติดตั้ง ขนาด ชุดละ 2.9 เมตร (1,380,000 บาท)	100 ชุด		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	1,380,000.00		งบประมาณ ปี 2560	
12	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์ การเกษตร	1. เครื่องตัดแต่งรูปทรงต้นไม้ประดับ ความยาวใบมีด 560 มม. ขนาด 840*246*225 มม. (186,000 บาท)	6 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	186,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะและ สืบราคา	
13	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์ การเกษตร	2. เครื่องเลื่อยโซยนต์ใช้ตัดต้นไม้ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 31.8 ซีซี (108,000 บาท)	6 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	108,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะและ สืบราคา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
14	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอ 18.5 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ (20 เครื่อง 580,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (20 ชุด 76,000 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (20 ชุด 220,000 บาท)  2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (20 เครื่อง 116,000 บาท)  3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (5 เครื่อง 21,500 บาท)  4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 (10 เครื่อง 85,000 บาท)  5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 33 หน้า/นาที (5 เครื่อง 80,000 บาท)  6. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี (5 เครื่อง 85,000 บาท)	20 ชุด    20 เครื่อง  5 เครื่อง  10 เครื่อง  5 เครื่อง  5 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	1,263,500.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม ดำเนินการจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก เพิ่งได้รับ หนังสือแจ้งว่าได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ จึงไม่ สามารถจัดส่งเอกสารให้ พัสดุจัดหาได้ทันภายใน ไตรมาสที่กำหนด
15	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ เคหะฯ	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	1. เครื่องตรวจวัดความชื้น ออณหภูมิ และคาร์บอน ในเครื่องเดียว (15,000 บาท)  2. ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (Auto Dessicator) (7 ตู้ 300,000 บาท)	1 เครื่อง  7 ตู้		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	1,950,000.00		งบประมาณ ปี 2560 เดิมกำหนดไว้ใน ไตรมาสที่ 1 และขอแก้ไข ปรับปรุงจากไตรมาสที่ 2 เป็น ไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน	
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
				3. เครื่องดูดความชื้นหรือเครื่อง ควบคุมความชื้น (55,000 บาท)	2 เครื่อง															
				4. บีบดูดสูญญากาศ (Vacuum pump) (30,000 บาท)	1 เครื่อง															
				5. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล ละเอียด 5 ตำแหน่ง (200,000 บาท)	1 เครื่อง															
				6. ชุดกลั่นน้ำ (Deionized water) (900,000 บาท)	1 เครื่อง															
				7. เครื่องบิวเรตต์อัตโนมัติ (Digital burette) (200,000 บาท)	4 เครื่อง															
				8. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา เซลเซียส (250,000 บาท)	4 ตู้															
16	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1. ป้ายบอกชื่อซอย ขนาดไม่น้อย กว่า 0.30x1.00เมตร พร้อมเสาและ อุปกรณ์ (6,250,000 บาท)	500 ชุด		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	15,750,000.00			งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม ดำเนินการจากไตรมาสที่ 2 ไว้ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง ออกแบบและสิบลราคา
			2. ป้ายบอกชื่อซอย ขนาดไม่น้อย กว่า 0.20x0.60 เมตร พร้อมเสา และอุปกรณ์ (9,500,000 บาท)	1,000 ชุด																
17	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งภายในอุทยานมกุฏมรณ สราญ (2,980,000 บาท)	60 ตัว		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (90 วัน)	2,980,000.00			งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
18	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง บริเวณสวนหย่อม ซอยศิริชัย 1 แยก 1(800,000 บาท)	15 ตัว		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (90 วัน)	800,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม ดำเนินการจากไตรมาสที่ 2 ไว้ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างสืบ ราคา
19	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระสอบสูบลมต่ำกว่า 2,700 ซีซี(1,017,000 บาท)	1 คัน		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	1,017,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
20	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 6,000 ซีซี (11,880,000 บาท)	6 คัน		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	11,880,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
21	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.(2,361,000 บาท)	3 คัน		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	2,361,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน
22	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ 6,000 ซีซี (2,190,000 บาท)	1 คัน		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	2,190,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
23	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเทท้าย (1,980,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	1,980,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
24	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค (170,000 บาท)	2 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	170,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
25	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	รถดับแบบผสม ล้อยาง 4 ล้อ (3,000,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	3,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
26	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	รถขุดดินตื้นตะขาบ (4,000,000 บาท)	1 คัน		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	4,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
27	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	รถเกลี่ยดิน 6 ล้อ (7,500,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ม.ค. 60	ม.ค. 60 (30 วัน)	7,500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
28	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	รถแทรกเตอร์ดินตะขาบชนิดตีนเปิด (6,900,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	6,900,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
29	แผนงานเคหะและ ชุมชน/งาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อม อุปกรณ์ประกอบในการจ่ายไฟ (5,000,000 บาท)	2 เครื่อง		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	5,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
30	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขภาพ	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง สำหรับ ผู้ใหญ่อ้อมติดตั้งบริเวณลานกีฬา ซอยไทยนานท์ 16/1 ต.บางกระสอบ (370,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓		✓		✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	370,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างสืบ ราคาเพื่อจัดทำราคากลาง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (V)		วิธีการ (V)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
31	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/การโยธาและ สุขาภิบาล	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	1. ระบุผู้ป้อนระดับเสาไฟฟ้าเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากในวโรกาสมหามงคลพระ ชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม (2,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (30 วัน)	2,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะและ จัดทำราคากลาง
32	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายใน อุทยานมกุฏมรยสราญ ด้านถนน รัตนวิเศษ (7,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (120 วัน)	7,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง
33	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ- อุปกรณ์ และโรงซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล บริเวณศูนย์ นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี (20,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	มี.ค. 61 (240 วัน)	20,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
34	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ตี กคอนกรีตขอยวัดกำแพง 8 (ขอยวัดฝาง) (6,740,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ค. 61 (180 วัน)	6,740,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
35	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยสวนงาม) (1,050,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	1,050,000.00		งบประมาณ ปี 2560 และขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดทำจากไตรมาสที่ 2 ไว้ไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
36	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน ประชาชนชั้นเลียบบคลองประปาตั้งแต่ แยกสามัคคี-คลองบางเขน (15,900,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	15,900,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง	
37	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะใต้ ทางด่วนวัดบัวขวัญ ถึงใต้ทางด่วน บริเวณคลองบางเขน (7,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	7,500,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง	
38	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการลอกท่อระบายน้ำถนน สามัคคี ช่วงแยกถนนประชาชนชั้น- คลองลำเสียดาย (3,860,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	3,860,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	
39	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงไฟฟ้ารอบ ศาลหลักเมืองทางเดิน และบริเวณ เวทีข้างศาลหลักเมือง (1,100,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	1,100,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	
40	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงาน เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณ หน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 (2,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	2,500,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
41	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาชื่น-นนท์ เลียบคลองส่วย (4,370,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (150 วัน)	4,370,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	
42	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งาน บริหารงานทั่วไป	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสถานีแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตขอยนนทบุรี 27 สายเมน ถึง ขอยนนทบุรี 33 (ขอยวัดตำหนัก ใต้-วัดชมพูเวก) (6,200,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ค. 61 (180 วัน)	6,200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำ จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก จำเป็นต้อง แก้ไขรายละเอียด โครงการ	
43	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างหมาก่อสร้างซุ้มตั้งพื้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องจากวโรกาสมหา มงคลพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 (1,800,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓	✓		✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	1,800,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำจากไตรมาสที่ 2 ไว้ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	
44	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทาง ในเขต เทศบาลนคร นนทบุรี (1,980,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓	✓		✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	1,980,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทำจากไตรมาสที่ 2 ไว้ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
45	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายเส้นบอกทางลัด พร้อมเครื่องหมายจราจร ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (9,290,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓	เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (180 วัน)	9,290,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 ไว้ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	
46	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร บริเวณถนนนนทบุรี 1 (19,400,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓	เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (150 วัน)	19,400,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 ไว้ ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	
47	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร บริเวณบนพื้นที่ทาง ในเขตเทศบาล นครนนทบุรี (4,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓	เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	4,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง	
48	ควบคุมการก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่บ้าน ตะวันนา (4,800,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓	เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ค. 61 (180 วัน)	4,800,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจัดหา จากไตร มาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก จำเป็นต้อง แก้ไขรายละเอียด โครงการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
49	ควบคุมการก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการเปลี่ยนฝาท่อพักและ ซ่อมแซมถนนค.ส.ล. ซอยวัดบัวขวัญ (7,130,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (150 วัน)	7,130,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มต้นจัดหาจากไตร มาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก จำเป็นต้อง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัด ทอนรายละเอียดโครงการ
50	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ชุมชนประชาณีเวศน์ 3 ซอย 37 (3,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ม.ค. 61 (180 วัน)	3,500,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง จัดหาราคากลาง
51	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตของดวงมณี (1,650,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓		✓		✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ม.ค. 61 (120 วัน)	1,650,000.00		งบประมาณ ปี 2660 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดหาราคากลาง
52	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงาม วงศ์วาน 12 ถึงซอยงามวงศ์วาน 14 (1,700,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓		✓		✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (120 วัน)	1,700,000.00		งบประมาณ ปี 2660 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดหาราคากลาง
53	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงถนน นนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้ำคลองบาง แพรกฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์ (45,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ค. 61 (300 วัน)	45,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สตอราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
54	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ) (3,920,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (180 วัน)	3,920,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
55	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพงถึงซอย เสนาสุขดีเดโช (30,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	มิ.ย. 61 (300 วัน)	30,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
56	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปลายซอย เจริญเลิศ (2,750,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	2,750,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
57	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง (2,480,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (150 วัน)	2,480,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
58	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำราง วัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 (5,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (180 วัน)	5,500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
59	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม รางวี ค.ส.ล. ถนนเลียบบางควน งามวงศ์วาน (2,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓			ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	มี.ค. 61 (150 วัน)	2,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก จำเป็นต้อง แก้ไขรายละเอียด โครงการ
60	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการลอกท่อระบายน้ำประชา นิเวศน์ 3 ซอย 25 (1,028,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓			ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	มี.ค. 61 (120 วัน)	1,028,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
61	การโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางตลาด แยก 1 ช่วง ท้ายซอยทานสัมพันธ์ 10 ถึง ถนน สามัคคี (51,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓			ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	พ.ย. 62 (750 วัน)	51,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มต้น จัดทาจากไตรมาสที่ 2 เป็น ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ ระหว่างขออนุญาตต่อกรม เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขา นนทบุรี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออก ตามความใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
62	การโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโรงเรียน ศรีบุญยานนท์ (11,600,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	เม.ย. 61 (180 วัน)	11,600,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มต้น จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็น ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ ระหว่างขออนุญาตต่อกรม เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขา นนทบุรี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออก ตามความใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456	
63	การโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเขื่อน Sheet Pile ป้องกันน้ำล้นต บริเวณลานท่าหน้า นนทบุรี (16,700,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	เม.ย. 61 (180 วัน)	16,700,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มต้น จัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็น ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ ระหว่างขออนุญาตต่อกรม เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขา นนทบุรี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออก ตามความใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456	
64	การโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม รางวี ค.ส.ล. ถนนสามัคคี บริเวณ แยกประชานิเวศน์ ถึง คลองบาง ตลาด แยก 2 (ลำเสือดาย) (1,250,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	มี.ค. 60 (150 วัน)	1,250,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
65	การโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ปากซอยรัตนานิเบศน์ 16 (2,600,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	เม.ย. 61 (180 วัน)	2,600,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
66	การโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำริม คลองบางเขน (ใต้ทางด่วน) (42,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	พ.ย. 61 (360 วัน)	42,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก ขออนุญาต การทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย
67	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบดับเพลิง บริเวณสุเหร่าวัดปากน้ำ (8,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	เม.ย. 61 (180 วัน)	8,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
68	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองบางสร้อยทอง ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลาย คลองบางสร้อยทอง (2,850,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	2,850,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
69	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองบางกระสอ ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลาย คลองบางกระสอ (3,150,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	3,150,000.00		งบประมาณ ปี 2660 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
70	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองบางธรมณี ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลาย คลองบางธรมณี (4,900,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	เม.ย. 61 (180 วัน)	4,900,000.00		งบประมาณ ปี 2660 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
71	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองสวย ช่วงปาก คลองบางตลาด ถึงสถานีสูบน้ำคลอง สวย (3,128,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	3,128,000.00		งบประมาณ ปี 2660 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
72	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองบางซื่อน้อย ช่วงถนนติวานนท์ ถึงถนนพสุธา 1 (2,829,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	2,829,000.00		งบประมาณ ปี 2660 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่ม จัดทา จากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
73	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลอง บางแพรกช่วงถนนติวานนท์ ถึง กระทรวงสาธารณสุข (7,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓	ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	เม.ย. 61 (180 วัน)	7,500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ระหว่างขอ อนุญาตต่อกรมเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 2 สาขานนทบุรี ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456	
74	การโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองลัดขวาง บริเวณสะพาน ซอยวัดกำแพง ถึงคลองบางเขน (หลังวัดฝาง) (ช่วงที่ 2) (35,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓	ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	มิ.ย. 61 (450 วัน)	35,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ระหว่างขอ อนุญาตต่อกรมเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 2 สาขานนทบุรี ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456	
75	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางตะนาวศรี ช่วงหลัง กระทรวงสาธารณสุข ถึง ถนนพิบูล สงคราม (91,050,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓	ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ต.ค. 62 (400 วัน)	91,050,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ระหว่างขอ อนุญาตต่อกรมเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 2 สาขานนทบุรี ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
76	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองบาง แพรง ช่วงซอยประชา ราษฎร์ 8 ถึง ซอยประชาราษฎร์ 12 (5,184,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓		✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.ค. 61 (240 วัน)	5,184,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 ไร่ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ระหว่างขอ อนุญาตต่อกรมเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 2 สาขานนทบุรี ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
77	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลอง ศรีเพชร ช่วงโรงสูบน้ำ ท้ายซอยเรวดี 46 ถึงคลองบางแพรง (25,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓		✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ส.ค. 61 (300 วัน)	25,500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 2 ไร่ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ระหว่างขอ อนุญาตต่อกรมเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 2 สาขานนทบุรี ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ใน พรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
78	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลอง เสนา ช่วงสถานีรถไฟฟ้ายิ่ง หมู่บ้านภัทรินเฮ้าส์ (13,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓		✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.ค. 61 (300 วัน)	13,500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
79	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา /ส่วนการโยธาและ สุขาภิบาล	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองอยู่ ตะเภา(ข้างโรงแรมริชมอนด์) (19,750,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.ค. 61 (300 วัน)	19,750,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
																	672,536,400.00		

- หมายเหตุ**
- 1) ลำดับเรียงตามความเร่งด่วนของงาน/โครงการ
  - 2) ลำดับที่ 29 - 51 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 1,2 เป็นไตรมาสที่ 3
  - 3) ลำดับที่ 58 - 76 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 1,2 เป็นไตรมาสที่ 4
  - 4) สำหรับรายการอื่นคงไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

**ผลกระทบ** จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหาที่ย้ายออกไป จะส่งผลให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ล่าช้า ,ได้ใช้พัสดุล่าช้า และการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนล่าช้าออกไปด้วย

**แนวทางแก้ไข** สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอุปสรรคด้านการสืบราคาเพื่อจัดทำรายละเอียดและราคากลาง เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างเสี่ยงสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับภาระกิจหน้าที่ประจำก็มีค่อนข้างมาก อีกทั้งบุคลากรท่านเดิมรับหน้าที่บริหารสัญญา  
ในโครงการที่ทำสัญญาแล้วอีกด้วย แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรจึงแก้ไขได้ยากและต้องจำเป็นต้องใช้เวลา และข้อสั่งการของหัวหน้าหน่วยงาน

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นางสาวธนัชชนันท์ อินทร์จันทร์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นายสมนึก ธนเดชากุล)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

## หน่วยงาน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (S)		วิธีการ (I)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน		
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา  (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา  (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560  (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560  (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ  (ล้านบาท)	
1	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา ให้กับ นว. 1,2,3,5	ครุภัณฑ์การศึกษา	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	8 ชุด		✓	✓			✓		✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	ก.พ. 60 (30 วัน)		578,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT การพัฒนา การศึกษา <u>ดำเนินการจัดหาตาม แผน</u>		
			-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)																		
			-ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน																		
			2. โทรทัศน์ LED TV ความ ละเอียด 1920*1080 พิกเซล ขนาดจอ 50 นิ้ว	8 เครื่อง																	
1	แผนงานการศึกษา/ งานระดับมัธยมศึกษา ให้กับ นว. 4,6	ครุภัณฑ์การศึกษา	3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	4 เครื่อง																	
			- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)																		
1	แผนงานการศึกษา/ งานระดับ มัธยมศึกษา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	4. โทรทัศน์ LED TV ความ ละเอียด 1920*1080พิกเซล ขนาดจอ 50 นิ้ว	4 เครื่อง															รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ดำเนินการตามแผน		
			โครงการถมดินก่อสร้างอาคาร เรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 (1,300,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓		✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	1,300,000.00				

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
3	แผนงานการศึกษา/ งานระดับมัธยม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู (222,000 บาท)	6 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	222,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะและสืบ ราคา
4	แผนงานการศึกษา/ งานระดับมัธยม	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	1. เครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (500,000 บาท) ให้กับ นว.4  2. เครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (200,000 บาท) ให้กับ นว.6	2 ชุด  1 ชุด		✓  ✓	✓  ✓			✓  ✓		✓  ✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)  เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60  ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)  ก.ย. 60 (60 วัน)	500,000.00  200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก จำเป็นต้อง เพิ่มหรือตัดทอน รายละเอียดโครงการ
5	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (104,000 บาท) ให้กับ ศพด. 10	4 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	104,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
6	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว (130,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) (20,000 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (11,000 บาท)  2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA (13,000 บาท)	1 ชุด          1 เครื่อง		✓	✓	✓				✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	174,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และต้องได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์
7	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว 10 แผ่น/นาที (200,000 บาท)	4 เครื่อง		✓	✓	✓				✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	200,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา
8	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1. ชั้นวางรองเท้า (30,000 บาท)  2. ตู้ไม้ ขนาด 540*80 ซม. (20,000 บาท)  3. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 170*40*87 ซม.(28,000 บาท)  4. ตู้เอกสาร บานเลื่อน 2 บาน ขนาด 120*40* 90 ซม. (30,000 บาท)	3 ตู้  2 ตู้  4 ตู้  6 ตู้		✓	✓	✓				✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	195,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
			5. โต๊ะพับเบเนกประสงค์ ขนาด 70*160 ซม. (57,000 บาท)	15 ตัว															
			6. เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก (30,000 บาท)	50 ชุด															
9	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์การศึกษา	1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ ปฐมวัย ขนาด106.5*57*75 ซม. (1ตัว) พร้อมเก้าอี้ (4ตัว) (360,000 บาท)	20 ชุด		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	1,034,000.00			งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสีบราคา
			2. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ ประถมศึกษา (192,000 บาท)	120 ชุด															
			3. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา (136,000 บาท)	80 ชุด															
			4. โต๊ะญี่ปุ่น สำหรับเด็กอนุบาล แบบพับได้ ขนาด 40*75*30 ซม. (238,000 บาท)	68 ตัว															
			5. โต๊ะ ขาเหล็ก แบบหน้าโฟมเมก้า ขนาด 0.9 ม.ยาว 0.8 ม. (72,000 บาท)	24 ตัว															
			6. เก้าอี้ ขาเหล็ก หน้าสี่เหลี่ยม (36,000 บาท)	72 ตัว															
10	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	1. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล (110,000 บาท)	11 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	481,000.00			งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสีบราคา
			2. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน พิกเซล (30,000 บาท)	1 ชุด															

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
			3. กล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ (20,000 บาท) 4. จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว (60,000 บาท) 5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSL Lumens (66,000 บาท) 6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSL Lumens (195,000 บาท)	1 ชุด 5 ชุด 2 เครื่อง 3 เครื่อง															
11	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	1. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว (104,000 บาท) 2. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว(46,000 บาท)	8 เครื่อง 1 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	150,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา	
12	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	1. เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO พร้อมติดตั้ง (135,000 บาท) 2. คลูลเลอร์สแตนเลส (10,000 บาท)	9 ชุด 2 ใบ		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	145,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
13	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ ให้กับ นว.1	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานพร้อม อุปกรณ์ (5 เครื่อง 80,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (5 ชุด 19,000 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (5 ชุด 55,000 บาท)  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (4 เครื่อง 64,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (4 ชุด 15,200 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (4 ชุด 44,000 บาท)  3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (12,800 บาท)  4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30 หน้า/นาที (31,600 บาท)	5 ชุด  4 ชุด  4 เครื่อง  4 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	321,600.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และต้องได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์
14	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อพื้นสนามวอลเลย์บอล ระบบโครงสร้าง PVC หนา 8 มม. กว้าง 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. (900,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (90 วัน)	900,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (V)		วิธีการ (V)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
15	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียน	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	จัดซื้อพียงสำเร็จรูป พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. เพื่อใช้ในสนามเด็ก เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนคร นนท์ 6 (750,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓		✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (90 วัน)	750,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสิบลราคา
16	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิทัล ขาว-ดำ 50 แผ่น/นาที (210,000 บาท)  2. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ขาว-ดำ (180,000 บาท)	1 เครื่อง  1 เครื่อง		✓	✓	✓				✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	390,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสิบลราคา
17	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	1. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อม อุปกรณ์ (123,000 บาท)  2. เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ (54,000 บาท)	1 ชุด  1 ชุด		✓	✓	✓				✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	177,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสิบลราคา
18	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ได้แก้ไขคำชี้แจงประกอบ งบประมาณ เป็น - เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 จำนวน 50 เตียง เป็นเงิน 300,000 บาท - ที่นอนออดยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 150,000 บาท	50 ชุด		✓	✓	✓				✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	450,000.00		บประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก ได้มีการ แก้ไขคำชี้แจง ประกอบงบประมาณ และอยู่ระหว่างสิบล ราคา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
19	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา ให้กับ นว.4	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ (6 เครื่อง 96,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (6 ชุด 22,800 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (6 ชุด 66,000 บาท) 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (19,200 บาท) 3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 30 หน้า/นาที (23,700 บาท)	6 ชุด   6 เครื่อง 3 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	236,700.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขปรับปรุงจาก ไตรมาสที่ 2 เป็นไตร มาศที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะและต้อง ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ จัดหาระบบคอมฯ
20	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับ อากาศ	1 รายการ		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ส.ค. 60	ม.ค. 61 (150 วัน)	6,300,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไข ปรับปรุงจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบลราคา
21	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (560,000 บาท) 2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (88,000 บาท)	20 เครื่อง  2 เครื่อง		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (90 วัน)	1,096,000.00		งบประมาณ ปี 2560

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
			3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (448,000 บาท)	8 เครื่อง															
22	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ น้อยกว่า 2,400 ซีซี (1,294,000 บาท)  2. รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (1,455,000 บาท)	1 คัน  1 คัน		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (90 วัน)	2,749,000.00		งบประมาณ ปี 2560	
23	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เครื่องขยายเสียง ขนาด 240 วัตต์ พร้อมติดตั้ง (500,000 บาท)	2 ชุด		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (60 วัน)	500,000.00		งบประมาณ ปี 2560	
24	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 36,000 บีทียู (1,232,000 บาท)	28 เครื่อง		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (60 วัน)	1,232,000.00		งบประมาณ ปี 2560	
25	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1. ตู้เอกสาร ขนาด 120*40*90 ชม. บานเลื่อน 2 บาน (30,000 บาท)  2. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 121.80* 88.00*40.60 ชม. (24,000 บาท)  3. ตู้ไม้ ขนาด 540*80 ชม. (60,000 บาท)  4. โต๊ะพับเนกประสงค์ ขนาด 70*160 ชม. (57,000 บาท)  5. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ขนาด 183*53* 91 ชม. (350,000 บาท)	6 ตู้  4 ชุด  6 ตู้  15 ตัว  50 ตู้		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (60 วัน)	551,000.00		งบประมาณ ปี 2560	

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
			6. เก้าอี้บุวมหาเหล็ก (30,000 บาท)	50 ตัว															
26	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	1. โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว (210,000 บาท) 2. กล้องทีวีดิจิตอลรับสัญญาณ ตามเทียมและจานดาวเทียม พร้อมติดตั้ง (3,580 บาท) 3. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว (24,000 บาท) 4. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (130,000 บาท)	6 เครื่อง 2 ชุด 2 ชุด 2 เครื่อง		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (45 วัน)	367,580.00		งบประมาณ ปี 2560	
27	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ น้อยกว่า 3,500 ซีซี (1,375,000 บาท) 2. หลังคาอลูมิเนียม โครงเหล็ก และเบาหึ่งสอง แถวมีบันได เหล็กขึ้น-ลง ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร (80,000 บาท)	1 คัน 1 หลัง		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (90 วัน)	1,455,000.00		งบประมาณ ปี 2560	
28	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียน	ครุภัณฑ์การศึกษา	กระดานอัจฉริยะ Interactive Board (300,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (60 วัน)	300,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
29	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบล บางเขน (1,380,000 บาท)	1 หลัง		✓		✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (150 วัน)	1,380,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหากจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
30	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร เรียน พร้อมรั้วประตูแดนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทวนสัมฤทธิ์ (2,000,000 บาท)	1 หลัง		✓		✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (150 วัน)	2,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหากจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
31	แผนงานการศึกษา/ งานการศึกษาไม่ กำหนดระดับ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างที่ปรึกษา สํารวจ และออกแบบปรับปรุงอาคารภูมิ ทัศน์ ศูนย์การท่องเที่ยวและ เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด นนทบุรี (ศาลากลางหลังเก่า) (26,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ค. 61 (365 วัน)	26,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขปรับปรุงจาก ไตรมาสที่ 2 เป็นไตร มาศที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนด ขอบเขตรายละเอียด การจ้าง
32	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัด บางแพรกเหนือ (11,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓		✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ธ.ค. 60 (180 วัน)	11,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
33	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัย เรียนฯ	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ให้กับ ศพด. 4 (250,000 บาท)	1 งาน		✓	✓		✓			✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ธ.ค. 60 (60 วัน)	250,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะและสืบ ราคา
34	แผนงานการศึกษา/ งานระดับมัธยม	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง นว. 6 (250,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	พ.ย. 60 (60 วัน)	250,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะและสืบ ราคา
35	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคาร ยิมเนเซียมพร้อมที่พักนักกีฬา ชาย-หญิง และครู นว.6 (87,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ธ.ค. 61 (450 วัน)	87,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558
36	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 (38,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	พ.ย. 61 (400 วัน)	38,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (S)		วิธีการ (C)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/ แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
37	แผนงานการศึกษา /งานระดับ มัธยมศึกษา	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนนคร นนท์วิทยา 6 (8,500,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ต.ค. 61 (300 วัน)	8,500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558
รวม																196,860,880.00	578,400.00		

หมายเหตุ 1) ลำดับเรียงตามความเร่งด่วนของงาน/โครงการ

2) ลำดับที่ 3 - 20 , 29 - 31 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 1 และ 2 เป็นไตรมาสที่ 3

3) ลำดับที่ 33 และ 34 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 4

4) สำหรับรายการอื่นคงไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

ผลกระทบ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหาที่ขยายออกไป จะส่งผลให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ล่าช้า ,ได้ใช้พัสดุล่าช้า และการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางแก้ไข สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอุปสรรคด้านการสืบราคาเพื่อจัดทำรายละเอียดและราคากลาง เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างเสี่ยงสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับภาระกิจหน้าที่ประจำก็มีค่อนข้างมาก

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรจึงแก้ไขได้ยากและต้องใช้เวลา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางสาวรณัชชนันท์ อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมนึก ธนเดชากุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

## หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (V)		วิธีการ (V)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
1	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดด้านท้าย ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ (9,200,000 บาท)	4 คัน		✓	✓				✓	✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	9,200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ดำเนินการตามแผน
2	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ (4,088,000 บาท)	1 คัน		✓	✓				✓	✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	4,088,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ดำเนินการตามแผน
3	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถกระบะประทุน แบบเทท้าย (ดีเซล) 4 ล้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.หลา (2,600,000 บาท)	2 คัน		✓	✓				✓	✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	2,600,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน
4	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	2. รถสูบล้างปฏิภูมิล ขนาดความจุ 6,000 ลิตร (8,018,000 บาท)	2 คัน		✓	✓				✓	✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	8,018,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน
5	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถตู้ขึ้นขยะ แบบ 2 ล้อ 0.5 ลบ.ม. (2,300,000 บาท)	30 คัน		✓	✓				✓	✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	2,300,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย-ปี 2558
ขอปรับออกจากแผน เนื่องจาก ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559																			
6	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	1) ตู้เก็บวัคซีน (25,000 บาท) 2) เครื่องทำน้ำเย็น แบบถึงคั่ว (16,000 บาท) 3) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต (19,000 บาท)	1 ตู้ 2 เครื่อง 1 เครื่อง		✓	✓	✓			✓	✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	เม.ย. 60 (120 วัน)	182,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
			4) ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น รุ่นบรรจุขวด น้ำด้านล่างของตู้ (11,000 บาท) 5) รถเข็นพื้นเหล็ก 1 ชั้น (20,000 บาท) 6) เครื่องกรองน้ำ (40,000 บาท) 7) เครื่องซักผ้าผ่าน ขนาดไม่น้อย กว่า 10 กก. (12,000 บาท) 8) ราวตากผ้า (7,000 บาท) 9) เครื่องปั้มน้ำลูกลอยไฟฟ้า พร้อม อุปกรณ์และค่าติดตั้ง (32,000 บาท)	1 เครื่อง 2 ชุด 2 เครื่อง 1 เครื่อง 1 ชุด 1 เครื่อง															
7	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	ลานเครื่องเล่นเด็กปูนวม ขนาดไม่น้อยกว่า 3x3.5 เมตร (200,000 บาท)	1 รายการ		✓	✓	✓			✓		ต.ค.-ธ.ค. 59 (ไตรมาสที่ 1)	ม.ค. 60	ม.ค. 60 (60 วัน)	200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน	
8	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	1) เครื่องซังน้ำหนักแบบนอนดิจิตอล (23,000 บาท) 2) เครื่องซังน้ำหนักพร้อมที่วัดสูง (105,000 บาท) 3) เครื่องพ่นยา (12,000 บาท) 4) เครื่องวัดความดันดิจิตอล แบบสอดแขน (140,000 บาท) 5) เครื่องวัดความดันดิจิตอล แบบ ดิจิตอลตั้งโต๊ะ (15,800 บาท)	2 เครื่อง 3 เครื่อง 2 ชุด 2 เครื่อง 2 เครื่อง		✓	✓		✓		✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (60 วัน)	23,000.00 105,000.00 12,000.00 140,000.00 15,800.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ดำเนินการตามแผน	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
				6) เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู (5,000 บาท)	1 เครื่อง												5,000.00		
				7) โคมไฟส่องตรวจ ชนิดตั้งพื้น (แบบแขนสั้น) (148,000 บาท)	2 ชุด												148,000.00		
				8) โคมไฟส่องทำแผล (40,000 บาท)	2 ชุด												40,000.00		
				9) ชุดตรวจตา หู จมูก (32,000 บาท)	1 ชุด												32,000.00		
				10) เตียงตรวจภายในควบคุมด้วย ไฟฟ้า (1,320,000 บาท)	2 ชุด												1,320,000.00		
				11) รถเข็นชนิดนั่ง (6,900 บาท)	1 คัน												6,900.00		
				12) รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน (11,000 บาท)	1 คัน												11,000.00		
				13) เสาน้ำเกลือสแตนเลส (20,000 บาท)	1 ชุด												20,000.00		
9	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องตรวจวิเคราะห์ห้องค์ประกอบ ร่างกาย (2,500,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓				✓	✓	ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (60 วัน)	2,500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ดำเนินการตามแผน	
10	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ อัตโนมัติ 12ลีดส์ (400,000 บาท)	2 ชุด		✓	✓				✓	✓	ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (60 วัน)	400,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน	
			2) เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอด เลือดแดงส่วนปลาย (1,500,000 บาท)	1 เครื่อง													1,500,000.00		
			3) เครื่องตรวจมวลกระดูก แบบเคลื่อนที่ได้ (1,000,000 บาท)	1 เครื่อง													1,000,000.00		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	
11	แผนงานสาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1) ดำมกรอพั้นความเร็วสูง (312,000 บาท) 2) ยูนิตทันตกรรม (920,000 บาท) 3) ดำมกรอพั้นความเร็วต่ำ (240,000 บาท) 4) เครื่องทำความสะอาดและบำรุงรักษาดำมกรอพั้น (85,000 บาท) 5) เครื่องฉายแสง (60,000 บาท) 6) เครื่องชุดหินปูนอัลตราโซนิค (92,000 บาท)	8 ชุด 2 ชุด 8 ชุด 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง		✓	✓			✓	✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (60 วัน)	312,000.00 920,000.00 240,000.00 85,000.00 60,000.00 92,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน	
12	แผนงานสาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1) เครื่องปั่นอมัลกัม (24,000 บาท) 2) โคมไฟส่องปาก (30,000 บาท) 3) แก้วอีสนาม (30,000 บาท)	2 เครื่อง 2 อัน 2 ตัว		✓	✓	✓		✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (60 วัน)	24,000.00 30,000.00 30,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน		
13	แผนงานสาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ส่วนบุคคล ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี (784,000 บาท)	1 คัน		✓	✓		✓	✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	พ.ค. 60 (60 วัน)	784,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559		
<p>ปรับออกจากแผน เนื่องจาก ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ยกเลิกการจัดซื้อ ตามหนังสือที่ สน.สส.52006/2554 ลว. 16 มี.ค. 60</p>																			

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
14	แผนงาน สาธารณสุข /งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ล แค้น 4 ประตู พร้อมติดตั้งหลังคา	1 คัน		✓	✓			✓	✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	821,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน	
15	แผนงาน สาธารณสุข /งานบริการ สาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก สูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู (1,574,000 บาท)  2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก สูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู พร้อม ติดตั้งหลังคา (1,574,000 บาท)  3) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (68,000 บาท)	2 คัน  2 คัน  2 หลัง		✓	✓			✓	✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	3,216,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน	
16	แผนงาน สาธารณสุข /งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู (2,361,000 บาท)  2) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (102,000 บาท)	3 คัน  3 หลัง		✓	✓			✓	✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	2,463,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการตามแผน	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
17	แผนงาน สาธารณสุข /งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	1) เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งรอ 4 ที่นั่ง (105,000 บาท) 2) ตู้เก็บเอกสาร 6 ลินชัก (50,000 บาท) 3) เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้ มีพนักพิงอย่างดี (120,000 บาท) 4) เก้าอี้ตรวจมีพนักพิง (20,000 บาท) 5) ตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 32 ช่อง (58,500 บาท) 6) เก้าอี้กลมนั่งตรวจสแตนเลส หมุน สูง-ต่ำ ได้ ใ้ลูกล้อ (15,000 บาท) 7) ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู (36,000 บาท) 8) เก้าอี้บุฟองน้ำ ไม่มีพนักพิง (6,000 บาท) 9) เก้าอี้กลม สำหรับผู้ป่วยรอตรวจ (20,000 บาท) 10) โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น (10,000 บาท) 11) กระดานปักหมุด 9/25 รู (5,000 บาท)	15 ชุด 5 ชุด 24 ตัว 4 ตัว 9 ตู้ 2 ตัว 6 ชุด 6 ตัว 4 ชุด 1 ตัว 1 ชุด		✓	✓	✓			✓		ม.ค.-มี.ค. 60 (ไตรมาสที่ 2)	เม.ย. 60	ก.ค. 60 (120 วัน)	105,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
18	แผนงาน สาธารณสุข/งาน บริการ สาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอ 18.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ (9 เครื่อง 144,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (9 ชุด 34,200 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (9 ชุด 99,000 บาท)	9 ชุด		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	566,500.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก ต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์
			2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (11 เครื่อง 35,200 บาท)	11 เครื่อง															
			3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30 หน้า/นาที (5 เครื่อง 39,500 บาท)	5 เครื่อง															
			4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี (8 เครื่อง 136,000 บาท)	8 เครื่อง															
			5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 (2 เครื่อง 17,000 บาท)	2 เครื่อง															

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
			6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ (2 เครื่อง 32,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ (2 ชุด 7,600 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (2 ชุด 22,000 บาท)	2 ชุด															
19	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอยยา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาดความจุ 3x6 เมตร (350,000 บาท)	1 ตู้		✓	✓	✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (120 วัน)	350,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก พิจารณา พบทวนคุณลักษณะ	
20	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอยยา	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถเก็บขยะมูลฝอยอันตรายและซาก อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 6 ล้อ ไม่น้อย กว่า 130 แรงม้า (5,600,000 บาท)	1 คัน		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	พ.ย. 60 (120 วัน)	5,600,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่าง สอบหาข้อเท็จจริง กรณีสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินหักหัวง	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
21	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	1) ชุดเครื่องมือทำแผล 8 ชั้น (50,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	50,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มดำเนินการจัดหา จากไตรมาสที่ 2 เป็น ไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก อยู่ระหว่างเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้ประกาศเชิญชวน จึงไม่สามารถประกาศ ได้ทันกำหนด
			2) เครื่องวัดความดันดิจิตอล แบบ ตั้งโต๊ะ (240,000 บาท)	6 เครื่อง													240,000.00		
			3) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบยีนระบบ ดิจิตอล (90,000 บาท)	6 เครื่อง													90,000.00		
			4) ชุดเครื่องมือทำแผล 2 ชั้น (10,000 บาท)	20 ชุด													10,000.00		
			5) เครื่องซีลปิดผนึก (100,000 บาท)	2 ชุด													100,000.00		
			6) เครื่องพ่นยา (10,000 บาท)	1 เครื่อง													10,000.00		
			7) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ ปรอท (15,000 บาท)	3 เครื่อง													15,000.00		
			8) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ พกพา (5,000 บาท)	1 เครื่อง													5,000.00		
			9) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสปริง (46,000 บาท)	2 ชุด													46,000.00		
			10) ชุดบริหารมือและนิ้วมือ (20,000 บาท)	2 ชุด													20,000.00		
			11) บอลบริหารร่างกาย 2 ขนาด (10,000 บาท)	1 ชุด													10,000.00		
			12) กรรจฝักจับ (15,000 บาท)	1 ชุด													15,000.00		
			13) บันไดขั้นเตี้ย (25,000 บาท)	5 ชุด													25,000.00		

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
			14) รถเข็นฉีดยาแบาดมยา (16,000 บาท)	2 คัน													16,000.00		
			15) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยก ส่วนประกอบของเม็ดเลือด (1,000,000 บาท)	2 เครื่อง													1,000,000.00		
			16) เครื่องล้างเครื่องมือด้วยความถี่ สูง (300,000 บาท)	2 เครื่อง													300,000.00		
			17) ชุดตรวจตา หู คอ จมูก (33,000 บาท)	1 เครื่อง													33,000.00		
			18) เครื่องดูดเสมหะ แบบตั้งโต๊ะ (20,000 บาท)	1 ชุด													20,000.00		
			19) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า ชนิด อัตโนมัติ (1,200,000 บาท)	10 ชุด													1,200,000.00		
			20) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบแขนสอดชนิดอัตโนมัติ (490,000 บาท)	7 เครื่อง													490,000.00		
			21) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล อัตโนมัติ แบบตั้งพื้นพร้อมขาตั้ง มี ล้อเลื่อนที่ฐาน 5 ล้อ มีตะแกรงเก็บ ของพร้อมแบตเตอรี่สำรองชนิด ชาร์ตใหม่ในตัวเครื่อง (490,000 บาท)	5 ชุด													490,000.00		
			22) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดใช้มือบีบ แบบซิลิโคนพร้อมหน้ากากช่วย หายใจและอุปกรณ์ (5,000 บาท)	1 ชุด													5,000.00		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (S)		วิธีการ (C)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
				23) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (200,000 บาท)	1 เครื่อง												200,000.00		
				24) เพลตักผู้ป่วย (60,000 บาท)	2 ชุด												60,000.00		
				25) ถาดน้ยา พร้อมทั้งน้ยาชนิดสแตนเลส (5,700 บาท)	15 ชุด												5,700.00		
				26) เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วน(35,000 บาท)	1 เครื่อง												35,000.00		
				27) เครื่องวัดความดันดิจิตอล (70,000 บาท)	1 เครื่อง												70,000.00		
22	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบเปลี่ยน ข้อความทางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 5x7 เมตร พร้อมติดตั้ง (3,000,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (60 วัน)	3,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559
23	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ชุดจอประชาสัมพันธ์ LED Full Color ความละเอียดไม่น้อยกว่า P6 (400,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ส.ค. 60 (60 วัน)	400,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ดำเนินการตามแผน
24	แผนงาน สาธารณสุข /งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จอ 18.5 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ (22 เครื่อง 352,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (22 ชุด 83,600 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (22 ชุด 242,000 บาท)	22 ชุด		✓	✓			✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (45 วัน)	1,171,900.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน	
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
				2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (70,400 บาท)	22 เครื่อง															
				3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30 หน้า/นาที (15,800 บาท)	2 เครื่อง															
				4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (34,000 บาท)	2 เครื่อง															
				5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 (8,500 บาท)	1 เครื่อง															
				6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ (7 เครื่อง 112,000 บาท) - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (7 ชุด 26,600 บาท) - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (7 ชุด 77,000 บาท)	7 ชุด															
				7) เครื่องพิมพ์ฉลากยา แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) (5 เครื่อง 150,000 บาท)	5 เครื่อง															
25	แผนงานสาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน		1) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังได้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็มพร้อมติดตั้ง (260,000 บาท)	5 เครื่อง		✓	✓		✓		✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	544,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มจัดหาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3	

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
	งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
			2) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อม ติดตั้ง (224,000)	4 เครื่อง															เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสิบลราคา
			3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (44,000 บาท)	1 เครื่อง															
			4) พัดลมตั้งพื้น ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 18 นิ้ว (16,000 บาท)	8 เครื่อง															
26	แผนงาน สาธารณสุข /งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	1) ต่อมกรองความเร็วสูง (468,000 บาท)	12 ชุด		✓	✓			✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	468,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสิบลราคา	
			2) ต่อมกรองชนิดหักมม (93,600 บาท)	24 อัน												93,600.00			
			3) เครื่องฉายแสง (35,000 บาท)	1 เครื่อง												35,000.00			
			4) เครื่องชุดหินปูนอัลตราโซนิค (104,000 บาท)	2 เครื่อง												104,000.00			
			5) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้ำ (130,000 บาท)	1 เครื่อง												130,000.00			
			6) เครื่องชุดหินปูนอัลตราโซนิค (104,000 บาท)	2 เครื่อง												104,000.00			
			7) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้ำ (130,000 บาท)	1 เครื่อง												130,000.00			
			8) เครื่องเขย่าสาร (20,000 บาท)	1 เครื่อง												20,000.00			

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
			9) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 10-100 (15,000 บาท)	1 เครื่อง													15,000.00		
			10) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ พกพา (7,500 บาท)	3 เครื่อง													7,500.00		
27	แผนงาน สาธารณสุข /งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	1) เครื่องเขย่าสาร (20,000 บาท)	1 เครื่อง		✓	✓		✓		✓			เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	20,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหามาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสีบราคา
			2) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (15,000 บาท)	1 เครื่อง													15,000.00		
			3) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ พกพา (7,500 บาท)	3 เครื่อง													7,500.00		
			4) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ (60,000 บาท)	6 เครื่อง													60,000.00		
			5) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ ปรอทตั้งโต๊ะ (25,000 บาท)	5 ชุด													25,000.00		
			6) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลทางหู (12,000 บาท)	4 ชุด													12,000.00		
			7) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ ปรอทตั้งพื้น (7,900 บาท)	1 เครื่อง													7,900.00		
			8) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ ดิจิตอล (26,000 บาท)	4 เครื่อง													26,000.00		
			9) เครื่องตรวจส่อง หู-ตา-จมูก (32,000 บาท)	1 เครื่อง													32,000.00		
			10) เครื่องดูดเสมหะ (22,000 บาท)	2 เครื่อง													22,000.00		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
				11) เครื่องมือผ่าตัดเล็ก (5,000 บาท)	1 ชุด												5,000.00		
				12) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น อุลตราซาวด์แบบ 1 (300,000 บาท)	2 เครื่อง												300,000.00		
				13) เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียง (250,000 บาท)	1 เครื่อง												250,000.00		
				14) หม้อต้มแผ่นประคบร้อน (120,000 บาท)	1 ชุด												120,000.00		
				15) เตียงปฏิบัติกายภาพบำบัด แบบ เตียงพร้อมเบาะ (45,000 บาท)	3 ตัว												45,000.00		
				16) เตียงนอนสำหรับแพทย์แผนไทย (40,000 บาท)	2 ตัว												40,000.00		
				17) เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (210,000 บาท)	3 เครื่อง												210,000.00		
				18) เครื่องปรับอัตราการไหลของ สารละลาย (60,000 บาท)	1 เครื่อง												60,000.00		
28	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องวงจรปิด (CCTV) (500,000 บาท)	16 ตัว		✓	✓	✓				✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (90 วัน)	500,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	
29	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอยฯ	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถเครนไฮดรอลิค ขนาด 130 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ (11,000,000 บาท)	2 คัน		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	11,000,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก ต้องไข รายละเอียด คุณลักษณะ และสืบ ราคา
30	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอยฯ	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องร่อนแยกขนาดปุ๋ย (7,500,000 บาท)	1 เครื่อง		✓	✓				✓	✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	7,500,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา
31	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอยฯ	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องเติมอากาศชนิด 6 ใบพัด มี ระบบตีน้ำเพื่อลดแรงตึงผิวน้ำ พร้อม ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ใน ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	2 ชุด		✓			✓			✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ก.ย. 60 (60 วัน)	160,000.00		งบประมาณ ปี 2560 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา
32	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอยฯ	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	ถังขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร (1,250,000 บาท)	50 ใบ		✓	✓					✓		เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	1,250,000.00		งบประมาณ ปี 2560
33	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอยฯ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ และเก็บเครื่องจักรกล พื้นที่ 983 ตารางวา บริเวณทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2 (6,500,000 บาท)	1 งาน		✓	✓					✓	✓	เม.ย.-มิ.ย. 60 (ไตรมาสที่ 3)	ก.ค. 60	ต.ค. 60 (120 วัน)	6,500,000.00		งบประมาณ ปี 2560

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
34	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง (200,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓	✓			✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	พ.ย. 60 (60 วัน)	200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559	
35	แผนงาน สาธารณสุข /งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องสแกนบาร์โค้ด พร้อมติดตั้ง (1,000,000 บาท)	1 ชุด		✓	✓		✓		✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	1,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา	
36	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องพิมพ์และสติกเกอร์ ในเครื่องเดียวกัน (Print&Cut) (700,000 บาท)	1 เครื่อง		✓	✓		✓		✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ก.พ. 61 (120 วัน)	700,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา	
37	แผนงาน สาธารณสุข/งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า แบบ สามมเฟสพร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้งศูนย์ 6 (2,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ม.ค. 61 (90 วัน)	2,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 ขอแก้ไขระยะเวลา เริ่มจัดหาจากไตรมาส ที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคา	
38	แผนงานเคหะ และชุมชน/งาน กำจัดขยะมูล ฝอย	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโครงการปุยชีวภาพ ตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 2 (50,000,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ต.ค. 60	ม.ค. 61 (120 วัน)	50,000,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ/แหล่งเงิน
		งาน/โครงการ	หมวด	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	
39	แผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซื้อที่ดิน โครงการปุยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (99,200,000 บาท)	1 โครงการ		✓	✓				✓	✓		ก.ค.-ก.ย. 60 (ไตรมาสที่ 4)	ส.ค. 60	ธ.ค. 60 (120 วัน)	99,200,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 (ตั้งจ่าย) ขอแก้ไขระยะเวลาเริ่มจัดหามาจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รวม																	241,956,800.00		

หมายเหตุ 1) ลำดับเรียงตามความเร่งด่วนของงาน/โครงการ

- 2) ลำดับที่ 18-21 และ 24-31 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 1,2 เป็นไตรมาสที่ 3
- 3) ลำดับที่ 35-37 และ 39 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหา จากไตรมาสที่ 1,2 เป็นไตรมาสที่ 4
- 4) ลำดับที่ 5 และ 13 ปรับออกจากแผน เนื่องจาก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2559 แล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ยกเลิกการจัดซื้อ ตามลำดับ
- 5) สำหรับรายการอื่นคงไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

ผลกระทบ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มจัดหาที่ขยายออกไป จะส่งผลให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ล่าช้า ,ได้ใช้พัสดุล่าช้า และการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางแก้ไข สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอุปสรรคด้านการสืบราคาเพื่อจัดทำรายละเอียดและราคากลาง เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างเสี่ยงสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับภาระกิจหน้าที่ประจำมีค่อนข้างมาก

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรจึงแก้ไขได้ยากและต้องใช้เวลา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นางสาวธนัชชนันท์ อินทร์จันทร์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาวชนกานต์ แก้วกล้า)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นายสมนึก ธนเดชากุล)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี