



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินงานแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 101

เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 อนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) วงเงินลงทุน 62,678.71 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี (2560 – 2565)

1.2 กฟผ.1 ได้รับจัดสรรปริมาณงานและวงเงินเพื่อดำเนินงานตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2565 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและลดปัญหาในการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ดังนี้

วงเงินที่ได้รับจาก กฟผ.	ปีงบประมาณ	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างานและค่าใช้จ่ายหน้างาน (ล้านบาท)
กกค.1(บก2)(วป.)162/2560 ลว. 8 ก.พ. 2560	2560	556	169
กกค.1(บก2)(วป.)891/2560 ลว. 25 ก.ย. 2560	2561	260	81
กกค.1(บก2)(วป.)919/2561 ลว. 31 ส.ค. 2561	2562	212	65
กกค.1(บก2)(วป.)35624/2563 ลว. 16 ต.ค. 2563	2563	-	51
รวม		1,028	366

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กฟผ.1 ได้จัดสรรงบประมาณตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3 ไปแล้ว จำนวน 100 ครั้ง จำนวน 912 งาน แรงสูง 1,160.983 วงจร-กม. สถานะงบประมาณเหลือที่ กชข.(น1) ณ วันที่ 3 พ.ค. 2565 เป็นเงิน 20,998,550.06 บาท

2.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 27 ก.ย. 2560 บันทึกเลขที่ กกค.2(บก2)(ปจ.)1370/2560 ลว. 20 ก.ย. 2560 อนุมัติปรับปรุงวิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง โดยอนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

2.2.1 ยกเลิกแนวทางวิธีปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลว. 24 ธ.ค. 2553

2.2.2 อนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง ดังนี้

- ระบบสายส่ง อนุมัติขั้นต่ำไม่เกิน 80% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

- ระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ อนุมัติขั้นต่ำไม่เกิน 80% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

- หม้อแปลง/อุปกรณ์อื่นๆ อนุมัติขั้นต่ำไม่เกิน 80% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายหน้างานไม่เพียงพอให้ขอพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายๆตามระเบียบ กฟผ.

2.3 กฟพ. ได้ขอจัดสรรงบประมาณจาก คพจ.1 แผนงานที่ 3 โดย กคค.(น1) ตรวจสอบแล้ว เป็นงานตามแผนงานโครงการ (เอกสารแนบ 2) ดังนี้

- 2.3.1 กฟจ.เชียงใหม่ 2 หนังสือเลขที่ น.1ชม.2(ปป.)2453/2565 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2565
- 2.3.2 กฟจ.เชียงราย หนังสือเลขที่ น.1ชร.(ปป)2159/2565 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2565
- 2.3.3 กฟจ.ลำพูน หนังสือเลขที่ น.1กฟจ.ลพ.(ปป)2115/2565 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2565
- 2.3.4 กคค.(น1) หนังสือเลขที่ น.1กคค.(จค.)869/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2565
- 2.3.5 กฟส.อ.ฮอด หนังสือเลขที่ น.1กฟส.อ.ฮอด(กป.)1386/2565 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2565
- 2.3.6 กฟส.อ.สารภี หนังสือเลขที่ น.1กฟส.อ.สภ.(กป.)856/2565 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2565
- 2.3.7 กฟส.อ.ลี้ หนังสือเลขที่ น.1กฟส.อ.ลี้(กป.)626/2565 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2565
- 2.3.8 กฟส.อ.ปาย หนังสือเลขที่ น.1กฟส.อ.ปาย(กป.)633/255 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2565
- 2.3.9 กฟส.อ.แม่แตง หนังสือเลขที่ น.1กฟส.อ.มต.(กป.)492/2565 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2565

ที่	การไฟฟ้า	งาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)			
				ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุเข้างานและ ค่าใช้จ่ายหน้างาน	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
1	เชียงใหม่ 2	2	0.590	136,166.00	484,334.96	97,908.00	718,408.96
2	เชียงราย	1	3x100kVAR	-	12,570.00	1,462.00	14,032.00
3	ฮอด	4	3x100kVAR (4 ชุด)	-	43,158.00	5,380.00	48,538.00
4	ลี้	1	Recloser	-	101,519.00	32,913.00	134,432.00
5	ลำพูน	6	3x100kVAR (6 ชุด)	-	72,037.00	8,596.00	80,633.00
6	แม่แตง	1	Recloser	-	81,570.00	25,014.00	106,584.00
7	ปาย	1	Recloser	-	89,265.00	27,334.00	116,599.00
8	สันทราย	1	Riser Pole	-	131,008.00	19,500.00	150,508.00
9	สารภี	1	3x100kVAR	-	12,570.00	1,462.00	14,032.00
	รวม	18	0.590	136,166.00	1,028,031.96	219,569.00	1,383,766.96

3. ข้อพิจารณา

กคค.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แผนงานที่ 3 ตามโครงการ คพจ.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินงานแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 101 จำนวน 18 งาน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 832,359.36 บาท (เอกสารแนบ 3) สรุปเป็นปริมาณงานและวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละ กฟพ. ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	งาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)			แผนปีงบประมาณ
				ค่าวัสดุเข้างาน	คชจ.หน้างาน 80%	รวมอนุมัติจัดสรรงบ	
1	เชียงใหม่ 2	2	0.590	49,668.96	347,732.80	397,401.76	ไตรมาส 1/2566
2	เชียงราย	1	3x100kVAR	-	10,056.00	10,056.00	ไตรมาส 4/2565
3	ฮอด	4	3x100kVAR (4 ชุด)	-	34,526.40	34,526.40	ไตรมาส 4/2565
4	ลี้	1	Recloser	-	81,215.20	81,215.20	ไตรมาส 4/2565
5	ลำพูน	6	3x100kVAR (6 ชุด)	-	57,629.60	57,629.60	ไตรมาส 4/2565
6	แม่แตง	1	Recloser	-	65,256.00	65,256.00	ไตรมาส 4/2565
7	ปาย	1	Recloser	-	71,412.00	71,412.00	ไตรมาส 4/2565
8	สันทราย	1	Riser Pole	-	104,806.40	104,806.40	ไตรมาส 1/2566
9	สารภี	1	3x100kVAR	-	10,056.00	10,056.00	ไตรมาส 4/2565
	รวม	18	0.590	49,668.96	782,690.40	832,359.36	


ทั้งนี้หลังจากจัดสรรงบประมาณแล้ว ครั้งที่ 101 จะมีงบประมาณคงเหลือ 20,166,190.70 บาท (20,998,550.06 - 832,359.36)

3.2 ให้ กชช.(น1) โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานให้ กฟจ.เชียงใหม่ 2, เชียงราย, ลำพูน, กฟอ.สันทราย, กฟส.อ.ฮอด, ลี้, แม่แตง, ปาย, สารภี

3.3 ก่อนการก่อสร้างให้ กฟจ.เชียงใหม่ 2, เชียงราย, ลำพูน, กฟอ.สันทราย, กฟส.อ.ฮอด, ลี้, แม่แตง, ปาย, สารภี ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระบบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ กฟผ.

3.4 ให้ กฟจ.เชียงใหม่ 2, เชียงราย, ลำพูน, กฟอ.สันทราย, กฟส.อ.ฮอด, ลี้, แม่แตง, ปาย, สารภี รายงานผลรวมถึงปัญหาอุปสรรคและปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนปิดงานข้อ 3.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้ง กชช.(น1), กฟจ.เชียงใหม่ 2, เชียงราย, ลำพูน, กฟอ.สันทราย, กฟส.อ.ฮอด, ลี้, แม่แตง, ปาย, สารภี ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายโสภณ งามคำ)
อภ.กค.(น1)

3 พ.ค. 2565

เรียน ผชก.(น1)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายนิรันดร์ รักวาทัง)

อ.พ.วบ.(น1) รักษาการแทน อ.พ.วบ.(น1)

- 5 พ.ค. 2565

ที่ น.1กคค.(จร.) 1022/2565

เรียน อภ.กค.(น1), อภ.ชช.(น1), ผจก.กฟจ.เชียงใหม่ 2, เชียงราย, ลำพูน, กฟอ.สันทราย

ผจก.กฟส.อ.ฮอด, ลี้, แม่แตง, ปาย, สารภี

อนุมัติและดำเนินการต่อไป



(นายถนอม ปัญญาวงศ์)

อ.พ.วบ.(น1) รักษาการแทน ผชก.(น1)

- 5 พ.ค. 2565

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กพท.1						
จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย พนักงาน (บาท)	รวม (บาท)
ครั้งที่ 1	น.1กทค.(จร.)467/2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2560	23	95.270	590,236.38	21,166,596.00	21,756,832.38
ครั้งที่ 2	น.1กทค.(จร.)547/2560 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2560	18	60.772	1,045,640.59	21,164,265.60	22,209,906.19
ครั้งที่ 3	น.1กทค.(จร.)621/2560 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2560	9	35.555	682,459.29	10,886,950.80	11,569,410.09
ครั้งที่ 4	น.1กทค.(จร.)727/2560 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2560	5	16.950	181,261.62	2,162,836.80	2,344,098.42
ครั้งที่ 5	น.1กทค.(จร.)793/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560	1	3.900	37.38	290,266.80	290,304.18
ยกเลิกงาน	น.1กทค.(จร.)876/2560 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2560	-1	-3.830	-9,529.12	-852,414.00	861,943.12
ครั้งที่ 6	น.1กทค.(จร.)950/2560 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2560	2	8.760	19,657.09	1,249,953.00	1,269,610.09
ครั้งที่ 7	น.1กทค.(จร.)1094/2560 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2560	1	3.830	9,529.12	1,122,221.40	1,131,750.52
ครั้งที่ 8	น.1กทค.(จร.)1273/2560 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2560	5	26.530	1,774.07	5,802,423.60	5,804,197.67
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1337/2560 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2560				96,755.60	96,755.60
ครั้งที่ 9	น.1กทค.(จร.)1297/2560 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2560	1	7.454	204,883.71	1,817,751.00	2,022,634.71
ครั้งที่ 10	น.1กทค.(จร.)1462/2560 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2560	7	21.200	32,033.98	5,161,005.10	5,193,039.08
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1585/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2560				96,755.60	96,755.60
ครั้งที่ 11	น.1กทค.(จร.)1588/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2560	9		12,202.48	130,358.00	142,560.48
ครั้งที่ 12	น.1กทค.(จร.)1650/2560 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2560	13		183.84	59,894.50	60,078.34
ครั้งที่ 13	น.1กทค.(จร.)1756/2560 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560	11		13,200.00	242,504.80	255,704.80
ครั้งที่ 14	น.1กทค.(จร.)1791/2560 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560	9	10.870	45,864.07	2,871,622.40	2,917,486.47
ครั้งที่ 15	น.1กทค.(จร.)1841/2560 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2560	8		8,484.11	188,324.80	196,808.91
ครั้งที่ 16	น.1กทค.(จร.)1888/2560 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2560	20		7,313.72	217,868.80	225,182.52
ครั้งที่ 17	น.1กทค.(จร.)1944/2560 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2560	7		3,621.80	108,319.20	111,941.00
ครั้งที่ 18	น.1กทค.(จร.)1997/2560 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2560	21	1.100	37,696.92	534,813.60	572,510.52
ครั้งที่ 19	น.1กทค.(จร.)2107/2560 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560	5		1,312.14	129,918.40	131,230.54
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)14/2561 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2561				86,996.00	86,996.00
ครั้งที่ 20	น.1กทค.(จร.)69/2561 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2561	6	54.990	3,306.60	13,866,301.98	13,869,608.58
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)115/2561 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561				86,996.00	86,996.00
ยกเลิกงาน	น.1กทค.(จร.)167/2561 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561	-1	-1.100	-33,916.17	-391,596.00	425,512.17
ครั้งที่ 21	น.1กทค.(จร.)170/2561 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561	9	10.703	149,226.85	3,341,300.00	3,490,526.85
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)319/2561 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2561				181,515.40	181,515.40
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)393/2561 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2561				272,886.80	272,886.80
ครั้งที่ 22	น.1กทค.(จร.)324/2561 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2561	17		9,660.75	214,392.80	224,053.55
ครั้งที่ 23	น.1กทค.(จร.)416/2561 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2561	2	6.200	34,087.50	1,388,220.80	1,422,308.30
ครั้งที่ 24	น.1กทค.(จร.)545/2561 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561	17		2,529.33	96,035.34	98,564.67
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)542/2561 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561				385,888.80	385,888.80
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)546/2561 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2561				404,516.00	404,516.00
ครั้งที่ 25	น.1กทค.(จร.)632/2561 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2561	5	20.307	108,828.82	4,420,141.60	4,528,970.42
ครั้งที่ 26	น.1กทค.(จร.)767/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561	21	12.280	1,557.62	3,071,565.60	3,073,123.22
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)794/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561				182,674.80	182,674.80
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)795/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561				272,886.80	272,886.80
ครั้งที่ 27	น.1กทค.(จร.)849/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561	17	2.240	27,657.63	853,953.60	881,611.23
ครั้งที่ 28	น.1กทค.(จร.)1051/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561	7	15.474	423,334.62	8,459,366.40	8,882,701.02
ยกเลิกงาน	น.1กทค.(จร.)1053/2561 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561	-1	-7.454	-204,883.71	-1,817,751.00	2,022,634.71
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1280/2561 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2561				205,334.80	205,334.80
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1327/2561 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2561				283,515.20	283,515.20
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1374/2561 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2561				385,888.80	385,888.80
ครั้งที่ 29	น.1กทค.(จร.)1326/2561 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2561	6		2,400.00	273,156.00	275,556.00
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1479/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561				205,334.80	205,334.80
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1480/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561				291,860.00	291,860.00
ครั้งที่ 30	น.1กทค.(จร.)1481/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561	3	7.805	40,220.11	2,842,516.00	2,882,736.11
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1556/2561 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2561				253,184.40	253,184.40
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กทค.(จร.)1555/2561 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561				190,873.00	190,873.00

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กพท.1

จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย หน้างาน (บาท)	รวม (บาท)
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1570/2561 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2561				316,787.20	316,787.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1625/2561 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2561				344,150.60	344,150.60
ครั้งที่ 31	น.1กกค.(จร.)1637/2561 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561	21		1,374.52	132,432.00	133,806.52
ครั้งที่ 32	น.1กกค.(จร.)1728/2561 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561	35		6,128.30	239,932.80	246,061.10
ครั้งที่ 33	น.1กกค.(จร.)1848/2561 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561	16	53.390	94,477.85	10,185,461.60	10,279,939.45
ครั้งที่ 34	น.1กกค.(จร.)1956/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561	2		2,400.00	45,378.40	47,778.40
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1979/2561 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2561				320,207.60	320,207.60
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)1998/2561 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561	-1		-6.23	-3,987.20	-3,993.43
ครั้งที่ 35	น.1กกค.(จร.)2022/2561 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561	3	5.780	97,175.34	1,599,153.60	1,696,328.94
ครั้งที่ 36	น.1กกค.(จร.)128/2561 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2562	6	14.915	131,868.12	4,985,230.40	5,117,098.52
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)127/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2562				283,515.20	283,515.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)217/2562 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562				263,350.80	263,350.80
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)218/2562 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562				296,049.00	296,049.00
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)219/2562 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562				699,049.80	699,049.80
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)277/2562 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562	-2	-8.603		-2,396,444.15	-2,396,444.15
ครั้งที่ 37	น.1กกค.(จร.)278/2562 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562	5	11.906	199,493.68	4,729,567.20	4,929,060.88
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)435/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562				237,693.20	237,693.20
ครั้งที่ 38	น.1กกค.(จร.)353/2562 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562	11	8.900	6,477.61	2,054,785.60	2,061,263.21
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)569/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562	-1	-4.370	-139,650.00	-2,651,162.40	-2,790,812.40
ครั้งที่ 40	น.1กกค.(จร.)536/2562 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2562	5	20.342	141,980.05	6,091,899.20	6,233,879.25
ครั้งที่ 41	น.1กกค.(จร.)610/2562 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562	1	0.420	18.69	65,274.40	65,293.09
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)639/2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2562				353,763.20	353,763.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)751/2562 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2562				263,350.80	263,350.80
ครั้งที่ 42	น.1กกค.(จร.)711/2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2562	1	5.320	436.10	1,310,883.20	1,311,319.30
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)786/2562 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562				296,049.00	296,049.00
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)803/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2562				505,201.40	505,201.40
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)837/2562 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562	-1	-0.600	-25,884.09	-228,989.40	-254,873.49
ครั้งที่ 43	น.1กกค.(จร.)822/2562 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562	6	8.068	1,302.08	2,853,376.08	2,854,678.16
ครั้งที่ 44	น.1กกค.(จร.)968/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562	5	18.760	13,612.56	5,432,700.00	5,446,312.56
ครั้งที่ 45	น.1กกค.(จร.)971/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562	3	11.088	48,599.33	3,020,412.00	3,069,011.33
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1083/2562 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2562				729,139.25	729,139.25
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)1143/2562 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2562	-1	-5.840	-147,742.57	-3,418,496.00	-3,566,238.57
ครั้งที่ 46	น.1กกค.(จร.)1100/2562 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2562	6	3.800	25,390.02	870,202.40	895,592.42
ครั้งที่ 47	น.1กกค.(จร.)1196/2562 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562	1	0.200		46,128.00	46,128.00
ครั้งที่ 48	น.1กกค.(จร.)1288/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562	16	24.350	80,338.22	6,316,836.80	6,397,175.02
ครั้งที่ 49	น.1กกค.(จร.)1353/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2562	2	9.135	567,093.46	5,475,701.60	6,042,795.06
ครั้งที่ 50	น.1กกค.(จร.)1480/2562 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562	12	8.740	345,870.88	5,101,316.00	5,447,186.88
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)1485/2562 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562	-2	-3.870	-25,390.02	-777,297.60	-802,687.62
ครั้งที่ 51	น.1กกค.(จร.)1532/2562 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2562	1	0.000	0.00	28,277.60	28,277.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1597/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2562				407,192.20	407,192.20
ครั้งที่ 52	น.1กกค.(จร.)1604/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562	7		7,200.00	164,734.40	171,934.40
ครั้งที่ 53	น.1กกค.(จร.)1681/2562 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2562	7	0.400	14,849.52	312,100.00	326,949.52
ครั้งที่ 54	น.1กกค.(จร.)1751/2562 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2562	8	29.867	44,120.72	9,304,156.00	9,348,276.72
ครั้งที่ 55	น.1กกค.(จร.)1876/2562 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2562	6		1,200.00	161,024.00	162,224.00
ครั้งที่ 56	น.1กกค.(จร.)1955/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2562	11		2,400.00	274,248.00	276,648.00
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1971/2562 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562				1,260,537.80	1,260,537.80
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)2011/2562 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2562	-1	-1.180		-222,237.05	-222,237.05
ครั้งที่ 57	น.1กกค.(จร.)2039/2562 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562	9	37.143	770,052.77	19,897,418.40	20,667,471.17
ครั้งที่ 58	น.1กกค.(จร.)2088/2562 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562	12	0.245	261.68	470,851.20	471,112.88
ครั้งที่ 59	น.1กกค.(จร.)2122/2562 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2562	14	4.380	40,367.27	1,714,866.40	1,755,233.67

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กพท.1


จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย หน้างาน (บาท)	รวม (บาท)
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)2211/2562 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2562	-1	-0.200	-8,474.76	-83,782.40	- 92,257.16
ครั้งที่ 60	น.1กกค.(จร.)2223/2562 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2562	6	0.137	10,658.88	338,794.40	349,453.28
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)82/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563				327,720.80	327,720.80
ครั้งที่ 61	น.1กกค.(จร.)118/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563	3			88,394.40	88,394.40
ครั้งที่ 62	น.1กกค.(จร.)154/2563 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2563	9		2,008.35	2,251,833.60	2,253,841.95
ครั้งที่ 63	น.1กกค.(จร.)182/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2563	3	10.644	74,143.25	3,347,678.40	3,421,821.65
ครั้งที่ 64	น.1กกค.(จร.)237/2563 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563	13	12.058	453,803.17	6,359,919.20	6,813,722.37
ครั้งที่ 65	น.1กกค.(จร.)306/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563	3	0.082	10,534.27	180,896.00	191,430.27
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)352/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2563	-13	-12.058	-453,803.17	-6,359,919.20	- 6,813,722.37
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)233/2563 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2563	-1	-0.082	-10,534.27	-121,112.00	- 131,646.27
ครั้งที่ 66	น.1กกค.(จร.)295/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2563	13	12.058	453,803.17	6,359,919.20	6,813,722.37
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)436/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563				261,039.40	261,039.40
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)486/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563				398,610.60	398,610.60
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)502/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563	-1	-10.787	-390.93	-1,835,473.60	- 1,835,864.53
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)503/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563	-1	-5.070	-697.07	-1,525,662.40	- 1,526,359.47
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)472/2563 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2563	-1		-14.02	-8,485.60	- 8,499.62
ครั้งที่ 67	น.1กกค.(จร.)485/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563	2			52,907.20	52,907.20
ครั้งที่ 68	น.1กกค.(จร.)610/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563	3	12.410	320,593.51	5,633,392.00	5,953,985.51
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)698/2563 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2563				480,365.60	480,365.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)744/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563				230,626.20	230,626.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)744/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563				177,677.40	177,677.40
ครั้งที่ 69	น.1กกค.(จร.)735/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563	13	1.350	242.97	608,989.60	609,232.57
ครั้งที่ 70	น.1กกค.(จร.)787/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563	8		0.00	205,181.60	205,181.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)917/2563 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563				230,571.40	230,571.40
ครั้งที่ 71	น.1กกค.(จร.)937/2563 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2563	7	17.600	442.34	5,067,530.40	5,067,972.74
ครั้งที่ 72	น.1กกค.(จร.)30060/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2563	5	2.760	31.15	1,175,484.00	1,175,515.15
ครั้งที่ 73	น.1กกค.(จร.)30108/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563	3		15.58	105,458.40	105,473.98
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)30194/2563 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2563				3,458,221.40	3,458,221.40
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)30228/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563	-4	-1.350	-182.23	-400,584.80	- 400,767.03
ครั้งที่ 74	น.1กกค.(จร.)30249/2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2563	18	24.030	7,976.25	5,939,355.20	5,947,331.45
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)35057/2563 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563				213,672.80	213,672.80
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)35229/2563 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2563				826,695.60	826,695.60
ครั้งที่ 75	น.1กกค.(จร.)35068/2563 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2563	60	42.900	654,256.67	17,424,240.80	18,078,497.47
ครั้งที่ 76	น.1กกค.(จร.)35313/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563	11	17.300	4,544.21	4,771,459.20	4,776,003.41
ครั้งที่ 77	น.1กกค.(จร.)35453/2563 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2563	5	8.820	129,208.95	2,580,024.80	2,709,233.75
ครั้งที่ 78	น.1กกค.(จร.)35568/2563 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563	8	3.813	15,877.78	1,516,689.60	1,532,567.38
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)35907/2563 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563	-1	-3.900	-19,268.49	-1,630,036.80	- 1,649,305.29
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)35950/2563 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563				826,695.60	826,695.60
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)36003/2563 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2563	-1	-2.150	-2,156.07	-364,462.40	- 366,618.47
ครั้งที่ 79	น.1กกค.(จร.)36048/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	16	18.390	340,692.96	10,865,788.00	11,206,480.96
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)36045/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	-1			-1,861.60	- 1,861.60
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)36069/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	-1			-10,333.60	- 10,333.60
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)36045/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	-1	-3.450	-37.38	-811,086.60	- 811,123.98
ครั้งที่ 80	น.1กกค.(จร.)36078/2563 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563	10	16.806	34,219.90	4,692,131.20	4,726,351.10
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)36201/2563 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563	-1	-4.950	-864.41	-1,500,999.60	- 1,501,864.01
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)36143/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563	-1		-15.58	-74,593.60	- 74,609.18
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)36228/2563 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2563				562,863.82	562,863.82
ครั้งที่ 81	น.1กกค.(จร.)36134/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563	20	20.210	242,649.52	6,171,188.80	6,413,838.32
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)113/2564 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564				253,491.60	253,491.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)117/2564 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564				374,073.80	374,073.80

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กพ.1

จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย หน้างาน (บาท)	รวม (บาท)
ครั้งที่ 82	น.1กคค.(จร.)98/2564 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564	21	32.440	120,146.54	10,686,112.00	10,806,258.54
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)223/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2564	-1	-4.900	-1,742.10	-1,914,850.80	1,916,592.90
ครั้งที่ 83	น.1กคค.(จร.)148/2564 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564	20	80.270	265,331.10	32,479,379.20	32,744,710.30
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)322/2564 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564				432,739.20	432,739.20
ครั้งที่ 84	น.1กคค.(จร.)325/2564 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564	40	0.309	255.55	432,520.00	432,775.55
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)441/2564 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2564	-1	-1.850	-26,094.81	1,044,421.20	1,018,326.39
ครั้งที่ 85	น.1กคค.(จร.)501/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2564	7	8.967	149,816.46	3,513,068.00	3,662,884.46
ครั้งที่ 86	น.1กคค.(จร.)601/2564 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2564	8	28.118	10,633.46	8,422,109.60	8,432,743.06
ครั้งที่ 87	น.1กคค.(จร.)678/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564	2			181,644.80	181,644.80
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)928/2564 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2564				504,261.40	504,261.40
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)948/2564 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564	-1	-4.110	-25,561.34	-1,057,973.40	1,083,534.74
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)1015/2564 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564				892,264.20	892,264.20
ครั้งที่ 88	น.1กคค.(จร.)865/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564	5		205.80	181,644.80	181,850.60
ครั้งที่ 89	น.1กคค.(จร.)1079/2564 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564	4			94,440.00	94,440.00
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)1133/2564 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2564				263,409.60	263,409.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)1397/2564 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2564				148,297.60	148,297.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)1417/2564 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564				268,881.20	268,881.20
ครั้งที่ 90	น.1กคค.(จร.)1586/2564 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2564	3	0.290	19,286.47	329,763.20	349,049.67
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)1930/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564				78,126.60	78,126.60
ครั้งที่ 91	น.1กคค.(จร.)1791/2564 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2564	11	80.247	52,434.60	23,335,546.40	23,387,981.00
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)2035/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564	-1	-3.300		-549,949.77	549,949.77
ครั้งที่ 92	น.1กคค.(จร.)1988/2564 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2564	8	8.510	2,474.11	3,032,124.00	3,034,598.11
ครั้งที่ 93	น.1กคค.(จร.)2170/2564 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2564	4	0.000	8,437.38	124,288.80	132,726.18
ครั้งที่ 94	น.1กคค.(จร.)2272/2564 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564	4	5.583	7,569.38	1,852,462.40	1,860,031.78
ครั้งที่ 95	น.1กคค.(จร.)2461/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2564	4	8.654	3,240.34	1,778,569.60	1,781,809.94
ครั้งที่ 96	น.1กคค.(จร.)2717/2564 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2564	8	0.000	26,771.48	442,607.20	469,378.68
ครั้งที่ 97	น.1กคค.(จร.)40/2565 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2564	21	57.980	1,622,855.49	28,909,844.80	30,532,700.29
ครั้งที่ 98	น.1กคค.(จร.)198/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565	6	14.450	60,287.56	4,455,312.00	4,515,599.56
ครั้งที่ 99	น.1กคค.(จร.)608/2565 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2565	9	12.661	259,922.83	6,362,028.80	6,621,951.63
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)823/2565 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2565				664,457.20	664,457.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)762/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565				185,114.00	185,114.00
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)931/2565 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2565	-1	-3.200	-70,412.31	-1,562,508.80	1,632,921.11
ครั้งที่ 100	น.1กคค.(จร.)799/2565 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2565	17	0.000	49.92	354,394.40	354,444.32
	สถานะงบคงเหลือที่ กชจ.(น1) วันที่ 3 พ.ค. 2565					20,998,550.06
	รวมจัดสรรงบให้ กพ.1 แล้ว	912	1,160.983	10,502,861.41	410,714,454.29	421,217,315.70
	อนุมัติงบปี 2560 - 2563		1,028.000		366,000,000.00	366,000,000.00
	คงเหลือ		-132.983			
	สถานะงบคงเหลือ					20,998,550.06
ครั้งที่ 101		18	0.590	49,668.96	782,690.40	832,359.36
	คงเหลือ		-133.573			20,166,190.70



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กฟส.อ.ปาย ถึง กกค.น.1
เลขที่ น.1กฟส.อ.ปาย(กป.) ๒๖๖ /2565 วันที่ 25 เมษายน 2565
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการ คพจ.1 แผน 3
เรียน อก.กกค.น.1

ตามหนังสือเลขที่ น.1กปบ.(วว.) 3070/2564 ลว.5 ต.ค.2564 เรื่องขออนุมัติรายชื่องานติดตั้งรีโคลสเซอร์ ตามโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 9 งาน นั้น

กฟย.อ.กัลยาณิวัฒนา มีรายชื่องานติดตั้ง Recloser ตามโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 ชื่องาน ติดตั้งรีโคลสเซอร์ กฟส.อ.ปาย - จุด S18 บริเวณบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เลขที่อนุมัติ น.1กปบ.(วว.) 2421/2562 ลว.16 ส.ค.2562

ผกป.กฟส.อ.ปาย จึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานติดตั้งรีโคลสเซอร์ กฟส.อ.ปาย - จุด S18 บริเวณบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ WBS P-TDD01.3-A-PAID4.2001 พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้ง ผจก.กกค.น.1 ดำเนินการต่อไป

(นายสุเมธ ทัดตานนท์)

ผกป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ปาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

โทร 053-064319

ผกป กค 3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ลพ

ถึง กฟน.1

เลขที่ น.1กฟจ.ลพ.(ปป)2115/2565

วันที่ 01 เมษายน 2565

เรื่อง ขอฟิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.1 แผนที่ 3 ปี 2565

เรียน อก.กค.น.1

กฟจ.ลพ. ขอนำส่งรายละเอียดงานติดตั้ง Fixed Capacitor ขนาด 3x100 kVAR
ในระบบจำหน่าย งบ คพจ.1 แผนที่ 3 ปี 2565 เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 งาน ดังนี้

1. งานติดตั้ง Fixed Capacitor ขนาด 3x100 kVAR จุด C26 (LNC F2) บริเวณบ้านขวาง
ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขแผนผัง PP12-015/650085 อนุมัติที่ น.1 ลพ.(ปป.)
2027/2565 ลว. 29 มี.ค. 2565 หมายเลข WBS.P-TDD01.3-A-LPND5.5001
2. งานติดตั้ง Fixed Capacitor ขนาด 3x100 kVAR จุด C27 (LNC F2)
บริเวณใกล้กับบริษัท ซีพีแรม จำกัด ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขแผนผัง PP12-
015/650086 อนุมัติที่ น.1 ลพ.(ปป.) 2028/2565 ลว. 29 มี.ค. 2565 หมายเลข WBS.P-TDD01.3-A-
LPND5.5002
3. งานติดตั้ง Fixed Capacitor ขนาด 3x100 kVAR จุด C28 บริเวณหน้าวัดสันตันทง
ต.ตันทง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขแผนผัง PP12-015/650087 อนุมัติที่ น.1 ลพ.(ปป.) 2029/2565
ลว. 29 มี.ค. 2565 หมายเลข WBS.P-TDD01.3-A-LPND5.5003
4. งานติดตั้ง Fixed Capacitor ขนาด 3x100 kVAR จุด C29
บริเวณใกล้ทางแยกที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขแผนผัง PP12-
015/650088 อนุมัติที่ น.1 ลพ.(ปป.) 2044/2565 ลว. 29 มี.ค. 2565 หมายเลข WBS.P-TDD01.3-A-
LPND5.5004
5. งานติดตั้ง Fixed Capacitor ขนาด 3x100 kVAR จุด C30 (LNC F5) บริเวณบริษัท ตำบล
ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขแผนผัง PP12-015/650089 อนุมัติที่ น.1 ลพ.(ปป.)
2045/2565 ลว. 29 มี.ค. 2565 หมายเลข WBS.P-TDD01.3-A-LPND5.5005
6. งานติดตั้ง Fixed Capacitor ขนาด 3x100 kVAR จุด C31 บ้านแม่สารบ้านดอง
ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขแผนผัง PP12-015/650090 อนุมัติที่ น.1 ลพ.(ปป.) 2046/2565
ลว. 29 มี.ค. 2565 หมายเลข WBS.P-TDD01.3-A-LPND5.5006



(นายวีระศักดิ์ ชุมภูเทพ)

รจก.(ท)กฟจ.ลพ. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ลพ.


แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. 15555 , 15556

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ น.1 กกค.(จค)

เรียน อก.กค.(น1) ผ่าน รก.กค.(น1)

เพื่อโปรดแจ้ง ผจร.กกค.(น1) จัดสรรงบ
คพจ.1 แผนงานที่ 3 งานก่อสร้าง Riser Pole พร้อม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า
รองรับงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสายทราย 1 ตาม
คพจ.1 แผนงานที่ 3 ต่อไป



18 เม.ย. 65

(นายคนรัศมี ยศสุข คำชู)

ทผ.จค.


ที่ น.1 กกค.(จค) 869/2565

ผจ.จร.

- อธิบดี/รองอธิบดี

ผจค. กกค.(น1)

10161



18 เม.ย. 65

(นายศุภสวัสดิ์ สุวรรณเงิน)

รก.กค.(น1) รักษาการแทน อก.กค.(น1)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ฮอด

ถึง กกค.(น.๑)

เลขที่ ๔.๑ กฟส.อ.ฮอด (กฟ.) ๑๓๘๖/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ติดตั้งฟิสิกส์คาปาซิเตอร์ โครงการ คพจ.๑ แผน ๓ ปี ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แพ้มงานอนุมัติประมาณการ, แผนผังงานปรับปรุงฯ จำนวน ๔ งาน.

๒. แบบฟอร์ม กย.๐๑ จำนวน ๑ แผ่น.

เรียน อก.กกค.(น.๑)

กฟส.อ.ฮอด ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ โครงการ คพจ.๑ แผน ๓ ติดตั้งฟิสิกส์คาปาซิเตอร์
จำนวน ๔ งาน ดังนี้

๑. ฟิสิกส์คาปาซิเตอร์ ขนาด ๓x๑๐๐ kVAR จุด C๑๕ บ.ใหม่สารภี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมายเลข WBS : P-TDD๐๑.๓-A-HOTD๕.๕๐๔๓

๒. ฟิสิกส์คาปาซิเตอร์ ขนาด ๓x๑๐๐ kVAR จุด C๑๖ บ.ห้วยปู้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมายเลข WBS : P-TDD๐๑.๓-A-HOTD๕.๕๐๔๔

๓. ฟิสิกส์คาปาซิเตอร์ ขนาด ๓x๑๐๐ kVAR จุด C๑๗ บ.หลิม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

หมายเลข WBS : P-TDD๐๑.๓-A-HOTD๕.๕๐๔๕

๔. ฟิสิกส์คาปาซิเตอร์ ขนาด ๓x๑๐๐ kVAR จุด C๑๘ บ.มูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

หมายเลข WBS : P-TDD๐๑.๓-A-HOTD๕.๕๐๔๖

ตามรายละเอียดแนบ ให้ ผจก.กกค.น.๑ พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายครรชิต สมจิต)

ผจก.กฟส.อ.ฮอด

ผกป.กฟส.อ.ฮอด ^{ที่ กฟส.}

โทร ๐๕๓-๔๖๑๐๔๘

โทรสาร ๐๕๓-๔๖๑๐๔๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.เชียงใหม่ ๒ ถึง กกค.น.๑
เลขที่ น.๑ ขม.๒ (ปป)-๕๕๓ /๒๕๖๕ วันที่ ๕ ธ. เม.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง ขอฟิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณปรับปรุง งบโครงการ คพจ.๑ แผน ๓ (P-TDD๐๑.๓-A)

เรียน อก.กกค.น.๑

ตามที่ กฟจ.เชียงใหม่ ๒ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ก่อสร้าง Riser Pole สฟ. เชียงใหม่ ๖ ตามอนุมัติที่ น.๑ กวว.(วร)๑๔๐๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

ปัจจุบัน กฟจ.เชียงใหม่ ๒ ได้ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อให้สถานีเชียงใหม่ ๖ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ กฟจ.เชียงใหม่ ๒ จึงได้ดำเนินการออกแบบสำรวจประมาณการ ระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีซึ่งมีทั้งหมด จำนวน ๒ แฟ้มงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานปรับปรุงฯ เพิ่มวงจร ๑๘๕ SAC. รองรับ สฟ.ห้วยยา (ขม.๖)

หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-A-CH๒Do.๕๐๐๑

๒. งานปรับปรุงฯ เพิ่มวงจร ๑๘๕ SAC. สฟ.ห้วยยา (เดิม)

หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-A-CH๒Do.๕๐๐๒

เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้รวมถึงสามารถเปิดงาน TECO+D๒ ได้ตามกำหนด จึงขอความอนุเคราะห์ กกค.น.๑ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับงานดังกล่าวทั้ง ๒ งานต่อไป ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ (P-TDD๐๑.๓-A) มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวอัมพร ท้าวแดนคำ)

ทอ(บ) วิชาการแทน ผอ.กฟจ.ขม.๖

๕ ธ. เม.ย. ๒๕๖๕

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา (พันธ์ศักดิ์)

โทร. ๐๕๓-๘๙๖๑๒๙ (๑๔๑๕๖)

(นายอาคม อุดมสารี)

ทผ.ปบ.กฟจ.เชียงใหม่ ๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.เชียงราย ถึง กกค.น.๑
เลขที่ น.๑.ชร.(ปป.) ๒๖๕.๙ /๒๕๖๕ วันที่ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง ขอนำส่งแผนผัง รายชื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
เรียน อก.กกค.(น.๑)

ด้วย กฟจ.เชียงราย ขอนำส่งแผนผัง รายละเอียดประมาณการ (ZPSR๐๐๕), ประมาณการ
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย (ZPSF๐๐๙) จำนวน ๑ งาน เพื่อให้ทาง ผจก.กกค.น.๑ จัดสรรงบเข้าโครงการ
(ZPSF๐๐๓) ในปี ๒๕๖๕ ตามรายชื่องานดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเลขงาน
๑	กฟจ.ชร ๖๕ ติดตั้งฟิสิกส์คาปาซิเตอร์ บ้านสันทรายน้อย ต.สันทราย	P-TDD๐๑.๓-A-CHRD๕.๐๐๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง ผจก.กกค.น.๑ ดำเนินการต่อไป

(นายสมบัติ สารทอง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ชร.

4 เม.ย. ๒๕๖๕
ผบบ.กฟจ.เชียงราย
โทร. ๑๔๔๕๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.แม่แตง

ถึง กกค.ฝวบ.น.1

เลขที่ น.1กฟส.อ.มต.(กป.)492/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารจากระบบ SAP เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการ
คพจ.1 แผนงานที่ 3

เรียน อก.กกค.ฝวบ.น.1

กฟส.แม่แตงขอนำส่งเอกสารจากระบบSAPเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้งบ คพจ.1 แผนงานที่3จำนวน 1 งานตามหมายงานงาน

1.P-TDD01.3-A-MAGD4.5001 ติดตั้งรีโคลสเซอร์บ้านปางยาง

ประกอบด้วยแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(ZPSR005)(ตามเอกสารแนบ๑),
แบบฟอร์มสรุปพัสดุตามประมาณการ(ZPSF009)(ตามเอกสารแนบ๒),แบบฟอร์มอนุมัติจัดเข้าโครงการ
(ZPSF003)(ตามเอกสารแนบ๓),ประมาณและแผนผัง(ตามเอกสารแนบ ๔)มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้ง ผจร.กกค.ฝวบ.น.๑ ดำเนินการต่อไป


(นายพูนลาภ ปันตตา)
ผจก.กฟส.กฟส.อ.มต.

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร. 16311 , 053-471-299



เอกสารส่งผ่าน SCAN แล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.สารภี ถึง กกค.น.1
เลขที่ ๗.1 กฟส.อ.สภ.(กฟ.) ๘๖๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอฟิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งฟักซ์คาปาซิเตอร์ ขนาด 3x100kVAR กฟส.อ.สารภี - จุดC2
บริเวณโครงการหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ โครงการ 10 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เรียน อท.กกค.น.1

กฟส.อ.สารภี ขอนำส่งรายละเอียดงานติดตั้งฟักซ์คาปาซิเตอร์ ขนาด 3x100kVAR กฟส.อ.สารภี - จุดC2
บริเวณโครงการหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ โครงการ 10 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 1 งานดังนี้

1. งานติดตั้งฟักซ์คาปาซิเตอร์ ขนาด 3x100kVAR กฟส.อ.สารภี - จุดC2 บริเวณโครงการหมู่บ้านกุลพันธ์
วิลล์ โครงการ 10 ตามอนุมัติที่ น.1 กปป.(ว.)875/2565 ลว. 3 มีนาคม 2565 หมายเลข WBS. P-TDD01.3-
ASRPD5.5001

ทั้งนี้ได้นำรายละเอียดประมาณการ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด/งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้ง ผจก.กกค.น.1 ดำเนินการต่อไป

(นายอำพล บัวใส)

ผจก.กฟส.อ.สารภี

๒๗/๖/๒๕๖๕

แผนกปฏิบัติการ

โทร. 053-325-614, ดาวเทียม 16203

(นายทินกร จันทร์บรรจง)

ผ.ก.กฟส.อ.สภ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ลี้

เลขที่ น.1กฟส.อ.ลี้(กป.)626/2565

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบคพจ.1 แผนงานที่3

เรียน อภ.กค.น.1

ถึง กคค.น.1

วันที่ 07 มีนาคม 2565

กฟส.อ.ลี้ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายตามบันทึกที่ น.1กวร.(ปร.) 2563/2561 ลว.19 ก.ย.2561 ทั้งนี้ กฟส.อ.ลี้ได้แนบบอนุมัติประมาณการ ค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารประมาณการ, แผนผังและเอกสารระบบsap 003,005,009 (ต้นฉบับ) รายละเอียดมาประกอบการพิจารณา จำนวน 1 งาน ดังนี้

1.งานติดตั้งรีโครสเซอร์ กฟส.อ.ลี้- แทน DROP-OUT FUSE รหัส LIA04VF-126
บริเวณบ้านทุ่งเป็ด WBS.P-TDD01.3-A-LIID4.0012 อนุมัติ น.1 กฟส.อ.ลี้(กป) 1697/2564 ล.ว.6 ตุลาคม 2564

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

(นายดวงจันทร์ อินทร์)
ผจก.กฟส.กฟส.อ.ลี้

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร. 17011

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายดวงจันทร์ อินทร์ Date: 07/03/2565 09:41:37

สรุปรายชื่อแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 101

ร.ก.	WBS/ชื่องาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)									การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)		
			ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าวัสดุเบ็ดใหม่	ค่าวัสดุเชิงงาน	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	คชง.ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ค่าวัสดุเชิงงาน	คชง.พนักงาน 80%	รวมอนุมัติจัดสรรงบ
1	P-TDD01.3-A-CH2D0.5001 ปปาเพิ่มวงจร 185 SACรองรับ สฟ.พายา ชม.6 ตามอนุมัติประมาณการ น.1ชม2(ปบ)2242/2565 ลงวันที่ 31/3/2022 เลขที่แผนผังPB18-011/650033	0.465	136,166.00	1,458,888.37	49,636.20	176,630.00	52,988.00	70,465.00	96,354.00	88,440.00	1,993,401.57	49,636.20	317,149.60	366,785.80
2	P-TDD01.3-A-CH2D0.5002 ปปาเพิ่มวงจร 185 SACรองรับ สฟ.พาย ยา เดิม ตามอนุมัติประมาณการ น.1ชม2(ปบ)2243/2565 ลงวันที่ 31/3/2022 เลขที่แผนผังPB18-015/650034	0.125	-	151,100.14	32.76	16,571.00	4,971.00	7,585.00	9,102.00	9,468.00	198,829.90	32.76	30,583.20	30,615.96
3	P-TDD01.3-A-CHRD5.0001 65 ติดตั้งฟักซ์ปาซิเตอร์ บ.สันทรายน้อย ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว)9025/2565 ลงวันที่ 3/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650038	3x100kVAR	-	60,095.97	-	6,248.00	1,874.00	923.00	3,525.00	1,462.00	74,127.97	-	10,056.00	10,056.00
4	P-TDD01.3-A-HOTD5.5043 65-ติดตั้งCAPA จุดC15 บ้านใหม่สารมี ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว.)-908/2565 ลงวันที่ 3/3/2565 เลขที่แผนผังPP12-015/650032	3x100kVAR	-	56,776.22	-	5,185.00	1,556.00	845.00	3,197.00	1,343.00	68,902.22	-	8,626.40	8,626.40
5	P-TDD01.3-A-HOTD5.5044 65-ติดตั้งCAPA จุดC16 บ้านห้วยปี่ ตาม อนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว.)-909/2565 ลงวันที่ 3/3/2565 เลขที่ แผนผังPP12-015/650033	3x100kVAR	-	56,776.22	-	5,185.00	1,556.00	845.00	3,197.00	1,343.00	68,902.22	-	8,626.40	8,626.40
6	P-TDD01.3-A-HOTD5.5045 65-ติดตั้งCAPA จุดC17 บ้านหลิม ตาม อนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว.)-910/2565 ลงวันที่ 3/3/2565 เลขที่ แผนผังPP12-015/650034	3x100kVAR	-	56,968.22	-	5,185.00	1,556.00	848.00	3,207.00	1,347.00	69,111.22	-	8,636.80	8,636.80
7	P-TDD01.3-A-HOTD5.5046 65-ติดตั้งCAPA จุดC18 บ้านหมู่เซอ ตาม อนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว.)-911/2565 ลงวันที่ 3/3/2565 เลขที่ แผนผังPP12-015/650035	3x100kVAR	-	56,968.22	-	5,185.00	1,556.00	848.00	3,207.00	1,347.00	69,111.22	-	8,636.80	8,636.80
8	P-TDD01.3-A-LIID4.0012 ติดตั้ง Recloser บ้านทุ่งเบ็ด ตามอนุมัติ ประมาณการ น.1กบป(วว.)-2563/2561 ลงวันที่ 19/9/2561 เลขที่ แผนผังPP12-015/610088	Recloser	-	557,005.84	-	32,422.00	9,726.00	27,883.00	31,488.00	32,913.00	691,437.84	-	81,215.20	81,215.20
9	P-TDD01.3-A-LPND5.5001 ติดตั้ง FIX.Capa จุดC26 บ.ขวัง F2 LNC ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว)1174/2565 ลงวันที่ 18/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650085	3x100kVAR	-	60,085.67	-	6,248.00	1,874.00	929.00	3,546.00	1,471.00	74,153.67	-	10,077.60	10,077.60
10	P-TDD01.3-A-LPND5.5002 ติดตั้ง FIX.Capa จุดC27 CP-RAM F2 LNC ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว)1175/2565 ลงวันที่ 18/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650086	3x100kVAR	-	60,085.67	-	6,248.00	1,874.00	929.00	3,546.00	1,471.00	74,153.67	-	10,077.60	10,077.60
11	P-TDD01.3-A-LPND5.5003 ติดตั้ง FIX.Capa จุดC28 หน้าวัดสันตันธง ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว)1176/2565 ลงวันที่ 18/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650087	3x100kVAR	-	56,968.22	-	5,185.00	1,556.00	855.00	3,228.00	1,356.00	69,148.22	-	8,659.20	8,659.20
12	P-TDD01.3-A-LPND5.5004 ติดตั้ง FIX.Capa จุดC29 แยกอำเภอ F4 ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป(วว)1177/2565 ลงวันที่ 18/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650088	3x100kVAR	-	56,978.52	-	5,185.00	1,556.00	855.00	3,229.00	1,356.00	69,159.52	-	8,660.00	8,660.00

สรุปรายชื่อแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 101

ที่	WBS/ชื่องาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)									การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)		
			ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	ค่าวัสดุเข้างาน	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	คชจ.ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ค่าวัสดุเข้างาน	คชจ.หน้างาน 80%	รวมอนุมัติจัดสรรงบ
13	P-TDD01.3-A-LPND5.5005 ติดตั้ง FIX.Capa จุดC30 บ.ด้าบึง F5 LNC. ตามอนุมัติประมาณการ น.1กปน.(วว)1178/2565 ลงวันที่ 18/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650089	3x100kVAR	-	60,095.97	-	6,248.00	1,874.00	929.00	3,546.00	1,471.00	74,163.97	-	10,077.60	10,077.60
14	P-TDD01.3-A-LPND5.5006 ติดตั้ง FIX.Capa จุดC31 บ.แม่สารบ้าน ตอง ตามอนุมัติประมาณการ น.1กปน.(วว)1179/2565 ลงวันที่ 18/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650090	3x100kVAR	-	60,085.67	-	6,248.00	1,874.00	929.00	3,546.00	1,471.00	74,153.67	-	10,077.60	10,077.60
15	P-TDD01.3-A-MAGD4.5001 ติดตั้งรีโกลบ้านปางยาง ตามอนุมัติ ประมาณการ น.1กปน.(วว)2571/61 ลงวันที่ 19/9/2018 เลขที่แผนผัง PP12-015/610068	Recloser	-	554,981.32	-	28,316.00	8,495.00	20,936.00	23,823.00	25,014.00	661,565.32	-	65,256.00	65,256.00
16	P-TDD01.3-A-PAID4.2001 ติดตั้งรีโกลเซอร์จุดS18บ.วัดจันทพร.กัลยา ตามอนุมัติประมาณการ น.1กปน.(วว)2421/62 ลงวันที่ 16/9/2019 เลขที่แผนผังPP12-015/620183	Recloser	-	457,422.61	-	30,875.00	9,263.00	22,926.00	26,201.00	27,334.00	574,021.61	-	71,412.00	71,412.00
17	P-TDD01.3-A-SASD0.0034 กส.Riser Pole สฟ.สันทราย 1 ตามอนุมัติ ประมาณการ น.1กปน.(วว)2081/64 ลงวันที่ 14/10/2022 เลขที่แผนผัง PJ11-011/640052	Riser Pole	-	271,050.62	-	73,232.00	21,971.00	14,006.00	21,799.00	19,500.00	421,558.62	-	104,806.40	104,806.40
18	P-TDD01.3-A-SRPD5.5001 65-FixedCAPจุดC2หน้าโครงการกุดพัน 10 ตามอนุมัติประมาณการ น.1กปน.(วว)875/2565 ลงวันที่ 3/3/2022 เลขที่แผนผังPP12-015/650046	3x100kVAR	-	60,095.97	-	6,248.00	1,874.00	923.00	3,525.00	1,462.00	74,127.97	-	10,056.00	10,056.00
	รวม	0.590	136,166.00	4,152,429.44	49,668.96	426,644.00	127,994.00	174,459.00	249,266.00	219,569.00	5,400,030.40	49,668.96	782,690.40	832,359.36