



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคค.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือนเข้าดำเนินการตาม คพม. ครั้งที่ 4/2560

เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

15 พ.ค. 2560

1. เรื่องเดิม

ตามที่ PEA จัดสรรงบประมาณตามโครงการ คพม. สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือน (วงเงิน เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท/ครัวเรือน) จำนวน 6 ครั้ง วงเงินรวม 876.635 ล้านบาท โดยมีวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 292,766,486.- บาท ดังนี้

ครั้งที่	อนุมัติที่	ครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน(บาท)
1	กคค.(ฉ.) 1997/2556 ลว.15 ม.ค. 2557	5,429	53,622,000.00
2	กคค.(ฉ.) 624/2557 ลว.19 พ.ค. 2557	3,161	20,219,328.00
3	กคค.(ฉ.) 997/2557 ลว.23 ก.ค. 2557	4,906	55,723,158.00
4	กคค.(ฉ.) 1581/2559 ลว.20 พ.ย. 2557	2,048	22,578,000.00
5	กคค.(ฉ.) 1721/2558 ลว.17 ม.ค. 2558	5,429	109,722,000.00
6	กคค.(ฉ.) 52/2559 ลว.26 ม.ค. 2559	2,587	30,902,000.00
รวมงบประมาณที่ได้รับจาก PEA		23,560	292,766,486.00

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กพน.1 ได้จัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือนเข้าดำเนินการตาม คพม. แล้ว ดังนี้

2.1.1 ปี 2557 จำนวน 20 ครั้ง 1,590 งาน 16,037 ครัวเรือน

2.1.2 ปี 2558 จำนวน 10 ครั้ง 1,259 งาน 13,252 ครัวเรือน

2.1.3 ปี 2558 ยกเลิกจำนวน 1 ครั้ง 22 งาน 678 ครัวเรือน

2.1.4 ปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง 672 งาน 3,750 ครัวเรือน

2.1.5 ปี 2559 ยกเลิกจำนวน 7 ครั้ง 17 งาน 1,474 ครัวเรือน

2.1.6 ปี 2560 จำนวน 3 ครั้ง 126 งาน 950 ครัวเรือน

รวมจัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือนเข้าดำเนินการตาม คพม. แล้ว 42 ครั้ง ยกเลิก 8 ครั้ง จำนวน 3,668 งาน 31,837 ครัวเรือน วงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งสิ้น 217.649 ล้านบาท

2.2 จากการตรวจสอบงบประมาณ คพม. ณ วันที่ 9 พ.ค. 2560 มีวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานคงเหลือที่สามารถจัดสรรงบประมาณได้เป็นเงิน 23,200,893.42 บาท

2.3 ตามบันทึกที่ สคจ.2(วค.) 1097/2553 ลว. 24 ธ.ค. 2553 อนุมัติปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง โดยอนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

- ระบบ...

- ระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 60% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

- หม้อแปลง/อุปกรณ์อื่นๆ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 50% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายหน้างานไม่เพียงพอให้ขอพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายๆตามระเบียบ กฟผ.

3. ข้อพิจารณา

กกค.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ลดปัญหาข้อร้องเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ PEA จึงเห็นควรให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตาม คพม. ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 68 งาน 273 ครัวเรือน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,992,564.64 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บาท หกสิบสี่สตางค์) แยกเป็นค่าวัสดุเข้างาน = 44,977.74 บาท และ ค่าใช้จ่ายหน้างานอนุมัติเบื้องต้น (59.90%) = 1,947,586.90 บาท ตามรายชื่อประกอบแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ 1) สรุปเป็นปริมาณงานและวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละ กฟผ. ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	จำนวนงาน	ครัวเรือน (ราย)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	คชจ.หน้างาน (บาท)	รวมจัดสรร (บาท)
1	กฟจ.ลำปาง	6	10	5,091.40	68,044.80	73,136.20
2	กฟส.อ.แจ้ห่ม	5	16	46.73	93,789.20	93,835.93
3	กฟส.อ.เวียงชัย	9	73	4,347.96	695,191.50	699,539.46
4	กฟส.อ.แม่สรวย	1	3	1,275.58	16,872.60	18,148.18
5	กฟส.ต.นางแล	3	21	2,579.19	79,787.40	82,366.59
6	กฟส.อ.ปาย	4	28	49.84	89,343.00	89,392.84
7	กฟจ.พะเยา	9	15	6,398.12	86,001.00	92,399.12
8	กฟส.อ.เชียงคำ	1	14	4,158.20	118,978.20	123,136.40
9	กฟส.อ.จุน	4	13	140.18	98,919.00	99,059.18
10	กฟส.อ.ดอกคำใต้	4	9	5,851.03	85,453.80	91,304.83
11	กฟอ.แม่สาย	1	25	2,191.89	206,106.80	208,298.69
12	กฟอ.สันป่าตอง	4	14	54.51	68,964.60	69,019.11
13	กฟส.อ.เชียงดาว	4	10	1,348.78	84,097.20	85,445.98
14	กฟอ.เกาะคา	1	1	4.67	4,135.80	4,140.47
15	กฟส.อ.แม่ทะ	12	21	11,439.68	151,902.00	163,341.68
รวม		68	273	44,977.74	1,947,586.90	1,992,564.64

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หลังจากจัดสรรงบประมาณแล้ว (ครั้งที่ 4/2560) จะมีงบประมาณคงเหลือ 21,208,328.78 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) (23,200,893.42 บาท - 1,992,564.64 บาท)

3.2 ให้ ผงป.กช. (น1) บันทึกงบประมาณตามข้อ 3.1 ให้ กฟฟ.แต่ละแห่ง

3.3 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนงานก่อสร้าง (กย.01) และพิจารณา ดำเนินการตามแผนและต้องขยายเขตให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

3.4 ก่อนการก่อสร้าง ให้ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการ ตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ PEA และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายวิฑูรย์ ลิ้มปณิธิ์)
อ.กค. (น1)

11 พ.ค. 2560

เรียน อช.น.1

เพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายทวีป เทเพนทร์)

ร.ผ.บ. (น.๑) ปฏิบัติงานแทน อ.ผ.บ. (น.๑)

ที่ น.1 กคค. (กร)- ๗๗๑/๒๕๖๐ พ.ค. 2560

เรียน อช.ช. (น1), อช.กค. (น1), ทผ.กร. (น1)

ผจก.กฟจ. ลำปาง, พะเยา,

กฟอ. สันป่าตอง, เกาะคา, แม่สาย,

กฟส.อ. แจ้ห่ม, เวียงชัย, แม่สรวย, ปาย, เชียงคำ,

จุน, ดอกคำใต้, เชียงดาว, แม่ทะ, กฟส.ต. นางแล

อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการต่อไป



(นายทวีป เทเพนทร์)

ร.ผ.บ. (น.๑) ปฏิบัติงานแทน อช.น.๑

15 พ.ค. 2560

รายละเอียดงานขยายเขตไฟฟ้าที่จัดเข้าดำเนินการตาม คพม. ครั้งที่ 4/2560

ที่	การไฟฟ้า	WBS	ชื่องานขยายเขตฯ	ครัวเรือน (ราย)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ กฟน.(บาท)						เฉลี่ย/ครัวเรือน	อนุมัติจัดสรร (บาท)			
					ค่าวัสดุ นำกลับมาใช้	ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุใช้งาน	คชจ.พนักงาน	ค่าดำเนินการ	รวม		ค่าวัสดุ ใช้งาน	คชจ.พนักงาน (สคจ.2(ว.ค.) 1097/2553 ลว. 24 ธ.ค.2557)	%	รวมจัดสรร
1	กฟช.ลำปาง	P-NHE00.0-A-LPGCS.0186	คพม.60 บ้านห้วยรากไม้ ม.5	4	-	34,347.28	2,535.58	38,091.00	3,912.00	78,885.86	19,721.46	2,535.58	22,854.60	60.00%	25,390.18
2	กฟช.ลำปาง	P-NHE00.0-A-LPGCS.0188	คพม.60 บ้านป่าเหียง ม.1	1	-	5,238.63	3.12	5,874.00	567.00	11,682.75	11,682.75	3.12	3,524.40	60.00%	3,527.52
3	กฟช.ลำปาง	P-NHE00.0-A-LPGCS.0189	คพม.60 บ้านนาแหมพัฒนา	1	-	6,318.78	3.12	8,017.00	721.00	15,059.90	15,059.90	3.12	4,810.20	60.00%	4,813.32
4	กฟช.ลำปาง	P-NHE00.0-A-LPGCS.0190	คพม.60 บ้านทรายมูล ม.1	2	-	39,250.18	20.25	38,812.00	4,349.00	82,431.43	41,215.71	20.25	23,287.20	60.00%	23,307.45
5	กฟช.ลำปาง	P-NHE00.0-A-LPGCS.0191	คพม.60 บ้านปางแสนทอง ม.1	1	-	19,824.79	6.23	13,096.00	2,038.00	34,965.02	34,965.02	6.23	7,857.60	60.00%	7,863.83
6	กฟช.ลำปาง	P-NHE00.0-A-LPGCS.0192	คพม.60 บ้านภาคใต้ ม.7	1	-	6,843.81	2,523.12	9,518.00	928.00	19,812.93	19,812.93	2,523.12	5,710.80	60.00%	8,233.92
7	กฟส.อ.แจ้งห่ม	P-NHE00.0-A-CHHCM.6001	คพม.60-บ้านใหม่สามัคคี ม.1 ต.ต้นผึ้ง	2	-	57,486.58	1.56	23,441.00	2,254.00	83,183.14	41,591.57	1.56	12,881.60	54.95%	12,883.16
8	กฟส.อ.แจ้งห่ม	P-NHE00.0-A-CHHCM.6002	คพม.60-บ้านทุ่งแท่น ม.3	2	-	11,803.10	10.90	8,785.00	1,040.00	21,639.00	10,819.50	10.90	5,271.00	60.00%	5,281.90
9	กฟส.อ.แจ้งห่ม	P-NHE00.0-A-CHHCM.6003	คพม.60-บ้านน้ำจืดหนอง ม.11	2	-	43,808.79	15.58	35,445.00	3,979.00	83,248.37	41,624.18	15.58	21,267.00	60.00%	21,282.58
10	กฟส.อ.แจ้งห่ม	P-NHE00.0-A-CHHCM.6004	คพม.60-บ้านน้ำจืด ม.5	5	-	60,200.47	14.02	55,291.00	5,770.00	121,275.49	24,255.10	14.02	33,174.60	60.00%	33,188.62
11	กฟส.อ.แจ้งห่ม	P-NHE00.0-A-CHHCM.6005	คพม.60-บ้านทุ่งคา ม.11	5	-	43,944.39	4.67	35,325.00	3,998.00	83,272.06	16,654.41	4.67	21,195.00	60.00%	21,199.67
12	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6113	คพม. 60 - บ้านเวียงเหนือ	4	-	57,154.06	4.67	45,253.00	5,163.00	107,574.73	26,893.68	4.67	27,151.80	60.00%	27,156.47
13	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6114	คพม. 60 - บ้านศรีเวียง	2	-	43,696.17	4.67	36,953.00	4,051.00	84,704.84	42,352.42	4.67	22,171.80	60.00%	22,176.47
14	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6115	คพม. 60 - บ้านเนินสยาม	3	-	64,237.17	7.79	49,202.00	5,728.00	119,174.96	39,724.99	7.79	29,521.20	60.00%	29,528.99
15	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6117	คพม. 60 - บ้านโป่งพัฒนา	6	-	82,517.16	10.90	79,620.00	8,118.00	170,266.06	28,377.68	10.90	47,772.00	60.00%	47,782.90
16	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6118	คพม. 60 - บ้านป่าขางบุญมาก	29	7,791.80	768,713.80	2,159.19	493,318.00	61,358.00	1,325,548.99	45,708.59	2,159.19	294,928.00	59.78%	297,087.19
17	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6119	คพม. 60 - บ้านหลังกู่ขจร	2	-	43,430.15	15.58	42,243.00	4,286.00	89,974.73	44,987.36	15.58	25,345.80	60.00%	25,361.38
18	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6120	คพม. 60 - บ้านสันโทรงาม	22	-	675,255.10	2,134.27	365,800.00	50,183.00	1,093,372.37	49,698.74	2,134.27	218,293.10	59.68%	220,427.37
19	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6121	คพม. 60 - บ้านป่าห้า	4	-	49,123.25	7.79	42,116.00	4,587.00	95,834.04	23,958.51	7.79	25,269.60	60.00%	25,277.39
20	กฟส.อ.เวียงชัย	P-NHE00.0-A-WICCM.6122	คพม. 60 - บ้านท่าบันได	1	-	8,801.43	3.12	7,897.00	834.00	17,535.55	17,535.55	3.12	4,738.20	60.00%	4,741.32
21	กฟส.อ.แม่สรวย	P-NHE00.0-A-MSICM.0050	คพม.60 บ้านแม่พริก(กลุ่มประปา)	3	-	22,640.06	1,275.58	28,121.00	2,582.00	54,618.64	18,206.21	1,275.58	16,872.60	60.00%	18,148.18
22	กฟส.ต.นางแล	P-NHE00.0-A-NLACM.0012	คพม.60 บ้านป่าขาง ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม	8	-	41,475.61	12.46	32,740.00	3,711.00	77,939.07	9,742.38	12.46	19,644.00	60.00%	19,656.46
23	กฟส.ต.นางแล	P-NHE00.0-A-NLACM.0013	คพม.60 บ้านดอยกิว ม.9 ต.นางแล	10	-	60,858.43	2,541.81	57,353.00	6,038.00	126,791.24	12,679.12	2,541.81	34,411.80	60.00%	36,953.61
24	กฟส.ต.นางแล	P-NHE00.0-A-NLACM.0014	คพม.60 บ้านดาวตังส์(เพิ่มเติม)หมู่11	3	-	46,593.90	24.92	42,886.00	4,484.00	93,988.82	31,329.61	24.92	25,731.60	60.00%	25,756.52
25	กฟส.อ.ป่าเย	P-NHE00.0-A-PAICM.0100	คพม.บ้านห้วยครก	9	-	107,344.33	17.13	78,347.00	9,387.00	195,095.46	21,677.27	17.13	47,008.20	60.00%	47,025.33
26	กฟส.อ.ป่าเย	P-NHE00.0-A-PAICM.0101	คพม.กฟส.ป่าเย-บ้านแม่เย็น	7	-	20,120.16	7.79	19,256.00	1,969.00	41,352.95	5,907.56	7.79	11,553.60	60.00%	11,561.39
27	กฟส.อ.ป่าเย	P-NHE00.0-A-PAICM.0102	คพม.กฟส.ป่าเย-บ้านนาลองจูดที่ 1	6	-	32,523.49	17.13	37,711.00	3,492.00	73,743.62	12,290.60	17.13	22,626.60	60.00%	22,643.73
28	กฟส.อ.ป่าเย	P-NHE00.0-A-PAICM.0103	คพม.กฟส.ป่าเย-บ้านนาลองจูดที่ 2	6	-	16,524.31	7.79	13,591.00	1,497.00	31,620.10	5,270.02	7.79	8,154.60	60.00%	8,162.39
29	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.0047	คพม 60 ขยายเขตบ้านแม่ต้า	1	-	6,736.55	7.79	6,907.00	678.00	14,329.34	14,329.34	7.79	4,144.20	60.00%	4,151.99
30	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.0048	คพม 60 ขยายเขตบ้านร่องห้าปลัก ม.13	1	-	6,736.55	7.79	6,907.00	678.00	14,329.34	14,329.34	7.79	4,144.20	60.00%	4,151.99
31	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.0049	คพม 60 ขยายเขตบ้านป่ากว๋าว ม.12	1	-	16,191.89	14.02	17,749.00	1,688.00	35,642.91	35,642.91	14.02	10,649.40	60.00%	10,663.42
32	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.0050	คพม 60 ขยายเขตบ้านแม่สุกตอย ม.9	7	-	43,108.03	2,546.48	52,031.00	4,860.00	102,545.51	14,649.36	2,546.48	31,218.60	60.00%	33,765.08
33	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.0051	คพม 60 ขยายเขตบ้านตงอินตา ม.11	1	-	6,736.55	7.79	6,907.00	678.00	14,329.34	14,329.34	7.79	4,144.20	60.00%	4,151.99
34	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.2044	คพม 60 ขยายเขตบ้านสันชะเง้อ ม.14	1	-	7,725.09	2,527.79	10,219.00	1,022.00	21,493.88	21,493.88	2,527.79	6,131.40	60.00%	8,659.19
35	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.4019	คพม 60 ขยายเขตบ้านสาางเหนือ ม.2	1	-	11,160.92	1,267.79	11,450.00	1,193.00	25,071.71	25,071.71	1,267.79	6,870.00	60.00%	8,137.79
36	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.6073	คพม 60 ขยายเขตบ้านเกษตรสุข ม.15	1	-	16,342.74	10.90	16,774.00	1,650.00	34,777.64	34,777.64	10.90	10,064.40	60.00%	10,075.30
37	กฟจ.พะเยา	P-NHE00.0-A-PHYCS.6074	คพม 60 ขยายเขตบ้านร่องห้า ม.1	1	-	18,524.26	7.79	14,391.00	1,658.00	34,581.05	34,581.05	7.79	8,634.60	60.00%	8,642.39

รายละเอียดงานขยายเขตไฟฟ้าที่จัดเข้าดำเนินการตาม คพม. ครั้งที่ 4/2560

ที่	การไฟฟ้า	WBS	ชื่องานขยายเขตฯ	ครัวเรือน (ราย)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ กฟภ.(บาท)						เฉลี่ย/ครัวเรือน	อนุมัติจัดสรร (บาท)			
					ค่าวัสดุ นำกลับมาใช้	ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุเข้างาน	คชจ.พนักงาน	ค่าดำเนินการ	รวม		ค่าวัสดุ เข้างาน	คชจ.พนักงาน (สคจ.2(วค.) 1097/2553 ลว. 24 ธ.ค.2557)	%	รวมจัดสรร
38	กฟส.อ.เชียงคำ	P-NHE00.0-A-CHKCM.0264	คพม.60 ขย.แรงสูง, กลุ่มนางบัวคำ บ.ทุ่งพล	14	-	264,433.63	4,158.20	200,633.00	21,393.00	490,617.83	35,044.13	4,158.20	118,978.20	59.30%	123,136.40
39	กฟส.อ.จุน	P-NHE00.0-A-CHUCM.0158	คพม.60-บ้านห้วยข้าว ม.7 ต.ห้วยข้าวเก่า	5	-	66,594.82	70.09	60,935.00	6,386.00	133,985.91	26,797.18	70.09	36,561.00	60.00%	36,631.09
40	กฟส.อ.จุน	P-NHE00.0-A-CHUCM.0159	คพม.60-บ้านห้วยข้าวเก่าเหนือ(ทุ่งแดง)	2	-	33,987.69	32.71	36,616.00	3,504.00	74,140.40	37,070.20	32.71	21,969.60	60.00%	22,002.31
41	กฟส.อ.จุน	P-NHE00.0-A-CHUCM.0160	คพม.60-บ้านห้วยยางงาม ม.2 ต.ห้วยยางงาม	4	-	62,487.25	26.48	48,828.00	5,596.00	116,937.73	29,234.43	26.48	29,296.80	60.00%	29,323.28
42	กฟส.อ.จุน	P-NHE00.0-A-CHUCM.0161	คพม.60-บ้านห้วยข้าวเก่าเหนือ ม.4 ต.ห้วยข้าว	2	-	23,900.35	10.90	18,486.00	2,125.00	44,522.25	22,261.13	10.90	11,091.60	60.00%	11,102.50
43	กฟส.อ.ดอกคำใต้	P-NHE00.0-A-DKTCM.0087	คพม.60-ขยายเขตฯบ้านทุ่งพัฒนา (วันทิพย์)	3	-	32,631.96	29.59	30,395.00	3,152.00	66,208.55	22,069.52	29.59	18,237.00	60.00%	18,266.59
44	กฟส.อ.ดอกคำใต้	P-NHE00.0-A-DKTCM.0088	คพม.60-ขยายเขตฯบ้านสว่างอารมณ์(สุรชัย)	1	-	18,455.31	7.79	14,385.00	1,654.00	34,502.10	34,502.10	7.79	8,631.00	60.00%	8,638.79
45	กฟส.อ.ดอกคำใต้	P-NHE00.0-A-DKTCM.0089	คพม.60-ขยายเขตฯบ้านสันตันเปา(วันนาค)	1	-	18,455.31	7.79	14,385.00	1,654.00	34,502.10	34,502.10	7.79	8,631.00	60.00%	8,638.79
46	กฟส.อ.ดอกคำใต้	P-NHE00.0-A-DKTCM.0090	คพม.60-ขยายเขตฯบ้านทุ่ง(สมชาย)	4	-	70,817.99	5,805.86	83,258.00	7,961.00	167,842.85	41,960.71	5,805.86	49,954.80	60.00%	55,760.66
47	กฟอ.แม่สาย	P-NHE00.0-A-MASCM.0025	คพม.60 บ.ทุ่งเจริญ ม.9 ต.เวียงพางคำ	25	-	711,005.93	2,191.89	346,539.00	50,848.00	1,110,584.82	44,423.39	2,191.89	206,106.80	59.48%	208,298.69
48	กฟอ.สันป่าตอง	P-NHE00.0-A-SPTCS.0111	คพม.60 บ้านสันโป่ง ม.3 (2 ราย)	2	-	22,282.37	10.90	20,773.00	2,147.00	45,213.27	22,606.64	10.90	12,463.80	60.00%	12,474.70
49	กฟอ.สันป่าตอง	P-NHE00.0-A-SPTCS.0112	คพม.60 บ้านแสนพรม ม.3 (2 ราย)	1	-	18,689.85	7.79	18,214.00	1,837.00	38,748.64	38,748.64	7.79	10,928.40	60.00%	10,936.19
50	กฟอ.สันป่าตอง	P-NHE00.0-A-SPTCS.0113	คพม.60 บ้านแสนพรม ม.3 (2 ราย)	10	-	81,725.26	31.15	56,541.00	6,989.00	145,286.41	14,528.64	31.15	33,924.60	60.00%	33,955.75
51	กฟอ.สันป่าตอง	P-NHE00.0-A-SPTCS.0114	คพม.60 บ้านดอนเปา ม.4 (1 ราย)	1	-	19,547.12	4.67	19,413.00	1,953.00	40,917.79	40,917.79	4.67	11,647.80	60.00%	11,652.47
52	กฟส.อ.เชียงดาว	P-NHE00.0-A-CHDCM.0015	บ้านห้วยจะคำน(ขุนชนไหมสีชู)	5	-	38,715.20	31.15	39,023.00	3,888.00	81,657.35	16,331.47	31.15	23,413.80	60.00%	23,444.95
53	กฟส.อ.เชียงดาว	P-NHE00.0-A-CHDCM.6029	บ้านจอมศิริ	1	-	15,568.22	1,274.02	18,170.00	1,751.00	36,763.24	36,763.24	1,274.02	10,902.00	60.00%	12,176.02
54	กฟส.อ.เชียงดาว	P-NHE00.0-A-CHDCM.6030	บ้านอรุโณทัย(สุสานจีน)	3	1,960.00	65,772.15	35.82	64,857.00	6,533.00	137,197.97	45,732.66	35.82	38,914.20	60.00%	38,950.02
55	กฟส.อ.เชียงดาว	P-NHE00.0-A-CHDCM.6031	บ้านอรุโณทัย จุดที่ 3	1	-	19,696.32	7.79	18,112.00	1,891.00	39,707.11	39,707.11	7.79	10,867.20	60.00%	10,874.99
56	กฟอ.เกาะคา	P-NHE00.0-A-KOKCS.0048	คพม.60 บ.เข้าซ้อน ม.1	1	-	6,522.43	4.67	6,893.00	671.00	14,091.10	14,091.10	4.67	4,135.80	60.00%	4,140.47
57	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.0017	คพม.60-ข.บ้านนาผดทะ ม.4	2	-	15,926.00	7.79	17,063.00	1,650.00	34,646.79	17,323.39	7.79	10,237.80	60.00%	10,245.59
58	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.2022	คพม.60-ข.บ้านหัวฝาย ม.4	1	-	4,975.36	1,264.67	6,456.00	635.00	13,331.03	13,331.03	1,264.67	3,873.60	60.00%	5,138.27
59	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.2023	คพม.60-ข.บ้านหลุก ม.12	1	-	10,283.49	7.79	12,288.00	1,129.00	23,708.28	23,708.28	7.79	7,372.80	60.00%	7,380.59
60	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.2024	คพม.60-ข.บ้านแม่ทะ ม.4	1	-	9,827.71	4.67	10,404.00	1,012.00	21,248.38	21,248.38	4.67	6,242.40	60.00%	6,247.07
61	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.2025	คพม.60-ข.บ้านมาย ม.7	2	-	27,799.27	10.90	28,366.00	2,809.00	58,985.17	29,492.59	10.90	17,019.60	60.00%	17,030.50
62	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.2026	คพม.60-ข.บ้านวังเงิน ม.9	1	-	7,917.98	2,527.79	11,861.00	1,115.00	23,421.77	23,421.77	2,527.79	7,116.60	60.00%	9,644.39
63	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.4017	คพม.60-ข.บ้านหัวเสือ ม.2	1	-	10,561.69	1,267.79	12,367.00	1,210.00	25,406.48	25,406.48	1,267.79	7,420.20	60.00%	8,687.99
64	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.4018	คพม.60-ข.บ้านนาพาน ม.5	5	-	61,251.12	3,790.90	64,912.00	6,498.00	136,452.02	27,290.40	3,790.90	38,947.20	60.00%	42,738.10
65	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.6046	คพม.60-ข.บ้านป่าจี่ ม.2	3	-	17,282.49	1,267.79	22,162.00	2,036.00	42,748.28	14,249.43	1,267.79	13,297.20	60.00%	14,564.99
66	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.6047	คพม.60-ข.บ้านทุ่ง ม.5	1	-	25,526.04	7.79	18,246.00	2,189.00	45,968.83	45,968.83	7.79	10,947.60	60.00%	10,955.39
67	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.6048	คพม.60-ข.บ้านสบไร่ ม.9	1	-	15,574.45	7.79	16,956.00	1,620.00	34,158.24	34,158.24	7.79	10,173.60	60.00%	10,181.39
68	กฟส.อ.แม่ทะ	P-NHE00.0-A-MATCM.6531	คพม.60-ข.บ้านสันดอนแก้ว ม.1	2	-	27,647.23	1,274.02	32,089.00	3,051.00	64,061.25	32,030.62	1,274.02	19,253.40	60.00%	20,527.42
รวมทั้งสิ้น 68 งาน				273	9,751.80	4,429,199.95	44,977.74	3,257,063.00	378,016.00	8,109,256.69	29,704.24	44,977.74	1,947,586.90	59.80%	1,992,564.64