



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ โทร.๖๑๗

ที่ ๑๗๖๐ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด
ปี ๒๕๖๔ (รายไตรมาสที่ ๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

๑. เรื่องเดิม ตามที่กองวิชาการและแผนงานได้ขอให้ส่วนงานราชการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง กองวิชาการและแผนงานได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการจากทุกส่วนราชการ สรุปผลและวิเคราะห์ความก้าวหน้า ของการดำเนินการรายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนและได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ

๒. ผลการดำเนินการ

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๘ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๓ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๔ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการของแต่ละส่วนราชการ ตามจำนวนโครงการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ กองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๔ โครงการ

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้มีการเลื่อนการดำเนินการ

๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๖ โครงการ

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่เพิ่งได้รับ

อนุมัติงบประมาณ และอยู่ในขั้นตอนการทํางานที่กักข้อตกลง

๓.๓ กองการศึกษา มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน ๓๔ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ คือโครงการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์

และปูพื้นยางสนามกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เนื่องจากมีงบประมาณสมทบไม่เพียงพอ และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการปากเกร็ดคัพ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

๓. ข้อกฎหมาย บันทึกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ ๑๕๙๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาส ๓

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารทราบผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการรายไตรมาสที่ ๓ และแจ้งส่วนราชการให้เร่งติดตามโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดำเนินการ

ป.ร.ท.จ.ต. จันทรรณ
(นางสาวประภาวดี จันทรรณ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

X
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

12 ก.ค. ๖๔

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการและแผนงาน ไม่ให้เกิดความล่าช้า
และตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางสาวรัชชวีวรรณ สว่างเนตร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔

(นางสาวพัชรี จันทรรณชัยศรี)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ (นางสาวพนาริ กิมฮู)
รองปลัดเทศบาล
๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔

เสนอนายก
(นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)
รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
(นายสุทธ บัญสิริโชติ)
ปลัดเทศบาล
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

สำนัก/กอง	โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน				ผลการดำเนินงานโครงการที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุน				
	โครงการทั้งหมดที่อนุมัติ		โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว		โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการ ยกเลิก
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	จำนวน โครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน โครงการ	เงินอุดหนุน ที่ค้างบไว้	จำนวน โครงการ	เงินเหลือ ส่งคืน ส่งคืน	
กองสวัสดิการสังคม	4	1,875,000	1	1,815,000	3	60,000	-	-	-
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	6	20,350,000	5	5,350,000	1	15,000,000	-	-	-
กองการศึกษา	34	18,368,700	33	16,400,500	-	-	8	-	2
รวม	44	40,593,700	39	23,565,500	3	15,060,000	8	0	2

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3							โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)		
1	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชนวัดบางพุทไธ	29 ม.ค. 64	โครงการรณรงค์ร่วมใจสายใยในชุมชน	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนบ้านใหม่ สมานฉันท์	29 ม.ค. 64	โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลบางตลาด	29 ม.ค. 64	โครงการสาธิตมวยสายใยรักครอบครัว	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านปากเกร็ด	2 มี.ค. 64	โครงการสนับสนุนการสร้างหลังคา คลุมสนามกีฬา(สนามบาสเก็ตบอล)	1,815,000	18 มี.ค. 64	1,815,000	-	-	-	-	✓	-	-	
รวม				1,875,000	-	1,815,000	-	-	-	-	-	-	-	

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	วัดเรืองเวชมงคล	14 ส.ค. 63	โครงการฌาปนสถานไร่ลพพิช	93,120	1 ธ.ค. 63	93,120	-	-	-	-	✓	-	-
2	วัดเรืองเวชมงคล	14 ส.ค. 63	โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน	1,206,880	1 ธ.ค. 63	1,206,880	-	-	-	-	✓	-	-
3	วัดบางพูดใน	25 ส.ค. 63	โครงการฌาปนสถานไร่ลพพิช	950,000	1 ธ.ค. 63	950,000	-	-	-	-	✓	-	-
4	วัดผาสุกมณีจักร	14 ส.ค. 63	โครงการฌาปนสถานไร่ลพพิช	2,500,000	3 ธ.ค. 63	2,500,000	-	-	-	-	✓	-	-
5	วัดเกาะพญาเจ่ง	22 ก.พ. 64	โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน	600,000	3 มี.ค. 64	600,000	-	-	-	-	✓	-	-
6	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด	-	โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				20,350,000	-	5,350,000	-	-	-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

หน้า 1

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
1	โรงเรียนประเสริฐอิสลาม	30 ต.ค. 63	โครงการรถประดิษฐ์ประหยัสน้ำมัน เชื้อเพลิง	120,000	24 ธ.ค. 63	120,000	22 ก.พ. 64	-	-	-	-	-	-
2	โรงเรียนชลประทาน สงเคราะห์	19 ก.พ. 64	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับ เด็กปฐมวัย	430,000	18 มี.ค. 64	430,000	21 มิ.ย. 64	-	-	-	-	-	-
3	โรงเรียนวัดผดุมสุกมณีจักร	-	โครงการสร้างหลังคาโดมคอนกรีตประสงค์ และปูพื้นยางสนามกีฬาฟุตซอล	1,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
4	โรงเรียนวัดผดุมสุกมณีจักร	11 พ.ย. 63	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพัฒนา ประจำห้องเรียนและห้องพิเศษ	403,000	25 ธ.ค. 63	336,300	25 ก.พ. 64	-	-	-	-	-	-
5	โรงเรียนวัดโพธิ์ไธ้บ้านน้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	396,000	24 ธ.ค. 63	396,000	-	-	-	-	✓	-	-
6	โรงเรียนวัดโพธิ์ไธ้บ้านน้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)	30 ต.ค. 63	โครงการปรับปรุงสุขาและอ่างล้างมือ อนุบาล	90,000	24 ธ.ค. 63	75,000	-	-	-	-	✓	-	-
7	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองงบน)	22 ก.พ. 64	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กปฐมวัย	448,900	18 มี.ค. 64	448,900	-	-	-	-	✓	-	-
8	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองงบน)	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	444,000	18 มี.ค. 64	444,000	-	-	-	-	✓	-	-
9	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองงบน)	22 ก.พ. 64	โครงการปรับปรุงห้องสุขาเด็กปฐมวัย	413,000	18 มี.ค. 64	344,200	-	-	-	-	✓	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

หน้า 2

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
10	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	280,800	24 ธ.ค. 63	280,800	-	-	-	-	✓	-	-
11	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยสื่อ การเรียนจอ Smart TV	270,000	24 ธ.ค. 63	270,000	-	-	-	-	✓	-	-
12	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อบอร์ดนิเทศหน้าห้องเรียน	67,600	24 ธ.ค. 63	67,600	-	-	-	-	✓	-	-
13	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทบุรี)	30 ต.ค. 63	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	44,700	24 ธ.ค. 63	44,700	-	-	-	-	✓	-	-
14	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการสร้างสุขอนามัยนักเรียน	448,200	24 ธ.ค. 63	373,500	11 พ.ค. 64	-	-	-	-	-	-
15	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	401,900	24 ธ.ค. 63	401,900	12 มี.ค. 64	-	-	-	-	-	-
16	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ โรงอาหาร	386,000	24 ธ.ค. 63	386,000	12 มี.ค. 64	-	-	-	-	-	-
17	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล	214,600	24 ธ.ค. 63	214,600	-	-	-	-	✓	41,000	-
18	โรงเรียนคลองเกลือ	30 ต.ค. 63	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร	197,900	24 ธ.ค. 63	164,900	19 มี.ค. 64	-	-	-	-	-	-
19	โรงเรียนวชิรมิตรวิฑูต ทอง นนทบุรี	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอล สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	349,000	24 ธ.ค. 63	349,000	-	-	-	-	✓	-	-
20	โรงเรียนวชิรมิตรวิฑูต ทอง นนทบุรี	30 ต.ค. 63	โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	490,000	24 ธ.ค. 63	490,000	-	-	-	-	✓	-	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

หน้า 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3											โครงการยกเล็ก	
ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	โครงการที่แล้วเสร็จ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน		อยู่ระหว่าง รวบรวม
21	โรงเรียนปากเกร็ด	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ ห้องเรียนและห้องสมุด	2,430,000	24 ธ.ค. 63	2,430,000	-	-	-	-	✓	-
22	โรงเรียนปากเกร็ด	30 ต.ค. 63	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	401,100	24 ธ.ค. 63	401,100	-	-	-	-	✓	-
23	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเป็นเลิศ	137,000	18 มี.ค. 64	137,000	-	-	-	-	✓	-
24	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	22 ก.พ. 64	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒	93,000	18 มี.ค. 64	93,000	-	-	-	-	✓	-
25	โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สู่ความเป็นเลิศ	81,000	18 มี.ค. 64	81,000	-	-	-	-	✓	-
26	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ฟุตบอลสู่ระดับชาติ	858,000	18 มี.ค. 64	858,000	-	-	-	-	✓	-
27	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา วอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ	657,000	18 มี.ค. 64	657,000	-	-	-	-	✓	-
28	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการส่งเสริมทักษะด้านหุ่นยนต์และ แข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย	540,000	18 มี.ค. 64	540,000	-	-	-	-	✓	-
29	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการการใช้ IT เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสู่สากล	539,000	18 มี.ค. 64	539,000	-	-	-	-	✓	-
30	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการสวนมนต์สวนเพื่อนตะบอง	78,000	18 มี.ค. 64	78,000	-	-	-	-	✓	-

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการศึกษา

หน้า 4

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	วันที่เบิก จ่ายเงิน	งบที่เบิก จ่ายทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2						โครงการยกเลิก
							โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				
							วันที่ รายงาน	เงินเหลือจ่าย (คืนเทศบาล)	วันที่ส่งคืน เงินเหลือ จ่าย	วันที่ รายงาน	อยู่ระหว่าง รวบรวม	เงินที่ใช้ไปแล้ว (กรณีจ่ายเป็น งวด)	
31	วัดเรืองเวชมงคล	30 ต.ค. 63	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์	3,800,000	22 ธ.ค. 63	3,800,000	30 เม.ย. 64	-	-	-	-	-	-
32	มัสยิดประเสริฐอิสลาม	9 ธ.ค. 63	โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน)	162,000	18 ม.ค. 64	162,000	-	-	-	✓	-	-	-
33	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	904,000	18 ม.ค. 64	904,000	-	-	-	✓	-	-	-
34	สมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี	22 ก.พ. 64	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาปัตยกรรมปากเกร็ดคัพ ประจำปี ๒๕๖๔	83,000	18 ม.ค. 64	83,000	-	-	-	-	-	-	✓
รวม				18,368,700	-	16,400,500	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. โครงการลำดับที่ 3 โรงเรียนวัดผาสุกมีเงินจ่ายคงเหลือโครงการเนื่องจากมีงบประมาณสมทบไม่เพียงพอ

2. โครงการลำดับที่ 4, 6, 14 และ 18 มีการเบิกจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่อนุมัติ เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้าง ช่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จึงต้องใช้งบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตามระเบียบฯใหม่

3. โครงการลำดับที่ 34 สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรีมีเงินยกเลิโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้