



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ โทร. ๖๑๗
ที่ ๖๖๙ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ให้เงินอุดหนุนหน่วยงาน/องค์กรอื่น ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว วัด โรงเรียน สมาคมกีฬา และมัสยิด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ
๒๐,๙๔๕,๓๕๕.-บาท

๑.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินการตาม
โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การ
ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ๓๐๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับ
เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ (ตุลาคม -
ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รายงานผลภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่
๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒) ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการดำเนินการฯ มายัง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว สรุปข้อมูลในภาพรวม ดังนี้

ส่วนราชการ	จำนวน โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
กองสวัสดิการ สังคม	๓	-	-	๓	-
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕	-	๕	-	-
กองการศึกษา	๓๑	-	๒๙	๒	-
รวม	๓๙	-	๓๔	๕	-

รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ ๓)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

/๓. ข้อกฎหมาย...

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ (เอกสารแนบ ๔)

๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๘ การติดตามและประเมินผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แล้วรายงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเงินเท่าจำนวนที่อุดหนุน ไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


เพื่อให้ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เห็นควรรายงานข้อมูลการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล นครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) เพื่อเรียน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา




(นายดนัย ศรีแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



11 ม.ค. ๖๖

(นางสาวรัชนิวรรณ สว่างเนตร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นางสาวพนาริ กิมอู)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นางสาวพนาริ กิมอู)
รองปลัดเทศบาล
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖

ทราบ/ดำเนินการ



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



(นายสุทร นุกศิริชุต)
ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลทั่วไป					สถานะการดำเนินโครงการ (ไตรมาสที่ 1/2566) ต.ค. - ธ.ค. 2565										
ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่รับการสนับสนุน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	โครงการที่แล้วเสร็จ					อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
					วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	วันที่เบิก จ่ายเงิน	จำนวนเงิน เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	วันที่ส่งคืน เงินเหลือจ่าย	วันที่ รายงานผล	จัดทำบันทึก ข้อตกลงแล้ว	เริ่มดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว กำลังรวบรวม เอกสาร
1	กองสวัสดิการสังคม	จำนวน 3 โครงการ													
1	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชนวัดบางพูดใน	โครงการครอบครัวอบอุ่นหนุนเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน	20,000	พ.ศ. 66										✓	
2	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนบ้านใหม่ สมานฉันท์	โครงการเสริมสายใยให้อุ่นรักครอบครัวห่างไกลยาเสพติด	20,000	พ.ศ. 66										✓	
3	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลบางตลาด	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	20,000	พ.ศ. 66										✓	
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ														
	วัดสนามเหนือ	โครงการห้องสุขาสาธารณะใช้ในศาสนสถาน	2,000,000	ม.ค. - ก.ย. 66	31 ต.ค. 65	26 ธ.ค. 65	2,000,000	-			✓				
5	วัดกลางเกร็ด	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	1,126,000	ม.ค. - ก.ย. 66	31 ต.ค. 65	21 ธ.ค. 65	1,126,000	-			✓				
6	วัดสนามเหนือ	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	1,500,000	ม.ค. - ก.ย. 66	31 ต.ค. 65	26 ธ.ค. 65	1,500,000	-			✓				
7	วัดเกาะพญาเจ่ง	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	313,510	ม.ค. - ก.ย. 66	31 ต.ค. 65	26 ธ.ค. 65	313,510	-			✓				
8	วัดเรืองเวชมงคล	โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ	2,140,000	ม.ค. - ก.ย. 66	31 ต.ค. 65	21 ธ.ค. 65	2,140,000	-			✓				
	กองการศึกษา	จำนวน 31 โครงการ													
9	โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองติ้ววิทยานุสรณ์)	โครงการต่อต้านภัยแล้งและทำทางระบายน้ำ โดมหลังคาอเนกประสงค์	374,000	พ.ย. - ก.ย. 66	26 ต.ค. 65	30 พ.ย. 65	374,000	-			✓	✓			
10	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)	โครงการติดตั้งโทรทัศน์ประจำห้องเรียน	200,000	ต.ค. - มี.ค. 66	26 ธ.ค. 65						✓				
11	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)	46,700	ม.ค. - มี.ค. 66	31 ต.ค. 65	30 พ.ย. 65	46,700	-			✓	✓			
	โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)	โครงการจัดซื้อบอร์ดติดประกาศในห้องเรียน	100,400	ม.ค. - มี.ค. 66	31 ต.ค. 65	30 พ.ย. 65	100,400	-			✓	✓			
13	โรงเรียนคลองเกลือ	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล	221,400	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	221,400	-			✓	✓			

ผลการดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลนครปากเกร็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลทั่วไป					สถานะการดำเนินโครงการ (ไตรมาสที่ 1/2566) ต.ค. - ธ.ค. 2565										
ลำดับ ที่	หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับการสนับสนุน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	โครงการที่แล้วเสร็จ						อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
					วันที่ทำบันทึก ข้อตกลง	วันที่เบิก จ่ายเงิน	จำนวนเงิน เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	วันที่ส่งคืน เงินเหลือจ่าย	วันที่ รายงานผล	จัดทำบันทึก ข้อตกลงแล้ว	เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว กำลังรวบรวม เอกสาร		
14	โรงเรียนคลองเกลือ	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	351,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	351,000	-	-	-	✓	✓	-	-	-
15	โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพด้วยสื่อเทคโนโลยี	216,900	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	26 ต.ค. 65	30 พ.ย. 65	216,900	-	-	-	✓	✓	-	-	-
16	โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยกล้องวงจรปิด	230,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	26 ต.ค. 65	30 พ.ย. 65	230,000	-	-	-	✓	✓	-	-	-
17	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	โครงการพัฒนานักกีฬาสากล (วงโยธวาทิต)สู่ความเป็นเลิศ	287,000	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	16 ธ.ค. 65	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
18	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี	โครงการพัฒนานักกีฬาบอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัด และระดับชาติ	392,000	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	16 ธ.ค. 65	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
19	โรงเรียนปากเกร็ด	โครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารประชาสัมพันธ์	270,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	26 ธ.ค. 65	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
20	โรงเรียนปากเกร็ด	โครงการปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ	627,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	26 ธ.ค. 65	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
21	โรงเรียนปากเกร็ด	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมนวัตกรรม	1,499,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	26 ธ.ค. 65	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
22	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	โครงการสวนนันทนาการเพื่อนเด็บบอล	78,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	78,000	-	-	-	✓	✓	-	-	-
23	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์	222,200	มิ.ย. - ส.ค. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	222,200	-	-	-	✓	✓	-	-	-
24	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน	530,600	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	530,600	-	-	-	✓	✓	-	-	-
25	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ	607,000	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	607,000	-	-	-	✓	✓	-	-	-
26	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาบอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ	642,000	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	642,000	-	-	-	✓	✓	-	-	-
27	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ	858,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	9 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	858,000	-	-	-	✓	✓	-	-	-

