

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี๋ย อำเภอมือทอง จังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

☒ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	คำวัสดุวิทยาศาสตร์	สำนักปลัด	รายได้	35,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	33,000.00	2,000.00	30 ก.ย. 2559	
2	คำวัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	รายได้	15,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	15,000.00	30 ก.ย. 2559	
3	เครื่องปรับอากาศ	สำนักปลัด	อุดหนุน	18,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	17,500.00	500.00	30 ก.ย. 2559	
4	ตู้เหล็ก 2 บาน	สำนักปลัด	อุดหนุน	4,300.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	4,300.00	30 ก.ย. 2559	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	สำนักปลัด	อุดหนุน	21,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	21,000.00	30 ก.ย. 2559	
6	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	รายได้	30,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	6,300.00	23,700.00	30 ก.ย. 2559	
7	คำวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	รายได้/อุดหนุน	300,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	39,427.00	260,573.00	30 ก.ย. 2559	
8	คำวัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	รายได้	60,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	60,000.00	30 ก.ย. 2559	
9	คำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง	รายได้	30,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	30,000.00	30 ก.ย. 2559	
10	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง	รายได้	350,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	76,120.00	273,880.00	30 ก.ย. 2559	
11	คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	รายได้	10,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	10,000.00	30 ก.ย. 2559	
12	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	รายได้	100,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	13,160.00	86,840.00	30 ก.ย. 2559	
13	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบเพิ่มสูง	กองคลัง	อุดหนุน	8,600.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	8,600.00	30 ก.ย. 2559	
14	โต๊ะทำงาน	กองคลัง	อุดหนุน	9,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	9,000.00	30 ก.ย. 2559	
15	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	กองคลัง	อุดหนุน	21,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	21,000.00	30 ก.ย. 2559	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
16	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	การศึกษา	รายได้	20,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	20,000.00	30 ก.ย. 2559	
17	วัสดุงานบ้านงานครัว	การศึกษา	รายได้	30,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	30,000.00	30 ก.ย. 2559	
18	อาหารเสริม (นม)	การศึกษา	อุดหนุน	407,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	178,718.28	228,281.72	30 ก.ย. 2559	
19	วัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	รายได้	30,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	4,920.00	25,080.00	30 ก.ย. 2559	
20	เครื่องปรับอากาศ	การศึกษา	รายได้	99,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	97,500.00	1,500.00	30 ก.ย. 2559	
21	ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร	การศึกษา	รายได้	50,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	50,000.00	30 ก.ย. 2559	
22	ชุดเครื่องขยายเสียง	การศึกษา	รายได้	30,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	30,000.00	30 ก.ย. 2559	
23	เตียงเด็ก	การศึกษา	อุดหนุน	10,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	10,000.00	30 ก.ย. 2559	
24	ตู้เย็น	การศึกษา	รายได้	10,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	10,000.00	30 ก.ย. 2559	
25	เตาแก๊ส	การศึกษา	รายได้	10,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	10,000.00	30 ก.ย. 2559	
26	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	อุดหนุน	250,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	50,740.00	199,260.00	30 ก.ย. 2559	
27	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองช่าง	รายได้	30,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	9,085.00	20,915.00	30 ก.ย. 2559	
28	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	รายได้	200,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	69,770.00	130,230.00	30 ก.ย. 2559	
29	ค่าวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	63,968.88	86,031.12	30 ก.ย. 2559	
30	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	อุดหนุน	20,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	10,790.00	9,210.00	30 ก.ย. 2559	
31	ค่าชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ตั้งโต๊ะประชุม	กองช่าง	อุดหนุน	90,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	89,700.00	300.00	30 ก.ย. 2559	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองช่าง	รายได้อุดหนุน	170,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59					✓	167,000.00	3,000.00	30 ก.ย. 2559	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงเว	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59		✓				-	150,000.00	30 ก.ย. 2559	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓						150,000.00	30 ก.ย. 2559	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓						150,000.00	30 ก.ย. 2559	
36	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓						150,000.00	30 ก.ย. 2559	
37	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านผาแดง	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓						150,000.00	30 ก.ย. 2559	
38	โครงการงานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบง	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓						150,000.00	30 ก.ย. 2559	
39	โครงการจ้างเหมาลงอุกักรังถมคันดินกัน ลำนํ้าสวย หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59				✓		147,000.00	3,000.00	30 ก.ย. 2559	โอนลด
40	โครงการติดตั้งเสาและดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านสีกายใต้ - หมู่ที่ 6 บ้านสีกายเหนือ	กองช่าง	อุดหนุน	300,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓						-	-	
41	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกทางเข้า อบต.สีกาย - ที่ทำการ อบต.สีกาย	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,444,200.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59		✓					1,444,200.00	30 ก.ย. 2559	
42	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านสีกาย	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2,221,800.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59		✓					2,221,800.00	30 ก.ย. 2559	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
43	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสีกายใต้	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	150,000.00	30 ก.ย. 2559	โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่
44	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสีกายเหนือ	กองช่าง	อุดหนุน	150,000.00	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	✓					-	150,000.00	30 ก.ย. 2559	โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่

(ลงชื่อ).....

(นางพรเพียร นิลเกตุ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิชัย ชัยสาส์น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงใจ พิศกุล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

(ลงชื่อ).....

(นางพุลศิริ โคตรขมิญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ สมจันทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

หมายเหตุ

- 1 - อยู่ในระหว่างเตรียมการ
- 2 - อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติแต่ยังไม่ลงนาม
- 3 - อยู่ในระหว่างลงนามในสัญญาประกอบการส่งมอบ
- 4 - อยู่ในระหว่างส่งมอบการตรวจรับ
- 5 - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว