

แบบฟอร์มคุมปฏิบัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน	(ว/ด/ป)	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(ว/ด/ป)	งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค้ำประกันผลงาน	
1	ค่าจ้างเหมาขยายเขต ปป.ระบบจำหน่ายวัดลำเหย	บ.เสริมไทย	481,500	24,075	คคม.(กป)-738 ลว. 3 ก.ค.2560	3001302999/ 120 วัน	90 วัน	3-ก.ค.-60	3 ก.ค. 60	30 ค.ค. 60	28 ธ.ค. 60	-	20 ม.ค. 61	481,500		นายชาญชัย กัลยา
2	ค่าจ้างเหมาขนส่งเสาบ้านนายสุเทพ	ร้านกรกาญจน์	10,400	520	คคม.(กป)-087 ลว.16 ม.ค.61	3001366606/30วัน	90 วัน	16 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	19 ม.ค. 61	-	30 ม.ค. 61	10,400		นายชาญชัย กัลยา
3	ขนส่งเสา ปป.ระบบจำหน่ายวงเวียนห้วยด้วน	ร้านกรกาญจน์	58,500	2,925	คคม.(กป)-084 ลว.16 ม.ค.61	3001366595/30วัน	90 วัน	16 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	19 ม.ค. 61		30 ม.ค. 61	58,500		นายชาญชัย กัลยา
4	ขนส่งเสา ปป.ระบบวัดสระสี่เหลี่ยม	ร้านกรกาญจน์	27,000	1,350	คคม.(กป)-086 ลว. 16 ม.ค.61	3001366601/30 วัน	90 วัน	16 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	19 ม.ค. 61		30 ม.ค. 61	27,000		นายชาญชัย กัลยา
5	ขนส่งเสา ปป.ระบบจำหน่าย วัดคอนวรก	ร้านกรกาญจน์	55,600	2,780	คคม.(กป)-083 ลว. 16 ม.ค.61	3001366591/30 วัน	90 วัน	16 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	19 ม.ค. 61		30 ม.ค. 61	55,600		นายชาญชัย กัลยา
6	ขนส่งเสา ปป.ระบบจำหน่ายที่ทำการห้วยด้วน	ร้านกรกาญจน์	45,600	2,280	คคม.(กป)-085 ลว. 16 ม.ค.61	3001366599/30 วัน	90 วัน	16 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	19 ม.ค. 61		30 ม.ค. 61	45,600		นายชาญชัย กัลยา
7	ค่าจ้างเหมาขยายเขต	นายเอกชัย เปี้ยวทุ่งน้อย	399,110	19,956	คคม.(กป)-955 ลว. 16 ส.ค.60	3001311891/90วัน	90 วัน	16 ส.ค. 60	16 ส.ค. 60	13 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60		15 ม.ค. 61	399,100		นายชาญชัย กัลยา
8	จ้างเหมาขยายเขต ปป.ย้ายแนวเสาไฟฟ้าโค้งสมเจริญ	นายเอกชัย เปี้ยวทุ่งน้อย	460,100	23,005	คคม.(กป)-1235 ลว. 20 ค.ค.60	3001336740/90วัน	90 วัน	20 ค.ค. 60	19 ม.ค. 61	15 ม.ค. 61	30 ม.ค. 61		30 ม.ค. 61	460,100		นายชาญชัย กัลยา
9	จ้างเหมาติดตั้งหลังคาจุดบริการคนพิการ	นายพีรรัชชัย ศิริวิทย์รัตน์	32,000	-	-	3001376847/15วัน	15 วัน	5 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61	1 มี.ค. 61	15 ก.พ. 61		21 ก.พ. 61	32,000		กุลภัสสร
10	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำชาย/หญิง	นายพีรรัชชัย ศิริวิทย์รัตน์	28,000	-	-	3001376848/15วัน	15 วัน	5 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61	1 มี.ค. 61	15 ก.พ. 61		21 ก.พ. 61	28,000		กุลภัสสร
11	จ้างเหมาซ่อมแซมคาข่ายกั้นนกพิราบ	นายแสงเดือน ตุ๋ไศยา	23,500	-	-	3001376392/7วัน	7 วัน	5 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61	11 ก.พ. 61	15 ก.พ. 61		13 ก.พ. 61	23,500		กุลภัสสร

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค้ำประกันผลงาน	
12	จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วและ ทาสีสำนักงาน	นายแสงเดือน สุไธยา	46,000	-	-	3001376389/7วัน	7 วัน	5 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61	11 ก.พ. 61	15 ก.พ. 61		27 ก.พ. 61	46,000		กุลภัสสร
13	ปป.ระบบจำหน่ายบ้าน นายสุเทพ	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	296,390	14,820	คคม.(กป).- ลว.	3001348086/										
14	ค่าจ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ด แก๊กกังวัน	นายอรรณพ	70,380	3,519	คคม.-(กป).-143 ลว.25 ม.ค.2561	3001372941/30วัน	30 วัน	26 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	23 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61		7 ก.พ. 61	70,380		นายไพรัตน์ นาใจตรง
15	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้ ไลน์ แยกนิคม-บ้านภูมิ	นายจรเดช ศรีจันทร์อินทร์	35,500	1,775	จ.คคม.-004 ลว.19 ม.ค.2561	3001370999/30วัน	30 วัน	20 ม.ค. 61	19 ม.ค. 61	16 ก.พ. 61	2 ก.พ. 61		7 ก.พ. 61	35,500		นายไพรัตน์ นาใจตรง
16	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้ ไลน์ แยกกะโหล่ง	นายจรเดช ศรีจันทร์อินทร์	56,000	2,800	คคม.--003 ลว.19 ม.ค.2561	3001371007/30วัน	30 วัน	20 ม.ค. 61	19 ม.ค. 61	16 ก.พ. 61	2 ก.พ. 61		7 ก.พ. 61	56,000		นายไพรัตน์ นาใจตรง
17	ค่าจ้างเหมาขนส่งเสา น.ส. พิมพ์ใจ เดอะดาร์ก	ร้านกรกาญจน์ฯ	27,500	1,375	คคม.-(กป).261 ลว. 22 กพ.61	3001381631/30วัน	90 วัน	20 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	27 ก.พ. 61		14 มี.ค. 61	27,500		นายชาญชัย กัลยา
18	ค่าจ้างเหมาขายเขตงาน อบต.ดอนรวก-วัดสระฯ	บ.พิพัฒน์พล ฯ	385,200	18,000	จ.คคม.-008 ลว.25 ม.ค.2561	3001366587/90วัน	90 วัน	25 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	24 เม.ย. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	385,200		นายชาญชัย กัลยา
19	ค่าจ้างเหมาขายเขตงาน น.ส.พิมพ์ใจ เดอะดาร์ก	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	211,860	10,600	จ.คคม.-015 ลว. 22 ก.พ. 2561	3001381650/30วัน	90 วัน	22 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	211,860		นายชาญชัย กัลยา
20	ค่าจ้างเหมาขายเขตงาน หม้อแปลงตะขิงอภัย	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	216,140	10,810	จ.คคม.-014 ลว. 22 ก.พ.61	3001381642/90 วัน	90 วัน	22 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	216,140		นายชาญชัย กัลยา
21	ค่าจ้างเหมาขายเขตงาน รอส่ว่านชุดเจาะ ม.8	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	14,980		คคม.-(กป).-250 ลว. 19 มี.ค.61	3001393374/30วัน	30 วัน	20 มี.ค. 61	20 มี.ค. 61	21 มี.ค. 61	22 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	14,980		นายชาญชัย กัลยา
22	ค่าจ้างเหมาขายเขตงาน นางสายพิน โคมชื่นฯ	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	26,750	1,340	คคม.-(กป).-265 ลว. 22 ก.พ. 61	3001381647/30วัน	90 วัน	22 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	26,750		นายชาญชัย กัลยา
23	ค่าจ้างเหมาขายเขตงาน นางวันทนี ศรีคงคาฯ	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	19,190	910	คคม.-(กป).-264 ลว. 22 ก.พ. 61	3001381643/30วัน	90 วัน	22 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	18,190		นายชาญชัย กัลยา

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน	(ว/ด/ป)	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(ว/ด/ป)	งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค้ำประกันผลงาน	
24	ค่าจ้างเหมาขยายเขตงานหม้อแปลง ม.4 หัวขี้คว้น	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	173,340	8,670	คคม.-(กป).-013 ลว. 22 ก.พ. 61	3001381639/90วัน	90 วัน	22 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	173,340		นายชาญชัย กัลยา
25	ค่าจ้างเหมาขยายเขตงาน ขั้วแนวเสาไฟฟ้าทางทุ่งพิชัย	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	34,755	1,740	คคม.-(กป).-263 ลว. 22 ก.พ. 61	3001381641/30วัน	90 วัน	22 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	34,755		นายชาญชัย กัลยา
26	ค่าจ้างเหมาขยายเขตงาน ปล.หม้อแปลงหน้าวัดทุ่งพิชัย	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	16,050	810	คคม.-(กป).-262 ลว. 22 ก.พ. 61	3001381640/30วัน	90 วัน	22 ก.พ. 61	22 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	16,050		นายชาญชัย กัลยา
27	ค่าจ้างเหมาขยายเขตงาน ปล.ระบบวัดคอนรวก-รร.	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	415,160	19,400	คคม.-(กป).-010 ลว. 25 ม.ค.61	3001366578/90 วัน	90 วัน	25 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	24 เม.ย. 61	6 มี.ค. 61		27 มี.ค. 61	415,160		นายชาญชัย กัลยา
28	ค่าจ้างเหมาขยายเขตงาน คลองชล - วัดคอนรวก	บ.พิพัฒน์พล ฯ	357,380	17,869	คคม.-(กป).- 007 ลว. 25 ม.ค. 61	3001366576	90 วัน	25 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	24 เม.ย. 61	28 มี.ค. 61		10 เม.ย. 61	357,380		นายชาญชัย กัลยา
29	ค่าจ้างเหมาติดตั้งเน็คการ์ดแยกหัวขี้คว้น	นายอรรณพ เก็กจ้วน	72,220	3,611	คคม.-(กป).-362 ลว.12 มี.ค.61	3001389837/30วัน	30 วัน	13 มี.ค. 61	12 มี.ค. 61	12 เม.ย. 61	22 มี.ค. 61		3 เม.ย. 61	72,220		นายไพรัตน์ นาใจตรง
30	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้ แยกแฉ่งงาม สองห้อง	นายจรเดช ศรีจันทร์อินทร์	62,000	3,100	จ.คคม.-019 ลว.6 มี.ค.61	3001386954/30วัน	30 วัน	7 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61	23 มี.ค. 61		4 เม.ย. 61	62,000		นายไพรัตน์ นาใจตรง
31	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้ แยกบ้านค่อม	นายจรเดช ศรีจันทร์อินทร์	19,000	950	จ.คคม.-018 ลว.6 มี.ค.61	3001386958/30วัน	30 วัน	7 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61	23 มี.ค. 61		4 เม.ย. 61	19,000		นายไพรัตน์ นาใจตรง
32	ค่าจ้างเหมา ปล.ระบบจำหน่ายที่ทำการหัวขี้คว้น	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	326,350	16,318	จ.คคม.-009 ลว. 25 ม.ค. 61	3001366583/90วัน	90วัน	25 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	24 เม.ย. 61	4 เม.ย. 61		27 เม.ย. 61	326,350		นายชาญชัย กัลยา
33	ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ ผกป.	บริษัท ชีฟไทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	129,791	-		3001402496/30วัน	30 วัน	23 เม.ย. 61	23 เม.ย. 61	20 พ.ค. 61	30 เม.ย. 61		3 พ.ค. 61	129,791		นายชาญ สงวนพันธุ์
34	ค่าจ้างเหมาขยายเขตงานปล.หม้อแปลง ม. 13	บ.พิพัฒน์พล ฯ	97,370	4,869	คคม.-(กป).- 278 ลว. 26 ก.พ. 61	3001381633/90วัน	90 วัน	26 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61	26 พ.ค. 61	6 มี.ค. 61		16 พ.ค. 61	97,370		นายชาญชัย กัลยา
35	จ้างเหมาขยายเขต	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	11,770	589	คคม.-(กป).- 431 ลว. 28 มี.ค. 61	3001393472/30วัน	90วัน	28 มี.ค. 61	28 มี.ค. 61	27 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61		16 พ.ค. 61	11,770		นายชาญชัย กัลยา

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาดำเนินการสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค้ำประกันผลงาน	
36	จ้างเหมาขายเขต นายสุก วิจารณ์ วงษ์คงคา	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	6,099	305	คคณ.-(กป).- 429 ลว. 28 มี.ค. 61	3001393462/90วัน	90 วัน	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61		16 พ.ค. 61	6,099		นายชาญชัย กัลยา
37	จ้างเหมาขายเขต นางบัว หวัน แสนกองแก้ว	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	9,095	455	คคณ.-(กป).-432 ลว. 28 มี.ค. 61	3001393475/90วัน	90 วัน	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61		16 พ.ค. 61	9,095		นายชาญชัย กัลยา
38	จ้างเหมาขายเขต ปป. โรงสีโลกหม้อ	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	45,475	2,274	คคณ.-(กป).-434 ลว. 28 มี.ค. 61	3001393479/90วัน	90 วัน	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61		16 พ.ค. 61	45,475		นายชาญชัย กัลยา
39	จ้างเหมาขายเขต บ. ปกรณ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริง	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	29,960	1,498	คคณ.-(กป).-435 ลว. 28 มี.ค. 61	3001393482/90วัน	90 วัน	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61		16 พ.ค. 61	29,960		นายชาญชัย กัลยา
40	จ้างเหมาขายเขต ปป. ไฟ บ้านหอคอย	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	18,725	936	คคณ.-(กป).-433 ลว. 28 มี.ค. 61	3001409138/90วัน	90 วัน	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61		16 พ.ค. 61	18,725		นายชาญชัย กัลยา
41	จ้างเหมาขายเขต นางนิสา พูลนิเวศวรรัตน์	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	14,980	749	คคณ.-(กป).-430 ลว. 28 มี.ค. 61	3001393468/90วัน	90 วัน	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61		16 พ.ค. 61	14,980		นายชาญชัย กัลยา
42	จ้างเหมาขนส่งเสา ปป. ไค้งสมเจริญ - บั้ม ปตท.	ร้านกรกาญจน์	83,460	4,180	คคณ.-(กป).-279 ลว. 26 ก.พ.61	3001408844/30วัน	90 วัน	26 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61	23 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61		9 พ.ค. 61	83,460		นายชาญชัย กัลยา
43	จ้างเหมาขายเขต ปป. หม้อแปลง สะพานหัก	บ.พิพัฒน์พล อิลคทริค	8,700	435	คคณ.-(กป).-279 ลว. 26 ก.พ. 61	3001381635/90วัน	90 วัน	9 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61	8 มี.ย. 61	15 พ.ค. 61		25 พ.ค. 61	8,700		นายชาญชัย กัลยา
44	จ้างรถขุดเจาะงานขายเขต นายกิจจา รุ่งแจ้ง	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	8,560	-	คคณ.-(กป).-429 ลว. 6 มี.ย. 61	3001422343/30 วัน	30 วัน	-	12 มี.ย. 61	12 มี.ย. 61	13 มี.ย. 61	-	20 มี.ย 61	8,700		นายวิชา ตู้งาม
45	ค่าซ่อมประจุรถยนต์	นายเทพไพฑูรย์ สีนวล	166,700	-	-	3001386949							20 มี.ย. 61	166,700		นายชาญชัย กัลยา
46	จ้างเหมาทาสีอาคาร สำนักงาน	นางพรอุษา จิโน	48,000		-	3001419801/15วัน	-	6 มี.ย. 61	6 มี.ย. 61	20 มี.ย. 61	11 มี.ย. 61		21 มี.ย. 61	48,000		กุลภัคสรร์
47	จ้างเหมาขนส่งเสา หนองหนัง ตอนที่ 2	ร้านกรกาญจน์	14,700	735	คคณ.-(กป).-819 ลว. 4 มี.ย. 61	001422365/30วัน	30วัน	14 มี.ย. 61	14 มี.ย. 61	13 ก.ค. 61	19 มี.ย. 61		11 ก.ค. 61	14,700		นายชาญชัย กัลยา

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม

แบบฟอร์มคุมปฏิบัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน	(ว/ด/ป)	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(ว/ด/ป)	งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค้ำประกันผลงาน	
48	จ้างเหมาขนส่งเสา ปป. หน้าวัดคอนดอน	ร้านกรกาญจน์	9,500	475	คคณ.-(กป).-821 ลว. 14 มิ.ย.61	3001422369/30วัน	30วัน	14 มิ.ย. 61	14 มิ.ย. 61	13 ก.ค. 61	19 มิ.ย. 61		11 ก.ค. 61	9,500		นายชาญชัย กัลยา
49	จ้างเหมาขนส่งเสา หนอง หนัง ดอนที่3	ร้านกรกาญจน์	12,800	640	คคณ.-(กป).-820 ลว. 14 มิ.ย.61	3001422366/30วัน	30วัน	14 มิ.ย. 61	14 มิ.ย. 61	13 ก.ค. 61	19 มิ.ย. 61		11 ก.ค. 61	12,800		นายชาญชัย กัลยา
50	จ้างเหมาขนส่งเสา หนอง หนัง ดอนที่ 1	ร้านกรกาญจน์	12,800	640	คคณ.-(กป).-818 ลว. 14 มิ.ย.61	3001422362/30วัน	30วัน	14 มิ.ย. 61	14 มิ.ย. 61	13 ก.ค. 61	19 มิ.ย. 61		11 ก.ค. 61	12,800		นายชาญชัย กัลยา
51	จ้างเหมาขนส่งเสา ปป. สะพานหัก ดอนที่ 1	ร้านกรกาญจน์	4,300	215	คคณ.-(กป).-822 ลว. 14 มิ.ย.61	3001422371/30วัน	30วัน	14 มิ.ย. 61	14 มิ.ย. 61	13 ก.ค. 61	19 มิ.ย. 61		11 ก.ค. 61	4,300		นายชาญชัย กัลยา
52	จ้างเหมาขยายเขต บ.ศราร์ คราฟ ๑	บ.พัฒนพล อิเลคทริค	6,420	325	คคณ.-(กป).-823 ลว. 14 มิ.ย.61	3001422345/30วัน	30วัน	14 มิ.ย. 61	14 มิ.ย. 61	13 ก.ค. 61	19 มิ.ย. 61		11 ก.ค. 61	6,420		นายชาญชัย กัลยา
53	ค่าจ้างเหมาขยายเขตงาน นายพรชัย กุลวัฒน์วรพงศ์	หจก.หนองน้ำเปรี๊ยะ	36,380	1,820	คคณ.-(กป).-645 ลว. 9 พ.ค. 61	3001408789/90วัน	90วัน	9 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61	8 มิ.ย. 61	5 มิ.ย. 61		10 ก.ค. 61	36,380		นายชาญชัย กัลยา
54	ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	บ.ปรีรามิด พลสดิกฯ	123,167.70	-	-	3001420892	-	-	-	-	-		5 ก.ค. 61	123,167.70		นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์
55	จ้างเหมาติดตั้งเสกการ์ด บริเวณแยกรางขี้ไ้	นายอรรมพ เก็กจวน	56,120	-	คคณ.-(กป).-831 ลว. 18 มิ.ย. 61	3001426224/30วัน	30วัน	18 มิ.ย. 61	18 มิ.ย. 61	18 ก.ค. 61	28 มิ.ย. 61		6 ก.ค. 61	56,120		นายไพรัตน์ นาใจครอง
56	จ้างเหมาติดตั้งไม้ บริเวณ แยกสมเจริญ ซ้าย	นายจรเดช ศรีจักรินทร์	57,000	2,850	จ.คคณ.-024 ลว. 8 มิ.ย. 61	3001423397/30วัน	30วัน	8 มิ.ย. 61	8 มิ.ย. 61	6 ก.ค. 61	29 มิ.ย. 61		18 ก.ค. 61	57,000		นายไพรัตน์ นาใจครอง
57	จ้างเหมาติดตั้งไม้ บริเวณ แยกสมเจริญ ขวา	นายจรเดช ศรีจักรินทร์	36,000	1,800	จ.คคณ.-0245 ลว. 8 มิ.ย. 61	3001424408/30วัน	30วัน	8 มิ.ย. 61	8 มิ.ย. 61	6 ก.ค. 61	29 มิ.ย. 61		18 ก.ค. 61	36,000		นายไพรัตน์ นาใจครอง
58	จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า ทางหลวง จุดที่ 1	นายเอกชัย เปี้ยาทุ่งน้อย	8,025	405	คคณ.-(กป).-647 ลว. 9 พ.ค. 61	3001408804/90วัน	90วัน	9 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61	8 มิ.ย. 61	5 มิ.ย. 61		10 ก.ค. 61	8,025		นายชาญชัย กัลยา
59	จ้างเหมาขยายเขต ไฟทาง หลวง จุดที่ 2	นายเอกชัย เปี้ยาทุ่งน้อย	8,025	405	คคณ.-(กป).-648 ลว. 9 พ.ค. 61	3001408806/90วัน	90วัน	9 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61	8 มิ.ย. 61	5 มิ.ย. 61		10 ก.ค. 61	8,025		นายชาญชัย กัลยา

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค่าประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน	(ว/ด/ป)	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(ว/ด/ป)	งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค่าประกันผลงาน	
60	จ้างเหมาติดตั้งไม้ค้ำทุ่งพิชัย	นายจรเดช ศรีจันทร์อินทร์	65,000	3,250	จ.คตม.-025 ลว. 17 ก.ก. 61	3001435636/30วัน	30วัน	17 ก.ก. 61	17 ก.ก. 61	15 ส.ก. 61	15 ส.ก. 61		24 ส.ก. 61	65,000		นายไพรัตน์ นาใจครอง
61	ปป.วางเวียนหัวสวน - ที่ทำการก้านัน	บ.เสริมไทย ฯ	428,000	20,000	จ.คตม.-011 ลว. 25 ม.ก.61	3001366581/90วัน	90วัน	25 ม.ก. 61	25 ม.ก. 61	24 เม.ย. 61	31 ก.ก. 61		30 ส.ก. 61	428,000		นายชาญชัย กัลยา
62	ปป.โค้งสมเจริญ - ปั้น ปตท.	บ.พิพัฒน์พล อิลเลทริค	254,660	12,740	จ.คตม.-027 ลว. 12 มิ.ย. 61	3001414389/60วัน	90วัน	12 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 61	10 ส.ก. 61	19 มิ.ย. 61		2 ส.ก. 61	254,660		นายชาญชัย กัลยา
63	ปป.บ้านหนองหนัง ตอนที่2	บ.พิพัฒน์พล อิลเลทริค	173,875	8,695	จ.คตม.-021 ลว. 9 พ.ก.61	3001408840/90วัน	90วัน	9 พ.ก. 61	9 พ.ก. 61	4 ส.ก. 61	23 ก.ก. 61		30 ส.ก. 61	173,875		นายชาญชัย กัลยา
64	ปป.บ้านหนองหนัง ตอนที่ 3	บ.พิพัฒน์พล อิลเลทริค	148,195	7,410	คตม.-022 ลว. 9 พ.ก.61	3001408843/90วัน	90วัน	9 พ.ก. 61	9 พ.ก. 61	4 ส.ก. 61	23 ก.ก. 61		30 ส.ก. 61	148,195		นายชาญชัย กัลยา
65	ปป.บ้านหนองหนัง ตอนที่ 1	บ.พิพัฒน์พล อิลเลทริค	149,265	7,465	คตม.-020 ลว. 9 พ.ก.61	3001408835/90วัน	90วัน	9 พ.ก. 61	9 พ.ก. 61	4 ส.ก. 61	23 ก.ก. 61		30 ส.ก. 61	149,265		นายชาญชัย กัลยา
66	จ้างเหมาขยายเขต บ.ศตารุราฟ อินคัสตรี จำกัด	บ.พิพัฒน์พล อิลเลทริค	350,834.81	17,545	คตม.-028 ลว. 9 ก.ก.61	3001430035/60วัน	90วัน	9 ก.ก. 61	9 ก.ก. 61	7 ก.ย. 61	23 ก.ก. 61		20 ส.ก. 61	350,835		นายชาญชัย กัลยา
67	ปป.ไฟคบบ้านหนองน้ำเปรี้ยว	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	286,760	14,340	คตม.-026 ลว. 12 มิ.ย. 61	3001414393/60วัน	90วัน	12 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 61	10 ส.ก. 61	19 มิ.ย. 61		2 ส.ก. 61	286,760		นายชาญชัย กัลยา
68	จ้างเหมาขยายเขต บ.แถมวันเทคโนโลยี จำกัด	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	94,160	4,710	คตม.-(กป).-800 ลว. 12 มิ.ย. 61	3001422356/30วัน	90วัน	12 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 61	11 ก.ก. 61	19 มิ.ย. 61		2 ส.ก. 61	94,160		นายชาญชัย กัลยา
69	จ้างเหมาขยายเขตโรงงานท่อประจักษ์	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	52,430	2,625	คตม.-(กป).-652 ลว. 9 พ.ก. 61	3001408799/60วัน	90วัน	9 พ.ก. 61	9 พ.ก. 61	8 ก.ก. 61	3 ก.ก. 61		15 ส.ก. 61	52,430		นายชาญชัย กัลยา
70	จ้างเหมาขยายเขต ลืมพัฒนาดี	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	54,570	2,730	คตม.-(กป).-977 ลว. 18 ก.ก. 61	3001438130/30วัน	90วัน	18 ก.ก. 61	18 ก.ย. 61	16 ส.ก. 61	31 ก.ก. 61		30 ส.ก. 61	54,570		นายชาญชัย กัลยา
71	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์บ้านทุ่งผักกูด	นายอรรณพ เก็กจวน	19,950	1,000	คตม.-030 ลว. 2 ส.ก. 61	3001450244/30วัน	30วัน	2 ส.ก. 61	2 ส.ก. 61	31 ส.ก. 61	21 ส.ก. 61		31 ส.ก. 61	19,950		นายจิราวุธ ลบนรัมย์

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม

แบบฟอร์มคุมปฏิบัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ค/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ค/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ค/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน ค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาดำเนินการสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
72	ปป.วัดคอนดุม ตอนที่ 1	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	112,671	5,636	คตม.-023 ลว. 9 พ.ค. 61	301408821/60วัน	90วัน	9 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61	8 ก.ค. 61	19 มิ.ย. 61		2 ส.ค. 61	112,671		นายชาญชัย กัลยา
73	ปป.วัดคอนดุม ตอนที่ 1	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	7,904	3,600	คตม.-(กป).-651 ลว. 9 พ.ค. 61	3001408816/60วัน	90วัน	9 พ.ค. 61	9 พ.ค. 61	8 ก.ค. 61	19 มิ.ย. 61		2 ส.ค. 61	7,904		นายชาญชัย กัลยา
74	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมม่านบังแสง	ลาเทนต้า เอ๊าส์	13,200		-	3001447259/15วัน	-	8 ส.ค. 61	8 ส.ค. 61	22 ส.ค. 61	20 ส.ค. 61		29 ส.ค. 61	13,200		กุลภัสสร
75	จ้างขนส่งเสา ปป.สะพานหัก ตอนที่ 2	ร้านกรกาญจน์	7,600	380	จ.คตม.-110 ลว. 21 ส.ค. 61	3001447713/30วัน	30วัน	21 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	20 ก.ย. 61	30 ส.ค. 61		14 ก.ย. 61	7,600		นายชาญชัย กัลยา
76	จ้างเหมาขายเขต ปป.ไฟคกหลังวัดตะโกสูง	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	208,115	10,410	จ.คตม.-030 ลว. 18 ก.ค. 61	3001437977/60วัน	90วัน	18 ก.ค. 61	18 ก.ค. 61	16 ก.ย. 61	21 ส.ค. 61		14 ก.ย. 61	208,115		นายชาญชัย กัลยา
77	ขายเขต ปป.หม้อแปลงหลังสมาคมบ้านหลวง	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	92,983	4,650	คตม.-(กป).-978 ลว. 18 ก.ค. 61	3001437979/60วัน	90วัน	18 ก.ค. 61	18 ก.ค. 61	16 ก.ย. 61	21 ส.ค. 61		14 ก.ย. 61	92,983		นายชาญชัย กัลยา
78	จ้างเหมาขนส่งเสา ปป.เชื่อมโยงโค้งวัดตะโกสูง	ร้านกรกาญจน์	31,752.00		คตม.-(กป).-1322 ลว. 12 ค.ค.61	3001470959/30วัน	30วัน	-	12 ค.ค. 61	10 พ.ย. 61	18 ค.ค. 61		31 ค.ค. 61	31,752		นายชาญชัย กัลยา
79	จ้างเหมาขนส่งเสา ปป.เชื่อมโยงบ้านเกาะถ่าน	ร้านกรกาญจน์	35,028	-	คตม.-(กป).-1323 ลว. 12 ค.ค.61	3001470964/30วัน	30วัน	-	12 ค.ค. 61	10 พ.ย. 61	18 ค.ค. 61		31 ค.ค. 61	35,028		นายชาญชัย กัลยา
80	จ้างเหมาขนส่งเสา วัดสระสี่เหลี่ยม	ร้านกรกาญจน์	57,120	-	คตม.-(กป).-1324 ลว. 12 ค.ค.61	3001470967/30วัน	30วัน	-	12 ค.ค. 61	10 พ.ย. 61	18 ค.ค. 61		31 ค.ค. 61	57,120		นายชาญชัย กัลยา
81	จ้างเหมาขนส่งเสา ปป.เชื่อมโยงโรงเรียนวัดสระ	บ.พิพัฒน์พล อิลคทริค	89,805.10	-	คตม.-(กป).-1325 ลว. 12 ค.ค.61	3001470969/30วัน	30วัน	-	12 ค.ค. 61	10 พ.ย. 61	18 ค.ค. 61		31 ค.ค. 61	89,805.10		นายชาญชัย กัลยา
82	จ้างเหมารถชุดเจาะ	หจก.หนองน้ำเปรี้ยว	7,490	-	-	3001470971	-	-	19 ค.ค. 61	19 ค.ค. 61	-		30 ค.ค. 61	7,490		นายชาญชัย กัลยา
83	จ้างเหมาขายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า อบต.ลำเหย	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	29,425	1,475	คตม.(กป).-1103 ลว. 21 ส.ค. 2561	3001447718/30วัน	30วัน	21 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	20 ก.ย. 61	14 ก.ย. 61		4 ค.ค. 61	29,425		นายชาญชัย กัลยา

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน	(ว/ด/ป)	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(ว/ด/ป)	งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค้ำประกันผลงาน	
84	จ้างเหมาตัดต้นไม้ สวน แยกหอนาฬิกา	นายชจรเดช ศรีจันทร์อินทร์	80,000	4,000	จ.คตม.-032 ลว. 29 ส.ค. 61	3001451248/30วัน	30วัน	29 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	28 ก.ย. 61	28 ก.ย. 61		17 ต.ค. 61	80,000		ไพรัตน์ นาใจตรง
85	จ้างเหมาทาสีห้องเวร	นางพรอุษา จิโน	50,000	-	ลว. 8 ต.ค. 61	3001468303/15วัน	15 วัน	8 ต.ค. 61	8 ต.ค. 61	22 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61		24 ต.ค. 61	50,000		ชาญ สวางพันธุ์
86	จ้างเหมาทาสีพื้นห้องเวร และหลังอาคาร	นางพรอุษา จิโน	15,000	-	ลว. 11 ต.ค. 61	3001472913/15วัน	15 วัน	11 ต.ค. 61	11 ต.ค. 61	25 ต.ค. 61	25 ต.ค. 61		31 ต.ค. 61	15,000		ชาญ สวางพันธุ์
87	จ้างเหมาขุดถนนยกทาง และวางระบบระบายน้ำ	น.ส.ลักขณา แจ่มอนอม	10,000	-	ลว. 4 ต.ค. 61	3001468286/7วัน	7 วัน	4 ต.ค. 61	4 ต.ค. 61	10 ต.ค. 61	8 ต.ค. 61		24 ต.ค. 61	10,000		กุลภัสสร
88	จ้างเหมาตกแต่งถนนหน้า ศาลา	นายทองคำ มีคำ	7,640	-	ลว. 3 ต.ค. 61	3001472920/7วัน	7 วัน	3 ต.ค. 61	3 ต.ค. 61	9 ต.ค. 61	9 ต.ค. 61		31 ต.ค. 61	7,640		นชชาญ สวางพันธุ์
89	จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำห้อง เวร	นายทองคำ มีคำ	8,800.00	-	ลว. 3 ต.ค. 61	3001469326/วัน	7 วัน	3 ต.ค. 61	3 ต.ค. 61	9 ต.ค. 61	9 ต.ค. 61		31 ต.ค. 61	8,800		นชชาญ สวางพันธุ์
90	จ้างเหมาขยายเขตป.ป. สะพานหัก ตอนที่ 1	บ.เสริมไทยฯ	215,070.00	10,755	คตม.-จ.016 ลว. 26 ก.พ.2561	3001381636/90วัน	90วัน	26 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61	26 พ.ค. 61	28 ก.ย. 61		6 พ.ย. 61	215,700		นายชาญชัย กัลยา
91	จ้างเหมาขยายเขตป.ป. สะพานหัก ตอนที่2	บ.เสริมไทยฯ	216,140	10,810	คตม.-จ017 ลว. 26 ก.พ. 2561	3001381637/90วัน	90วัน	26 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61	26 พ.ค. 61	28 ก.ย. 61		6 พ.ย. 61	215,700		นายชาญชัย กัลยา
92	ขยายเขต อบต.,เทศบาล จุดที่ 1	นายเอกชัย เปี้ยวทุ่งน้อย	54,998	2,750	คตม.-(กป)1102 ลว. 21 ส.ค.2561	30014477180/90วัน	90วัน	21 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	20 ก.ย. 61	18 ต.ค. 61		5 พ.ย. 61	54,998		นายชาญชัย กัลยา
93	ค่าจ้างเหมาทำป้ายและสติค เกอร์ ผบค.	บางเลนอิงเจ็ท	7,864.50	-	ลว. 10 ต.ค.61	3001485740/7วัน	7 วัน	10 ต.ค. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	15 ต.ค. 61		29 พ.ย. 61	7,864.50		นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์
94	ค่าจ้างเหมาทำป้ายและสติค เกอร์ ผบง.	บางเลนอิงเจ็ท	1,872.50	-	ลว. 10 ต.ค.61	3001485742/7วัน	7 วัน	10 ต.ค. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	15 ต.ค. 61		29 พ.ย. 61	1,873.50		น.ส.ผ่องใส
95	ค่าจ้างเหมาทำป้ายและสติค	บางเลนอิงเจ็ท	8,185.50	-	ลว. 10 ต.ค.61	3001485740/7วัน	7 วัน	10 ต.ค. 61	10 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	15 ต.ค. 61		29 พ.ย. 61	8,185.50		กุลภัสสร

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน	(ว/ด/ป)	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(ว/ด/ป)	งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	ค้ำประกันผลงาน	

96	ค่าจ้างเหมาทำป้ายและสติ๊กเกอร์ ผกป.	บางเลนอิงเจ็ท	77,778.30	-	ลว. 10 ค.ค.61	3001485735/7วัน	7 วัน	10 ค.ค. 61	10 ค.ค. 61	16 ค.ค. 61	15 ค.ค. 61		29 พ.ย. 61	77,778.30		นายชาญ สงวนพันธุ์
97	ค่าจ้างเหมาทำป้ายและสติ๊กเกอร์ ผกป.	บางเลนอิงเจ็ท	13,107.50	-	ลว. 10 ค.ค.61	3001485748/7วัน	7 วัน	20 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61		29 พ.ย. 61	13,107.50		นายชาญ สงวนพันธุ์
100	จ้างเหมาขยายเขต น.ส.พัทธวรรณ	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	44,838.35	2,250	คคณ.-039 ลว. 8 พ.ย.61	3001478275/30วัน	2 ปี	12 พ.ย. 61	12 พ.ย. 61	11 ธ.ค. 61	20 พ.ย. 61		21 ธ.ค. 61	44,838.35		นายชาญชัย กัลยา
101	จ้างเหมาขยายเขต โรงเรียนสามแก้ว	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	89,698.10	4,500	คคณ.-(กป).034 ลว. 8 พ.ย. 61	3001478247/30วัน	2 ปี	12 พ.ย. 61	12 พ.ย. 61	11 ธ.ค. 61	20 พ.ย. 61		21 ธ.ค. 61	89,698.10		นายชาญชัย กัลยา
102	จ้างเหมาขยายเขต แยกเข้าวัดสองห้อง	นายเอกชัย เบี้ยวทุ่งน้อย	62,838.96	3,145	คคณ.(กป).-038 ลว. 8 พ.ย. 61	3001478273/30วัน	2 ปี	12 พ.ย. 61	12 พ.ย. 61	11 ธ.ค. 61	20 พ.ย. 61		21 ธ.ค. 61	62,838.96		นายชาญชัย กัลยา
103	จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์	สมพิศการพิมพ์	22,095.50	-	ลว.-12 ค.ค.2561	3001490596/7วัน	7 วัน	12 ค.ค. 61	12 ค.ค. 61	18 ค.ค. 61	14 ค.ค. 61		20 ธ.ค. 61	22,095.50		กุลภัสสร
104	จ้างเหมาติดตั้งไม้ นิคม ลำเหยย สองห้อง	นายจรเดช ศรีจันทร์อินทร์	71,000.00	3,550	คคณ.จ.033/2561 ลว. 5 พ.ย. 2561	3001477731/30วัน	30วัน	5 พ.ย. 61	5 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61		14 ธ.ค. 61	71,000		นายไพรัตน์
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม																

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง/PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน คำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลาประกัน ผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
1	งานจ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์	นายจรเดช ศรีจันทร์	350,000	17500 บาท	จ.ดตม.001/2561	11 เดือน	1 ปี	1-ก.พ.-61	1-ก.พ.-61	31-ธ.ค.-61	16-มี.ค.-61	1	21-มี.ค.-61	67,040		รัตนวรรณ
					ลว.26 ม.ค.61	Po3001373432					10-เม.ย.-61	2	11-เม.ย.-61	58,050		รัตนวรรณ
											15-พ.ค.-61	3	17-พ.ค.-61	54,870		รัตนวรรณ
											6-มิ.ย.-61	4	6-มิ.ย.-61	68,070		รัตนวรรณ
											6-ก.ค.-61	5	10-ก.ค.-61	71,715		รัตนวรรณ
											8-ส.ค.-61	6	24-ส.ค.-61	66,345		รัตนวรรณ
											3-ก.ย.-61	7	7-ก.ย.-61	60,075		รัตนวรรณ
											2-ต.ค.-61	8	4-ต.ค.-61	53,830		รัตนวรรณ
											2-พ.ย.-61	9	9-พ.ย.-61	47,490		รัตนวรรณ
											7-ธ.ค.-61	11	7-ธ.ค.-61	55,910		รัตนวรรณ
																รัตนวรรณ
																รัตนวรรณ
2	งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์	นายอรณพ เก็กจวน	280,000	14000 บาท	จ.ดตม.015/2560	12 เดือน	1 ปี	1-ม.ค.-61	1-ม.ค.-61	31-ธ.ค.-61	11 พ.ค. 61	1	17 พ.ค. 61	13,025		จิรายุ
					ลว. 29 ธ.ค. 60	Po3001374159					12 มิ.ย. 61	2	12 มิ.ย. 61	17,440		จิรายุ
											12 มิ.ย. 61	3	12 มิ.ย. 61	11,330		จิรายุ
											18 มิ.ย. 61	4	6-ก.ค.-61	16,045		จิรายุ
											9 ก.ค. 61	5	24-ก.ค.-61	23,630		จิรายุ
											15 ส.ค. 61	6	24 ส.ค. 61	17,335		จิรายุ
											28-ส.ค.-61	7	21 ก.ย. 61	10,550		จิรายุ
											14-ก.ย.-61	8	28-ก.ย.-61	16,410		จิรายุ
											8-ต.ค.-61	9	24-ต.ค.-61	18,360		จิรายุ
											20-พ.ย.-61	10	29-พ.ย.-61	11,700		จิรายุ
											20-ธ.ค.-61	11	27-ธ.ค.-61	13,770		จิรายุ
																จิรายุ
3	งานจ้างเหมาทำความสะอาด	หจก.พรทิพย์ คลื่นนิ่ง	96,000	4,800	จ.ดตม.014	12 เดือน	1 ปี	1-ม.ค.-61	1-ม.ค.-61	31-ธ.ค.-61	2 ก.พ. 61	1	2 ก.พ. 61	9,095		กุลภัสสร
					19-ธ.ค.-60	Po3001366948					5 มี.ค. 61	2	5 มี.ค. 61	9,095		กุลภัสสร
											3 เม.ย. 61	3	3 เม.ย. 61	9,095		กุลภัสสร
											3 พ.ค. 61	4	3 พ.ค. 61	9,095		กุลภัสสร
											1 มิ.ย. 61	5	1 มิ.ย. 61	9,095		กุลภัสสร
											5-ก.ค.-61	6	5-ก.ค.-61	9,095		กุลภัสสร
											2-ส.ค.-61	7	2-ส.ค.-61	9,095		กุลภัสสร
											3-ก.ย.-61	8	3-ก.ย.-61	9,095		กุลภัสสร
											1-ต.ค.-61	9	4-ต.ค.-61	9,095		กุลภัสสร
											1-พ.ย.61	10	5-พ.ย.-61	9,095		กุลภัสสร
											3-ธ.ค.-61	11	3-ธ.ค.-61	9,095		กุลภัสสร
											28-ธ.ค.-61	12	28-ธ.ค.-61	9,095		กุลภัสสร