

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                                                 | 10<br>สถานที่  | 11<br>ช่วงเวลา |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               | 12<br>หน่วยงานหลัก |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| แผนงานที่ 5 งานปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสาร                                 | 5.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสารที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง ที่ไม่เป็นระเบียบและ/หรือที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS<br><u>เป้าหมาย</u><br>1) กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 17 งาน งานละไม่น้อยกว่า 10 กม.<br>(รวมไม่น้อยกว่า 170 กม.)<br>2) กฟส. จำนวน 17 งาน งานละไม่น้อยกว่า 5 กม.<br>(รวมไม่น้อยกว่า 85 กม.) | กฟส.อ.พนมทวน   |                | ม.ค.           | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย. | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.-ธ.ค.2562 | กบล.<br>ผกป./อนุชา |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | แผน            | 1 กม.          |      |       | 3 กม. |       |       | 1 กม. |       |      | 0 กม. |      |      | ม.ค.-ก.ย.2562 |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กฟย.ห้วยกระเจา | ผล             |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      | (ปรับใหม่)    |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | แผน            | 1 กม.          |      |       | 1 กม. |       |       | 1 กม. |       |      | 0 กม. |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ผล             |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
| - เพิ่มเติม -                                                                  | 5.2 จัดสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร (ตามข้อ 5.1)<br><u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. พร้อมรายงานผล<br>5.3 จัดระเบียบสายสื่อสารหน้าหน่วยงานราชการ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม<br><u>เป้าหมาย</u> จำนวน 49 กฟฟ.<br>(กฟฟ.1-3 , กฟส. และ กฟย. หน่วยงานละ 1 แห่ง)                   | กฟส.อ.พนมทวน   |                | ม.ค.           | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย. | ต.ค.  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.-ก.ย.2562 | กบล.<br>ผกป./อนุชา |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | แผน            |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ผล             |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                | กฟส.อ.พนมทวน   |      | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย.          | ธ.ค.               | ม.ค.-ธ.ค.2562  | กบล.<br>ผกป./อนุชา |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                | แผน  |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                | ผล   |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | รอแผนจาก กฟก.3 |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                | 5.4 พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารตามมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด<br><u>เป้าหมาย</u><br>1) มีคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานการจัดระเบียบสายสื่อสารของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3<br>2) มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติ                | กบล.           |                | รอแผนจาก กฟก.3 |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    | ม.ค.2562       | ผวธ.(ภ3)           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผวธ.(ภ3)       |                |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    | ม.ค.-มิ.ย.2562 | คณะกรรมการตามข้อ 1 |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กบล.           |                |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กฟฟ.ทุกแห่ง    |                |                |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |               |                    |                |                    |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                       | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                 | 10<br>สถานที่     | 11<br>ช่วงเวลา |                | 12<br>หน่วยงานหลัก                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจ<br>ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.                  | - ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความ<br>พึงพอใจต่อการดำเนินงาน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม<br>และประเมินผลโครงการตามที่ ฝสส. กำหนด<br><u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 3 หรือตามจำนวนที่ ฝสส. กำหนด                                                                     | กฟผ.ที่เกี่ยวข้อง |                | ม.ค.-ก.ย.2562  | กกก.<br>กบล.<br>กฟผ.ที่เกี่ยวข้อง |
| <u>แผนงานที่ 2</u> การจัดสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000 | 2.1 จัดการสานเสวนารับฟังความคิดเห็น ความต้องการ<br>ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมประเมินผล<br>ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000<br><u>เป้าหมาย</u> ตามที่ ฝสส. กำหนด                                                                                  | กฟผ.1-3<br>กฟส.   |                | ม.ค.-ก.ย.2562  | กกก.<br>กบล.<br>กฟผ.1-3<br>กฟส.   |
|                                                                                                      | 2.2 นำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 2.1 มาวิเคราะห์<br>แล้วจัดทำแผนงานหรือโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ<br>ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2563<br><u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 4/2562                                                                                      | กฟผ.1-3<br>กฟส.   |                | ต.ค.-ธ.ค.2562  | กกก.<br>กบล.<br>กฟผ.1-3<br>กฟส.   |
| - เพิ่มเติม -                                                                                        | 2.3 ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้จากผลการวิเคราะห์การรับฟัง<br>ความคิดเห็นการสานเสวนา ปี 2562 (ถ้ามี)<br><u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 4/2562                                                                                                                                 | กฟผ.1-3<br>กฟส.   |                | ม.ค.-ธ.ค.2562  | กกก.<br>กบล.<br>กฟผ.1-3           |
|                                                                                                      | 2.4 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO : 26000<br>ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม<br>เช่น งานด้านสายสื่อสาร และงานด้าน CSR อื่น ๆ<br><u>เป้าหมาย</u> จำนวน 40 คน                                                                           | กฟผ.1-3<br>กฟส.   |                | ม.ค.-มี.ค.2562 | กกก.<br>กบล.                      |
| <u>แผนงานที่ 3</u> สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง<br>ให้ชุมชนสำคัญ                                     | - ดำเนินการตามโครงการที่ ผวก. อนุมัติลงวันที่ 9 มีนาคม 2561<br>โครงการ พัฒนาระบบการดับแบบ แหล่งเรียนรู้ของ กฟผ.3<br>เพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ถูกวิธีและประหยัด<br>ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก<br><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานตามที่ ฝสส. กำหนด<br>ทุกไตรมาส | กฟอ.อหท.          |                | ม.ค.-ธ.ค.2562  | กกก.<br>กฟอ.อหท.                  |
| <u>แผนงานที่ 4</u> คนพันธุ์ PEA ขึ้นทุทะเลไทย<br>- ปรับออก - ไม่มีในพื้นที่ กฟผ.3                    | - สร้างแนวปะการังเทียมในพื้นที่ กฟผ.2 จากวัสดุอุปกรณ์<br>ที่ไม่ใช้แล้ว<br><u>เป้าหมาย</u> ในพื้นที่ กฟผ.2                                                                                                                                                                 | คณะทำงานฯ         |                | ม.ค.-ธ.ค.2562  | คณะทำงานฯ                         |
| <u>แผนงานที่ 4</u> ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วม และยกระดับ<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม                       | 4.1 ดำเนินการตามนโยบายที่ กฟผ. กำหนด<br><u>เป้าหมาย</u> ตามที่ กฟผ. กำหนด                                                                                                                                                                                                 | กฟผ.ที่เกี่ยวข้อง |                | ม.ค.-ธ.ค.2562  | กกก.<br>กฟผ.ที่เกี่ยวข้อง         |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                         | 10<br>สถานที่     | 11<br>ช่วงเวลา         |               | 12<br>หน่วยงานหลัก        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                | 4.2 ดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบตามแนวคิด<br>"ท่ามะกาโมเดล" (รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้าน CSR ปี 2560)<br><u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 แห่ง | กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง | รอกำเป้าหมาย จาก กฟผ.3 | ม.ค.-ก.ย.2562 | กอก.<br>กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง |
|                                                                                |                                                                                                                                   |                   |                        |               |                           |

ด้าน Goal (Social and Environment) ( กฟส.อ.พนมทวน )

- ### 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

—

- ## 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

—

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                     | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                                                                                                                                                              | 10<br>สถานที่ |     |                                                                                                                            |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 11<br>ช่วงเวลา | 12<br>หน่วยงานหลัก      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------------|-----|
| แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency and Saving) ภายในองค์กร | 1.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ตามที่ กฟผ.กำหนด                                                                                                                                                                       | กฟส.อ.พนมทวน  |     | ลด 1% = เกณฑ์ 1      ลด 4 % = เกณฑ์ 4      รศค่าเป้าหมายปี 2562<br>ลด 2% = เกณฑ์ 2      ลด 5% = เกณฑ์ 5<br>ลด 3% = เกณฑ์ 3 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | ม.ค.-ธ.ค.2562  | คณะทำงาน<br>พจน.ทุกท่าน |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     | ม.ค.                                                                                                                       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |                |                         |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               | แผน |                                                                                                                            |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                |                         |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ผล  |                                                                                                                            |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                |                         |     |
|                                                                                                                    | 1.2 การใช้ยานพาหนะของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ตามที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย ตามที่ กฟผ.กำหนด                                                                                                                                                                | กฟส.อ.พนมทวน  |     | ลด 1% = เกณฑ์ 1      ลด 4 % = เกณฑ์ 4      รศค่าเป้าหมายปี 2562<br>ลด 2% = เกณฑ์ 2      ลด 5% = เกณฑ์ 5<br>ลด 3% = เกณฑ์ 3 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | ม.ค.-ธ.ค.2562  | คณะทำงาน<br>ผกป./ภูษิต  |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     | ม.ค.                                                                                                                       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |                |                         |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               | แผน |                                                                                                                            |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                |                         |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ผล  |                                                                                                                            |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                |                         |     |
| - เพิ่มเติม -                                                                                                      | 1.3 กฟฟ.ที่ได้รับการรับรองโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้รักษามาตรฐานตามที่กำหนด เป้าหมาย<br>1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในหน่วยงาน<br>2) มีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ปีละ 2 ครั้ง<br>3) รายงานผลการตรวจประเมินฯ (ตามข้อ 2) ให้ กฟผ.3 | กฟผ.จก        |     | ม.ค.                                                                                                                       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.-ธ.ค.2562  | คณะทำงาน                |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               | แผน | 1                                                                                                                          |      |       |       |      | 2,3   |      |      |      |      |      |      |                |                         | 2,3 |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ผล  |                                                                                                                            |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                |                         |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     | ม.ค.2562                                                                                                                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                |                         |     |