



ที่ กค ๐๔๒๕ / ๔๓๕๑๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๔) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศที่อ้างถึง กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ แล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพงศ์ ศิริจันทร์กุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาสที่ ๔)


กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เกินไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	ประกาศสอบราคา /ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศสอบ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งบลงทุน	๑	ระบบ ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	e-Auction e-Auction	ต.ค. ๕๗ ๔ ธ.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗ ๒๖ ธ.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗ ๒๖ ธ.ค. ๕๗	มี.ค. ๕๘	๑๘.๒๗	๑๗.๔๔	✓	วงเงินตามสัญญา ๑๗.๔๔	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามสัญญา
							งวดที่ ๑ ๒๓ มี.ค. ๕๘	๑๒.๒๑				
							งวดที่ ๒ ๒๐ เม.ย. ๕๘	๕.๒๓				
							เม.ย. ๕๘	๑๓๖.๓๒				
							งวดที่ ๑ ๒๔ พ.ย. ๕๗	๒๐.๓๔				
๑	ระบบ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ HA (High Availability) ในลักษณะ Active by Active ศูนย์หลัก สำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ	- -	พ.ย. ๕๗ ๑๒ พ.ย. ๕๗	พ.ย. ๕๗	ก.ย. ๕๘	๑๐๑.๙๓	๑๓๕.๙๐	✓	วงเงินตามสัญญา ๑๓๕.๙๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามสัญญา
							งวดที่ ๒ ๑๓ ก.พ. ๕๘	๑๐๑.๙๓				
							งวดที่ ๓ ๑๑ พ.ค. ๕๘	๑๓.๕๔				
							ก.ย. ๕๘	๙๕.๙๐				
							งวดที่ ๑ ๑๙ มี.ค. ๕๘	๙.๙๐				
๑	ระบบ	โครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ตเปิดอินเทอร์เน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ	e-Auction e-Auction	พ.ย. ๕๗ ๒๗ พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗ ๓๐ ธ.ค. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ก.ย. ๕๘	๑๙.๙๐	๑๙.๙๐	✓	วงเงินตามสัญญา ๑๙.๙๐	คณะกรรมการใช้สิทธิในการตรวจสอบรับรอง Prototype จำนวน ๘๘ วัน จึงทำให้กำหนดส่ง มอบงานในงวดที่ ๓ เดือนมีนาคมที่ ๒๔ ต.ค. ๕๘
							งวดที่ ๒ ๓๐ มี.ค. ๕๘	๑๙.๙๐				
							เม.ย. ๕๘	๑๘.๕๐				
							งวดที่ ๑ ๙ ธ.ค. ๕๗	๑.๘๒				
							งวดที่ ๒ ๒๓ ก.พ. ๕๘	๑๓.๖๔				
๑	ระบบ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	e-Auction e-Auction	ต.ค. ๕๗ ๙ ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗ ๒๕ พ.ย. ๕๗	พ.ย. ๕๗	เม.ย. ๕๘	๑๘.๕๐	๑๘.๑๙	✓	วงเงินตามสัญญา ๑๘.๑๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามสัญญา
							งวดที่ ๑ ๙ ธ.ค. ๕๗	๑.๘๒				
							งวดที่ ๒ ๒๓ ก.พ. ๕๘	๑๓.๖๔				
							งวดที่ ๓ ๒๐ มี.ค. ๕๘	๒.๗๓				
							ก.ย. ๕๘	๘๔.๐๐				
๑	ระบบ	โครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบ สื่อสารภายในของสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน ๘๕ แห่ง	e-Auction e-Auction	พ.ย. ๕๗ ๔ พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗ ๒๕ ธ.ค. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ก.ย. ๕๘	๔.๑๘	๑๖.๗๐	✓	วงเงินตามสัญญา ๑๖.๗๐	มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เพื่อขยาย ระยะเวลาในการส่งมอบงานเนื่องจากสำนักงาน คลังจังหวัดอุดรธานี / สำนักงานคลังจังหวัดน่าน มีการปรับปรุงสำนักงานคลังใหม่ จึงไม่สามารถ เข้าดำเนินการได้
							งวดที่ ๒ ๒๕ มี.ค. ๕๘	๑๖.๗๐				
							งวดที่ ๓ ๒๔ เม.ย. ๕๘	๑๖.๗๐				
							งวดที่ ๔ ๑๘ พ.ค. ๕๘	๑๖.๗๐				
							งวดที่ ๕ ๑๕ มิ.ย. ๕๘	๑๖.๕๒				
๑	ระบบ	-	-	-	-	-	ก.ย. ๕๘	๑๐.๘๕	๑๐.๘๕	-	-	
							งวดที่ ๖ ๒๐ ก.ค. ๕๘	๑๐.๘๕				
							งวดที่ ๗ ๑๘ ส.ค. ๕๘	๔.๐๑				

แผนงาน โครงการ	หมวดค่าคุณวุฒิที่ติดและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
โครงการ	๖. โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง	๑ ระบบ	แผน	วิธีพิเศษ	-	พ.ย. ๕๗	มิ.ย. ๕๘	๑๔๘.๗๐	✓	วงเงินตามสัญญา ๑๔๘.๕๐	
			ผล	วิธีพิเศษ	-	๒๘ พ.ย. ๕๗	งวดที่ ๑ ๑๕ ธ.ค. ๕๗ งวดที่ ๒ ๑๐ เม.ย. ๕๘ งวดที่ ๓ ๒๖ มิ.ย. ๕๘	๒๒.๒๘ ๑๑๑.๓๗ ๑๔.๘๕			
โครงการ	๗. จัดพัฒนาระบบงานที่บ้านอายุ (e-Pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ในบ้านพัก ข้าราชการ ตาม พรบ.บ้านพักข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑ ระบบ	แผน	วิธีพิเศษ	-	พ.ย. ๕๗	เม.ย. ๕๘	๒๑.๑๗	✓	วงเงินตามสัญญา ๑๘.๑๖ จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุนไปงบรายจ่ายอื่น	
			ผล	วิธีพิเศษ	-	๒๘ ต.ค. ๕๗	งวดที่ ๑ ๒๗ พ.ย. ๕๗ งวดที่ ๒ ๒๔ ก.พ. ๕๘ งวดที่ ๓ ๑๙ มี.ค. ๕๘	๗.๒๗ ๙.๐๘ ๑.๘๑			

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นายณพงษ์ ศิริจันทร์กุล)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุดจิตร์ ลากเลิศสุข)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน