



ที่ กค ๐๔๒๕/๑๕๗๙๒

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๒) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศที่อ้างถึง กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ แล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเพชร อนันตศิลป์)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๒)

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แผนงาน โครงการ	หมวดคำกรุณที่ตีพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย (ล้านบาท)		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดทา โดยวิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
งบลงทุน	งบประมาณที่ได้รับในปี ๒๕๕๙	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. โครงการ	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	✓	
			๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง	๑. โครงการ	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	✓
	๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำรอง UPS สำหรับห้อง Data Center	๑. โครงการ	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
	๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ (ระยะที่ ๒)	๑. โครงการ	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	✓	อยู่ระหว่างกรมการฯ ตรวจสอบ
	๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ของกรมบัญชีกลาง (Data Center)	๑. โครงการ	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	๑. ๕๕	✓	งบประมาณผูกพันปี ๒๕๕๔-๕๕ วงเงินงบประมาณ ๒๐๖.๕๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างขอความเห็นชอบราคา ก่อสร้างงบประมาณ

ลายมือชื่อ วิศพงษ์ พันธ์สูง ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวขวัญกมล คลิ่งคล้าย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ อนุช ผู้รับผิดชอบ

(นายพรช อนุชศิลป์)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาตำแหน่งพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง