

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและควมมั่นคงของประปา

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ชื่อแผนโครงการ : (1.4-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9		11. ระยะเวลาดำเนินการ										13. ผู้รับผิดชอบ		14. งบประมาณ	
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลง	
9. กิจกรรม															
แผนงานที่ 1 : กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์															
1.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-901(R1))															

9. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ										12. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
1.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901)														4.5 ล้านบาท
1.3 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)														719 ล้านบาท
1.4 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)														166. ล้านบาท
แผนงานที่ 2 : กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ														2.1 ล้านบาท
2.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SD-9036(R1)														12. ล้านบาท
2.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ														18 ล้านบาท
2.3 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9A														270 ล้านบาท
2.4 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9B														
แผนงานที่ 3 : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ														
3.1 ออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SD-904)														
3.2 ควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SV-904)														21. ล้านบาท

9. กิจกรรม	11. ระยะเวลาดำเนินการ										12. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	13. ผู้รับผิดชอบ	14. งบประมาณ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน
3.3 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (E-BP-9)														1.9 ล้าน
3.4 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-SR-9)														33.6 ล้าน
3.5 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-LA-9)														26. ล้าน
3.6 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดกระบัง แห่งที่ 2 ถึงเก็บน้ำใสขนาดความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (GES-LK-9)														67. ล้าน
แผนงานที่ 4 : ก่อสร้างวางท่อประปา														
4.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1	RC													
4.2 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 2	RC													
4.3 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำโดยการวางท่อประปาขนาด 100 - 1,800 มิลลิเมตร ที่กปน. ดำเนินการเอง และร่วมหน่วยงานภายนอก เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ฯ														

ตัวชี้วัด :
 1. ได้ผู้รับจ้าง
 2. ออกแบบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 3. ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนงานงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ

เป้าหมาย :
 1. ภายใน พ.ย. 2563
 2. ภายใน มิ.ย. 2563
 3. ร้อยละ 80

- ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการ
 - ฝ่ายบริหารหลัก
 - ฝ่ายบริหารโครงการ
 - ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ
 - ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา
 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1
 - ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 2